Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

180140038055

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**
Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, КАШАКБАЙ ПИРИМОВ, 5А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340004739

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем-Құрылыс-Қызылорда",Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон САУЛЕТ , Улица АХМЕДЖАН НУРЕКЕЕВ, 9**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №62/1 от 25.02.2022 к Договору №62 от 01.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
32	25.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по объекту: "Строительство спортивного комплекса в селе К.Примова аульном округе Кумжиек, Казалинского района, Кызылординской области"			услуга	1	548 364,40	548 364,40	58 753,33
				Итого	1	x	548 364,40	58 753,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Рысбай Ә.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг 25.05.2022

М.П.