Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер № 24 доп.согл.№24/01	дата 23.04.2020г 24.06.2020г	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели	132 007 933,97	39 174 317,92							4 700 918,15	43 875 236,08

М.П. Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"

Руководитель_____ Ногайбаева А.К.

М.П. Подрядчик :ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Технический директор _____Инкарбеков Т.К.

Технический надзор:

ТОО "Компания Құрылыс көмек"_____Альдибеков М.Е.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Осно вные виды работ. улица Маметовой**

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/01 от 24.06.2020г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за **октябрь 2020 года**

на **2-1-2 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие п роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		475	2964,06	1079,09	1407930	512569	825593	202485	1739248
		м3 матер иала основания в плотном теле			146,88	247,83	69768	117718		128833	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									1739248
		ИТОГО:					1407930	512569	825593	202485	1739248
							69768	117718		128833	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		18088				
		Итого с временными									1757336
		Зимние удорожания			1,44 %		25306				
		Итого с зимними удорожаниями									1782642
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				35653		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1818295
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 909 029,72
		НДС			12 %		229 083,57				
		Итого с НДС									2 138 113,29

скидка 213 811,33

с учетом скидки 10% 1 924 301,96

Принял
(Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Альдибеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Никарбеков Т.К.**

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Осно вные виды работ. УЛИЦА МОМЫШУЛЫ,уч.№1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/01 от 24.06.2020г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за **октябрь 2020 года**

на **2-3-2 Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	Е11-270401-0102 ВТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие п роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		471	2964,06	1079,09	1396073	508253	818640	200780	1724602
		м3 матер иала основания в плотном теле			146,88	247,83	69180	116727		127748	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									1724601
		ИТОГО:					1396073	508253	818640	200780	1724602
							69180	116727		127748	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		17936				
		Итого с временными									1742538
		Зимние удорожания			1,44 %		25093				
		Итого с зимними удорожаниями									1767631
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				35353		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1802984
		Итого в текущих ценах 2020 года, к =1,04990099									1 892 954,69
		НДС			12 %		227 154,56				
		Итого с НДС									2 120 109,25

скидка 212 010,92

с учетом скидки 10% **1 908 098,32**

Принял
(Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Альдибеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Никарбеков Т.К.**

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Осно вные виды работ. УЛИЦА МОМЫШУЛЫ УЧ.№4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/01 от 24.06.2020г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за **октябрь 2020 года**

на **2-6-2 Дорожная одежда .**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие п роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		293	2964,06	1079,09	868470	316174	509260	124901	1072841
		м3 матер нала основания в плотном теле			146,88	247,83	43036	72614		79470	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									1072841
		ИТОГО:					868470	316175	509260	124901	1072841
							43036	72614		79470	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		11158				
		Итого с временными									1083999
		Зимние удорожания			1,44 %		15610				
		Итого с зимними удорожаниями									1099609
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				21992		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1 121 601,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 177 570,00
		НДС			12 %		141 308,40				
		Итого с НДС									1 318 878,40

скидка 131 887,84

с учетом скидки 10% **1 186 990,56**

Принял
(Заказчик)

Руководитель _____ **Погайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс комек" _____ **Альдибеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик _____ **Инкарбеков Т.К.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Осно вные виды работ. УЛИЦА СТАДИОННАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/01 от 24.06.2020г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за **октябрь 2020 года**
на **1-7 Дорожная одежда .Добавляемые объемы работ**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел:4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
18	E11-270201-1002	Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий		957	1610,76	31,73	1541494	30368	754966	829624	2560807
			м бортово го камня		790.14	12,55	756160	12010		189689	
19	C121-040508-9902	Камни бортовые из бетона кла сса В30 ГОСТ 6665-91		47,764	48169		2300744		2300744		2484804
			м3							184060	
20	E11-300101-0102	Подушки под фундамен ты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песк ом. Устройство		28,71	2254,12	203,54	64716	5844	0	51797	125834
			м3 подушки		2050,58	97,22	58872	2791		9321	
21	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014		35,024	1423		49839		49839		53826
			м3							3987	
27	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие п роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		1587,24	1228	1079,09	1949135	1712779	3222	676616	2835811
			м3 матер иала основания в плотном теле		146,88	247,83	233134	393363		210060	
28	E11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов . Приготовление в установке, усгановленной в карье ре		1587,24	696,89	632,03	1106125	1003179	0	457561	1688780
			м3 смеси (в рыхлом состоянии)		61,7	205,22	97928	325739		125095	
29	C121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004		642,832	2238		1438658		1438658		1553751
			м3							115093	
30	C121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004		477,759	2427		1159521		1159521		1252283
			м3							92762	
31	C121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010		553,947	2395		1326703		1326703		1432839
			м3							106136	
32	C121-130101-0101	Портландцемент безлобивочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		128,566	23217		2984917		2984917		3223710
			т							238793	
33	C121-130703-1405	Вода техническая		128,566	29		3728		3728		4027
			м3							298	
36	E11-270602-0901	Основания. Роз лив вяжущих материалов		6,6798	102800,69	1817,43	686688	12140	674548	6887	749061
			т		0	954,68	0	6377		55486	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Уст ройство		7422	1419,38	100,11	10534605	742992	9448218	625263	12052658
			м2 покрытия		46,27	31,74	343395	235552		892789	
38	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		7422	635,84	0,09	4719191	641	4714871	3974	5101018
			м2 покрытия		0,5	0	3679	0		377853	
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									35119208
		ИТОГО:					29866064	3507943	24859935	2651722	35119209
							1493168	975832		2601422	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		365240				
		Итого с временными									35484449
		Зимние удорожания			1,44 %		510976				
		Итого с зимними удорожаниями									35995425
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				719909		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									36 715 334,00
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,004990099									38 547 465,51
		НДС			12 %		4 625 695,86				
		Итого с НДС									43 173 161,38

скидка 4 317 316,14

с учетом скидки 10% **38 855 845,24**

Принял
(Заказчик)

Руководитель_____ **Ногайбаева А.К.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Никарбеков Т.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек"_____ **Альдибеков М.Е.**