Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"
Подрядчик: ТООФирма "Талдыкорган жолдары"

Наименование строительства и **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

Справка о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь 2021 года

Код	Код	Договор		сточник финансировани		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименов ан.	код	наименование	код
		номер № 24 доп.согл. №24/05	23.04.2020г 29.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (декабрь) без НДС	из графы 1						НДС 12%	Всего
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Садовая, Маметова, Есенберлина г.Текели	**359 082 271,25**									
за декабрь с тендерной скидкой 10%	36 521 777,59									
Минус 30% (аванс)	34 133 483,56									
Всего к оплате	**2 388 294,03**	**2 132 405,39**							**255 888,65**	**2 388 294,03**

Руководитель _____ Ногайбаева А.

М.П. Подрядчик :ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Технический директор _____ Салихов Н.К.

Технический надзор:

ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ Алдабосков М.Е.

Авторский надзор:ТОО «АИС Проект» _____ Некрасов В.А.

Форма 4

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные виды работ**
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за декабрь 2021г

на Восстановление оси трассы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.М.Маметова										
1	С СТ СЦИ РК 8.03-04-2017 таблица 1601-0204-30	**Восстановление трассы для строительства а/дорог**	км	0,306		58681,00	–	17956,39	–	–	–	17956,39
						–	–	–	–		–	
2	С	**Закрепление трассы для строительства а/дорог**	км	0,306		29433,00	–	9006,50	–	–	–	9006,50
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26962,88	–	–	–	26962,88
								–	–	–	–	
		Стоимость прочих работ	Тенге					26962,88				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					26962,88				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					26962,88				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26962,88					
		РАЗДЕЛ 2.ул.Есенберлина										
3	С СТ СЦИ РК 8.03-04-2017 таблица 1601-0204-30	Восстановление трассы для строительства а/доро	км	0,697	58681,00	–	40900,66	–	–	–	40900,66
					--	–	–	–			–	
4	С	Закрепление трассы для строительства а/доро	км	0,697	29433,00	–	20514,80	–	–	–	20514,80
					–	–	–	–			–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				61415,46	–	–	–	61415,46
							–	–	–	–		
		Стоимость прочих работ	Тенге				61415,46				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61415,46				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				61415,46				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				61415,46				
		РАЗДЕЛ 3.ул.Момышулы уч 1										
5	С СТ СЦИ РК 8.03-04-2017 таблица 1601-0204-30	Восстановление трассы для строительства а/дорог	км	0,293	58681,00	–	17193,53	–	–	–	17193,53
					--	–	–	–			–	
6	С	Закрепление трассы для строительства а/дорог	км	0,293	29433,00	–	8623,87	–	–	–	8623,87
					–	–	–	–			–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25817,40	–	–	–	25817,40
							–	–	–	–		
		Стоимость прочих работ	Тенге				25817,40				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25817,40				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				25817,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25817,40				
		РАЗДЕЛ 4.ул.Момышулы уч 2										

7	С СТ СЦИ РК 8.03-04-2017 таблица 1601-0204-30	Восстановление трассы для строительства а/дорог	км	0,672	58681,00	--	39433,63	--	--	--	39433,63
					--	--	--	--		--	
8	С	Закрепление трассы для строительства а/дорог	км	0,672	29433,00	--	19778,98	--	--	--	19778,98
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				59212,61	--	--	--	59212,61
							--	--	--	--	
Стоимость прочих работ			Тенге				59212,61				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				59212,61				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге				59212,61				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				59212,61				
РАЗДЕЛ 5.ул.Момышулы уч 3											
9	С СТ СЦИ РК 8.03-04-2017 таблица 1601-0204-30	Восстановление трассы для строительства а/дорог	км	0,076	58681,00	--	4459,76	--	--	--	4459,76
					--	--	--	--		--	
10	С	Закрепление трассы для строительства а/дорог	км	0,076	29433,00	--	2236,91	--	--	--	2236,91
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				6696,66	--	--	--	6696,66
							--	--	--	--	
Стоимость прочих работ			Тенге				6696,66				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6696,66				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге				6696,66				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				6696,66				
РАЗДЕЛ 6.ул.Момышулы уч 4											
11	С СТ СЦИ РК 8.03-04-2017 таблица 1601-0204-30	Восстановление трассы для строительства а/дорог	км	0,366	58681,00	--	21477,25	--	--	--	21477,25
					--	--	--	--		--	
12	С	Закрепление трассы для строительства а/дорог	км	0,366	29433,00	--	10772,48	--	--	--	10772,48
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				32249,72	--	--	--	32249,72
							--	--	--	--	

	Стоимость прочих работ		Тенге				32249,72						
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32249,72						
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				32249,72						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				32249,72						
	РАЗДЕЛ 7. Садовая												
13	С СТ СЦИ РК 8.03-04-2017 таблица 1601-0204-30	**Восстановление трассы для строительства а/дорог**	км	1,847	58681,00	--	108383,81	--	--	--	108383,81		
					--	--	--	--		--			
14	С	**Закрепление трассы для строительства а/дорог**	км	1,847	29433,00	--	54362,75	--	--	--	54362,75		
					--	--	--	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				162746,56	--	--	--	162746,56		
							--	--	--	--			
	Стоимость прочих работ		Тенге				162746,56						
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162746,56						
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				162746,56						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				162746,56						
	РАЗДЕЛ 8. Стадионная												
15	С СТ СЦИ РК 8.03-04-2017 таблица 1601-0204-30	**Восстановление трассы для строительства а/дорог**	км	1,639	58681,00	--	96178,16	--	--	--	96178,16		
					--	--	--	--		--			
16	С СТ СЦИ РК 8.03-04-2017 таблица 1601-0204-30	**Закрепление трассы для строительства а/дорог**	км	1,639	29433,00	--	48240,69	--	--	--	48240,69		
					--	--	--	--		--			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				144418,85	--	--	--	144418,85		
							--	--	--	--			
	Стоимость прочих работ		Тенге				144418,85						
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144418,85						
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				144418,85						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				144418,85						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге										519520,14
	В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	- Прочие затраты		Тенге				519520,17						
	Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099												545 444,71

	НДС			12 %	65 453,37					
	Итого с НДС									610 898,07

С учетом скидки 10% **549 808,27**

Принял (Заказчик)

Руководитель _____ **Ногайбаева А.К.**

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Альдибеков М.Е.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Салихов Н.К.**

Технический надзор
Шарасов В. А.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Текели"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт улиц Б.Момышулы, Стадионная, Сад овая, Маметова, Есенберлина г.Текели**

(наименование, адрес)

Объект : **Осно вные виды работ. Улица МАМЕТОВОЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за декабрь 2021 года

на 2-1-3 Обустройство дороги

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
8	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,299	33136,52 2976,48	9555,4 2850,33	9908 890	2857 852	6161	1882 943	12733
9	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски р азмерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	8,97	317		2843		2843	227	3071
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									15803
		ИТОГО:					12751 890	2857 852	9004	1882 1170	15804
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		164				
		Итого с временными									15968
		Зимние удорожания			1,44 %		230				
		Итого с зимними удорожаниями									16198
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				324		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									16522
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									17 346,46
		НДС			12 %		2 081,58				
		Итого с НДС									19 428,04

Объект : **УЛИЦА ЕСЕНБЕРЛИНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за декабрь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ПОДНЯТИЕ/ОПУСКАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТН ЫХ ОТМЕТОК									
1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка толщиной до 5 см		0,007	2947,43	1250,18	21	9	0	17	41
			м3 конструкции		1697,25	543,13	12	4		3	
2	C341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		0,252	583		147				159
			т							12	
3	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		0,252	857		216				233
			т							17	
4	E12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж		2	2231,41	0	4463	0	0	3213	8290
			люк		2231,41	0	4463	0		614	
5	C341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		0,24	583		140				151
			т							11	
6	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		0,24	857		206				222
			т							16	
7	E11-300102-0201	Укладка бетона для поднятия люков/Фундаменты монолитные. Устройство		0,032	22881,45	3497,72	732	112	513	113	913
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	107	27		68	
8	E11-231201-0101	Люки. Установка		2	1825,64	193,27	3651	387	186	3239	7441
			шт.		1539,25	96,39	3079	193		551	
9	C123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	24436		48872		48872		52782
			комплект							3910	
		Итого по разделу: 1. ПОДНЯТИЕ/ОПУСКАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТН ЫХ ОТМЕТОК									70232
		Раздел: 2. ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ									
10	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отв ал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		7,2	155,15	146,58	1117	1055	0	241	1467
			м3 грунта		8,57	37,96	62	273		109	
11	E11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж. Звенья одноочковых труб. отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м		1,14	28190,87	16239,83	32138	18513	0	15593	51549
			м3 железобетона в звеньев		11951,04	4332,27	13624	4939		3818	
12	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		2,05	97		199				215
			т							16	
13	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		2,05	857		1757				1897
			т							141	
		Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ									55129
		Дорожная одежда 2-2-2 (корректировка)									

14	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Сло и оснований подстилающие и выравнивающие из песчан о-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материал ов для строительства автомобильных дорог, добавлен а песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		143,92	2964,06	1079,09	-426588	-155303	-250146	-61351	-526974
		м3 мате риала основания в плотном теле			146,88	247,83	-21139	-35667		-39035	
15	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес чано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		189,432	1228	1079,09	-232623	-204415	-385	-80752	-338445
		м3 матери ала основания в плотном теле			146,88	247,83	-27824	-46947		-25070	
16	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов . Приготовление в установке, установленной в карье ре		189,432	693,72	632,03	-131414	-119726	0	-54608	-200904
		м3 смеси (в рыхлом состоянии)			61,7	205,22	-11687	-38876		-14882	
17	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004		76,7932	2238		-171863		-171863		-185612
			м3							-13749	
18	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004		57,0726	2427		-138515		-138515		-149596
			м3							-11081	
19	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010		66,1754	2395		-158490		-158490		-171169
			м3							-12679	
20	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		15,3588	23217		-356585		-356585		-385112
			т							-28527	
21	С121-130703-1405	Вода техническая		15,3588	29		-445		-445		-481
			м3							-36	
22	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов		0,0192	102800,69	1817,43	1974	35	1939	20	2153
			т		0	954,68	0	18		159	
23	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство		24	1419,38	100,11	34065	2403	30552	2022	38974
			м2 покрытия		46,27	31,74	1110	762		2887	
24	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		24	635,84	0,09	15260	2	15246	13	16495
			м2 покрытия		0,5	0	12	0		1222	
25	Е11-270801-0111	Обо чины. Укрепление			181,18	147,47	0	0	0	0	0
			м2 покрытия обочин		33,51	46,03	0	0		0	
26	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-грав ийные природные ГОСТ 23735-2014			1423		0				0
			м3								
		Итого по разделу: 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									-1900671
		Раздел: 4. Съезды к домам									
27	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Сло и оснований подстилающие и выравнивающие из песчан о-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материал ов для строительства автомобильных дорог, добавлен а песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		12,605	2964,06	1079,09	37362	13602	21909	5373	46154
		м3 мате риала основания в плотном теле			146,88	247,83	1851	3124		3419	
28	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов		0,20168	102800,69	1817,43	20733	367	20366	208	22616
			т		0	954,68	0	193		1675	
29	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство		252,1	1419,38	100,11	357825	25237	320924	21238	409388
			м2 покрытия		46,27	31,74	11664	8001		30325	
30	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		252,1	317,92	0,04	80147,41	10,89	80074,03	67,48	86632,08
			м2 покрытия		0,25	--	62,49	--		6417,19	
		Итого по разделу: 4. Съезды к домам									564790,08
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3-корректировка. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ТРУБ Д-0,75м									
31	Е11-300101-0102	Подушки под фундаме нты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с пес ком. Устройство		21,65	2254,12	203,54	48802	4407	0	39060	94890

			м3 подушки		2050,58	97,22	44395	2105		7029		
32	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014		26,413	1423		37586		37586			40593
			м3							3007		
33	Е11-300102-0201	Фундаменты мо нолитные. Устройство		10,37	21580,95	3497,72	223794	36271	152856	36568		281191
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	34667	8866		20829		
34	Е11-300401-0202 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверст нем 0,75 м. Укладка под насыпями железных и автомо бильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м		12,18	32212,07	14586,8	392343	177667	73892	158002		594372
			м3 железо бетона звеньев		11558,58	3884,56	140784	47314		44028		
35	С121-040801-0103	Звенья железобетонные водопропуск ных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 9 10 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81		58	25760		1494080		1494080			1613606
			шт.							119526		
36	Е11-300403-0101	Оголовки круглых тр уб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		27,06	18447,73	10098,88	499195	273276	38871	218480		775090
			м3 сбо рных конструкций		6912,36	2699,44	187048	73047		57414		
37	С121-040803-0102	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (С Т 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		22	88758		1952676		1952676			2108890
			шт .							156214		
38	Е11-010205-0502	Траншеи. иазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		21,09	894,24	0	18860	0	0	13579		35033
			м3 грунта		894,24	0	18860	0		2595		
39	Е11-300504-0103	Гидроизоляции обмазочная би тумной мастикой, двухслойная. Устройство		248,4	3863,72	143,33	959747	35602	730582	172342		1222657
			м2 изолир уемой поверхности		779,24	46,72	193563	11606		90567		
40	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство		39,9	4727,22	213,57	188616	8521	131658	43014		250160
			м2 изолируемой поверхности		1213,94	69,44	48436	2771		18530		
41	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный П Ц 400-Д0 ГОСТ 10178-85		0,432	23217		10030		10030			10832
			т							802		
		Итого по разделу: 5. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ТРУБ Д-0,75м										7027315
						ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-4						
		Раздел: 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА										
42	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м. сплошная		0,117	33136,52	9555,4	3877	1118	2411	736		4982
			км линии		2976,48	2850,33	348	333		369		
43	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски р азмерами от 100 мкм до 600 мкм		3,51	317		1113		1113			1202
			кг							89		
44	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3		0,146	18048,02	9555,4	2635	1395	805	919		3838
			км лини и		2976,48	2850,33	435	416		284		
45	С122-040902-0202	Микросферы стеклянн ые светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		1,095	317		347		347			375
			кг							28		
46	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1		0,061	28107,02	9555,4	1715	583	950	384		2266
			км лини и		2976,48	2850,33	182	174		168		
47	С122-040902-0202	Микросферы стеклянн ые светоотражающие для дорожной разметки из краск и размерами от 100 мкм до 600 мкм		1,408	317		446		446			482
			кг							36		
		Итого по разделу: 6. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА										13146
		ИТОГО:					4940512	121141	4172529	537798		5829832,02
							644176	42676		438263		
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0,00			
		Временные здания и сооружения			1,04 %		60 630,25					
		Итого с временными										5 890 462,27
		Зимние удорожания			1,44 %		84 822,66					
		Итого с зимними удорожаниями										5 975 284,93
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				119 505,70			

		Итого с непредвиденными работами и затратами									6 094 798,63
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									6 398 926,71
		НДС			12 %		767 871,21				
		Итого с НДС									7 166 797,92

Объект : УЛИЦА МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 1(Подготовительные виды работ;ДО;НССО;Разметка)

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за декабрь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3 Подготовительные виды работ									
		Раздел: 2. ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ									
4	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		25,2	155,15	146,58	3910	3694	0	844	5134
			м3 грунта		8,57	37,96	216	957		380	
5	Е11-230201-0104 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Демонтаж		0,021	959574	259121,52	20151	5442	0	16069	39118
			км трубопровода		700452,48	72467,6	14710	1522		2898	
6	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж. Звенья одноочковых труб, отверстие тру б 0,5 м. Высота насыпи (на железных дорогах: на ав томобильных дорогах) до 0; 0,9 м		2,66	28190,87	16239,83	74988	43198	0	36383	120281
			м3 железобетона з меньев		11951,04	4332,27	31790	11524		8910	
7	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (жел езобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузк а		5,29	524		2772				2994
			т							222	
8	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		5,29	213		1127				1217
			т							90	
		Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ									168744
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2 Дорожная одежда (корректировка)									
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	Е11-270401-0102 #ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие п роектных данных для определени расходов материало в для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		109,44	2964,06	1079,09	-324387	-118096	-190217	-46653	-400723
			м3 матер иала основания в плотном теле		146,88	247,83	-16075	-27122		-29683	
2	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес чано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		88,46	1228	1079,09	-108629	-95457	-180	-37709	-158045
			м3 матери ала основания в плотном теле		146,88	247,83	-12993	-21923		-11707	
3	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов . Приготовление в установке, установленной в карье ре		88,46	696,89	632,03	-61647	-55909	-280	-25501	-94119

		м3 смеси (в рыхлом состоянии)			61,7	205,22	-5458	-18154		-6972	
4	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004	м3	35,83	2238		-80188		-80188	-6415	-86603
5	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004	м3	26,62	2427		-64607		-64607	-5169	-69775
6	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010	м3	30,87	2395		-73934		-73934	-5915	-79848
7	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	7,17	23217		-166466		-166466	-13317	-179783
8	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	7,17	29		-208		-208	-17	-225
9	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов	т	0,19	102800,69	1817,43	-19532	-345	-19187	-196	-21306
					0	954,68	0	-181		-1578	
10	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство	м2 покрытия	2	1419,38	100,11	2839	200	2546	168	3248
					46,27	31,74	93	63		241	
11	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	м2 покрытия	2	635,84	0,09	1272	0	1271	1	1375
					0,5	0	1	0		102	
12	Е11-270801-0111	Обочи ны. Укрепление	м2 покрытия обочин		181,18	147,47	0	0	0	0	0
					33,51	46,03	0	0		0	
13	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-грав ийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		1423		0				0
		Итого по разделу: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									-1085807
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-2-3 Искусственные сооружения (корректировка)						
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3									
1	Е11-300101-0102	Подушки под фундамен ты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песк ом. Устройство	м3 подушки	1,8	2254,12	203,54	4057	366	0	3247	7889
					2050,58	97,22	3691	175		584	
2	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014	м3	2,196	1423		3125		3125	250	3375
3	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битум ной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируем ой поверхности	32,76	3863,72	143,33	126575	4695	96352	22729	161249
					779,24	46,72	25528	1531		11944	
4	Е11-270201-0501	Сооружения водосб росные с проезжей части из продольных лотков из сб орного бетона. Устройство	м3 лотка	2,04	14212,5	5814,47	28993	11862	9390	13473	45863
					3795,25	2319,76	7742	4732		3397	
5	С121-040303-9903	Лотки БА-3 водопропускные железобе тонные СТ РК 937-92	м3		66865		0				0
6	Е11-300102-0201	Фундаменты моноли тные. Устройство	м3 бетона в деле	0,3	22881,45	3497,72	6864	1049	4812	1058	8556
					3343,05	854,96	1003	256		634	
		Итого по разделу: 3. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3									226930
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-2-4 Обустройство дороги						
		Раздел: 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
11	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,049	33136,52	9555,4	1624	468	1010	308	2087
					2976,48	2850,33	146	140		155	
12	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски ра змерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,47	317		466		466	37	503
13	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии и	0,19	18048,02	9555,4	3429	1816	1048	1196	4995
					2976,48	2850,33	566	542		370	
14	С122-040902-0202	Микросферы стеклянн ые светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,425	317		452		452	36	488
15	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1		0,04	28107,02	9555,4	1124	382	623	252	1486

			км линии			2976,48	2850,33	119	114		110	
16	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из красок и размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,9230769	317		293		293	23	316
17	Е11-270903-0401 Изм. в доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки	м2 разметки	4	2716,54 469,45	26,44 16,11	10866 1878	106 64	8883	2098 1037	14001
18	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотр яжающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,2	317		380		380	30	411
		Итого по разделу: 4. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									24286
		ИТОГО:					-604291	-196529	-464616	-12233	-664805,65
							52957	-45760		-49323	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		-6 913,98				-671 719,63
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,44 %		-9 672,76				
		Итого с зимними удорожаниями									-681 392,39
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				-13 627,85		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									-695 020,24
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									-729 702,44
		НДС			12 %		-87 564,29				
		Итого с НДС									-817 266,73

Объект : Основные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 2

(наименование)

Договор подряда (контракт) :№ 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за декабрь 2021 года

на 2-4-2 (корректировка) Дорожная одежда

Составлен (а) в текущих ценах2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	133	1610,76 790,14	31,73 12,55	214230,67 105088,09	4220,42 1669,08	104922,16	115297,75 26362,27	355890,69
2	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,916	48169,00 --	--	333136,80 --	--	333136,80	-- 26650,94	359787,75
3	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	3,99	2254,12 2050,58	203,54 97,22	8993,94 8181,81	812,13 387,89	--	7198,55 1295,40	17487,90
4	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,8678	1423,00 --	--	6926,88 --	--	6926,88	-- 554,15	7481,03

5	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство			3863,72	143,33	0	0	0	0
		м2 изолируемой поверхности			779,24	46,72	0	0		0
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие в проектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		131,489	1228	1079,09	161469	141889	267	56052
		м3 матер иала основания в плотном теле			146,88	247,83	19313	32587		17402
7	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов . Приготовление в установке, установленной в карье ре		131,489	696,89	632,03	91633	83105	0	37905
		м3 смеси (в рыхлом состоянии)			61,7	205,22	8112	26985		10363
8	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004		53,254	2238		119182		119182	
		м3								9535
9	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004		39,5816	2427		96065		96065	
		м3								7685
10	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010		45,8889	2395		109904		109904	
		м3								8792
11	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		10,6488	23217		247233		247233	
		т								19779
12	С121-130703-1405	Вода техническая		10,6488	29		309		309	
		м3								25
13	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов		0,108	102800,69	1817,43	-11102	-196	-10906	-111
		т			0	954,68	0	-103		-897
14	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство		102,996	1419,38	100,11	146190	10311	131114	8677
		м2 покрытия			46,27	31,74	4765	3269		12389
15	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		102,996	635,84	0,09	65489	9	65429	55
		м2 покрытия			0,5	0	51	0		5244
16	Е11-270801-0111	Обо чины. Укрепление			181,18	147,47	0	0	0	0
		м2 покрытия обочин			33,51	46,03	0	0		0
17	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-грав ийные природные ГОСТ 23735-2014			1423		0			
		м3								
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		ИТОГО:					1704012	241172	1293918	249942
							168506	65213		156317
		В том числе :								
		Стоимость оборудования, всего							0	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
		Временные здания и сооружения			1,04 %		20 388,30			
		Итого с временными								
		Зимние удорожания			1,44 %		28 523,54			
		Итого с зимними удорожаниями								
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				2 049 511,45	
		Итого с непредвиденными работами и затратами								
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099								
		НДС			12 %		258 214,09			
		Итого с НДС								

Объект : Осно вные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) :№ 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за **декабрь 2021 года**

на **2-4-2 (корректировка) Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие в роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3		18,348	1228	1079,09	22531	19799	37	7821	32781
		м3 мятер иала основания в плотном теле			146,88	247,83	2695	4547		2428	
2	E11-271001-0501	Смесь цементно-грунтокан из несвязных грунтов . Приготовление в установке, установленной в карье ре		18,348	696,89	632,03	12786	11596	0	5289	19522
		м3 смеси (в рыхлом состоянии)			61,7	205,22	1132	3765		1446	
3	C121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004	м3	7,428	2238		16624		16624	1330	17954
4	C121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004	м3	5,518	2427		13392		13392	1071	14464
5	C121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010	м3	6,401	2395		15330		15330	1226	16557
6	C121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,49	23217		34593		34593	2767	37361
7	C121-130703-1405	Вода техническая	м3	1,49	29		43		43	3	47
8	E11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов	т	0,042	102800,69	1817,43	4318	76	4241	43	4710
					0	954,68	0	40		349	
9	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство	м2 покрытия	62	1419,38	100,11	88001	6207	78926	5223	100682
					46,27	31,74	2869	1968		7458	
10	E11-270602-0401 K=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	м2 покрытия	62	635,84	0,09	39422	5	39386	33	42612
					0,5	0	31	0		3156	
11	E11-270801-0111	Обочины. Укрепление	м2 покрытия обочин		181,18	147,47	0	0	0	0	0
					33,51	46,03	0	0		0	
12	C121-010601-0101 K=1,22	Смеси песчано-грав ийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		1423		0				0
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									286632,26
		ИТОГО:					247040	37683	202572	18409	286632,26
							6727	10320		21234	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0.00		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		2 980,98				
		Итого с временными									289 613,24
		Зимние удорожания			1,44 %		4 170,43				

		Итого с зимними удорожаниями								293 783,67
		Непредвиденные работы и затраты		2 %				5 875,67		
		Итого с непредвиденными работами и затратами								299 659,34
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099								314 612,64
		НДС		12 %		37 753,52				
		Итого с НДС								352 366,15

Объект : Осно вные виды работ. Улица МОМЫШУЛЫ, УЧАСТОК 4

(наименование)

Договор подряда (контракт) :№ 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за **декабрь 2021 года**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6-2 (корректировка) Дорожная одежда									
		Раздел: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	Е11-270401-0102 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие и роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва 1,22 м3		100	2964,06	1079,09	296406	107909	173809	42628	366158
		м3 матер нала основания в плотном теле			146,88	247,83	14688	24783		27123	
2	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пес чано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		88,42	1228	1079,09	-108580	-95413	-179	-37692	-157974
		м3 матери ала основания в плотном теле			146,88	247,83	-12987	-21913		-11702	
3	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов . Приготовление и установке, установленной в карье ре		278,27	693,72	632,03	193043	175874	11	80218	295122
		м3 смеси (в рыхлом состоянии)			61,7	205,22	17168	57108		21861	
4	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004	м3	35,82	2238		-80165		-80165	-6413	-86578
5	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004	м3	26,62	2427		-64607		-64607	-5169	-69775
6	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010	м3	30,86	2395		-73910		-73910	-5913	-79822
7	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	7,16	23217		-166234		-166234	-13299	-179532
8	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	7,16	29		-208		-208	-17	-224
9	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов	т	0,18	102800,69	1817,43	-18504	-327	-18177	-186	-20185
					0	954,68	0	-172		-1495	
10	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устр ойство	м2 покрытия	12	1419,38	100,11	-17033	-1201	-15276	-1011	-19487
					46,27	31,74	-555	-381		-1443	
11	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		12	635,84	0,09	-7630	-1	-7623	-6	-8247

			м2 покрытия		0,5	0	-6	0		-611	
12	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление			181,18	147,47	0	0	0	0	0
			м2 покрытия обочин		33,51	46,03	0	0		0	
13	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014			1423		0				0
			м3								
		Итого по разделу: 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									39451
						ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-4 Обустройство дороги					
		Раздел: 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
12	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м. сплошная		0,02	33136,52	9555,4	663	191	412	126	852
			км линии		2976,48	2850,33	60	57		63	
13	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		0,6	317		190		190		205
			кг							15	
14	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м. пунктирная, шаг 1:3		0,189	18048,02	9555,4	3411	1806	1043	1189	4968
			км линии		2976,48	2850,33	563	539		368	
15	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		1,4175	317		449		449		485
			кг							36	
15	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м. пунктирная, шаг 3:1		0,02	28107,02	9555,4	562	191	312	126	743
			км линии		2976,48	2850,33	60	57		55	
17	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		0,4615385	317		146		146		158
			кг							12	
		Итого по разделу: 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									7411
		ИТОГО:					-42001	189030	-250018	85392	48858,04
							18991	60078		3471	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		508,124				
		Итого с временными									49366,164
		Зимние удорожания			1,44 %		710,873				
		Итого с зимними удорожаниями									50077,036
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				1001,541		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									51078,5771
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									53 627,45
		НДС			12 %		6 435,29				
		Итого с НДС									60 062,74

Объект : УЛИЦА СТАДИОННАЯ

(наименование)

Договор подряда (контракт) :№ 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за **декабрь 2021 года**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1-7 Подготовительные виды работ (корректировка)						
		Раздел: 2.ПОДНЯТИЕ/ОПУСКАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТН ЫХ ОТМЕТОК									
4	E11-270302-0104	Покрытия оснований асфальтобетонные. Разборка толщиной до 5 см		0,07	2947,43	1250,18	206	88	0	169	406
			м3 конструкции		1697,25	543,13	119	38		30	
5	C341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		2,52	583		1469				1587
			т							118	
6	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		2,52	857		2160				2332
			т							173	
7	E12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж		20	2231,41	0	44628	0	0	32132	82901
			люк		2231,41	0	44628	0		6141	
8	C341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		2,4	583		1399				1511
			т							112	
9	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		2,4	857		2057				2221
			т							165	
10	E11-300102-0201	Укладка бетона для поднятия люков/Фундаменты монолитные. Устройство		0,384	22881,45	3497,72	8786	1343	6160	1354	10952
			м3 бетона и деле		3343,05	854,96	1284	328		811	
11	E11-231201-0101	Люки. Установка		20	1825,64	193,27	36513	3865	1862	32386	74410
			шт.		1539,25	96,39	30785	1928		5512	
12	C123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		20	24436		488720		488720		527818
			комплект							39098	
		Итого по разделу: 1. ПОДНЯТИЕ/ОПУСКАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТН ЫХ ОТМЕТОК									704139
		Раздел: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (корректировка)									
10	E11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установки при других видах покрытий		13	1610,76	31,73	20939,84	412,52	10255,55	11269,70	34786,31
			м бортового камня		790,14	12,55	10271,77	163,14		2576,76	
11	C121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса ВЗ0 ГОСТ 6665-91		0,676	48169,00	--	32562,24	--	32562,24	--	35167,22
			м3		--	--	--	--		2604,98	
12	E11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство		1,32	-2254,12	-203,54	-2975,44	-268,67	--	-2381,48	-5785,47
			м3 подушки		-2050,58	-97,22	-2706,77	-128,33		-428,55	
13	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1,58	-1423,00	--	-2248,34	--	-2248,34	--	-2428,21
			м3		--	--	--	--		-179,87	
14	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано - гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие в проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва 1,22 м3		70,15	1228	1079,09	-86144	-75698	-142	-29904	-125332
			м3 матер иала основания в плотном теле		146,88	247,83	-10304	-17385		-9284	
15	E11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов . Приготовление в установке, установленной в карье ре		70,15	700,05	632,03	-49108	-44337	-222	-20222	-74877
			м3 смеси (в рыхлом состоянии)		61,7	205,22	-4328	-14396		-5546	
16	C121-010201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004		28,42	2238		-63604		-63604		-68692
			м3							-5088	
17	C121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004		21,13	2427		-51283		-51283		-55385
			м3							-4103	
18	C121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010		24,5	2395		-58678		-58678		-63372
			м3							-4694	
19	C121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		5,69	23217		-132105		-132105		-142673
			т							-10568	
20	C121-130703-1405	Вода техническая		5,69	29		-165		-165		-178

			м3							-13	
21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,36	102800,69	1817,43	37008	654	36354	371	40370
			т		0	954,68	0	344		2990	
22	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Уст ройство		323	1419,38	100,11	458458	32334	411180	27211	524523
			м2 покрытия		46,27	31,74	14944	10251		38854	
23	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301		323	635,84	0,09	205376	28	205188	173	221993
			м2 покрытия		0,5	0	160	0		16444	
24	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление.		0	181,18	147,47	160165	130365	179	75935	0
			м2 покрытия обочин		33,51	46,03	29620	40690		18888	
25	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		0	1423		92081		92081		0
			м3							7366	
		Итого по разделу: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									318116,85
					ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-8-3 УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ (корректировка)							
26	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подст илающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси , дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определени расходов материалов для строительс тва автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийн ая смесь дресва - 1,22 м3м3 материала основания в плотном теле	м3 матер иала основания в плотном теле	6,75	-2964,06	-1079,09	-20007,42	-7283,88	-11732,11	-2877,42	-24715,63
					-146,88	-247,83	-991,44	-1672,84		-1830,79	
27	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий	м бортово го камня	31,996	-1610,76	-31,73	-51537,78	-1015,31	-25241,27	-27737,34	-85617,13
					-790,14	-12,55	-25281,19	-401,53		-6342,01	
28	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона кла сса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,511936	-47744,00	–	-24441,87	–	-24441,87	–	-26397,22
					–	–	–	–		-1955,35	
29	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,012	-102800,69	-1817,43	-1233,61	-21,81	-1211,80	-12,37	-1345,66
					–	-954,68	–	-11,46		-99,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								-138075,64
					Локальная смета №2-8-5(корректировка)						
		Раздел: 1. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное . Устройство	м3 основания	0,8	-3878,22	-1028,71	-3102,58	-822,97	-1620,04	-926,51	-4351,41
					-824,46	-420,35	-659,57	-336,68		-322,33	
	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-сто лбы бетонные. Устройство	м3	2,85	-21455,84	-1168,08	-61149,13	-3329,04	-41718,45	-15367,36	-82637,81
					-5649,70	-275,63	-16101,65	-785,56		-6121,32	
	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	-4989,43	-816,46	-39915,41	-6531,64	-3866,97	-34245,04	-80093,28
					-3689,60	-273,95	-29516,80	-2191,57		-5932,84	
	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	-4095,00	–	-16380,00	–	-16380,00	–	-17690,40
					–	–	–	–		-1310,40	
	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	-4742,00	–	-18968,00	–	-18968,00	–	-20485,44
					–	–	–	–		-1517,44	

	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание	м3	0,75	-21428,71	-1168,08	-16071,53	-876,06	-10958,19	-4044,04	-21724,82
					-5649,70	-275,63	-4237,27	-206,73		-1609,25	
	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,34	-1278,97	–	-1713,82	–	–	-1233,95	-3183,59
					-1278,97	–	-1713,82	–		-235,82	
	С124-010201-0304 2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1. 19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 м м, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125- 2002	шт.	2	-9497,00	–	-18994,00	–	-18994,00	–	-20513,52
					–	–	–	–		-1519,52	
	С124-010201-0315 2401-0201-0315 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 -5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8. 4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4	-11754,00	–	-47016,00	–	-47016,00	–	-50777,28
					–	–	–	–		-3761,28	
26	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,978	33136,52	9555,4	32408	9345	20151	6155	41647
					2976,48	2850,33	2911	2788		3085	
27	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	29,34	317		9301		9301		10045
										744	
28	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,882	18048,02	9555,4	15918	8428	4865	5550	23186
					2976,48	2850,33	2625	2514		1717	
29	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,615	317		2097		2097		2265
										168	
30	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,12	28107,02	9555,4	3373	1147	1869	755	4458
					2976,48	2850,33	357	342		330	
31	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краской размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	2,769	317		878		878		948
										70	
32	Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,082	23077,52	9555,4	1892	784	865	516	2601
					2976,48	2850,33	244	234		193	
33	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,23	317		390		390		421
										31	
34	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,061	33136,52	9555,4	2021	583	1257	384	2598
					2976,48	2850,33	182	174		192	
35	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,83	317		580		580		627
										46	
36	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,061	28107,02	9555,4	1715	583	950	384	2266
					2976,48	2850,33	182	174		168	
37	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краской размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1,408	317		446		446		482
										36	
38	Е11-270903-0103 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,006	93490,52	9555,4	561	57	486	38	647
					2976,48	2850,33	18	17		48	
39	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,72	317		228		228		246
										18	
40	Е11-270903-0401 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки		184	2716,54	26,44	499843	4866	408598	96490	644039

			м2 разметки		469,45	16,11	86378	2964		47707	
41	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотр ажающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	55,2	317		17498		17498	1400	18898
		Итого по разделу: 3. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									453916,45
		ИТОГО:					1397059	71570	1179225	165228	1338090,50
		В том числе :					139402	29810		124985	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		13 916,14				
		Итого с временными									1 352 006,64
		Зимние удорожания			1,44 %		19 468,90				
		Итого с зимними удорожаниями									1 371 475,54
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				27 429,51		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1 398 905,05
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 468 711,79
		НДС			12 %		219 052,00				
		Итого с НДС									1 644 957,21

Объект : УЛИЦА СТАДИОННАЯ.ИССО

(наименование)

Договор подряда (контракт) : № 24 от 23.04.2020г.; доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за декабрь 2021 года

на №2-8-4 (корректировка)

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ТРУБ Д-1,5м									
1	Е11-300102-0201	Фундаменты мон олитные. Устройство		0,57	24263,55	3497,72	13830	1994	9931	2010	17107
		Укрепление русла входного оголовка	м3 бетона в деле		3343,05	854,96	1906	487		1267	
5	Е11-300101-0102	Подушки под фундамен ты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с неск ом. Устройство		3,9	2254,12	203,54	8791	794	0	7036	17093
			м3 подушки		2050,58	97,22	7997	379		1266	
6	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014		4,758	1423		6771		6771		7312
			м3							542	
7	Е11-300102-0201	Фундаменты мон олитные. Устройство		4,6	24263,55	3497,72	111612	16090	80145	16221	138060
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	15378	3933		10227	
8	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Ус тановка в монолитных фундаментах		0,09	60497,2	0	5445	0	30	4548	10792
			т арматуры		60161,2	0	5415	0		799	
9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гла дкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,09	216607		19495		19495		21054
		Укрепление русла выходного оголовка	т							1560	
10	Е11-300101-0102	Подушки под фундамен ты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с неск ом. Устройство		0,42	2254,12	203,54	947	85	0	758	1841
			м3 подушки		2050,58	97,22	861	41		136	

11	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014	м3	0,512	1423		729		729		787
										58	
12	Е11-300102-0201	Фундаменты мон олитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,51	24263,55	3497,72	12374	1784	8886	1798	15307
					3343,05	854,96	1705	436		1134	
13	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Ус тановка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,01	60497,2	0	605	0	3	505	1199
					60161,2	0	602	0		89	
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гла дкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Укрепление русла выходного оголовка	т	0,01	216607		2166		2166		2339
										173	
15	Е11-010204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	18	3551,47	174	63926	3132	38395	16675	87050
					1244,4	42,27	22399	761		6448	
16	Е11-010204-0806 Изм. и доп. вып. 13 К=2	Вычитается позиция: Откосы земляного п олотна. Укрепление бетонными плитами монолитными п ри толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изме нения толщины	м2 укрепляемой поверхности	18	514,68	3,7	-9264	-67	-6399	-2022	-12189
					155,45	0,55	-2798	-10		-903	
17	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Ус тановка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,02	60497,2	0	1210	0	7	1011	2398
					60161,2	0	1203	0		178	
18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гла дкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 Укрепление русла выходного оголовка	т	0,02	216607		4332		4332		4679
										347	
19	Е11-300102-0201	Фундамент ы монолитные. Устройство Укрепление конца укрепления	м3 бетона в деле	1,1	24263,55	3497,72	26690	3847	19165	3879	33014
					3343,05	854,96	3677	940		2446	
22	Е11-300101-0102	Подушки под фундамен ты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песк ом. Устройство	м3 подушки	0,37	2254,12	203,54	834	75	0	668	1622
					2050,58	97,22	759	36		120	
23	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014	м3	0,451	1423		642		642		693
										51	
24	Е11-300102-0201	Фундаменты мон олитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,44	24263,55	3497,72	10676	1539	7666	1552	13206
					3343,05	854,96	1471	376		978	
25	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Ус тановка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,01	60497,2	0	605	0	3	505	1199
					60161,2	0	602	0		89	
26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гла дкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	216607		2166		2166		2339
										173	
		Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ТРУБ Д-1,5м									366902
		ИТОГО:					605528	41102	442887	108826	366902
							121539	11189		57147	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		3 815,8				
		Итого с временными									370 717,8
		Зимние удорожания			1,44 %		5 338,3				
		Итого с зимними удорожаниями									376 056,1
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				7 521,1		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									383 577,2
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									402 718,1
		НДС			12 %		48 326,2				
		Итого с НДС									451 044,3

Объект : ул. Садовая

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 24.11.2021;доп.согл.№24/05 от 29.07.2021г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за **декабрь 2021 года**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-6 Подготовительные виды работ (корректировка)									
		Раздел: 1. Корчевка деревьев									
1	E11-010207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с) с трелевкой до 100 м	дерево	40	315,08	247,76	12603	9910	0	4508	18480
					67,32	89,21	2693	3569		1369	
2	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2	97		194			16	210
3	C341-020103-1055	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	2	857		1714			137	1851
		Итого по разделу: 1. Корчевка деревьев									20541
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-7-1-корректировка									
	E11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3514,65	206,99	197,41	727506,65	693812,40	320,54	166039,65	965 030,01
		НР - 72%; СП - 8%			9,50	56,12	33373,71	197236,92		71483,70	
	C341-020103-1055 4102-0103-1055 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км	т	8451,51	857,00	–	7242944,07	–		–	7 822 379,60
		СП - 8%			–	–	–	–		579435,53	
	E11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3591,7	6,93	6,93	24896,62	24896,62	–	5035,84	32 327,06
		НР - 72%; СП - 8%			–	1,95	–	6994,23		2394,60	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									8 819 736,67
		Локальная смета №2-7-2-Дорожная одежда-корректировка									
		Раздел: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
4	E11-270601-0302	Пок рытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	1088,92	46,10	0,71	50197,13	768,11	28212,82	23276,68	79351,72
					19,48	0,31	21216,20	336,29		5877,90	
5	C121-080102-1705	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрыв ная нагрузка 40 кН/м	м2	1023,82	748,00	–	765818,11	–	765818,11	–	827083,56
					–	–	–	–		61265,45	
6	E11-270401-0102	Сл он оснований подстилающие и выравнивающие из песчи но-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	204,52	1228,00	1079,09	251154,78	220699,26	415,18	87185,01	365406,97
					146,88	247,83	30040,34	50686,53		27067,18	
7	C121-010603-0105 К=1,22	Смеси щебеночно-песчан ые шлаковые для дорожного строительства марки С4 Г ОСТ 3344-83	м3	249,52	5308,00	–	1324440,48	–	1324440,48	–	1430395,72
					–	–	–	–		105955,24	
8	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из пе счано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		335,30	1228,00	1079,09	411744,36	361815,43	680,65	142931,53	599049,97

		м3 матер мала основании в плотном теле			146,88	247,83	49248,28	83095,74		44374,07	
9	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карье ре	335,30	693,72	632,83	232600,07	211916,33	3,02	96657,24	355597,89
		м3 смеси (в рыхлом состоянии)		61,70	205,22	20686,76	68810,69		26340,58	
10	С121-010201-0403	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 20-40 мм С Т РК 1284-2004	135,79	2238,00	–	303905,36	–	303905,36	–	328217,79
		м3		–	–	–	–		24312,43	
11	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пор од для строительных работ М600, фракция 10-20 мм С Т РК 1284-2004	100,92	2427,00	–	244941,03	–	244941,03	–	264536,32
		м3		–	–	–	–		19595,28	
12	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010	117,02	2395,00	–	280265,35	–	280265,35	–	302686,58
		м3		–	–	–	–		22421,23	
13	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	27,16	23217,00	–	630496,08	–	630496,08	–	680935,77
		т		–	–	–	–		50439,69	
14	С121-130703-1405	Вода техническая	27,16	29,00	–	787,54	–	787,54	–	850,55
		м3		–	–	–	–		63,00	
15	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов	1,0299	102800,69	1817,43	105873	1872	104001	1062	115489
		т		0	954,68	0	983		8555	
16	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Уст ройство	68,2	1419,38	100,11	96801	6827	86819	5745	110751
		м2 покрытия		46,27	31,74	3155	2164		8204	
17	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменении толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	68,2	635,84	0,09	43364	6	43324	37	46873
		м2 покрытия		0,5	0	34	0		3472	
		Итого по разделу: 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								5507225,84
		Раздел: 3. Съезды к домам								
18	Е11-270401-0102	Сл ои оснований подстилающие и выравнивающие из песча но-гравийной смеси, дресвы. Устройство	30,8	1228	1079,09	37822	33236	63	13130	55028
		м3 материал а основания в плотном теле		146,88	247,83	4524	7633		4076	
19	С121-010603-0105 К=1,22	Смеси щебеночно-песчан ые шлаковые для дорожного строительства марки С4 Г ОСТ 3344-83	37,576	5308		199453		199453		215410
		м3							15956	
20	Е11-270602-0901	Основания. Розл ив вяжущих материалов	0,5544	102800,69	1817,43	56993	1008	55985	572	62169
		т		0	954,68	0	529		4605	
21	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см (4+2=6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Уст ройство	616	1419,38	100,11	874335	61666	784169	51895	1000328
		м2 покрытия		46,27	31,74	28501	19550		74098	
22	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей. Устройство. добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301	616	317,92	0,04	195838,17	26,61	195658,88	164,90	211683,31
		м2 покрытия		0,25	–	152,68	–		15680,25	
23	Е11-270801-0111	Обоч ины. Укрепление		181,18	147,47	0	0	0	0	0
		м2 покрытия обочин		33,51	46,03	0	0		0	
24	С121-010601-0101 К=1,22	Смеси песчано-гра вийные природные ГОСТ 23735-2014		1423		0				0
		м3								
		Итого по разделу: 3. Съезды к домам								1544618,31
						Локальная смета №2-7-3 Искусственные сооружения-корректировка				
		Раздел: 4. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ								
25	Е11-300102-0201	Заделка стыков. Устройство	1	24263,55	3497,72	24264	3498	17423	3526	30013
		м3 бетона в деле		3343,05	854,96	3343	855		2223	
26	Е11-300101-0102	Подушки под фундаме нты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с пес ком. Устройство	3,225	2254,12	203,54	7270	656	0	5818	14135
		м3 подушки		2050,58	97,22	6613	314		1047	
27	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014	3,9345	1423		5599		5599		6047
		м3							448	
28	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная биту мной мастикой, двухслойная. Устройство	60,06	3863,72	143,33	232055	8608	176646	41670	295623
		м2 изолируе мой поверхности		779,24	46,72	46801	2806		21898	

29	Е11-270201-0501	Сооружения водос бросные с проезжей части из продольных лотков из с борного бетона. Устройство	м3 лотка	3,74	14212,5 3795,25	5814,47 2319,76	53155 14194	21746 8676	17214	24700 6228	84083
30	С121-040303-9903	Лотки БА-3 водопропускные железобе тонные СТ РК 937-92	м3	3,74	66865		250075		250075	20006	270081
31	Е11-300102-0201	Фундаменты моноли тные. Устройство	м3 бетона в деле	0,13	22881,45 3343,05	3497,72 854,96	2975 435	455 111	2085	458 275	3708
32	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей ч асти из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотк а	14,58	3892,69 1736,28	1880,05 739,10	56755,41 25314,96	27411,15 10776,11	4029,30	38978,36 7658,70	103392,47
33	С121-040502-0203	Лотки телескопические Б-6 из тяже лого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	27	2972,00 –	– –	80244,00 –	– –	80244,00	– 6419,52	86663,52
			м2 изолируемой поверхности		779,24	46,72	91950	5513		43023	
38	Е11-270201-0801	Сооружения водосбросные с проезжей части из гасителей. Устройство	гаситель	0	34120,38 15168,8	17573,05 6908,12	34120 15169	17573 6908	1379	23843 4637	0
39	С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомоби льных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	0	4549		54588		54588	4367	0
40	С121-040502-0301	Блоки упора Б-9 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	0	4564,00 –	– –	4564,00 –	– –	4564,00	– 365,12	0,00
41	Е11-060101-0101	Устройство моноли тного растекателя/Подготовка бетонная. Устройство	м3	0	19945,12 1302,75	1111,55 249,65	19945 1503	1112 250	17531	1413 1709	0
42	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Устан овка в монолитных фундаментах	т арматуры	0	60497,2 60161,2	0 0	18149 18048	0 0	101	15161 2665	0
43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная г ладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм С Т РК 2591-2014	т	0	216607		64982		64982	5199	0
		Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ									893745,99
		Раздел: 5. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ТРУБ Д-0,5м(ПК 1+46;ПК 2+02;ПК 9+93;ПК 13+76;ПК16+27;ПК 16+40,устройство монолитных оголовков ПК1+46;ПК2+02;ПК9+93)									
44	Е11-300101-0102	Подушки под фундаме нты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с пес ком. Устройство	м3 подушки	2,4	2254,12 2050,58	203,54 97,22	5410 4921	488 233	0	4330 779	10519
45	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014	м3	2,9282	1423		4167		4167	333	4500
46	Е11-300102-0201	Фундаменты мо нолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,96	21580,95 3343,05	3497,72 854,96	20718 3209	3358 821	14151	3385 1928	26031
47	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на жел езных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,14	42356,72 14938,8	20299,79 5415,34	48287 17030	23142 6173	8115	19491 5422	73200
48	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропус кных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 2 4547-81	шт.	6	25514		153084		153084	12247	165331
49	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Укладка смотрового б лока/Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м . Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		42356,72 14938,8	20299,79 5415,34	0 0	0 0	0	0 0	0
50	С121-040801-0502	Смотровой блок на водопропускное ж елезобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размер ами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	шт.		17795		0				0
51	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	4	1825,64 1539,25	193,27 96,39	7303 6157	773 386	372	6477 1102	14882
52	С123-030101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	27281		109124		109124	8730	117854

53	Е11-300403-0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		1,228	18447,73	10098,88	22654	12401	1764	9915	35174
			м3 сборных конструкций		6912,36	2699,44	8488	3315		2605	
54	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (С Т 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92		2	40846		81692		81692		88227
			шт.							6535	
55	Е11-300102-0201	Оголовки монолитные. Устройство		0,6	21580,95	3497,72	12949	2099	8844	2116	16270
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	2006	513		1205	
58	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,5	894,24	0	1341	0	0	966	2492
			м3 грунта		894,24	0	1341	0		185	
59	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная б итумной мастикой, двухслойная. Устройство		16,6	3863,72	143,33	64138	2379	48823	11517	81707
			м2 изолируемой поверхности		779,24	46,72	12935	776		6052	
60	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство		2,82	4727,22	213,57	13331	602	9305	3040	17680
			м2 изолируемой поверхности		1213,94	69,44	3423	196		1310	
61	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный П Ц 400-Д0 ГОСТ 10178-85		0,063	23217		-1463		-1463		-1580
			т							-117	
62	Е11-300102-0201	Фундаменты мон олитные. Устройство		1,05	21580,95	3497,72	22660	3673	15477	3703	28472
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	3510	898		2109	
		Итого по разделу: 5. УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ТРУБ Д-0,5м(ПК 1+46;ПК 2+02;ПК 9+93;ПК 13+76;ПК16+27;ПК 16+40,устройство монолитных оголовков ПК1+46;ПК2+02;ПК9+93)									680759
		Раздел: 6. ИССО (устройство асбестоцементных труб на ПК 3+10; ПК 3+42;ПК 3+96; ПК 5+07; ПК5+22; ПК 5+33;ПК 5+48;ПК 5+86; ПК 6+18; ПК6+48;ПК 6+85;ПК 7+15;ПК 7+38;ПК 7+62;ПК 8+08;ПК 9+38;ПК9+74;ПК10+33;ПК10+45;ПК10+57;ПК10+69-21 шт)									
63	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с пес ком. Устройство		48	2254,12	203,54	108198	9770	0	86599	210381
			м3 подушки		2050,58	97,22	98428	4666		15584	
64	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014		58,56	1423		83331		83331		89997
			м3							6666	
65	Е11-220101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,104	1124191,85	342251,86	116916	35594	9122	81866	214684
			км трубопровода		694232	100888,38	72200	10492		15903	
66	С123-011201-1107	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009		104,832	7438		779740		779740		842120
			м							62379	
67	Е11-300102-0201	Оголовки монолитные. Устройство		5,00	21580,95	3497,72	107905,09	17488,64	73701,15	17631,68	135579,72
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	16715,30	4274,80		10042,94	
68	Е11-300102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах		0	60497,2	0	10011	0	56	8363	0
			т арматуры		60161,2	0	9955	0		1470	
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0	216607		35844		35844		0
			т							2868	
70	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		26,5	894,24	0	23697	0	0	17062	44020
			м3 грунта		894,24	0	23697	0		3261	
71	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный П Ц 400-Д0 ГОСТ 10178-85		0,381	23217		8846		8846		9553
			т							708	
72	Е11-300102-0201	Фундаменты мон олитные. Устройство		0,42	21580,95	3497,72	9064	1469	6191	1481	11389
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	1404	359		844	
		Итого по разделу: 6. ИССО (устройство асбестоцементных труб на ПК 3+10; ПК 3+42;ПК 3+96; ПК 5+07; ПК5+22; ПК 5+33;ПК 5+48;ПК 5+86; ПК 6+18; ПК6+48;ПК 6+85;ПК 7+15;ПК 7+38;ПК 7+62;ПК 8+08;ПК 9+38;ПК9+74;									1557723,72
		Раздел: 7. ИССО (устройство асбестоцементной трубы ПК 16+19 (съезд) Д=0,4м-5м)									
73	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с пес ком. Устройство		2,28	2254,12	203,54	5139	464	0	4113	9993
			м3 подушки		2050,58	97,22	4675	222		740	
74	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014		2,7816	1423		3958		3958		4275
			м3							317	
75	Е11-220101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,005	1124191,85	342251,86	5621	1711	439	3936	10321
			км трубопровода		694232	100888,38	3471	504		765	

76	С123-011201-1107	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	5,04	7438		37488		37488		40487
										2999	
77	Е11-300102-0201	Оголовки монолитные. Устройство		0,238	21580,95	3497,72	5138,34	832,79	3509,58	839,60	6456,18
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	795,97	203,56		478,24	
80	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,25	894,24	0	1118	0	0	805	2076
			м3 грунта		894,24	0	1118	0		154	
		Итого по разделу: 7. ИССО (устройство асбестоцементной трубы ПК 16+19 (съезд) Д=0,4м-5м)									**73608,18**
		Раздел: 8. Устройство ж/б трубы Д=0,5м ПК1+42-5м (Дополнительная труба)									
81	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		6	206,99	197,41	1242	1184	1	283	1647
			м3 грунта		9,5	56,12	57	337		122	
82	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с пес ком. Устройство		2,28	2254,12	203,54	5139	464	0	4113	9993
			м3 подушки		2050,58	97,22	4675	222		740	
83	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014		2,7816	1423		3958		3958		4275
			м3							317	
84	Е11-300102-0201	Фундаменты мо нолитные. Устройство		0,8	21580,95	3497,72	17265	2798	11792	2821	21693
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	2674	684		1607	
85	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на жел езных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м		0,95	42356,72	20299,79	40239	19285	6762	16243	61000
			м3 железобетона звеньев		14938,8	5415,34	14192	5145		4519	
86	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропус кных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 2 4547-81		5	25514		127570		127570		137776
			шт.							10206	
87	Е11-300102-0201	Оголовки монолитные. Устройство		0,238096	21580,95	3497,72	5138,34	832,79	3509,58	839,60	6456,18
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	795,97	203,56		478,24	
90	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,25	894,24	0	1118	0	0	805	2076
			м3 грунта		894,24	0	1118	0		154	
91	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная б итумной мастикой, двухслойная. Устройство		10,5	3863,72	143,33	40569	1505	30882	7285	51682
			м2 изоля руемой поверхности		779,24	46,72	8182	491		3828	
92	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство		2,35	4727,22	213,57	11109	502	7754	2533	14734
			м2 изолируемой поверхности		1213,94	69,44	2853	163		1091	
		Итого по разделу: 8. Устройство ж/б трубы Д=0,5м ПК1+42-5м (Дополнительная труба)									**311332,18**
		Раздел: 9. Устройство ж/б трубы Д=0,5м ПК13+00-10м (Дополнительная труба)									
93	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		11	206,99	197,41	2277	2171	1	520	3020
			м3 грунта		9,5	56,12	104	617		224	
94	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с пес ком. Устройство		3,6	2254,12	203,54	8115	733	0	6495	15779
			м3 подушки		2050,58	97,22	7382	350		1169	
95	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные приро дные ГОСТ 23735-2014		4,392	1423		6250		6250		6750
			м3							500	
96	Е11-300102-0201	Фундаменты мо нолитные. Устройство		1,6	21580,95	3497,72	34530	5596	23584	5642	43385
			м3 бетона в деле		3343,05	854,96	5349	1368		3214	
97	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на жел езных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м		1,52	42356,72	20299,79	64382	30856	10820	25988	97600
			м3 железобетона звеньев		14938,8	5415,34	22707	8231		7230	
98	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропус кных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 2 4547-81		8	25514		204112		204112		220441
			шт.							16329	

99	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Укладка смотрового блока/звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м . Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	0,74	42356,72	20299,79	31344	15022	5267	12652	47516
		м3 железобетона звеньев		14938,8	5415,34	11055	4007		3520	
100	С121-040801-0502	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	2	17795		35590		35590		38437
		шт.							2847	
101	Е11-231201-0101	Люки. Установка	2	1825,64	193,27	3651	387	186	3239	7441
		шт.		1539,25	96,39	3079	193		551	
102	С123-030101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	2	27281		54562		54562		58927
		комплект							4365	
103	Е11-300403-0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	1,26	18447,73	10098,88	23244	12725	1810	10173	36091
		м3 сборных конструкций		6912,36	2699,44	8710	3401		2673	
104	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (С Т 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	2	40846		81692		81692		88227
		шт.							6535	
105	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,5	894,24	0	2236	0	0	1610	4153
		м3 грунта		894,24	0	2236	0		308	
106	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	20,8	3863,72	143,33	80365	2981	61176	14431	102380
		м2 изолируемой поверхности		779,24	46,72	16208	972		7584	
107	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	3,76	4727,22	213,57	17774	803	12407	4053	23574
		м2 изолируемой поверхности		1213,94	69,44	4564	261		1746	
		Итого по разделу: 9. Устройство ж/б трубы Д=0,5м ПК13+00-10м (Дополнительная труба)								793722
		Раздел: 10. Устройство ж/б трубы Д=0,5м ПК16+10-7м (Дополнительная труба)								
108	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8	206,99	197,41	1656	1579	1	378	2197
		м3 грунта		9,5	56,12	76	449		163	
109	Е11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	2,856	2254,12	203,54	6438	581	0	5153	12518
		м3 подушки		2050,58	97,22	5856	278		927	
110	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	3,48432	1423		4958		4958		5355
		м3							397	
111	Е11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	1,12	21580,95	3497,72	24171	3917	16509	3949	30370
		м3 бетона в деле		3343,05	854,96	3744	958		2250	
112	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,33	42356,72	20299,79	56334	26999	9467	22740	85400
		м3 железобетона звеньев		14938,8	5415,34	19869	7202		6326	
113	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 2 4547-81	7	25514		178598		178598		192886
		шт.							14288	
114	Е11-300102-0201	Оголовки монолитные. Устройство	0,238096	21580,95	3497,72	5138,34	832,79	3509,58	839,60	6456,18
		м3 бетона в деле		3343,05	854,96	795,97	203,56		478,24	
117	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,25	894,24	0	1118	0	0	805	2076
		м3 грунта		894,24	0	1118	0		154	
118	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	18,7	3863,72	143,33	72251	2680	55000	12974	92044
		м2 изолируемой поверхности		779,24	46,72	14572	874		6818	
119	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	3,29	4727,22	213,57	15553	703	10856	3547	20627
		м2 изолируемой поверхности		1213,94	69,44	3994	228		1528	
		Итого по разделу: 10. Устройство ж/б трубы Д=0,5м ПК16+10-7м (Дополнительная труба)								449929,18
						Локальная смета №2-7-4-Обустройство дороги				
		Раздел: 11. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА								
120	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное . Устройство	2,4	3878,22	1028,71	9308	2469	4860	2780	13054

			м3 основания		824,46	420,85	1979	1010		967		
121	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	8,4	21455,84 5649,7	1168,08 275,63	180229 47457	9812 2315	122960	45293 18042	243564	
122	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	24	4989,43 3689,6	816,46 273,95	119746 88550	19595 6575	11601	102735 17799	240280	
123	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	899,32 795,57	0 0	899 796	0 0	104	859 141	1899	
124	С124-010202-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	23	4095		94185		94185	7535	101720	
125	С124-010202-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	7935		7935		7935	635	8570	
126	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание	м3	1,87	21428,71 5649,7	1168,08 275,63	40072 10565	2184 515	27322	10083 4012	54167	
127	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,56	1278,97 1278,97	0 0	5832 5832	0 0	0	4199 802	10834	
128	С124-010201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16. 1.17-1. 19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125- 2002	шт.	11	9497		104467		104467	8357	112824	
129	С124-010201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2 -5.8.6. 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8. 4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	12	11754		141048		141048	11284	152332	
130	С124-010201-0311	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16. 3.18.1-3.19, 3.20-3.24 , 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	12260		24520		24520	1962	26482	
131	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,449	33136,52 2976,48	9555,4 2850,33	14878 1336	4290 1280	9251	2826 1416	19120	
132	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	13,47	317		4270		4270	342	4612	
133	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,796	18048,02 2976,48	9555,4 2850,33	14366 2369	7606 2269	4391	5009 1550	20925	
134	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	5,97	317		1892		1892	151	2044	
135	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 5:1	км линии	0,13	28107,02 2976,48	9555,4 2850,33	3654 387	1242 371	2025	818 358	4830	
136	С122-040902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	3	317		951		951	76	1027	
		Итого по разделу: 11. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									1018283	
					Локальная смета №4-1-1-Наружное освещение							
		Раздел:										
137	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж	свет ильник	22	3295,96 1472,53	1814,9 780,76	72511 32396	39928 17177	188	39658 8974	121142	
138	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,16	583		93			7	101	

139	С341-020103-1055	Перевозка строительных грузов само свалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 55 км		0,16	857		137				148
			т							11	
140	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		22	5064	2592,71	111408	57040	376	62825	188171
			светильник		2454,21	1115,37	53993	24538		13939	
		Итого по разделу: 12Наружное освещение									309563
		ИТОГО:					8026205	824794	6184945	1157437	21981290,23
							1014742	256455		734697	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,04 %		228605,4184				
		Итого с временными									22209895,65
		Зимние удорожания			1,44 %		319822,4973				
		Итого с зимними удорожаниями									22529718,15
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				450594,3629		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									22980312,51
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									24 127 052,85
		НДС			12 %		2 895 246,34				
		Итого с НДС									27 022 299,20

Итого по актам	38 309 687,02
С учетом скидки 10%	34 481 174,41
неверно применена скидка в Ф-2 за декабрь 2020г. (ул.Стадионная) удержано на 1 437 389,57 больше	1 437 389,57
в Ф-2 за август 2021г по ул.Садовая (ИССО) не учтены временные 1,04% и зимние коэффициенты 1,44%	30 378,95
в Ф-2 за июнь 2021г по ул.Есенберлина не учтены непредвиденные затраты 2%	23 026,40
Всего по акту	35 971 969,33

Принял (Заказчик)

Руководитель_____ Ногайбаева А.К.

Технический надзор:
ТОО "Компания Құрылыс комек"_____ Альдибеков М.Е.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ Салихов Н.К.

Авторский надзор

Некрасов В. А.