Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

ДОГОВОР №77 от04.05.2021

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		77	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке:	590 622 725,79	53 457 352,9		-	-	-	-	-	6 414 882,3	59 872 235,2

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор_____Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт_____Акнуров Н.З.

Аттестат KZ55VIE00050908

Аттестат KZ03VIE00050910

Аттестат KZ53VIE00044154

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №77 от04.05.2021

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ №7

за апрель 2022 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-3-5 Поселковая водопроводная сеть - III участок									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	50472	154,16	145,89	7780764	7363360	–	1634203	10168163
						8,28	36,69	417908	1851818	–	753197	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3316	1988,45	–	6593700	–	–	4747464	12248457
						1988,45	–	6593700	–	–	907293	
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	752	160,21	75,97	120475	57127	–	64528	199803
						84,24	34,94	63348	26274	–	14800	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1735	864,11	–	1499227	–	–	1079443	2784964
						864,11	–	1499227	–	–	206294	
5	5	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26852	38,08	38,08	1022586	1022586	–	224192	1346520
						–	11,6	–	311378	–	99742	

6	6 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	20514	18,35	18,35	376523	376523	–	82549	495798
					–	5,59	–	114652	–	36726	
		Итого по разделу 1					**27 243 706**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 574 183				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 819 596				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 304 122				
		- накладные расходы, тенге					7 832 379				
		в т.ч. зарплата, тенге					417 731				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 018 052				
	Раздел 2 Трубопроводы										
7	12 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка в траншее НР = 99 %	км трубопровода	1	357255	106552	357255	106552	4905	273490	681205
					245798	30455	245798	30455	–	50460	
8	13 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1010	1087		1097870		1097870	–	1185700
					–		–		–	87830	
9	15 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,5	294992	74428	147496	37214	686	118923	287733
					219192	21056	109596	10528	–	21314	
10	16 2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	505	294		148470		148470	–	160348
					–		–		–	11878	
11	18 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5	294988,8	74426,4	1474944	372132	6856	1189218	2877295
					219191,2	21054,8	1095956	105274	–	213133	
12	19 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1030,2	217		223553,4		223553,4	–	241438
					–		–		–	17884	

13	20 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 ·К=1,010;	м	4019,8	136		546692,8		546692,8	–	590428
					–		–		–	43735	
14	22 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка в траншее НР = 99 %	км трубопровода	2,5	471237,33	150806,67	1178093	377017	32288	868984	2210844
					307515,33	43589,33	768788	108973	–	163766	
15	23 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2525	2365		5971625		5971625	–	6449355
					–		–		–	477730	
16	40 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1	1369560	513140	136956	51314	35891	64050	217086
					497510	149460	49751	14946	–	16080	
17	41 1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	171800	39500	1718	395	575	879	2805
					74800	14000	748	140	–	208	
18	44 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	15	562,33	32,07	8435	481	317	7561	17276
					509,13	–	7637	–	–	1280	
19	45 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт	15	1369		20535		20535	–	22178
					–		–		–	1643	
20	53 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	4	1428,25	922	5713	3688	–	3004	9414
					506,25	252,25	2025	1009	–	697	
21	54 2302-0302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	4933		9866		9866	–	10655
					–		–		–	789	

22	55 2302-0303-1009	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	2908		5816		5816	–	6281
					–		–		–	465	
		Итого по разделу 2					**14 970 040**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 424 806				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					611 920				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					175 099				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 315 012				
		- накладные расходы, тенге					1 583 906				
		в т.ч. зарплата, тенге					142 552				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					714 853				
	Раздел 5 Устройство колодцев										
23	134 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,56	22932,03	9256,76	677871	273630	100959	409994	1174894
					10259,87	3750,12	303282	110854	–	87029	
24	135 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5	1895		9475		9475	–	10233
					–		–		–	758	
25	136 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	28074		280740		280740	–	303199
					–		–		–	22459	
26	138 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	15497		154970		154970	–	167368
					–		–		–	12398	
27	143 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	9050		90500		90500	–	97740
					–		–		–	7240	

28	144	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				шт.	10	3847	38470	38470	–	41548
						–	–	–	3078	
29	145	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016							
				шт.	10	5182	51820	51820	–	55966
						–	–	–	4146	
30	146	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	10	5334	53340	53340	–	57607
						–	–	–	4267	
			Итого по разделу 5				**1 908 555**			
			в том числе							
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				227 923			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				205 639			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				83 309			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				755 188			
			- накладные расходы, тенге				308 120			
			в т.ч. зарплата, тенге				27 731			
			- сметная прибыль (8 %), тенге				119 750			
			Локальная смета № 2-3-2 Поселковая водопроводная сеть - II участок							
			Раздел 1 Земляные работы							
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %							
				м3 грунта	25525	154,16	145,89	3934934	3723842	–	826459	5142304
						8,28	36,69	211347	936512	–	380911	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
				м3 грунта	1239	1988,45	–	2463690	–	–	1773856	4576550
						1988,45	–	2463690	–	–	339004	

3	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	752	160,21	75,97	120475	57127	–	64528	199803
					84,24	34,94	63348	26274	–	14800	

Итого по разделу 1 **9 918 657**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 322 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 780 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 962 786
- накладные расходы, тенге 2 664 843
- сметная прибыль (8 %), тенге 734 715

Итого по смете **54 040 958**

			Всего по объекту								54 040 958
			в том числе оборудования, прочие затраты								**0**
			Временные здания и сооружения 2% К=0,8								864 655
			Итого								**54 905 613**
			Дополнительные затраты (зимние) 2,97%								**1 630 697**
			Итого								**56 536 310**
			Непредвиденные работы изатраты 2%								1 130 726
			Итого в текущих ценах с 01.01.20г								**57 667 036**
			в т.ч. 2020г. -40% (МРП=2651) (Инф=1,0)								**23 066 814**
			в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)								**36 330 233**
			Итого								**59 397 047**
			С понижающим коэффициентом 0,9								**53 457 353**
			НДС (12 %)								6 414 882
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**59 872 235,2**

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела_____Айбергенов К.И.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061
_____Абдалиева Г.В.
Приказ № 17 от 18.02.2021 г.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор_____Калмагамбетова Ж.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт_____Акнуров Н.З.
Аттестат KZ55VJE00050908
Аттестат KZ01VJE00058910
Аттестат KZ53VJE00044154