#ID15277257 №060140001844/220031/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-04-13 № 54 қосымша келісім

Қызылорда облысы №105

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Садибеков Баубек Конысбекович тұлғасындағы "Иман" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-04-13 № 54 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 54 Шарттың жалпы сомасы 394 179 781,02 (үш жүз тоқсан төрт миллион бір жүз жетпіс тоғыз мың жеті жүз сексен бір) теңге 02 тиын. Негізгі Шарттың мәтініндегі «2022 жылға қаралғаны 394 083 132,04 (үш жүз тоқсан төрт миллион сексен үш мың бір жүз отыз екі) теңге 04 тиын. 2023 жылға қаралғаны 96 648,98 (тоқсан алты мың алты жүз қырық сегіз) теңге 98 тиын» деген сандар мен сөздер «2022 жылға қаралғаны 1 (бір) теңге 00 тиын. 2023 жылға қаралғаны 394 179 780,02 (үш жүз тоқсан төрт миллион бір жүз жетпіс тоғыз мың жеті жүз сексен) теңге 02 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 1 (бір) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 0,11 (нөл) теңге 11 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 (бір) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады.
4) 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 394 179 780,02 (үш жүз тоқсан төрт миллион бір жүз жетпіс тоғыз мың жеті жүз сексен) теңге 02 тиын, оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.
5) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
6) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
7) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады. Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады. Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович

Өнім беруші:
"Иман" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б, 41
БСН/ЖСН 980140004226
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0696525F0007746949
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87475309644
Басшысы Садибеков Баубек Конысбекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6544057-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аманөткел ауылдық округі, Ақшатау ауылындағы 50 орындық мектеп, 20 орындық балабақша құрылысы						
47267666-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аманөткел ауылдық округі, Ақшатау ауылындағы 50 орындық мектеп, 20 орындық балабақша құрылысы	Жұмыс	1	394 179 781.02	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Ақшатау а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аманөткел ауылдық округі, Ақшатау ауылы (1)	30	1.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

47267666-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аманөткел ауылдық округі, Ақшатау ауылындағы 50 орындық мектеп, 20 орындық балабақша құрылысы	Жұмыс	1	394 179 781.02	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай	Қызылорда облысы, Арал ауданы, Ақшатау а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аманөткел ауылдық округі, Ақшатау ауылы (1)	30	394 179 780.02

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID15277257 №060140001844/220031/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 54 от 2022-04-13

Кызылординская область №105

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Садибеков Баубек Конысбекович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 54 от 2022-04-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 54 от 13 апреля 2022 года составляет 394 179 781,02 (триста девяносто четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят один) тенге 02 тиын. В тексте Основного Договора цифры и слова «На 2022 год предусмотрено 394 083 132,04 (триста девяносто четыре миллиона восемьдесят три тысячи сто тридцать два) тенге 04 тиын. На 2023 год предусмотрено 96 648,98 (девяносто шесть тысяч шестьсот сорок восемь) тенге 98 тиын» заменить цифрами и словами «На 2022 год предусмотрено 1 (один) тенге 00 тиын. На 2023 год предусмотрено 394 179 780,02 (триста девяносто четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) тенге 02 тиын».
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 1 (один) тенге 00 тиын, в том числе НДС 0,11 (ноль) тенге 11 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 1 (один) тенге 00 тиын, в том числе НДС.
4) По бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 394 179 780,02 (триста девяносто четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) тенге 02 тиын, в том числе НДС.
5) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

уполномоченным органом.
6) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
7) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году. Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской
области"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Руководитель Туралиев Ерлан
Каримбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Иман"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
МИКРОРАЙОН ШУГЫЛА, 24Б, 41
БИН/ИИН/ИНН/УНП 980140004226
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0696525F0007746949
АО "ForteBank"
Тел.: 87475309644
Руководитель Садибеков Баубек
Конысбекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6544057-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Акшатау аульного округа Аманоткел Аральского района Кызылординской области						
47267666-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Акшатау аульного округа Аманоткел Аральского района Кызылординской области	Работа	1	394 179 781.02	4 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	4 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, с.Акшатау Кызылординская область, Аральский район, аульный округ Аманоткель, н.п. Акшатау (1)	30	1.00
47267666-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство школы на 50 мест с детским садом на 20 мест в н.п. Акшатау аульного округа Аманоткел Аральского района Кызылординской области	Работа	1	394 179 781.02	4 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	4 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Аральский район, с.Акшатау Кызылординская область, Аральский район, аульный округ Аманоткель, н.п. Акшатау (1)	30	394 179 780.02

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.