Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-01 № 74 қосымша келісім

Алматы облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшысының орынбасары Самуратов Серик Зейноллаевич тұлғасындағы "Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Утешов Сакен Бексултанович тұлғасындағы "AblBekAi company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-01 № 74 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 7 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні жылдар бойынша қаржыландыру сомасына өзгертулер енгізуіне байланысты 01.07.2021 жылғы № 74 келісім шарттың 3 тармағы .2 тармақшасына өзгертулер енгізіп 2022 жылдан 2023 жылға ауыстыруды және келісім шарт суммасын -386 821 350,71 (үш жүз сексен алты миллион сегіз жүз жиырма бір мың үш жүз елу) теңге 71 тиынға ұлғаюуына бойынша келесі редакцияда оқуы керек: шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 612 403 004.64 (алты жүз он екі миллион төрт жүз үш мың төрт тенге алпыс төрт) теңге 64 тиын оның ішінде келесі жылдарда: 2021 жыл – 5 000 000 тенге 00 тиын. 2022 жыл – 220 581 653 тенге 93 тиын. 2023 жыл – 386 821 350 тенге 71 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысының жолаушы көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 050140000775
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 87282329288
Басқарма басшысының орынбасары
Самуратов Серик Зейноллаевич

Өнім беруші:
"AblBekAi company" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 130, 211
БСН/ЖСН 141140003028
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ826010131000211191
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87013547222
Басшысы Утешов Сакен Бексултанович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5872590-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						«Алматы облысы Райымбек аудандағы КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Көмірші» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-19,99 шақырымына орташа жөндеу»						
44218913-ОК2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Райымбек аудандағы КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Көмірші» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-19,99 шақырымына орташа жөндеу»	Жұмыс	1	612 403 004.64	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Көмірші а. (1)	30	5 000 000.00
025-011-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						«Алматы облысы Райымбек аудандағы КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Көмірші» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-19,99 шақырымына орташа жөндеу»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44218913-ОК2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Райымбек аудандағы КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Көмірші» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-19,99 шақырымына орташа жөндеу»	Жұмыс	1	612 403 004.64	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Көмірші а. (1)	30	220 581 653.93
44218913-ОК2	"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Алматы облысы Райымбек аудандағы КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Көмірші» облыстық маңызы бар автомобиль жолы 0-19,99 шақырымына орташа жөндеу»	Жұмыс	1	612 403 004.64	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Келісім шартқа қол қойған күнінен 2021 жылға - 2021 жылдың 15 қарашасына дейін, 2022 жылға - 2022 жылдың 15 қарашасына дейін	Алматы облысы, Райымбек ауданы, Көмірші а. (1)	30	386 821 350.71

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 74 от 2021-07-01

Алматинская область №2

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "AblBekAi company", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Утешов Сакен Бексултанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 74 от 2021-07-01 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В соответствии п.п. 7, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменении в п.п. .2. п.3 договора № 74 от 01.07.2021 года в связи с изменением финансирования по годам и перенести сумму – 386 821 350,71 (триста восемьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать одна тысяча триста пятьдесят) тенге 71 тиын с 2022 года на 2023 год и читать в следующей редакции: Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 612 403 004.64 (шестьсот двенадцать миллионов четыреста три тысячи четыре) тенге 64 тиын в том числе по следующим годам: 2021 год – 5 000 000 тенге 00 тиын. 2022 год – 220 581 653 тенге 93 тиын. 2023 год – 386 821 350 тенге 71 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 050140000775
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282329288
Заместитель руководителя управления
Самуратов Серик Зейноллаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "AblBekAi company"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 130, 211
БИН/ИИН/ИНН/УНП 141140003028
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ826010131000211191
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87013547222
Директор Утешов Сакен Бексултанович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5872590-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Комерчи», км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области»						
44218913-ОК2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Комерчи», км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области»	Работа	1	612 403 004.64	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	Алматинская область, Райымбекский район, с.Комирши (1)	30	5 000 000.00
025-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Комерчи», км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области»						
44218913-ОК2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Комерчи», км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области»	Работа	1	612 403 004.64	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	Алматинская область, Райымбекский район, с.Комирши (1)	30	220 581 653.93

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44218913-ОК2	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Комерчи», км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области»	Работа	1	612 403 004.64	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	С даты заключение договора в срок за 2021 год - до 15 ноября 2021 года, за 2022 год - до 15 ноября 2022 года	Алматинская область, Райымбекский район, с.Комирши (1)	30	386 821 350.71

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.