Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Stroy",Республика Казахстан, г.Алматы, Ул Тимирязева, дом № 26/29** — **050240020654**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной отвественностью "Жетысу Курылыс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева, дом № 7В, к.607** — **141140011475**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор BIS/ATM/СБП/1670 от 19.11.2018г

Номер документа	Дата составления
17	26.03.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги субподрядных работ			усл	1	3 319 975,21	3 319 975,21	355 711,63
				Итого	1	x	3 319 975,21	355 711,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жакупов Э.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "BI Stroy"
Подрядчик: ТОО « «Жетысу Курылыс»»
Договор: №BIS/ATM/СБП/1670 от 19.11.2018г
Наименование объекта: МЖК "Atameken"
адрес: г.Алматы, улица Розыбакиева, уч. 181/3, 181 А.». Блок 1

Утверждена:
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

АКТ
Выполненных работ
за Март 2019г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материалов без НДС, тенге		Стоимость работ без НДС, тенге		ВСЕГО с НДС, тенге
				Цена за единицу	Всего	Цена за единицу	Всего	
1	Устройство монолитных железобетонных бетонных конструкций стен в осях Ас-Ес/1с-8с на отм. +30,600 до +33,900	м³	47,331			22321,43	1 056 495,60	1 183 275,00
	Устройство монолитных железобетонных конструкций колонн в осях Вс-Гс/2с-8с на отм. +30,600 до+33,900	м³	3,968			22321,43	88 571,43	99 200,00
2	Устройство монолитных железобетонных конструкций Плита перекрытия в осях Ас-Ес/1с-8с на отм.+33,900	м³	81,5			22321,43	1 819 196,55	2 037 500,00
	Итого:						2 964 263,58	
	НДС 12%						355 711,63	
	Всего с НДС						3 319 975,21	3 319 975,21

Заказчик **Подрядчик**

М.п. М.п.

Заказчик: ТОО «BI Stroy»
Подрядчик:ТОО «Жетысу Курылыс»
Наименование объекта: МЖК "Atameken"
Договор: №BIS/ATM/СБП/1670 от 19.11.2018г
адрес: г.Алматы, улица Розыбакиева, уч. 181/3, 181 А.». Блок 1

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Март 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		BIS/ATM/СБП/1670	19.11.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	70 523 971,13	2 964 263,58							355 711,63	3 319 975,21

М.П. Заказчик
Директор ТОО "BI Stroy" _____/_____/ "____"_____2019 года

М.П Подрядчик
Директор ТОО "Жетысу Курылыс"_____ Жакупов Э.Ж. "____"_____2019 года