*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Stroy",Республика Казахстан, г.Алматы, Ул Тимирязева, дом № 26/29**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **050240020654** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной отвественностью "Жетысу Курылыс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Егизбаева, дом № 7В, к.607**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **141140011475** |
| Договор (контракт) | Договор BIS/ATM/СБП/1670 от 19.11.2018г | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **26** | **25.12.2018** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Услуги субподрядных работ | | | усл | 1 | 3 645 475,23 | 3 645 475,23 | 390 586,63 |
| | | | | Итого | 1 | x | 3 645 475,23 | 390 586,63 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жакупов Эмиль Жанович
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2018

М.П.

Заказчик: ТОО "Bl Strey"
Подрядчик: ТОО « «Жетысу Курылыс»»
Договор: №BIS/ATM/СБП/1670 от 19.11.2018г
Наименование объекта: МЖК "Atameken"
адрес: г.Алматы, улица Розыбакиева, уч. 181/3, 181 А.в. Блок 6

Утверждена:
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

# АКТ
## Выполненных работ
## за Декабрь 2018г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов без НДС, тенге | | Стоимость работ без НДС, тенге | | ВСЕГО с НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за единицу | Всего | Цена за единицу | Всего | |
| 1 | Устройство монолитных железобетонных бетонных конструкций стен в осях Ас-Ес/1с-8с на отм. +4,200 до +7,500 | $м^3$ | 60,35 | | | 22321,43 | 1 347 098,30 | 1 508 750,00 |
| 2 | Устройство монолитных железобетонных конструкций колон в осях на отм. Вс-Гс/2с-8с на отм.+4,200 до +7,500 | $м^3$ | 3,969 | | | 22321,43 | 88 593,76 | 99 225,00 |
| 3 | Устройство монолитных железобетонных конструкций Плита перекрытия в осях Ас-Ес/1с-8с на отм. +7,500 | $м^3$ | 81,5 | | | 22321,43 | 1 819 196,55 | 2 037 500,00 |
| | Итого: | | | | | | 3 254 888,60 | |
| | НДС 12% | | | | | | 390 586,63 | |
| | Всего с НДС | | | | | | 3 645 475,23 | 3 645 475,23 |

Заказчик

М.п.

Подрядчик

М.п.

Заказчик: ТОО "BI Stroy"
Подрядчик ТОО "Жетысу Курылыс"
Наименование объекта: ЖК "Атамекен" 6 блок
Договор субподряда: №BIS/ATM/СБП/1670 от 19.11.2018г

**Справка об объемах выполненных работ**
**за Декабрь 2018г.**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов без НДС, тенге | | Стоимость работ без НДС, тенге | | ВСЕГО без НДС, тенге | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Цена за единицу | Всего | Цена за единицу | Всего | | |
| 1 | Устройство монолитных железобетонных бетонных конструкций стен в осях Ас-Ес/1с-8с на отм. +4,200 до +7,500 | $м^3$ | 60,35 | | | 22321,43 | 1 347 098,30 | | |
| 2 | Устройство монолитных железобетонных конструкций колон в осях Вс-Гс/2с-8с на отм.+4,200 до +7,500 | $м^3$ | 3,969 | | | 22321,43 | 88 593,76 | | |
| 3 | Устройство монолитных железобетонных конструкций Плита перекрытия в осях Ас-Ес/1с-8с на отм.+7,500 | $м^3$ | 81,5 | | | 22321,43 | 1 819 196,55 | | |
| | Итого без НДС | | | | | | 3 254 888,60 | | |
| | НДС 12% | | | | | | 390 586,63 | | |
| | Всего с НДС | | | | | | **3 645 475,23** | | |

* Срок предоставления справки в ПТО 25 числа текущего месяца.

Принял:
Прораб/ мастер _____ 2018 г.
Нач. участка _____ 2018 г. 25.12.18
Специалист ОТН _____ 2018 г.
Инженер ПТО _____ 2018 г.
Экономист _____ 2018 г.

Сдал:
начальник участ. Тоймбетов Н.А. _____ 2018

**Заказчик: ТОО «BI Stroy»**
**Подрядчик:ТОО «Жетысу Курылыс»**
**Наименование объекта: МЖК "Atameken"**
**Договор: №BIS/ATM/СБП/1670 от 19.11.2018г**
**адрес: г.Алматы, улица Розыбакиева, уч. 181/3, 181 А.». Блок 6**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за Декабрь 2018 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | | BIS/ATM/СБП/1670 | 19.11.2018г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего с начала года | 15 882 222,46 | 3 254 888,00 | | | | | | | 390 586,63 | 3 645 475,23 |

М.П. Заказчик
Директор ТОО "BI Stroy" _____/ _____/ "____"_____2018 года

М.П Подрядчик
Директор ТОО "Жетысу Курылыс" _____ Жакупов Э.Ж. "____"_____2018 года