№24

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район Костанайской область, село Аманкарагай ул.Новая, 1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №239	16.08.2021							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области	34596539	30889767							3706772	34596539

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт_____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)

ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области "
БИН 950540000381

Руководитель_____**Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени Шакшак Жанибек Батыра, 29Г**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район Костанайской область, село Аманкарагай ул.Новая, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239** от **16.08.2021**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-6 ОВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Теплоснабжение приточных установок									
1	1	E12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		8	773,11	5,78	6185	46	453	4106	11114
				м трубопроводов		710,67	2,13	5685	17		823	
2	2	E12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		1141,5	449,43	3,38	513024	3858	37555	340595	921909
				м трубопроводов		413,15	1,26	471611	1438		68290	
3	10	E12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		81	1232,13	55,13	99803	4466	0	70282	183692
				шт.		1177	28,11	95337	2277		13607	
4	14	E12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена		89	1130,75	1,59	100637	142	1155	71573	185987
				шт.		1116,18	0,75	99340	67		13777	
5	18	E12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена		4	1130,75	1,59	4523	6	52	3217	8359
				шт.		1116,18	0,75	4465	3		619	
6	19	E12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена		2	1445,95	3,81	2892	8	46	2046	5333
				шт.		1419,34	1,8	2839	4		395	
7	23	E12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена		4	1130,75	1,59	4523	6	52	3217	8359
				шт.		1116,18	0,75	4465	3		619	
8	24	E12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена		2	1445,95	3,81	2892	8	46	2046	5333
				шт.		1419,34	1,8	2839	4		395	
9	28	E12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		12	71,79	0,25	861	3	0	619	1598
				шт. арматуры		71,54	0,13	858	2		118	
10	32	E12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена		6	1130,75	1,59	6784	9	78	4825	12538
				шт.		1116,18	0,75	6697	4		929	
11	35	E12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		2	71,79	0,25	144	0	0	103	267
				шт. арматуры		71,54	0,13	143	0		20	
12	40	E12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		6	71,79	0,25	431	2	0	310	800
				шт. арматуры		71,54	0,13	429	1		59	
			Итого по разделу: 1. Теплоснабжение приточных установок									1345289
			Раздел: 2 Система отопления 2									
13	46	E12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		22	773,11	5,78	17008	127	1247	11291	30563
				м трубопроводов		710,67	2,13	15635	47		2264	
14	47	E12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		917	449,43	3,38	412127	3099	30169	273610	740596
				м трубопроводов		413,15	1,26	378859	1155		54859	
15	55	E12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		82	1232,13	55,13	101035	4521	0	71150	185960
				шт.		1177	28,11	96514	2305		13775	
16	58	E12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена		82	1445,95	3,81	118568	313	1870	83904	218670
				шт.		1419,34	1,8	116386	148		16198	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	62	Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена		4	1130,75	1,59	4523	6	52	3217	8359
				шт.		1116,18	0,75	4465	3		619	
18	63	Е12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена		2	1445,95	3,81	2892	8	46	2046	5333
				шт.		1419,34	1,8	2839	4		395	
19	67	Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена		4	1130,75	1,59	4523	6	52	3217	8359
				шт.		1116,18	0,75	4465	3		619	
20	68	Е12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена		2	1445,95	3,81	2892	8	46	2046	5333
				шт.		1419,34	1,8	2839	4		395	
21	72	Е12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		12	71,79	0,25	861	3	0	619	1598
				шт. арматуры		71,54	0,13	858	2		118	
22	76	Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена		6	1130,75	1,59	6784	9	78	4825	12538
				шт.		1116,18	0,75	6697	4		929	
23	79	Е12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		2	71,79	0,25	144	0	0	103	267
				шт. арматуры		71,54	0,13	143	0		20	
24	84	Е12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		6	71,79	0,25	431	2	0	310	800
				шт. арматуры		71,54	0,13	429	1		59	
			Итого по разделу:2 Система отопления 2									1218377
			Раздел:3 Система отопления 3									
25	90	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		32	773,11	5,78	24740	185	1813	16423	44456
				м трубопроводов		710,67	2,13	22741	68		3293	
26	91	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		620	449,43	3,38	278647	2095	20398	184993	500731
				м трубопроводов		413,15	1,26	256153	781		37091	
27	100	Е12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		56	71,79	0,25	4020	14	0	2890	7463
				шт. арматуры		71,54	0,13	4006	7		553	
28	102	Е12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена		56	1445,95	3,81	80973	214	1277	57300	149335
				шт.		1419,34	1,8	79483	101		11062	
29	106	Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена		2	1130,75	1,59	2262	4	26	1608	4180
				шт.		1116,18	0,75	2232	2		310	
30	107	Е12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена		2	1445,95	3,81	2892	8	46	2046	5333
				шт.		1419,34	1,8	2839	4		395	
31	111	Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена		2	1130,75	1,59	2262	4	26	1608	4180
				шт.		1116,18	0,75	2232	2		310	
32	112	Е12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена		2	1445,95	3,81	2892	8	46	2046	5333
				шт.		1419,34	1,8	2839	4		395	
33	116	Е12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		8	71,79	0,25	574	2	0	413	1066
				шт. арматуры		71,54	0,13	572	1		79	
34	120	Е12-150101-0501 Изм. и доп. вып. 17	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 20 мм. Смена		4	1130,75	1,59	4523	6	52	3217	8359
				шт.		1116,18	0,75	4465	3		619	
35	127	Е12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		6	71,79	0,25	431	2	0	310	800
				шт. арматуры		71,54	0,13	429	1		59	
36	135	Е12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		6	71,79	0,25	431	2	0	310	800
				шт. арматуры		71,54	0,13	429	1		59	
37	139	Е12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		2	71,79	0,25	144	0	0	103	267
				шт. арматуры		71,54	0,13	143	0		20	
			Итого по разделу:3 Система отопления 3									732301
			Раздел: 4 Теплоснабжение приточных установок									
38	396	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка		102	983,66	8,22	100333	839	6629	67103	180831
				м трубопроводов		910,45	3,26	92866	333		13395	
39	397	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка		46	773,11	5,78	35563	266	2606	23608	63905
				м трубопроводов		710,67	2,13	32691	98		4734	
40	398	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка		4	449,43	3,38	1798	13	132	1194	3231

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопроводов		413,15	1,26	1653	5		239	
41	412	E12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		16	71,79	0,25	1149	4	0	826	2133
				шт. арматуры		71,54	0,13	1145	2		158	
42	415	E12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		5	71,79	0,25	359	2	0	258	666
				шт. арматуры		71,54	0,13	358	1		49	
43	418	E12-150101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие		13	71,79	0,25	933	4	0	671	1732
				шт. арматуры		71,54	0,13	930	2		128	
44	436	E12-150102-0201	Воздухосборники. Демонтаж		4	616,2	0	2465	0	0	1775	4579
				шт.		616,2	0	2465	0		339	
			Итого по разделу:4 Теплоснабжение приточных установок									257077
			ИТОГО:					1961878	20328	106048	1327979	3553045
								1835508	8912		263188	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			2,32 %		82431				3635473
			Итого с временными									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		72709				3708182
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3337364
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									
												400484
			НДС			12 %						3737847
			Итого с НДС									

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко С.С.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области "
БИН 950540000381

Руководитель _____ Кусайнов Д.Т.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени Шакшак Жанибек Батыра, 29Г**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район Костанайской область, село Аманкарагай ул.Новая, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239** от **16.08.2021**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 АС**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	4	E11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		189,28	239,61	0	45353	0	0	32654	84248
				м2		239,61	0	45353	0		6241	
2	5	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		2857,6	373,96	21,16	1068628	60467	0	748076	1962040
				м2		352,8	10,79	1008161	30834		145336	
3	6	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		1070,6	912,31	35,44	976719	37942	0	689848	1799892
				м2		876,87	18,07	938777	19346		133325	
4	7	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		2900	39,58	0	114782	0	0	82643	213219
				м		39,58	0	114782	0		15794	
5	8	E12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		475,2	2157,24	1278,23	1025120	607415	0	434393	1576274
				м3 конструкции		879,01	390,61	417706	185618		116761	
6	9	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		540,4	854,89	59,88	461983	32359	0	320605	845195
				м2 облицовки		795,01	28,98	429623	15661		62607	
7	10	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		234	1544,23	62,55	361350	14637	0	254775	665415
				шт.		1481,68	30,52	346713	7142		49290	
8	11	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		1096	535,17	22,89	586546	25087	0	413459	1080005
				м2		512,28	11,67	561459	12790		80000	
9	12	E12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие		449,28	1055,12	0	474044	0	0	341312	880584
				м2		1055,12	0	474044	0		65228	
10	13	E12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка		470	95,59	0,04	44927	19	0	32334	83442
				м		95,55	0	44908	0		6181	
11	14	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		98	2301,99	124,1	225595	12162	0	157871	414143
				шт.		2177,89	59,51	213433	5832		30677	
12	15	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		208	395,81	0	82328	0	0	59277	152933
				м2		395,81	0	82328	0		11328	
13	16	E12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		2460	303,66	1,78	747004	4379	0	534690	1384229
				м2 кровли		301,88	0	742625	0		102535	
14	17	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		750	80,54	0	60405	0	0	43492	112209
				м2		80,54	0	60405	0		8312	
15	18	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		750,08	373,96	21,16	280500	15871	0	196360	515009
				м2		352,8	10,79	264628	8093		38149	
16	19	E12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		778,2	2157,24	1278,23	1678764	994719	0	711373	2581348
				м3 конструкции		879,01	390,61	684046	303973		191211	
17	20	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		778,2	912,31	35,44	709960	27579	0	501438	1308310

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		876,87	18,07	682380	14062		96912	
18	21	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		477,2	122,8	3,2	58600	1527	0	41653	108273
				м2		119,6	1,63	57073	778		8020	
19	22	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		102	912,31	35,44	93056	3615	0	65724	171482
				м2		876,87	18,07	89441	1843		12702	
20	23	E12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		102	2157,24	1278,23	220038	130379	0	93241	338341
				м3 конструкции		879,01	390,61	89659	39842		25062	
21	24	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		1215,41	122,8	3,2	149252	3889	0	106088	275767
				м2		119,6	1,63	145363	1981		20427	
22	25	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		1215,41	80,54	0	97889	0	0	70480	181839
				м2		80,54	0	97889	0		13470	
23	26	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		1215,41	373,96	21,16	454515	25718	0	318176	834506
				м2		352,8	10,79	428797	13114		61815	
24	27	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		14	912,31	35,44	12772	496	0	9021	23536
				м2		876,87	18,07	12276	253		1743	
25	28	E12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		14	2157,24	1278,23	30201	17896	0	12798	46439
				м3 конструкции		879,01	390,61	12306	5469		3440	
26	29	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		892,1	122,8	3,2	109550	2855	0	77867	202410
				м2		119,6	1,63	106695	1454		14993	
27	30	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		892,1	80,54	0	71850	0	0	51732	133469
				м2		80,54	0	71850	0		9887	
28	31	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия		892,1	373,96	21,16	333610	18877	0	233538	612520
				м2		352,8	10,79	314733	9626		45372	
29	32	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		171,2	912,31	35,44	156187	6068	0	110314	287821
				м2		876,87	18,07	150120	3094		21320	
30	33	E12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		171,2	2157,24	1278,23	369319	218833	0	156498	567882
				м3 конструкции		879,01	390,61	150487	66872		42065	
31	34	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		11,4304	1544,23	62,55	17651	715	0	12445	32504
				шт.		1481,68	30,52	16936	349		2408	
32	35	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие		1096,066	535,17	22,89	586582	25089	0	413484	1080071
				м2		512,28	11,67	561493	12791		80005	
33	36	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		9	2301,99	124,1	20718	1117	0	14498	38033
				шт.		2177,89	59,51	19601	536		2817	
34	37	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		21,7	395,81	0	8589	0	0	6184	15955
				м2		395,81	0	8589	0		1182	
			Итого по разделу: 6. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									20649343
			Раздел: 7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
35	114	E11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		124,44	1178,42	32,95	146642	4100	80328	46222	208294
				м2 стяжки		499,95	15,94	62214	1984		15429	
36	115	E11-110101-1106 K=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		124,44	686,44	22,34	85420	2780	80206	2697	95166
				м2 стяжки		19,56	10,54	2434	1312		7049	
			Итого по разделу: 7. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									303461
37	154	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		435,78	1196,57	21,53	521441	9382	52010	333428	923259
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1055,69	6,99	460049	3046		68390	
			Итого по разделу: 8. Ведомость отделки помещений									923259
			Раздел: 9. Кровля. Демонтаж									
38	157	E12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки		62,9	26761,06	5116,48	1683271	321827	0	1089105	2994166
				м3 кладки		21644,58	2403,84	1361444	151202		221790	
39	158	E12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок		1350	269,5	12,99	363825	17536	0	253556	646771
				м2 кровли		256,51	4,35	346288	5872		49390	
40	159	E12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		1350	303,66	1,78	409941	2403	0	293427	759637
				м2 кровли		301,88	0	407538	0		56269	
			Итого по разделу: 9. Кровля. Демонтаж									4410574

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					14944929	2647739	212544	9366776	26256636
								12084646	924769		1944932	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		609154				
			Итого с временными									26865792
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		537316				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27403108
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									24662797
			НДС			12 %		2959536				
			Итого с НДС									27622333

Сдал

Подрядчик

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
Вр.и.о.директора _____ **Г. Пономенко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик

ГУ "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской
Руководитель_____**Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт _____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени Шакшак Жанибек Батыра, 29Г**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район Костанайской область, село Аманкарагай ул.Новая, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **239** от **16.08.2021**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-5 ЭОМ и ЭО**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Силовые кабели и провода									
1	74	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		829	101,47	0,25	84119	207	0	60494	156182
				м		101,22	0,13	83911	108		11569	
2	100	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		570	101,47	0,25	57838	142	0	41594	107387
				м		101,22	0,13	57695	74		7955	
3	104	Е12-170101-0514	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 80 мм. Демонтаж		61	758,76	6,07	46284	370	193	33046	85676
				м		749,53	2,89	45721	176		6346	
4	105	Е12-170101-0513	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 40 мм. Демонтаж		158	586,76	3,61	92708	571	499	66165	171583
				м		579,99	1,63	91638	258		12710	
5	109	Е12-170101-0513	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 40 мм. Демонтаж		106	586,76	3,61	62197	383	335	44389	115113
				м		579,99	1,63	61479	173		8527	
6	112	Е12-170101-0512	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж		1864	355,66	2,14	662950	3989	5890	471392	1225089
				м		350,36	0,88	653071	1640		90747	
			Итого по разделу: 1. Силовые кабели и провода									**1861030**
			Раздел: 2. Электроустановочные материалы									
7	127	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Демонтаж по строительным основаниям		25	116,45	11,91	2911	298	0	1947	5247
				м		104,54	3,64	2614	91		389	
8	128	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто изкруглой стали диаметром 12 мм. Демонтаж по строительным основаниям		3	114,34	9,8	343	29	0	232	621
				м		104,54	2,77	314	8		46	
9	129	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Демонтаж по строительным основаниям		20	102,73	9,8	2055	196	0	1378	3708
				м		92,93	2,77	1859	55		275	
			Итого по разделу:2. Электроустановочные материалы									**9576**
			Раздел: 3. Силовые кабели и провода									
10	206	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		6400	101,47	0,25	649408	1600	0	467021	1205743
				м		101,22	0,13	647808	832		89314	
			Итого по разделу: 3. Силовые кабели и провода									**1205743**
			ИТОГО:					1660813	7785	6917	1187658	3076349
								1646110	3415		227878	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		71371				
			Итого с временными									3147720
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62954				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3210674
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									2889607
			НДС			12 %						346753
			Итого с НДС									3236359

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ Ерденов К.Б.
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области "
БИН 950540000381
Руководитель_____Кусайнов Д.Т.
Место печати (при наличии)

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район, село Аманкарагай ул.Новая, 1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №239	16.08.2021							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области	60078133	22751423							2730171	25481594

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора_____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области "
БИН 950540000381

Руководитель_____**Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт_____**Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)

ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени Шакшак Жанибек Батыра, 29Г**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район , село Аманкарагай ул.Новая, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Аманкарагайская средняя школа им. Н.Островского отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239 от 16.08.2021**

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 АС** работы

Составлен (а) в редакции 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 29. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	79	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		33,96	23973,59	8,64	814143	294	670788	103005	990520	
				м3 подстилающего слоя		4212,66	0	143062	0		73372		
2	82	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		339,36	1178,42	32,95	399909	11182	219064	126052	568038	
				м2 стяжки		499,95	15,94	169663	5410		42077		
3	83	Е11-110101-1106 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		339,36	686,44	22,34	232950	7582	218731	7354	259529	
				м2 стяжки		19,56	10,54	6638	3577		19224		
4	114	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		124,44	1178,42	32,95	146642	4100	80328	46222	208294	
				м2 стяжки		499,95	15,94	62214	1984		15429		
5	115	Е11-110101-1106 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		124,44	686,44	22,34	85420	2780	80206	2697	95166	
				м2 стяжки		19,56	10,54	2434	1312		7049		
			Раздел: 30. Ведомость отделки помещений										
6	146	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1964,925	1196,57	21,53	2351170	42305	234514	1503422	4162959	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1055,69	6,99	2074352	13735		308367		
7	150	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1751,41	1196,57	21,53	2095685	37708	209031	1340056	3710600	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1055,69	6,99	1848946	12242		274859		
8	154	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1307,34	1196,57	21,53	1564324	28147	156031	1000285	2769777	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1055,69	6,99	1380146	9138		205169		
			Итого по разделу: 30. Ведомость отделки помещений									10643336	
			Раздел: 32. Кровля (в осях 1-6 и А-Б - основное здание; 3-4 и В-Г - переход; 2-4 и Г-Д - актовый зал; 4-5 и Г-Д - спортзал										
9	160	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		164,175	35610,24	1662,62	5846311	272961	4386252	903775	7290093	
				м3 кладки		7230,69	415,07	1187099	68144		540007		
10	219	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		469,8	891		418592				452079	
				т							33487		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	220	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	469,8	163		76577				82704	
			Итого по разделу: 32. Кровли (в осях 1-6 и А-Б - основное здание; 3-4 и В-Г – переход; 2-4 и Г-Д - актовый зал; 4-5 и Г-Д - спортзал								6126	7824876	
			ИТОГО:					14031725	407058	6254945	5032868	20589759	
			В том числе :					6874554	115541		1525166		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		477682				21067440	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		421349				21488789	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19339910	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9										
			НДС			12 %		2320789				21660699	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о. директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Ертепов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770322301183
KZ05VJE00026879

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района"Управления образования акимата Костанайской области "
БИН 950540000381

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Amat consalting project""
Специалист по авторскому надзору _____ **Әбдікулов Ә.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №3 от 13.08.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени Шакшак Жанибек Батыра, 29Г**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район , село Аманкарагай ул.Новая, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Аманкарагайская средняя школа им. Н.Островского отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239** от **16.08.2021**

Акт выполненных работ №5

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-5 ЭОМ и ЭО** работы

Составлен (а) в редакции 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Трубы, металлорукава, патрубки										
1	113	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1495,8	323,9 307,98	2,81 0,12	484490 460677	4203 180	19610	331816 65305	881611	
2	115	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1495,8	32		47866		47866	3830	51695	
			Итого по разделу: Трубы, металлорукава, патрубки									933306	
4	208	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66	км	3,62	222611		805852		805852	64468	870320	
5	209	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1726	144,14 122,48	1,38 0,06	248786 211400	2382 104	35003	152283 32085	433154	
6	210	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66	км	1,726	346715		598430		598430	47874	646305	
			Итого по разделу: 2. Силовые кабели и провода									2698677	
			ИТОГО:					2607444	11328	1547196	755503	3631983	
			В том числе :					1048918	392		269036		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		84262					
			Итого с временными									3716245	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		74325					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3790570**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									**3411513**	
			НДС			**12 %**		**409382**					
			Итого с НДС									**3820895**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Врио директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Ермеков К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИНН 770325501183
KZ05VJE00026879

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района"Управления образования акимата Костанайской области "

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Amiat consalting project""
Специалист по авторскому надзору _____ **Әбдікулов Ә.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №3 от 13.08.2021г.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район, село Аманкарагай ул.Новая, 1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
	Договор №239	16.08.2021					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области	76725661	14863865							1783664	16647528

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области "
БИН 950540000381

Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени Шакшак Жанибек Батыра, 29Г**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район , село Аманкарагай ул.Новая, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Аманкарагайская средняя школа им. Н.Островского отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **239** от **16.08.2021**

Акт выполненных работ №6

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 АС** работы

Составлен (а) в редакции 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	41	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	303,6126	2748,59	198,56	834507	60286	369047	312230	1238476	
						1334,51	93,8	405174	28479		91739		
2	44	С1223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	303,6126039	23913		7260288		7260288		7841111	
											580823		
			Итого по разделу: 12. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									9079586	
			Раздел: 15. Кровля (в осях 1-6 и А-Б - основное здание; 3-4 и В-Г - переход; 2-4 и Г-Д - актовый зал; 4-5 и Г-Д - спортзал										
3	161	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	10,5831	114480,76	1559,88	1211561	16508	916260	205692	1530634	
						26343,2	651,08	278793	6890		113380		
4	162	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	27,8223	114538,23	1201,39	3186717	33426	2394578	557085	4043306	
						27270	539,64	758714	15014		299504		
5	163	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,848	97144,65	1458,06	179524	2695	138601	28371	224526	
						20686,2	636,09	38228	1176		16632		
6	166	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	81,5661	8956,84	64,41	730575	5254	643885	60319	854165	
						998,4	28,7	81436	2341		63271		
7	167	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	250,8	312,32	2,99	78330	750	68095	7070	92232	
						37,82	1,33	9485	334		6832		
			Итого по разделу: 15. Кровля (в осях 1-6 и А-Б - основное здание; 3-4 и В-Г - переход; 2-4 и Г-Д - актовый зал; 4-5 и Г-Д - спортзал									6744861	
			ИТОГО:					13481501	118916	11790754	1170767	15824450	
								1571830	54233		1172181		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		367127					
			Итого с временными									16191574	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		323831					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16515405	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									14863865	
			НДС			12 %		1783664					
			Итого с НДС									16647528	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района"Управления образования акимата Костанайской области "
БИН 950540000381

Руководитель_____**Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Amat consalting project""
Специалист по авторскому надзору_____ **Әбдікулов Ә.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №3 от 13.08.2021г.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район, село Аманкарагай ул.Новая, 1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
	Договор №239 доп. соглашение №1	16.08.2021 13.10.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области	111755891	31276991							3753239	35030230

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области "
БИН 950540000381

Руководитель_____**Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт_____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени Шакшак Жанибек Батыра, 29Г**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район , село Аманкарагай ул.Новая, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Аманкарагайская средняя школа им. Н.Островского отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239** от **16.08.2021**
доп. соглашение №1 от 13.10.2021г.

Акт выполненных работ №7

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 АС** работы

Составлен (а) в редакции 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		36,2	175,67	80,74	6359	2922	0	3500	10648	
				м3 уплотненного грунта		94,93	39,35	3436	1424		789		
2	2	**Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**		362	735,86	182	266381	65884	186749	24625	314287	
				м2 основания		37,98	56,5	13749	20453		23281		
	2.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	68,418	2460				168308,28			Казахстан 100%
3	3	**Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**		362	83,96	20,43	-30394	-7395	-22998	-1720	-34683	
				м2 основания		0	6,6	0	-2389		-2569		
	3.1	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,1224	2521				22997,57			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									290252	
			Раздел: 17. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
4	41	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**		564,2308019	2748,59	198,56	1550839	112034	685834	580245	2301571	
				м2		1334,51	93,8	752972	52925		170487		
	41.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	400,6039	1712				685833,82			Казахстан 100%
5	42	**С1223-102-0307**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**		16,3924	25914		424793		424793		458776	
				м2							33983		
6	43	**С1223-102-0306**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**		163,2384	18999		3101366		3101366		3349475	
				м2							248109		
7	44	**С1223-102-0310**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**		384,6000039	23913		9196940		9196940		9932695	
				м2							735755		
8	79	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		8,49	23973,59	8,64	203536	73	167697	25751	247630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 подстилающего слоя			**4212,66**	**0**	**35765**	**0**		**18343**		
	79.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,6598	17237				149268,97			Казахстан 100%
9	82	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**84,84**	**1178,42**	**32,95**	**99977**	**2796**	**54766**	**31513**	**142009**	
						499,95	**15,94**	**42416**	**1352**		**10519**		
	82.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	1,7307	31595				54682,6			Казахстан 100%
10	83	**Е11-110101-1106 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**84,84**	**686,44**	**22,34**	**58238**	**1895**	**54683**	**1839**	**64882**	
						19,56	**10,54**	**1659**	**894**		**4806**		
	83.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	1,7307	31595				54682,6			Казахстан 100%
11	86	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**47,66**	**23973,59**	**8,64**	**1142581**	**412**	**941394**	**144558**	**1390110**	
						4212,66	**0**	**200775**	**0**		**102971**		
	86.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	48,6132	17237				837945,73			Казахстан 100%
12	93	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**35,76**	**23973,59**	**8,64**	**857296**	**309**	**706342**	**108464**	**1043021**	
						4212,66	**0**	**150645**	**0**		**77261**		
	93.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,4752	17237				628723,02			Казахстан 100%
13	96	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**357,6**	**777,27**	**32,89**	**277952**	**11761**	**127298**	**104106**	**412623**	
						388,4	**15,94**	**138892**	**5700**		**30565**		
	96.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,295	17402				126948,29			Казахстан 100%
14	106	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**623,11**	**1178,42**	**32,95**	**734285**	**20531**	**402230**	**231448**	**1042992**	
						499,95	**15,94**	**311524**	**9932**		**77259**		
	106.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	12,7114	31595				401618,07			Казахстан 100%
15	107	**Е11-110101-1106 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**623,11**	**686,44**	**22,34**	**427728**	**13921**	**401619**	**13504**	**476531**	
						19,56	**10,54**	**12188**	**6568**		**35299**		
	107.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	12,7114	31595				401618,07			Казахстан 100%
16	114	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**62,22**	**1178,42**	**32,95**	**73321**	**2050**	**40164**	**23111**	**104147**	
						499,95	**15,94**	**31107**	**992**		**7715**		
	114.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	1,2693	31595				40103,15			Казахстан 100%
17	115	**Е11-110101-1106 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**62,22**	**686,44**	**22,34**	**42710**	**1390**	**40103**	**1348**	**47583**	
						19,56	**10,54**	**1217**	**656**		**3525**		
	115.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	1,2693	31595				40103,15			Казахстан 100%
18	122	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**14**	**777,27**	**32,89**	**10882**	**460**	**4984**	**4076**	**16155**	
						388,4	**15,94**	**5438**	**223**		**1197**		
	122.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2856	17402				4970,01			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 17. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									**21030200**	
			Раздел: 18. Ведомость отделки помещений										
19	146	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**218,325**	**1196,57**	**21,53**	**261241**	**4701**	**26057**	**167047**	**462551**	
						1055,69	**6,99**	**230484**	**1526**		**34263**		
	146.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	497,126	40				19885,04			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 18. Ведомость отделки помещений									**462551**	
			Раздел: 20. Кровля (в осях 1-6 и А-Б - основное здание; 3-4 и В-Г - переход; 2-4 и Г-Д - актовый зал; 4-5 и Г-Д - спортзал										
20	161	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**24,6939**	**114480,76**	**1559,88**	**2826977**	**38520**	**2137941**	**479948**	**3571478**	
						26343,2	**651,08**	**650516**	**16078**		**264554**		
	161.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,9384	216199				202874,27			
	161.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,951	69870				276058,05			
	161.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	20,4959	69663				1427808,46			
21	162	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**27,8223**	**114538,23**	**1201,39**	**3186717**	**33426**	**2394578**	**557085**	**4043306**	
						27270	**539,64**	**758714**	**15014**		**299504**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	162.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	25,8747	70707				1829525,17			
	162.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,3387	69663				232582,19			
22	163	**Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**		1,848	97144,65	1458,06	179524	2695	138601	28371	224526	
			м3 древесины в конструкции			20686,2	636,09	38228	1176		16632		
	163.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,885	70372				132648,41			
			Итого по разделу: 20. Кровля (в осях 1-6 и А-Б - основное здание; 3-4 и В-Г - переход; 2-4 и Г-Д - актовый зал; 4-5 и Г-Д - спортзал									7839308	
			ИТОГО:					24899247	308381	21211141	2528819	29622313	
								3379725	132523		2194248		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		687238					
			Итого с временными									30309551	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		606191					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30915742	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									27824168	
			НДС			12 %		3338900					
			Итого с НДС									31163068	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Гроссченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района"Управления образования акимата Костанайской области "
Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Amat consalting project""
Специалист по авторскому надзору _____ **Жеткеев К.К.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №1 от 19.10.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени Шакшак Жанибек Батыра, 29Г**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район , село Аманкарагай ул.Новая, 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Аманкарагайская средняя школа им. Н.Островского отдела образования акимата Аулиекольского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239** от **16.08.2021**
доп. соглашение №1 от 13.10.2021г.

Акт выполненных работ №8

за **октябрь 2021** **(месяц, год) на 2-1-5 ЭОМ и ЭО работы**

Составлен (а) в редакции 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Силовые кабели и провода										
1	75	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	64,8	632,99 508,2	35,24 14,56	41018 32931	2283 943	5803	24390 5233	70640	
2	76	С1243-106-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-1	км	0,016	13026297		208421		208421	16674	225094	Казахстан
3	77	С1243-106-1013	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х50 (мк)-1	км	0,0488	10171757		496382		496382	39710	536092	Казахстан
4	78	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	179,2	232,31 188,76	12,33 5,1	41630 33826	2210 914	5594	25013 5331	71974	
5	79	С1243-106-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (мк)-0,66	км	0,1264	3392306		428787		428787	34303	463090	Казахстан
6	80	С1243-106-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1	км	0,0528	2235274		118022		118022	9442	127464	Казахстан
7	81	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	81,6	179,62 145,2	7,05 2,91	14657 11848	575 238	2234	8702 1869	25227	
8	82	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,024	1212595		29102		29102	2328	31430	Казахстан
9	83	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0576	842563		48532		48532	3882	52414	Казахстан
10	84	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	280	144,14 122,48	1,38 0,06	40359 34294	386 17	5678	24704 5205	70268	
	84.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт	1,12	3991				4469,92			
	84.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,588	836				491,57			Казахстан 100%
	84.3	261-302-0456	Провод	м	288,4								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	85	С1243-106-0902	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0608	544080		33080		33080	2646	35726	Казахстан
12	86	С1243-106-0901	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0576	350292		20177		20177	1614	21791	Казахстан
13	87	С1243-106-0503	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	км	0,0736	534513		39340		39340	3147	42487	Казахстан
14	88	С1243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,088	346715		30511		30511	2441	32952	Казахстан
15	89	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	57,6	116,58 104,1	1,31 0,03	6715 5996	75 2	643	4318 882	11916	
	89.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,2304	1978				455,73			
	89.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,121	836				101,12			Казахстан 100%
	89.3	261-302-0456	Провод	м	59,328								
16	90	С1243-106-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0176	222611		3918		3918	314	4231	Казахстан
17	91	С1243-106-0103	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66**	км	0,04	188860		7554		7554	604	8158	Казахстан
18	92	Е12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**	м	886	101,47 101,22	0,25 0,13	89902 89681	221 115	0	64653 12364	166919	
19	93	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	646,4	144,14 122,48	1,38 0,06	93172 79171	892 38	13109	57031 12016	162219	
	93.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	2,5856	3991				10319,13			
	93.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,3574	836				1134,82			Казахстан 100%
	93.3	261-302-0456	Провод	м	665,792								
20	94	С1243-107-1902	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,328	573780		188200		188200	15056	203256	
21	95	С1243-107-1901	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66**	км	0,3184	433968		138175		138175	11054	149230	Казахстан
22	96	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	30,4	179,62 145,2	7,05 2,91	5461 4414	214 89	832	3242 696	9398	
23	97	С1243-107-1903	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,0304	844114		25661		25661	2053	27714	
24	98	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	32	144,14 122,48	1,38 0,06	4613 3919	44 2	649	2823 595	8031	
	98.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,128	3991				510,85			
	98.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0672	836				56,18			Казахстан 100%
	98.3	261-302-0456	Провод	м	32,96								
25	99	С1243-107-1502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**		0,032	377116		12068		12068		13034	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							966		
26	101	E11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	456	116,58	1,31	53161	598	5094	34188	94337	
						104,1	0,03	47470	14		6988		
	101.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,824	1978				3607,87			
	101.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,9576	836				800,55			Казахстан 100%
	101.3	261-302-0456	Провод	м	469,68								
27	102	C1243-201-3903	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66**	км	0,424	289894		122915		122915	9834	132749	Казахстан
28	103	C1243-305-0101	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	км	0,032	27972		895		895	72	967	Казахстан
29	106	E11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	175,2	436,8	3,86	76527	676	5162	50951	137677	
						403,48	0,43	70690	75		10198		
	106.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	108,624	44				4779,46			Казахстан 100%
	106.2	261-301-0191	Трубы полимерные	м	176,952								
30	107	C1241-207-0306	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	48,8	148		7222		7222	578	7800	
31	108	C1241-207-0305	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	126,4	102		12893		12893	1031	13924	
32	110	E11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	84,8	406,86	3,08	34502	261	961	23975	63155	
						392,45	0,23	33280	19		4678		
	110.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	61,904	12				742,85			Казахстан 100%
	110.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,26	836				217,36			Казахстан 100%
	110.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	85,648								
33	111	C1241-207-0304	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	84,8	66		5597		5597	448	6045	
34	113	E11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	161,6	323,9	2,81	52342	454	2119	35848	95246	
						307,98	0,12	49770	19		7055		
	113.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	156,752	10				1567,52			Казахстан 100%
	113.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,6584	836				550,39			Казахстан 100%
	113.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	163,216								
35	114	C1241-207-0303	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	161,6	45		7272		7272	582	7854	
36	116	E11-210101-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	16	575,06	7,48	9201	120	1398	5568	15950	
						480,18	3,14	7683	50		1182		
	116.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1,28	636				814,08			
	116.2	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,104	1664				173,06			
	116.3	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				165,95			
	116.4	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	16,32								
	116.5	241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	1,28								
37	117	C1243-904-0109	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50**	м	16	574		9184		9184	734	9918	
38	119	E11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	1356,85	44,08	65129	2115	22454	29767	102488	
						844,98	16,34	40559	784		7592		
	119.1	261-305-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	48	442				21216			
			Итого по разделу: 10. Силовые кабели и провода									3258866	
			ИТОГО:					2622294	11127	2065638	395173	3258865	
								545532	3319		241397		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		75606					
			Итого с временными									3334473	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		66689					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3401162	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									*3061046*	
			НДС			12 %		367325					
			Итого с НДС									3428371	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района"Управления образования акимата Костанайской области "
Руководитель _____ **Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Amat consalting project""
Специалист по авторскому надзору _____ **Жеткеев К.К.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №1 от 19.10.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, имени Шакшак Жанибек Батыра, 29Г**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Аманкарагайская общеобразовательная школа им. Н.Островского отдела образования Аулиекольского района" Управления образования акимата Костанайской области, Костанайская область, Аулиекольский район , село Аманкарагай ул.Новая, 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГУ "Аманкарагайская средняя школа им. Н.Островского отдела образования акимата Аулиекольского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239** от **16.08.2021**

доп. соглашение №1 от 13.10.2021г.

Акт выполненных работ №9

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-7 АПС** работы

Составлен (а) в редакции 2021.1.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Автоматическая пожарная сигнализация (315-АПС.С РП 1)										
1	9	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1000	92,15	0,88	92150	880	18670	52531	156256	
						72,6	0,36	72600	360		11574		
2	10	С Прайс	**Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки: КПКВнг-FRLS 1х2х0,5**	м.	1000	91,07		91070		91070		98355	
											7286		
3	11	Ц13-080201-3413 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях**	м	1000	45,07	0,32	45070	320	3890	29527	80566	
						40,86	0,15	40860	150		5968		
4	12	С1241-207-0301	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	1000	27		27000		27000		29160	
											2160		
5	13	С1241-226-0101	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	шт.	472	97		45784		45784		49446	
											3662		
6	14	С1261-107-0224	**Дюбели распорные полипропиленовые**	100 шт.	4,72	450		2124		2124		2294	
											170		
7	15	С1261-107-0999	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	шт.	472	2		944		944		1019	
											75		
			Итого по разделу: 18. Автоматическая пожарная сигнализация (315-АПС.С РП 1)									417096	
			ИТОГО:					304142	1200	189482	82058	417096	
								113460	510		30895		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,32 %		9677					
			Итого с временными									426773	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8535					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**435308**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									***391777***	
			НДС			**12 %**		**47013**					
			Итого с НДС									**438790**	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Аулиекольского района"Управления образования акимата Костанайской области "
Руководитель_____**Кусайнов Д.Т.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Amat consalting project""
Специалист по авторскому надзору _____ **Жсткеев К.К.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №1 от 19.10.2021г.