к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес :

СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		120	12 08 2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ				из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"	312 831 590,60	203 302 148,86							24 396 257,86	227 698 406,72
К оплате	**312 831 590,60**	**203 302 148,86**							**24 396 257,86**	**227 698 406,72**

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**
Руководитель Сабралин С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "АДС Сапа"**
эксперт Шортаев Б.Б. (аттестат KZ50VJE00031986; KZ23VJE00031987; KZ66VJE00031989 от 03.11.2017 года)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска,Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом № 23, тел.: 87011411490**	**050240007370**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках №120 от 12.08.2021г.

Номер документа	Дата составления
28	**27.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО"			Работа	1	227 698 406,72	227 698 406,72	24 396 257,86
				Итого	1	x	227 698 406,72	24 396 257,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2022

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 120 от 12.08.2021

Акт выполненных работ

за Май 2022 (месяц, год) на 02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	130	2301-0402-0313 РСНБ РК 2015	Труба Ст 426х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	192	57317		11004864		11004864	880389	11885253	Казахстан
2	139	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод стандартный L1=L2=1100мм Ст426х8/560-90-ППУ-ОЦ	шт.	12	416589,29		4999071		4999071	399926	5398997	
3	141	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление L=1350мм, l=1430мм Ст-426х7,0/560-429х7/560-ППУ-ОЦ	шт.	2	1136074,11		2272148		2272148	181772	2453920	
4	142	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление L=920мм, l=930мм Ст-426х7,0/560-108х4/200-ППУ-ОЦ	шт.	2	795854,46		1591709		1591709	127337	1719046	
5	143	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переход Ст-426х7,0/560-219х6/355-ППУ-ОЦ	шт.	4	378691,96		1514768		1514768	121181	1635949	
6	144	СТПРАЙС-ЛИСТ	Концевой элемент трубопровода с кабелем выводом с металлической заглушкой изоляции Ст426х7/560-ППУ-ОЦ-КВ-м3и	шт.	2	258850		517700		517700	41416	559116	
7	145	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник с шаровым краном для спуска воды Н=300мм Ст426х7/560-Dn40-ППУ-ОЦ	шт.	4	280477,68		1121911		1121911	89753	1211664	
8	146	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник с шаровым краном воздушника Ст426х7/560-Dn32-ППу-ОЦ	шт.	2	274098,21		548196		548196	43856	592052	
9	147	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора скользящая 426/560-ППУ-ОЦ	шт.	38	26847,32		1020198		1020198	81616	1101814	
10	148	СТПРАЙС-ЛИСТ	Неподвижная опора Ст426/560-750х40-ППУ-ОЦ	шт.	4	539391,07		2157564		2157564	172605	2330169	
11	152	СТПРАЙС-ЛИСТ	Концевая заглушка изоляции Ду363 для стальной трубы д.219х6 тип 2 Ст219-2-ППУ-ПЭ	шт.	4	25979,46		103918		103918	8313	112231	
12	156	2301-0402-0213 РСНБ РК 2015	Труба Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1397	64495		90099515		90099515	7207961,2	97307476,2	Казахстан
13	158	2301-0402-0206 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	9	8594		77346		77346	6187,91	83533,91	Казахстан
14	179	СТПРАЙС-ЛИСТ	Концевая заглушка изоляции для стальной трубы д.159х4,5 тип 2 Ст159-2-ППУ-ПЭ	шт.	2	20837,5		41675		41675	3334	45009	
15	183	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с накладками т.6мм, В=65,5мм, L=900мм, L1=905мм Ст426х7,0-89х4-2-ППУ-ПЭ	шт.	8	178525,89		1428207,2		1428207,2	114256,8	1542464	
16	184	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с накладками т.6мм, В=65,5мм, l=1120мм, L=1075мм Ст426х7-2-219х6,0-2-ППУ-ПЭ	шт.	6	892550		5355300		5355300	428424	5783724	
17	185	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник параллельный с накладками т.6мм, В=65,5мм, L=1075мм, L1=600мм Ст426х7-219х6,0-2-ППУ-ПЭ	шт.	10	892550		8925500		8925500	714040	9639540	
18	186	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройниковое ответвление с накладками т.6мм, В=50,5мм, l=1050мм, L=1000мм Ст426х7-2-159х4,5-2-ППУ-ПЭ	шт.	2	262550		525100		525100	42008	567108	
19	187	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод стандартный L1=L2=1100мм Ст426х8-90-2-ППУ-ПЭ	шт.	102	447085,71		45602742,25		45602742,25	3648219,55	49250961,8	
20	188	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод нестандартный L1=L2=1100мм Ст426х8-88-2-ППУ-ПЭ (угол 92гр)	шт.	2	447085,71		894171		894171	71534	965705	
21	189	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод нестандартный L1=L2=1100мм Ст426х8-60-2-ППУ-ПЭ (угол 120гр)	шт.	4	447085,71		1788343		1788343	143067	1931410	
22	190	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод нестандартный L1=L2=1100мм Ст426х8/560-6-ППУ-ПЭ (угол 174гр)	шт.	2	447085,71		894171		894171	71534	965705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	191	СТПРАЙС-ЛИСТ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст426х7-2-ППУ-ПЭ-КВ	шт.	12	151040,18		1812482,57		1812482,57	144998,57	1957481,14	
24	193	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	67819		67819		67819	5426	73245	Казахстан
25	194	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод нестандартный L1=1000, L2=1526мм Ст219х6-90-2-ППУ-ПЭ	шт.	1	132500		132500		132500	10600	143100	
26	195	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод нестандартный L1=1000, L2=816мм Ст219х6-90-2-ППУ-ПЭ	шт.	2	106457,14		212914		212914	17033	229947	
27	196	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отвод нестандартный L1=1000, L2=1408мм Ст219х6-90-2-ППУ-ПЭ	шт.	2	128175		256350		256350	20508	276858	
28	197	СТПРАЙС-ЛИСТ	Концевая заглушка изоляции для стальной трубы д.219х6 тип 2 Ст219-2-ППУ-ПЭ	шт.	16	25979,46		415671		415671	33254	448925	
29	199	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка изоляции для стальной трубы д.89х4,0 тип 2 Ст89-2-ППУ-ПЭ	шт.	4	13704,46		54818		54818	4385	59203	
			Итого по разделу 3: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					185436672	0	185436672	0	200271607,1	
								0	0	0	14834935,03		
			ИТОГО по акту					185436672	0	185436672	0	200271607,1	
								0	0	0	14834935,03		
			Временные здания и сооружения			1,3		2603530,89					
			Итого с временными									202 875 137,94	
			Зимние удорожания			3,96%		8033855,46					
			Итого с зимними удорожаниями									210 908 993,40	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				4218179,87			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									215 127 173,27	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						225 891 276,51	
			НДС			12%		27 106 953,18					
			Итого с НДС									252 998 229,69	
			с Понижающим коэффициентом			0,9						227 698 406,72	
			Итого по АКТУ:									227 698 406,72	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Джакипбеков А Р
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Сабралин С А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС Сапа", БИН 120940002382,

Эксперт Шоржаев Б Б (аттестат KZ50VJE00031986, KZ23VJE00031987, KZ66VJE00031989 от 03 11 2017 года)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Севгражданпроект", БИН 980340001576

ГИП Макашев А М (приказ от 25 08 2021 года № 22)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)