Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Подготовка территории строительства

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2020 Г.

Локальная смета № 1-1-1

Восстановление и закрепление оси дороги

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	9500-0000-0001СЦИ РК 8.03-04-2017	Восстановление и закрепление оси дороги II категории сложности	км	1,2268	42210		51783		–	–	51783
					–		–		–	–	
2	9500-0000-0002СЦИ РК 8.03-04-2017	Восстановление и закрепление оси на примыканиях	км	0,208	42210		8780		–	–	8780
					–		–		–	–	
		Итого по смете					**60 563**				
		в том числе									
		- прочие затраты, тенге					60 563				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					**787**				
		Итого по сметному расчету:					**61 350**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					**1 325**				
		Итого по сметному расчету:					**62 675**				

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1 254					
		Итого по сметному расчету:					63 929					
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					63 929					
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г.					67 125					
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					8 055					
		Всего по сметному расчету:					75 180					

Заказчик:

_____ Ю.Шидловский

Технический надзор Тоо "Эксперт Аналитик"

эксперт_____ Елубаев К.М.

Подрядчик:

_____ Н.Искаков