Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-3				
	Дорожная одежда				
20 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	32,372	124438,00	4 028 322,00
	Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-4				
	Тротуар,накопители,посадочные площадки,велосипедные дорожки,разделительная полоса				
7 2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	435,403	14569,00	6 343 387,17
	Итого по акту				**10 371 709,17**
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				**134 832,22**
	Итого по сметному расчету:				**10 506 541,38**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)				**226 941,29**
	Итого по сметному расчету:				**10 733 482,68**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				214 669,65
	Итого по сметному расчету:				**10 948 152,33**
	- в текущих ценах с 05.07.19г.				**10 948 152,33**
	- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)				**11 495 559,95**
	Налог на добавленную стоимость (12 %)				**1 379 467,19**
	Всего по сметному расчету:				**12 875 027,14**

Заказчик:

_____Ю.Шидловский

Эксперт технического надзора

_____Елубаев К.М.

Подрядчик:

_____Н.Искаков

Васильковский эксперт авторского надзора

Рудковская А.Ю