Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"
Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2020 года.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наимен.	код
					№44/139	03.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1							
			СМР в сметном базовом уровне цен ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау	714 929 786,14	46 709 235,71							5 605 108,29	52 314 344,00

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "
Руководитель

Ю.Шидловский

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"
Директор

Н.Искаков

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-3									
		Раздел 2 Дорожная одежда основной ветки и остановочных площадок									
14	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	6,29	129895,71	1724,64	817044	10848	806196	5855	888731
					–	861,84		5421	–	65832	
		Раздел 3 Дорожная одежда съездов, парковок									
23	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,685	129895,62	1724,82	88978	1182	87797	638	96786
					–	862,04		590	–	7169	
24	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 12 см. Устройство НР = 108 %	м2	200	2621,69	95,21	524338	19042	496457	14841	582314
					44,19	24,52	8838	4904	–	43134	
25	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,59	129896,61	1725,42	76639	1018	75621	550	83364
					–	862,71		509	–	6175	
26	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1952,3	1515,05	97,02	2957832	189412	2686887	148269	3354590
					41,76	28,56	81528	55758	–	248489	
27	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	7809,2	171,1	0,02	1336154	156	1335121	2646	1445768
					0,11		859	0	–	106968	
28	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,59	129896,61	1725,42	76639	1018	75621	550	83364
						862,71	0	509	–	6175	
29	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-ЩМА-20 НР = 108 %	м2 покрытия	1952,3	1441,58	97,24	2814397	189842	2543014	148458	3199884
					41,76	28,65	81528	55933	–	237029	
		Раздел 4 Дополнительная полоса на автомобильной дороге "Астана-Петропавловск"									

30 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	204,375	2986,16	1057,7	610297	216167	367025	78660	744074
				132,62	223,75	27105	45728	–	55117	
31 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство-С-4 НР = 108 %	м2 основания или покрытия	817,5	169,1	127,29	138241	104063	–	69521	224383
				41,81	36,93	34178	30193	–	16621	
32 2900-0000-0001	Щебеночная смесь С-4	м3	147,15	3882		571236		571236	–	616935
				–		–		–	45699	
33 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,57	129896,49	1724,56	74041	983	73058	530	80537
				–	861,4	–	491	–	5966	
34 1127-0602-0310	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	817,5	1472,57	97,44	1203830	79660	1090027	62248	1367364
				41,77	28,74	34143	23494	–	101286	
35 1127-0602-0410	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310 НР = 108 % К=16,000;	м2 покрытия	13080	165,31	0,02	2162256	267	2160526	1580	2336943
				0,11	–	1463	–	–	173107	
36 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,25	129896	1724	32474	431	32043	232	35322
				–	860	–	215	–	2616	
37 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	817,5	1496	97,24	1222980	79495	1109342	62173	1387965
				41,77	28,65	34143	23425	–	102812	
38 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	9810	169,4	0,02	1661799	200	1660502	1185	1796023
				0,11	–	1097	–	–	133039	
39 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,25	129896	1724	32474	431	32043	232	35322
				–	860	–	215	–	2616	
40 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	817,5	1595,08	97,24	1303980	79495	1190342	62173	1475445
				41,77	28,65	34143	23425	–	109292	
41 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	1635	181,81	0,02	297256	35	297038	198	321250
				0,11	–	183	–	–	23796	

Локальная смета № 2-1-4

Тротуар,накопители,посадочные площадки,велосипедные дорожки,разделительная полоса

Раздел 1 Тротуар										
1 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,96	3260,07	993,29	22690	6913	10598	7276	32363
				744,12	379,91	5179	2644	–	2397	

2	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	248,7	2177,56	30,63	541559	7618	356530	194649	795105
					713,36	11,33	177413	2818	–	58897	
7	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	69,84	2260,94	36,78	157900	2569	129947	28499	201311
					363,47	14,37	25384	1004	–	14912	
	Раздел 2 Посадочные площадки										
12	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,34	129894,12	1723,53	44164	586	43578	316	48038
						861,76	–	293	–	3558	
13	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	488	1120,3	2,82	546704	1377	462195	90297	687961
					170,35	0,98	83132	476	–	50960	
14	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1952	187,95	–	366883	–	313309	57860	458722
					27,45	–	53574	–	–	33979	
	Раздел 3 Велосипедная дорожка										
22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,58	129896,12	1724,81	335132	4450	330682	2402	364537
					–	862,02	–	2224	–	27003	
23	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3689,4	1213,4	2,82	4476723	10414	3837812	682668	5572142
					170,35	0,98	628497	3603	–	412751	
24	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	14757,6	203,73	–	3006573	–	2601542	437433	3719526
					27,45	–	405031	–	–	275520	
	Раздел 4 Разделительная полоса										
25	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	21,55	3260,06	993,29	70254	21405	32813	22527	100204
					744,12	379,91	16036	8187	–	7423	
26	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	615,78	3447,57	30,63	2122945	18861	1664814	481950	2813286
					713,36	11,33	439273	6977	–	208391	
29	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	582,52	2260,94	36,78	1317043	21425	1083887	237707	1679130
					363,47	14,37	211729	8371	–	124380	

Локальная смета № 2-1-5

Обустройство дороги

	Раздел 3 Ограждение										
34	1127-0901-0108	Ограждения пешеходные металлические. Устройство НР = 108 %	м	884,5	949,26	30,74	839618	27186	340083	524029	1472739
					534,03	14,54	472349	12863	–	109092	
35	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2,60441	540084		1406600	0	1406600	0	1519128

							0	0	–	112528	
36	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	442,25	84,16	2,32	37221	1026	17787	12777	53998
					41,62	0,25	18408	110	–	4000	
37	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	884,5	75,41	1,64	66697	1453	43729	14997	88230
					24,32	0,25	21515	220	–	6536	
		Раздел 4 Установка автопавильонов									
38	8601-0501-0108	Остановочный комплекс 08 НР = 69 %	комплект	1	1740427	1100	1740427	1100	1710586	19966	1901224
					28741	195	28741	195	–	140832	
		Раздел 5 Тактильное покрытие									
40	1127-0701-0302	Устройство тактильной плитки (прим) НР = 108 %	м2 тротуара	306	400,25	36,78	122478	11255	–	124869	267135
					363,47	14,37	111223	4396	–	19788	
41	1127-0701-0201	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	306	556,5	125,99	170288	38553	55741	95112	286632
					248,35	39,45	75994	12073	–	21232	
42	1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=-7,000;	м2 покрытия	-2142	25,12	4,42	-53815	-9478	-32516	-15643	-75015
					5,52	1,24	-11821	-2663	–	-5557	
		Итого по акту					42 142 758				

		Временные здания и сооружения (1,3 %)					547 856				
		Итого по сметному расчету:					42 690 614				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					922 117				
		Итого по сметному расчету:					43 612 732				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					872 255				
		Итого по сметному расчету:					44 484 986				
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					44 484 986				
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					46 709 236				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					5 605 108				
		Всего по сметному расчету:					52 314 344				

Заказчик:

_____ Ю.Шидловский

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР Елубаев К.М.

Эксперт технического надзора

_____ Елубаев К.М.

Подрядчик:

_____ Н.Искаков

Авторский надзор, расценки проверены

_____ А.Рудковская