Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2018 г.)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"
Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наимен.	код
					№44/139	03.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1							
			СМР в сметном базовом уровне цен ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау	649 740 415	42 221 736							5 066 608	47 288 344

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "
Руководитель

Ю.Шидловский

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"
Директор

Н.Искаков

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау "

Подрядчик: ТОО"DALORAZ construction group"

Наименование стройки: Строительство дороги между микрорайонами Васильковский , Коктем и Сарыарка в г.Кокшетау
Наименование объекта: Строительство дороги

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-2									
		Укрепление откосов монолитным бетоном между проезжей частью и водоотводными лотками									
2	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	100,38	1380,00		138524				138524
4	2102-0101-0623	Бетон тяжелый класса В15, F300, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	100,38	19957,00		2003284				2003284
		Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-3									
		Дорожная одежда									
5	2101-0207-0105	Щебень черный СТ РК 1215-2003	т	253	9525,00		2409825				2409825
		Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-4									
		Тротуар,накопители,посадочные площадки,велосипедные дорожки,разделительная полоса									
2	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	551,05	2450,00		1350069				1350069
5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	50,00	18364,00		918200				918200
10	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	56	36795,00		2060520				2060520
11	2104-0509-0411	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1380,00	1860,00		2566800				2566800
		Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-5									
		Обустройство дороги									
10	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	26,1	540084,00		14096192				14096192
40	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	306	7474,00		2287044				2287044
43	2988-8888-8604	Материалы УСН-8601	шт.	6	1710586,00		10263516				10263516

		Итого по акту					38 093 974			
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					495 222			
		Итого по сметному расчету:					38 589 196			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,16 %)					833 527			
		Итого по сметному расчету:					39 422 722			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					788 454			
		Итого по сметному расчету:					40 211 177			
		- в текущих ценах с 05.07.19г.					40 211 177			
		- в текущих и прогнозных ценах на 2020г. (Кинф = 1,05)					42 221 736			
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					5 066 608			
		Всего по сметному расчету:					47 288 344			

Заказник:

_____Ю.Шидловский

Эксперт технического надзора

_____Елубаев К.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР Елубаев К.М.

Авторский надзор Расценки проверил:

_____А.Рудковская

Подрядник:

_____Н.Искаков