Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: КСПФ АО "КазТрансГаз Аймак"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кагам"
Наименование стройки: РП "Строительство газопровода высокого давления от ГРС до ГРП-1 в городе Рудный"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		0992-2/721-17R	11.09.2017г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12% (тенге)	Всего гр. 5-8 (тенге)
			в отчетном месяце	из графы 1						
				Остаток по договору	СМР в базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017г.	Стоимость оборудования в ценах 2017 г. без НДС	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Всего по строительству**	**392 939 044,22**								
	Акт №1 Газопровод высокого давления	79 765 184,84	79 765 184,84	313 173 859,38					8 546 269,80	79 765 184,84
	Акт №2 Восстановление и закрепление трассы трубопровода	80 216 638,97	451 454,13	312 722 405,25					48 370,09	451 454,13
	Акт №3 Снятие и хранение растительного слоя	81 124 286,24	907 647,27	311 814 757,98					97 247,92	907 647,27
	Акт №4 Газопровод среднего давления	121 811 103,71	40 686 817,47	271 127 940,51					4 359 301,87	40 686 817,47
	ВСЕГО	**121 811 103,71**	**121 811 103,71**	**271 127 940,51**					**13 051 189,68**	**121 811 103,71**
2	**Итого к оплате:**		**121 811 103,71**						**13 051 189,68**	**121 811 103,71**

Заказчик:
Первый заместитель директора КСПФ АО "КазТрансГазАймак"
Жангалиев А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Кагам"
Денисов Д.С.