Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"**
**Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"**
**Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км) сельская зона г. Аксу Павлодарской области**

**СПРАВКА № 5 от 31 мая 2022 года**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за май 2022 года**

| код Заказчика | код Подрядчика | Договор | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор № 29 от 31 марта 2021 г., доп.соглаш.№ 29/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш. № 29/2 от 05.10.2021г., доп.соглаш.№ 29/3 от 11.01.2022 г., доп.соглаш.№ 29/4 от 28.04.2022 г. | | | ТОО | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС -12%) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего с НДС | без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 100 556 239,63 | 89 782 356,81 | | | | | | | 10 773 882,82 | |
| текущий год | 45 041 960,56 | 8 831 960,14 | | | | | | | | |
| за месяц | 9 891 795,36 | 8 831 960,14 | | | | | | | 1 059 835,22 | |
| Предоплата | 0,00 | | | | | | | | | |
| К оплате: | 9 891 795,36 | 8 831 960,14 | | | | | | | 1 059 835,22 | 9 891 795,36 |

**К оплате: Девять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять тенге 36 тыин**

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"**

**_____ Кашкиров К.Ш.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"**

**_____ Сейдахметов И.Ж.**