Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"**
**Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"**
**Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Актогай-Шолаксор, км 0-88 (88 км) Актогайский район Павлодарской области**

# СПРАВКА № 5 от 31 мая 2022 года
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за май

| код Заказчика | код Подрядчика | Договор | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор № 27 от 31.03. 2021 г. , доп.соглаш. № 27/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш.№ 27/2 от 05.10.2021 г., доп.соглаш. № 27/3 от 11.01.2022 г. | | | ТОО | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего с НДС | без НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС -12%) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 130 868 587,97 | 116 846 953,54 | | | | | | | 14 021 634,42 | |
| текущий год | 51 254 709,25 | 9 877 110,12 | | | | | | | | |
| за месяц | 11 062 363,33 | 9 877 110,12 | | | | | | | 1 185 253,21 | |
| Предоплата | 0,00 | | | | | | | | | |
| К оплате: | 11 062 363,33 | 9 877 110,12 | | | | | | | 1 185 253,21 | 11 062 363,33 |

**К оплате: Одиннадцать миллионов шестьдесят две тысячи триста шестьдесят три тенге 33 тыин**

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"**

**_____ Кашкиров К.Ш.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"**

**_____ Сейдахметов И.Ж.**