Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Jasyl El Qýrylys"
Наименование объекта: "Устройство (строительство) набережной вдоль русла реки Есентай,мкр. "Кокмайса" Жетысуйского района,г.Алматы"
Договор №210058/00 от 18.05.2021 г.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА Ф№1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2022 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№210058/00	18.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
"Устройство (строительство) набережной вдоль русла реки Есентай,мкр. "Кокмайса" Жетысуйского района,г.Алматы"	101 512 409,00	90 636 079,46							10 876 329,54	101 512 409,00
Итого к оплате									10 876 329,54	101 512 409,00

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ Абдулдаев У.М

М.П. БИН 050240003614

Подрядчик:

Директор ТОО "Jasyl El Qýrylys"

_____Зейнеш Е.

М.П. БИН 040440002146

Технический надзор
ТОО «Дан-Строй-Проект»

_____Туреходжаев Б.Т.

М.П. БИН 090140007195