Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Форма

Акт приемочной комиссии

г. Астана "20" августа 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная ДСТИ АО «Казактелеком» Генеральный директор Агапов Т.Н.

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

приказом от "14" августа 2013 года № 141 и приказом от "20" августа 2013 года № 146 в составе:

Председатель комиссии- представитель заказчика:
Мухаметалин М.Н. - Заместитель генерального директора – Технический директор;

Заместители председателя комиссии - Представителей ГУ «ДГАСК и лицензирования по Акмолинской области:

Трофимов Ю.Г. – гл. специалист, инспектор по Есильскому и Жаксынскому районам;

Жунусов Е.Т. – главный специалист, инспектор по Атбасарскому району;

Гусейнов И.А. – главный специалист, инспектор по Астраханскому району;

Акимжанов А.М. – главный специалист, инспектор по Целиноградскому району;

Члены комиссии:

Представитель проектной организации:

Ефимов Н.М. - Вице-Президент - Начальник проектного отдела АО ПСТК "Бителеком";

Представителей эксплуатационной организации:

Мелешко В.П. - Заместитель Генерального директора – Технический директор Акмолинской ОДТ;

Варсуленко Ю.М. - Главный инженер ТУСМ-10 ОДС;

Ступак В.В. - Главный инженер ТУСМ-8 ОДС;

Представителей Государственных организаций:

Окасов А. А. - Заместитель руководителя ГУ «Акмолинский областной Департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК»;

Галныкин В.Н. - Руководитель ГУ «Отдел занятности и социальных программ Есильского района» -

Мухаметова Т.М. - Руководитель ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Есильскому району»;

Есенбаев М.Е. – Руководитель ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям по Есильскому району»;

Цимбал Е.А. - Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Есильского района»;

Доскожин Д. М. - Руководитель ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям по Жаксынскому району»;

Тулюбаева Г. Ш. - И.о. руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Жаксынского района»;

Искаков К. Т - И.о. руководителя ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Жаксынскому району»;

Батенова Г. Ш. - Руководитель ГУ «Отдел занятности и социальных программ Жаксынского району»;

Онайбаев Е.С. - Государственный инспектор труда Есильского и Жаксынского районов;

Комбатуров Н. Т. - Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атбасарского района»;

Ивашин А. М. - Аким города Атбасар

Карпушина Е.В. - Руководитель ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Атбасарскому району»;

Адамов К.А. - Государственный инспектор труда Атбасарского района;

Наприенко Ю. Е. - Руководитель ГУ «Отдел земельных отношении Астраханского района»;

Герасимова Н.А. - Руководитель ГУ « Отдел архитектуры и градостроительства Астраханского района»;

Тарасов А.А. - Руководитель ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Астраханскому району»;

Омралинов А.К. - Государственный инспектор труда Астраханского района;

Уалшеев Р.Ш. - И.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»;

Койшыбаев Ж.Ж. - Руководитель ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Целиноградскому району»;

Казбеков Б.Б. - Государственный инспектор труда Целиноградского района;

Представителей генеральных подрядчиков:

На участке "Жаксы-Атбасар"– **Мухамеджанова Ш.Ш.** - Директор ТОО "Buildsvyazkom";

На участке "Атбасар-Астана"– **Копжасаров Е.М.** - Директор ТОО "Ком Сервис".

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО "Buildsvyazkom" и ТОО "Ком Сервис"

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Строительство ВОЛС Есиль-Астана» проложенный по территориям Есильского, Жаксынского, Атбасарского, Астраханского и Целиноградского районов

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю:

1. Постановление Акимата Целиноградского района от «08» мая 2012 года № А-4/177;
2. Постановление Акимата Жаксынского района от «16» мая 2012 года № А-4/178;
3. Постановление Акимата Астраханского района от «09» апреля 2012 года № 126;
4. Постановление Акимата Есильского района от «12» мая 2012 года №А-5/197;
5. Распоряжение Акимата г.Есиль от «14» мая 2012 года №66.

(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от " 27 " сентября 2012 года № 479

ГУ « Департамент ГАСК и лицензирования» Акмолинской области

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральными подрядчиками,

ТОО "Buildsvyazkom"

(наименование организаций)

выполнившим:

Прокладку защитной полиэтиленовой трубы d-40 мм протяженностью: 151,200 км.

Прокладку и монтаж волоконно-оптического кабеля ОК-36 протяж-стью: 152,304 км.

Прокладку и монтаж волоконно-оптического кабеля ОКБ-36 протяж-стью: 2,278 км.

(виды работ)

ТОО "Ком-Сервис"

(наименование организаций)

выполнившим:

Прокладку защитной полиэтиленовой трубы d-40 мм протяженностью: 256,576 км.

Прокладку и монтаж волоконно-оптического кабеля ОК-36 протяж-стью: 258,417 км.

Прокладку и монтаж волоконно-оптического кабеля ОКБ-36 протяж-стью: 9,947 км.

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией АО ПСТК «Бителеком» в 2011 г. заказ №97/11 акционерное общество

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

5. Строительство осуществлялось по проекту ____заказ №97/11 «Строительство ВОЛС Есиль-Астана»_____

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____ приказом № 83 от 01.06..2012 года_____Генеральным директором ДСТИ АО «Казактелеком» Агаповым Т.Н._____

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____октябрь 2012 год_____

(месяц и год)

окончание работ ___май 2013 год_____

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства ___20,6 месяцев_____

фактически ____8 месяцев_____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Приложение №1_____

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема,

пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	446	446	422,946	422,946
Количество волокон в кабеле	волокон	36	36	36	36

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____не регламентируется_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Защитной полиэтиленовой трубы d-40 мм протяженностью: __407,776_ км.

Волоконно-оптического кабеля ОК-36 протяж-стью: __410,721_ км.

Волоконно-оптического кабеля ОКБ-36 протяж-стью: _12,225_ км.

Общая протяженность по кабелю: _422,946_ км.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве: нет

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
Выполнены

(сведения о выполнении)

13. Фактическая стоимость работ передаваемых на баланс:
Всего: _844 519 622,09_ тенге
в т.ч. СМР _719 421 817,45_ тенге,
из них МЦП Заказчика без НДС
_129 777 587,50_ тенге,
оборудование _____----_____ тенге,
прочие _41 196 181,97_ тенге,
проектные 83 901 622,67 тенге.

- Стоимость работ по договору с ТОО «Buildsvyazkom»:
Всего __279 882 688,99_тенге,
в т.ч. СМР _232 805 347,99_ тенге,
в т.ч. МЦП _47 077 341,00_ тенге,

В т.ч. без НДС, взятого в зачет:
Всего: 772 236 699,74 тенге
в т.ч. СМР 656 245 649,96 тенге,
из них МЦП Заказчика без НДС
_129 777 587,50__ тенге,
оборудование _____----_____ тенге,
прочие _41 078 886,68_ тенге,
проектные _74 912 163,10_ тенге.

- Стоимость работ по договору с ТОО «Ком-Сервис»:
Всего __443 018 440,40_тенге,
в т.ч. СМР _356 838 882,40_тенге,
в т.ч. МЦП _86 179 558,00_ тенге,

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке ___«Строительство ВОЛС Есиль-Астана_____
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Председатель приемочной комиссии/ _____ **Мухаметалин М.Н.**
(подпись печать)

Члены комиссии:

_____ **Ефимов Н.М.**
(подпись печать)

_____ **Мелешко В.П.**
(подпись печать)

_____ **Варсуленко Ю.М.**
(подпись печать)

_____ **Трофимов Ю.Г.**
(подпись печать)

_____ **Жунусов Е.Т.**
(подпись печать)

_____ **Гусейнов И.А.**
(подпись печать)

_____ **Акимжанов А.М.**
(подпись печать)

_____ **Окасов А.А.**
(подпись печать)

_____ **Галныкин В.Н.**
(подпись печать)

_____ **Мухаметова Т.М.**
(подпись печать)

_____ **Енсебаев М.Е.**
(подпись печать)

_____ **Цимбал Е.А.**
(подпись печать)

_____ **Доскожин Д.М.**
(подпись печать)

_____ **Тулюбаева Г.Ш.**
(подпись печать)

_____ **Искаков К.Т.**
(подпись печать)

_____ **Батенова Г.Ш.**
(подпись печать)

_____ **Онайбаев Е.С.**
(подпись печать)

_____ **Камбатыров Н.Т.**
(подпись печать)

_____ **Ивашин А.М.**
(подпись печать)

_____ **Карпушина Е.В.**
(подпись печать)

_____ **Адамов К.А.**
(подпись печать)

_____ **Наприенко Ю.Е.**
(подпись печать)

_____ **Герасимова Н.А.**
(подпись печать)

_____ **Тарасов А.А.**
(подпись печать)

_____ **Омралинов А.К.**
(подпись печать)

_____ **Уалшеев Р.Ш.**
(подпись печать)

_____ **Койшыбаев Ж.Ж.**
(подпись печать)

_____ **Казбеков Б.Б.**
(подпись печать)

_____ **Мухамеджанова Ш.Ш.**
(подпись печать)

_____ **Копжасаров Е.М.**
(подпись печать)

_____ **Ступак В. В.**
(подпись печать)

Приложение № 1
к Акту Приемочной комиссии
«20» 08. 2013 г.

Перечень документов по объекту:

«Строительство ВОЛС Есиль-Астана».

1. Рабочий проект: «Строительство ВОЛС на участке «Есиль-Астана».
Заказ № 70/09:
- Том 1. Книга 1. Общая пояснительная записка, Проект организации строительства;
- Том 2. Рабочие чертежи. Линейные сооружения Раздел 1, 3 книги;
- Том 3. Рабочие чертежи. Линейные сооружения Раздел 2, 6 книг;

2. Раздел ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) к рабочему проекту «Строительство ВОЛС на участке «Есиль-Астана».
3. Заключение государственной экспертизы за № 01-398/09 от 26.08.2009г., выданное РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» г. Астана.
4. Заключение государственной экологической экспертизы за № 01-06/3000 от 13.11.2009 г., выданное «Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области».
5. Материалы выбора земельных участков и предоставления права пользования земельными участками, разработанные и предоставленные РГП «Гос НПЦ зем» г. Астаны.
6. АПЗ (Архитектурно-планировочное задание) по Есильскому р-ну.
7. АПЗ (Архитектурно-планировочное задание) по Жаксынскому р-ну.
8. АПЗ (Архитектурно-планировочное задание) по Атбасарскому р-ну.
9. АПЗ (Архитектурно-планировочное задание) по Астраханскому р-ну.
10. АПЗ (Архитектурно-планировочное задание) по Целиноградскому р-ну.
11. Разрешение на СМР за № 640 от 28.12.2009 г., выданное «Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Акимата Акмолинской области».
12. Акты рабочих комиссии от АО «Қазақтелеком».
13. Исполнительная документация по объекту: «Строительство ВОЛС Есиль-Астана».

Заказчик:
Заместитель Генерального директора – Технический директор
Дирекции по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры
(ДСТИ) филиала АО «Қазақтелеком»
_____ **Мухаметалин М.Н.**

Пронумеровано и прошнуровано

Всего 9 (девять) листов