Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-04-04 № 18 қосымша келісім

Қызылорда облысы №44

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Дарибаев Айдос Нагимадинович тұлғасындағы "Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Алимкулов Темирхан Маликович тұлғасындағы "СМП-Қызылорда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-04-04 № 18 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және бюджет заңнамасына сәйкес бюджет шығыстарының бағыттары бойынша бюджет деңгейінің өзгеруіне, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жаңақорған кентіндегі 10/0,4 кВ электржелілік жүйені жаңғырту жобасының шарт бойынша жалпы сомасы 3 159 327 748,81 (үш миллиард жүз елу тоғыз миллион үш жүз жиырма жеті мың жеті жүз қырық сегіз теңге сексен бір тиын) теңгені құрайды. Қызылорда облысы әкімдігінің «2022-2024 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2022 жылдың 13 мамырдағы № 554 қаулысына сәйкес 2022-2023 жылдарға қаржы қаралған. 060 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 543 761 910,72 (бес жүз қырық үш миллион жеті жүз алпыс бір мың тоғыз жүз он теңге жетпіс екі тиын) бөлінді, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады; 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 329 050 144,64 (үш жүз жиырма тоғыз миллион елу мың жүз қырық төрт теңге, алпыс төрт тиын) теңге қаралған, оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады. 060 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 048 718 061,34 (екі миллиард қырық сегіз миллион жеті жүз он сегіз мың алпыс бір теңге, отыз төрт тиын) бөлінген, оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады; 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 237 797 632,11 (екі отыз жеті миллион жеті жүз тоқсан жеті мың алты жүз отыз екі теңге он бір тиын) бөлінген, оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.

2) Тапсырыс беруші осы қосымша келісім күшіне енгеннен кейін Мердігер Шарттың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындалуын қамтамасыз етуді, банктік немесе қаржылай кепілдеме түріндегі аванстық қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде 5 (бес) жұмыс күні ішінде аванстық төлемді жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші Мердігердің іс жүзінде есепшотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, бұдан бұрын төленген аванстық 11 тепе-тең ұстап қалумен Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын төлейді. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын төлейді.
3) Мердігер: 1) Қосымша келісім бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге; 2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 26 184 361.66 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және , міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
4) Мердігердің банктік деректемелерінің өзгеруіне байланысты келесі өзгерістер "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" РММ, БСК KKMFKZ2A, ЖСК KZ77070G001025N00643 енгізілуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 070140002001
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242605396
Басшы Дарибаев Айдос Нагимадинович

Өнім беруші:
"СМП-Қызылорда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, Тажибаева, 14
БСН/ЖСН 020440004832
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ77070G001025N00643
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87242262284
Басшысы Алимкулов Темирхан Маликович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6991627-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
060-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңақорған кентіндегі 10/0,4 кВ электржелілік жүйені жаңғырту						
48604859-ОК2	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	Жаңақорған кентіндегі 10/0,4 кВ электржелілік жүйені жаңғырту	Жұмыс	1	3 159 327 748.81	Қазынашылық органында келісім шарт тіркелгеннен кейін 12 ай мерзімде	Қазынашылық органында келісім шарт тіркелгеннен кейін 12 ай мерзімде	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорғана. Жаңақорған кенті (1)	30	543 761 910.72

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

48604859-ОК2	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	Жаңақорған кентіндегі 10/0,4 кВ электржелілік жүйені жаңғырту	Жұмыс	1	3 159 327 748.81	Қазынашылық органында келісім шарт тіркелгеннен кейін 12 ай мерзімде	Қазынашылық органында келісім шарт тіркелгеннен кейін 12 ай мерзімде	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а. Жаңақорған кенті (1)	30	2 048 718 061.34
060-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңақорған кентіндегі 10/0,4 кВ электржелілік жүйені жаңғырту						
48604859-ОК2	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	Жаңақорған кентіндегі 10/0,4 кВ электржелілік жүйені жаңғырту	Жұмыс	1	3 159 327 748.81	Қазынашылық органында келісім шарт тіркелгеннен кейін 12 ай мерзімде	Қазынашылық органында келісім шарт тіркелгеннен кейін 12 ай мерзімде	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а. Жаңақорған кенті (1)	30	329 050 144.64
48604859-ОК2	"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	Жаңақорған кентіндегі 10/0,4 кВ электржелілік жүйені жаңғырту	Жұмыс	1	3 159 327 748.81	Қазынашылық органында келісім шарт тіркелгеннен кейін 12 ай мерзімде	Қазынашылық органында келісім шарт тіркелгеннен кейін 12 ай мерзімде	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған а. Жаңақорған кенті (1)	30	237 797 632.11

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID15229440 №180140021774/220019/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 18 от 2022-04-04

Кызылординская область №44

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Дарибаев Айдос Нагимадинович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Алимкулов Темирхан Маликович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 18 от 2022-04-04 (далее – Договор), в соответствии с изменением уровня бюджета по направлениям расходов бюджета в соответствии с бюджетным Законодательством, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма по договору проекта Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в п. Жанакорган составляет 3 159 327 748,81 (три миллиарда сто пятьдесят девять миллионов триста двадцать семь тысяч семьсот сорок восемь тенге восемьдесят один тиын) тенге. Согласно постановлению акимата Кызылординской области «Об областном бюджете на 2022-2024 годы» от 13 мая 2022 года № 554 предусмотрены средства на 2022-2023 годы. Подлежит регистраци на 2022 год По бюджетной программе 060 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - 543 761 910,72 (пятьсот сорок три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот десять тенге семьдесят два тиын) в том числе НДС; на 2022 год 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - 329 050 144,64 (триста двадцать девять миллионов пятьдесят тысяч сто сорок четыре тенге шестьдесят четыре тиын) в том числе НДС. Подлежит регистрации на 2023 год по бюджетной программе 060 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - 2 048 718 061,34 (два миллиарда сорок восемь миллионов семьсот восемнадцать тысяч шестьдесят один тенге, тридцать четыре монеты) в том числе НДС; на 2023 год 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - 237 797 632,11 (два тридцать семь миллионов

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

семьсот девяносто семь тысяч шестьсот тридцать два тенге одиннадцать тиын) в том числе НДС;
2) Заказчик после вступления настоящего дополнительного соглашения и внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса в виде банковской или денежной гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса. В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5 (пять) процентов от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию. В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5 (пять) процентов от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».
3) Подрядчик обязуется: 1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору. 2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 26 184 361.66 тенге , что в общем составляет 26 184 361.66 (двадцать шесть миллионов сто восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят один тенге шестьдесят шесть тиын) тенге в виде: - денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: - банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам.
4) В связи с изменением банковских реквизитов подрядчика подлежат внесению следующие изменения: РГУ" Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ77070G001025N00643

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 070140002001
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242605396
Руководитель Дарибаев Айдос Нагимадинович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Тажибаева, 14
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020440004832
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ77070G001025N00643
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87242262284
Руководитель Алимкулов Темирхан Маликович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6991627-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
060-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в п. Жанакорган						
48604859-ОК2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в п. Жанакорган	Работа	1	3 159 327 748.81	12 месяцев со дня регистрации договора в органах Казначейства	12 месяцев со дня регистрации договора в органах Казначейства	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган с:Жанакорган (1)	30	543 761 910.72
48604859-ОК2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в п. Жанакорган	Работа	1	3 159 327 748.81	12 месяцев со дня регистрации договора в органах Казначейства	12 месяцев со дня регистрации договора в органах Казначейства	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган с:Жанакорган (1)	30	2 048 718 061.34
060-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в п. Жанакорган						
48604859-ОК2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в п. Жанакорган	Работа	1	3 159 327 748.81	12 месяцев со дня регистрации договора в органах Казначейства	12 месяцев со дня регистрации договора в органах Казначейства	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган с:Жанакорган (1)	30	329 050 144.64
48604859-ОК2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в п. Жанакорган	Работа	1	3 159 327 748.81	12 месяцев со дня регистрации договора в органах Казначейства	12 месяцев со дня регистрации договора в органах Казначейства	Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган с:Жанакорган (1)	30	237 797 632.11

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.