Заказчик: **Акционерное общество «Национальная компания» «ҚазАвтоЖол»**
Подрядчик: **Алматинский областной филиал товарищество с ограниченной ответственностью «Казахавтодор»**
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог республиканского значения Алматинской области**

Справка № 1 от 7 июня 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Договор о закупках №090140000306/220652/00	17.05.2022г.	наименован.	код	наименование	код
1б	1б			РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материал	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание платных автомобильных дорог республиканского значения по Алматинской области(Алматы-Шелек-Хоргос км 25-320, с 1 мая по 31 мая)	57 023 778,00									
В том числе в текущем месяце	57 023 778,00	50 914 087,50							6 109 690,50	57 023 778,00
Выдача аванса										
Удержание аванса										
Возврат гарантийных обязательств 5% (сог.дог.)										
Итого к оплате:	**57 023 778,00**	**50 914 087,50**							**6 109 690,50**	**57 023 778,00**

М.П. **Заказчик: И.о. директора Алматинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»**
_____ **Ақылтаев Н.Д.**
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор»**
_____ **Нурписа Н.Г.**
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик: **АО «НК«ҚазАвтоЖол»**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью «Казахавтодор», г.Нур-Султан, район Байконур, ул.Жаһанша Досмұхамедұлы, дом № 50 БИН 001 140 000 590, ИИК KZ266017111000000099, БИК HSBKKZKX, АО "Цеснабанк" Кбе 16**

АКТ № 1 за май месяц 2022 года.

Оказание государственных услуг по по государственному заданию ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения Алматинской области по утвержденной республиканской бюджетной программе 091 "Ремонт и организация содержания направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 108 Капитальный средний и текущий, озеленение, диагностика и инструментальные обследование автомобильных дорог республиканского значение" их них по спецификации 159 "Оплата прочих услуг и работ"

Основные виды работ	ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее за актированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по содержанию платных дорог республиканского значения Алматинской области(Алматы-Шелек-Хоргос км 25-320), в т.ч. НДС 12%	тенге	665 204 239,94	57 023 778,00	0,00	0,00	57 023 778,00	0,00		57 023 778,00
без НДС	тенге	593 932 357,09	50 914 087,50	0,00	0,00	50 914 087,50	0,00		50 914 087,50
НДС	**тенге**	**71 271 882,85**	**6 109 690,50**	**0,00**	**0,00**	**6 109 690,50**	**0,00**		**6 109 690,50**

М.П. Заказчик: И.о. директора Алматинско областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»

Акылтаев Н.Д.

(должность, ф. и. о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор»

Нұрғиса Н.Ғ.

(должность, ф. и. о., подпись)

Заказчик : Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "КазАвтоЖол"
Исполнитель: Алматинский областной филиал ТОО "Казахавтодор"

АКТ выполненных работ №1

за период с 01 мая по 30 мая 2022 года

Содержание участка "Алматы-Шелек-Хоргос" км 25-199

автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории "Алматы-Шелек-Хоргос"

№ п.п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Ст-ть единицы в тек. ценах				Ст-ть выполненных работ				Затраты труда		
					Всего на ед. изм	Осн. з/пл	Экспл. машин	в т.ч. з/п маш.	Всего на объем	Осн. з/пл	Эксп л. маш ин	в т.ч. з/п маш.	Осн п.п.п.	мех-ор.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ДЭУ № 16, км 25-199													
1	СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Isuzu, Газель, км 25-199	1км	3866	416,12				1 608 720					0,05	193
2	ССНиР приложение А (15л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель,Нива,Газ3307,Вольво км 25-199	км	4252	207,58				882 630					0,02	85
3	3301-0101-0102	Вывоз мусора на а/м "ФОТОН", км 133	м/ч	48	10 513,18				504 633					1	48
4	3301-0101-0102	Перевозка ТМЦ на а/м "ФОТОН", км 25-199	м/ч	68	10 513,18				714 896					1	68
		Ручные работы													
5	СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную, км 24,125,126,135,151,153,172,190	10 м очистки	465,00	2 046,25				951 506				0,45		209
6	СРД-143-01-01	Очистка урн от мусора вручную, км 117,126,151,172,190	урна	115,00	363,78				41 835				0,08		9
7	СРД-138-01-01	Уборка тротуара(на мостах) от грязи вручную, км 25-199	100 м2	42,00	11 822,80				496 558				2,60		109
8	СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную, км 24,125,126,136,151,172,190	100 м2	62,00	8 321,43				515 929				1,83		113
9	СРД-263-01-01	Уборка туалетов. Подметание пола, предварительно увлажнив, удаление мусора вручную, км 126,151,172,190	1 м2	162,00	1 182,28				191 529				0,26		42
10	СРД-175-01-02	Очистка водоприемных лотков вручную, км 25-199	1 пм	345,00	1 364,17				470 638,65				0,30		104
11	СРД-2-73-01-01	Очистка водоотводных канав от грязи и мусора вручную, км 25-199	1 пм	1 280,00	304,43				389 670,40				0,08		102
12	СРД-242-01-01	Сухая очистка щитков дорожных знаков и указателей от пыли и грязи, км 25-199	100 знаков	5,40	14 802,67				79 934				3,89		21
13	СРД-260-014-01 прим.	Очистка под криволинейным брусом "перекати поля" вручную,км 25-199	100 м2	8,20	18 643,65				152 878				4,10		34

		Механизированные работы													
14	СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба", км 25-199	1000м2	184,00	2 877,70				529 497				0,37	0,12	90
15	СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82", км 25-199	1000м2	458,00	3 732,16				1 709 329					0,35	160
16	СРД-2-24-01-01	Скашивание травы трактором МТЗ-82, км 25-199	1 км.пр	168,00	3 031,00				509 208				0,38	0,12	84
		Обстановка пути													
18	СРД-147-01-01	Замена поврежденных после ДТП ограждений (криволинейный брус)-болтовое соединение, длина секции 4 метра, брус новый, км 26-199	1 элемент секции (бруса)	15,00	8 100,35				121 505				1,21	0,85	31
	251-102-0201	*Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012*	*1шт(4м)*	*15*	*43 615,80*				654 237						
	251-102-0101	*Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012*	***шт***	*30*	*18 789,84*				563 695						
	251-102-0304	*Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012*	***шт***	*30*	*4 817,88*				144 536						
	2401-0202-0408	*Катафот*	***шт***	*15*	*1 220,40*				18 306						
	251-102-0604	*Крепежный материал*	*кг*	*31,5*	*1 626,25*				51 227						
19	СРД-2-200-01-01	Демонтаж дор.знака инд.проектирования	шт	3,00	6 359,82				19 079				1,17		4
20	СРД-2-200-01-01	Установка дор.знака инд.проектирования без стоимости материала	шт	3,00	12 665,27				37 996				2,33		7
21	СРД-252-01-02	Рихтовка барьерного металлического ограждения с исправлением в плане,км 25-199	100 п.м.	4,16	693 614,66				2 885 437				122,3	6,44	536
22	СРД-2-228-01-01	Исправлениение в плане одной металлической стойки, км 25-199	шт	25,00	4 239,87				105 997				0,78		20
23	СРД-346-01-01	Установка светодиодных катафатов	100 шт	0,50	88 937,28				44 469				13,7		7
	бухг данные	*Светодиодный катафот*	***шт***	*50*	*9 642,86*				482 143						
		Озеленение													
26	СРД-23-01-01 прим.	Скашивание травы мотокосой,км 38-133	100 м2	1310,00	2 314,76				3 032 335,60				0,44		576
		Разметка проезжей части													
27	СРД-229-01-01	Устройство разметки сплошной линии шир.0,15 м желтой краской с добавлением стеклошариков	км линии	74	10 436,66				772 313				3,41	1,7	378
	2204-0901-0106	*Краска для дорожной разметки желтая*	*кг*	*4 151,40*	*770,04*				3 196 744						
	2204-0902-0201	*Микростеклошарики*	*кг*	*1 245,42*	*353,16*				439 833						
		Прочие													
28	*локальная смета*	*Устранение промоины на обочинах, км 83,84*		*1,00*	*307 829,00*				307 829						*29*

		ЛПУ, км п/пр 28													
29	СРД-23-01-01 прим.	Скашивание травы мотокосой,км п/пр 28	100 м2	588,00	2 314,76				1 361 078,88				0,44		259
30	ССНиР приложение А (15л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель, км 25-67	км	350	207,58				72 653					0,02	7
		Итого:							**24 060 805**						**3 059**
		за разъездной характер работ							**409 925**						
		Итого без НДС							**24 470 730**						
		Сумма НДС							**2 936 488**						
		Всего по дороге с НДС							**27 407 218**						
		Всего по дороге с НДС со скидкой -10%							**24 666 496**						

Заказчик:

Заместитель директора АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Ермобаев О.М.

Гл. специалист АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Татурбаев Б.Т.

Гл. специалист "Алматы-Хоргос" АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Сапаров Н.А.

Подрядчик:

Гл.инженер АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Саркытбаев Б.К.

Нач. ДЭУ№-16 АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Нурымов Д.Н.

Начальник ЛПУ-5 АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Ихиев Б.Б.

Заказчик : Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "КазАвтоЖол"
Исполнитель: Алматинский областной филиал ТОО "Казахавтодор"

АКТ выполненных работ №1
за период с 01 мая по 30 мая 2022 года
Содержание участка "Алматы-Шелек-Хоргос" км 199-320
автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории "Алматы-Шелек-Хоргос"

№ п.п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Ст-ть единицы в тек. ценах				Ст-ть выполненных работ				Затраты труда		
					Всего на ед. изм	Осн. з/пл	Экспл. машин	в т.ч. з/п маш.	Всего на объем	Осн. з/пл	Экс пл. маш ин	в т.ч. з/п маш.	Осн п.п.п.	мех-ор.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ДЭУ № 90, км 199-320													
1	СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Isuzu, Газель, км 199-320	1км	3950	416,12				1 643 674					0,05	198
2	ССНиР приложение А (15л)	Перевозка рабочих до места работ туда и обратно на а/м Газель,км 199-320	км	3246	207,58				673 805					0,02	65
3	3301-0101-0102	Вывоз мусора на а/м "Рено"	м/ч	96	10 513,18				1 009 265					1	96
		Ручные работы													
4	СРД-84-01-01	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную, км 220,238,264,286,314	10 м очистки	35,00	2 046,25				71 619				0,45		16
5	СРД-143-01-01	Очистка урн от мусора вручную, км 220,238,264,286,314,320	урна	65,00	363,78				23 646				0,08		5
6	СРД-260-01-01	Очистка под криволинейным брусом травы вручную на разделительной полосе,км 273-315	100 м2	210,00	18 643,65				3 915 167				4,10		861
7	СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную, км 220,238,264,286,314,320	100 м2	84,00	8 321,43				699 000				1,83		154
8	СРД-263-01-01	Уборка туалетов. Подметание пола, предварительно увлажнив, удаление мусора вручную, км 220,238,264,286,314	1 м2	720,00	1 182,28				851 242				0,26		187
9	СРД-2-73-01-01	Очистка водоотводных канав от грязи и мусора вручную, км 199-320	1 пм	830,00	304,43				252 676,90				0,08		66
10	СРД-138-01-01 прим.	Очистка разделительный а/б полосы под к/л брусом от наносного грунта, км 287-298	100 м2	780,00	11 822,80				9 221 784				2,60		2 028
11	СРД-140-01	Очистка от грязи металлического ограждения моста водой из ведер ,км 207,225,236,243,254,261	10 м ограждения	700,00	7 161,09				5 012 763				1,49		1 043
		Механизированные работы													
13	СРД-259-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода а/м "Дорремслужба", км 199-320	1000м2	12,00	2 877,70				34 532				0,37	0,12	6

14	СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой "МТЗ-82", км 199-320	1000м2	605,00	3 732,16				2 257 957					0,35	212
15	3301-0101-0102	Вывоз наносного грунта, грязи самосвалом "РЕНО", км 261-287	м/ч	96,00	10 513,18				1 009 265					1	96
16	3304-0102-0104	Погрузка наносного грунта, грязи трактором МТЗ-82, км 261-287	м/ч	64,00	10 663,30				682 451					1	64
17	СРД-2-24-01-01	Скашивание травы трактором МТЗ-82, км 207-250,261-306	1 км.пр	138,00	3 031,00				418 278				0,38	0,12	69
		Обстановка пути													
18	СРД-147-01-01	Замена поврежденных после ДТП ограждений (криволинейный брус)-болтовое соединение, длина секции 4 метра, брус новый, км 220,227,273	1 элемент секции (бруса)	18,00	8 100,35				145 806				1,21	0,85	37
	251-102-0201	*Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012*	*1шт(4м)*	*18*	*43 615,80*				785 084						
	251-102-0101	*Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012*	*шт*	*36*	*18 789,84*				676 434						
	251-102-0304	*Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012*	*шт*	*36*	*4 817,88*				173 444						
	2401-0202-0408	*Катафот*	*шт*	*18*	*1 220,40*				21 967						
	251-102-0604	*Крепежный материал*	*кг*	*37,8*	*1 626,25*				61 472						
20	СРД-346-01-01	Установка светодиодных катафатов, км 243,251,253	100 шт	0,50	88 937,28				44 469				13,7	0	7
	бухг данные	*Светодиодный катафот*	*шт*	*50*	*9 642,86*				482 143						
		Озеленение													
21	СРД-23-01-01 прим.	Скашивание травы мотокосой под к/л брусом, км 287-315	100 м2	520,00	2 314,76				1 203 675,20				0,44		229
		Итого по ДЭУ № 90, км 199-320:							**31 371 619**						**5 439**
		разъездной характер работ							**728 860**						
		Всего по дороге без НДС							**32 100 479**						
		Сумма НДС							**3 852 057**						
		Всего по дороге с НДС							**35 952 536**						
		Всего по дороге с НДС со скидкой -10%							**32 357 282**						

Заказчик:

Заместитель директора АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Ганатаров Н.Т.

Гл. специалист АОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Шатурбаев Д.Т.

Гл. специалист Алматы Хорғос АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ Санаров Н.А.

Подрядчик:

Гл.инженер АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Саркытбаев Б.К.

Нач. ДЭУ №-90 АОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ Байсеитов Ж.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционрное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол",г.Нур-Султан, район "Байқоңыр", Ондирис, 72/1** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Алматинский ОФ ТОО "Казахавтодор",040906, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкр.Акжар, ул.Даулеткерей, дом № 1, тел.: 372-00-12** — **990241001857**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупках №090140000306/220652/00 от 17.05.2022г.

Номер документа	Дата составления
19	07.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	За содержание платного участка Алматы-Шелек-Хоргос км 25+800 - 320+800 автомобильной дороги республиканского значения 1-б категории за период с 01 Мая 2022г. по 31 мая 2022г.			услуга	1	57 023 778,00	57 023 778,00	6 109 690,50	57 023 778,00
				Итого	1	x	57 023 778,00	6 109 690,50	57 023 778,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Нұрғиса Н.Ғ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.О.Директора / / Акылтаев Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.06.2022

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.