Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-31 № 291 қосымша келісім

Қостанай облысы №2 2022-06-13

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, өкім негізінде әрекет ететін, Басшы Катпаев Руслан Жуламанович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кульчанов Балташ тұлғасындағы "TN stroy" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-31 № 291 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісімшарттың 2.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «Аумақтық қазынашылық органында Шарт 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы бойынша 028 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бағдарламасы бойынша мемлекеттік органдардан трансферттер есебінен тіркелуге жатады. облыстық бюджет, ерекшеліктеріне сәйкес 431 Жаңа объектілерді салу және қолданыстағы объектілерді қайта жаңарту - 2021 жылға ҚҚС-пен 0,00 (нөл теңге нөл тиын); бюджеттік бағдарлама бойынша 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 028 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, ерекшеліктерге сәйкес 431 Жаңа объектілерді салу және қолданыстағы объектілерді реконструкциялау – 2022 жылға 0,00 (нөл теңге) нөл тиын) ҚҚС қоса алғанда; бюджеттік бағдарлама бойынша 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 028 кіші бағдарламасы бойынша облыстық бюджеттен ерекшеліктерге сәйкес трансферттер есебінен 431 Жаңа объектілерді салу және қолданыстағы объектілерді реконструкциялау – 2023 жылға 868 381,08 (сегіз) жүз алпыс сегіз мың үш жүз сексен бір теңге сегіз тиын) ҚҚС қоса алғанда».

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшы Катпаев Руслан Жуламанович

2022-06-13 15:05:37
Катпаев Руслан Жуламанович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Өнім беруші:
"TN stroy" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Желтоксан, 205
БСН/ЖСН 100240019523
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ216010311000203841
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77282413856
Басшысы Кульчанов Балташ

2022-06-13 15:13:45
Кульчанов Балташ
"TN stroy" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TN stroy"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5891925-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Технический надзор за строительством объекта: «Благоустройство к жилым домам по ул. Герцена №3, №4, №5, №6 (Корректировка) для благоустройства к 9-этажному жилому дому, расположенному по ул. Кобланды Батыра г. Костанай»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44333960-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Герцен көшесі №3, №4, №5, №6 тұрғын үйлерді абаттандыру (түзету) Қостанай қаласы Қобыланды батыр даңғылы бойынша орналасқан 9-қабатты тұрғын үйді абаттандыру» Объект бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	868 381.08	1 месяц: 20-30 Сентябрь 2021 года, 10-30 июля 2023 года,до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц: 20-30 Сентябрь 2021 года, 10-30 июля 2023 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Кобыланды Батыр кош. (1)	0	0.00
44333960-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Герцен көшесі №3, №4, №5, №6 тұрғын үйлерді абаттандыру (түзету) Қостанай қаласы Қобыланды батыр даңғылы бойынша орналасқан 9-қабатты тұрғын үйді абаттандыру» Объект бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	868 381.08	1 месяц: 20-30 Сентябрь 2021 года, 10-30 июля 2023 года,до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц: 20-30 Сентябрь 2021 года, 10-30 июля 2023 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Кобыланды Батыр кош. (1)	0	868 381.08

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44333960-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Герцен көшесі №3, №4, №5, №6 тұрғын үйлерді абаттандыру (түзету) Қостанай қаласы Қобыланды батыр даңғылы бойынша орналасқан 9-қабатты тұрғын үйді абаттандыру» Объект бойынша техникалық қадағалау	Бір қызмет	1	868 381.08	1 месяц: 20-30 Сентябрь 2021 года, 10-30 июля 2023 года,до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц: 20-30 Сентябрь 2021 года, 10-30 июля 2023 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. Кобыланды Батыр кош. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 291 от 2021-08-31

Костанайская область №2 2022-06-13

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Катпаев Руслан Жуламанович, действующий на основании распоряжение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TN stroy", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кульчанов Балташ, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 291 от 2021-08-31 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 868 381.08 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят один тенге восемь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Катпаев Руслан Жуламанович

2022-06-13 15:05:37
Катпаев Руслан Жуламанович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "TN stroy"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Желтоксан, 205
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100240019523
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ216010311000203841
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77282413856
Руководитель Кульчанов Балташ

2022-06-13 15:13:45
Кульчанов Балташ
"TN stroy" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TN stroy"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5891925-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за строительством объекта: «Благоустройство к жилым домам по ул. Герцена №3, №4, №5, №6 (Корректировка) для благоустройства к 9-этажному жилому дому, расположенному по ул. Кобланды Батыра г. Костанай»						
44333960-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту: «Благоустройство к жилым домам по ул. Герцена №3, №4, №5, №6 (Корректировка) для благоустройства к 9-этажному жилому дому, расположенному по ул. Кобланды Батыра г. Костанай»	Одна услуга	1	868 381.08	1 месяц: 20-30 Сентябрь 2021 года, 10-30 июля 2023 года,до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц: 20-30 Сентябрь 2021 года, 10-30 июля 2023 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай ул. Кобыланды Батыра (1)	0	0.00
44333960-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту: «Благоустройство к жилым домам по ул. Герцена №3, №4, №5, №6 (Корректировка) для благоустройства к 9-этажному жилому дому, расположенному по ул. Кобланды Батыра г. Костанай»	Одна услуга	1	868 381.08	1 месяц: 20-30 Сентябрь 2021 года, 10-30 июля 2023 года,до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц: 20-30 Сентябрь 2021 года, 10-30 июля 2023 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай ул. Кобыланды Батыра (1)	0	868 381.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44333960-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту: «Благоустройство к жилым домам по ул. Герцена №3, №4, №5, №6 (Корректировка) для благоустройства к 9-этажному жилому дому, расположенному по ул. Кобланды Батыра г. Костанай»	Одна услуга	1	868 381.08	1 месяц: 20-30 Сентябрь 2021 года, 10-30 июля 2023 года,до ввода объекта в эксплуатацию	1 месяц: 20-30 Сентябрь 2021 года, 10-30 июля 2023 года,до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай ул. Кобыланды Батыра (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID15370473 №060140015369/210338/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15370473

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15370473

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.