Типовая межведомственая форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Заказчик: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Наименование строительства: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 14,4-23 Жамбылской области"

Договор подряда (контракт) № 02-66 от 22.07.2021 г. , доп.соглашение № 1 от 09.08.2021 г., доп.соглашение № 2 от 20.04.2022 г.

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц всего	В том числе				в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	За отчетный месяц всего	СМР	Дополнительные затраты	
								Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 14,4-23 Жамбылской области"	**119 899 041,02**	**119 899 041,02**			**56 329 039,46**	**56 329 039,46**		
	В т.ч.НДС	12 846 325,82	12 846 325,82			6 035 254,23	6 035 254,23		
	итого без НДС	107 052 715,20	107 052 715,20			50 293 785,23	50 293 785,23		
	Всего к оплате:	**119 899 041,02**	**119 899 041,02**			**56 329 039,46**	**56 329 039,46**		

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Джанибеков Б.**

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

_____ **Молдабаева М.С.**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Объект: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 14,4-23 Жамбылской области"

Договор подряда (контракт) № 02-66 от 22.07.2021 г. , доп.соглашение № 1 от 09.08.2021 г., доп.соглашение № 2 от 20.04.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за июнь 2022 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				ПУЧИНЫ								
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выбор непригодного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		62,9	52,94	44,01	3330	2768	0	1002	4679
						8,93	13,20	562	830		347	
2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Засыпка пригодного материала. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		62,9	2695,60	897,35	169553	56443	104415	25240	210377
						138,24	233,31	8695	14675		15583	
				ПОКРЫТИЕ								
3	Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя покрытия методом холодного рейсанклинга, Н=15 см	м2 покрытия		10213,996	612,32	167,92	6254234	1715134	4358414	504122	7299024
						17,69	28,01	180686	286094		540668	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		6,1323916	149006,66	1766,10	913767	10830	902937	5950	993295
						0,00	898,42	0	5509		73577	
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия		10213,996	1559,99	125,04	15933732	1277158	14211754	810125	18083365
						43,55	29,89	444820	305296		1339509	
6	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		40855,474	173,79	0,02	7100273	817	7094553	5295	7674013
						0,12	0,00	4903	0		568445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью	м2 покрытия обочин	20420,70835	294,87	162,56	6021454	3319590	2057795	1650990	8286240
					31,54	43,32	644069	884625		613796	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЯ,ПРИМЫКАНИЯ, КАРМАНЫ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК									
8	Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство нижнего слоя покрытия методом холодного рейсанклинга, Н=15 см	м2 покрытия	637	507,07	167,92	323004	106965	204770	31440	382799
					17,69	28,01	11269	17842		28355	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3822	149006,66	1766,10	56950	675	56275	371	61907
					0,00	898,42	0	343		4586	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (Н=6см)	м2 покрытия	637	1559,99	125,04	993714	79650	886322	50524	1127776
					43,55	29,89	27741	19040		83539	
11	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2548	173,79	0,02	442817	51	442460	330	478599
					0,12	0,00	306	0		35452	
12	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Ремонтная планировка обочин с доведением высоты обочины до верха а/б покрытия	м2 площади основания	180	73,26	41,52	13187	7474	79	7671	22526
					31,30	8,16	5634	1469		1669	
		ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ									
13	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Очистка тела трубы и русла от грязи и мусора	м3 грунта	44,82	383,15	373,25	17173	16729	0	3296	22106
					9,90	92,23	444	4134		1637	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0109 0,4885	908,83		444				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498 2,23							
13.3	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0498 2,232036		7495,00		16729			
14	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство оголовков и откосных крыльев. Устройство	м3	5,8	22217,79	134,54	128863	780	103745	22393	163357
					4196,10	46,64	24337	271		12101	
		ОБУСТРОЙСТВО									
15	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные металлические. Установка	шт.	24	693,37	0,00	16641	0	282	17667	37053
					681,60	0,00	16358	0		2745	
16	028000	Столбик сигнальный металлический	шт	24	1818,78	0,00	43651	0	43651	0	47143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0,00	0,00	0	0		3492	
17	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	61	4446,42	501,65	271232	30601	28839	244207	556674
					3472,00	234,85	211792	14326		41235	
18	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	8	852,40	0,00	6819	0	830	6468	14350
					748,65	0,00	5989	0		1063	
19	С124-010202-0702 2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	9	4865,00	0,00	43785	0	43785	0	47288
					0,00	0,00	0	0		3503	
20	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	46	5505,00	0,00	253230	0	253230	0	273488
					0,00	0,00	0	0		20258	
21	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	6730,00	0,00	33650	0	33650	0	36342
					0,00	0,00	0	0		2692	
22	С124-010202-0719 2401-0202-0719 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	13778,00	0,00	82668	0	82668	0	89281
					0,00	0,00	0	0		6613	
23	С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	16	7753,00	0,00	124048	0	124048	0	133972
					0,00	0,00	0	0		9924	
24	С124-010201-0246 2401-0201-0246 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	18	3100,00	0,00	55800	0	55800	0	60264
					0,00	0,00	0	0		4464	
25	С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.11.1, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7753,00	0,00	15506	0	15506	0	16746
					0,00	0,00	0	0		1240	
26	С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.11.2, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	7753,00	0,00	15506	0	15506	0	16746
					0,00	0,00	0	0		1240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С124-010201-0227 2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
			шт.	3	16639,00	0,00	49917	0	49917	0	53910
					0,00	0,00	0	0		3993	
28	С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3.3, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
			шт.	4	7753,00	0,00	31012	0	31012	0	33493
					0,00	0,00	0	0		2481	
29	С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3.2, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
			шт.	5	7753,00	0,00	38765	0	38765	0	41866
					0,00	0,00	0	0		3101	
30	С124-010201-0241 2401-0201-0241 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.27, размерами, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
			шт.	1	14646,00	0,00	14646	0	14646	0	15818
					0,00	0,00	0	0		1172	
31	С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.3.1, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
			шт.	2	7753,00	0,00	15506	0	15506	0	16746
					0,00	0,00	0	0		1240	
32	С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.16.1, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
			шт.	2	7753,00	0,00	15506	0	15506	0	16746
					0,00	0,00	0	0		1240	
33	С124-010201-0227 2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.22, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
			шт.	1	16639,00	0,00	16639	0	16639	0	17970
					0,00	0,00	0	0		1331	
34	С124-010201-0227 2401-0201-0227 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.23, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
			шт.	1	16639,00	0,00	16639	0	16639	0	17970
					0,00	0,00	0	0		1331	
35	С124-010201-0211 2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.24, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
			шт.	8	11517,00	0,00	92136	0	92136	0	99507
					0,00	0,00	0	0		7371	
36	С124-010201-0211 2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 3.27, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
			шт.	2	11517,00	0,00	23034	0	23034	0	24877
					0,00	0,00	0	0		1843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С124-010201-0236 2401-0201-0236 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.2.1, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002									
			шт.	2	1627,41	0,00	3255	0	3255	0	3515
					0,00	0,00	0	0		260	
38	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	21,49	21311,73	20,36	458000	438	389938	56818	556004
					3146,70	0,77	67624	17		41186	
39	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	7,556	17628,77	9416,10	133203	71148	40886	44753	192192
					2801,58	2682,51	21169	20269		14236	
40	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,044	32402,27	9416,10	33828	9830	21073	6183	43212
					2801,58	2682,51	2925	2801		3201	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ									
41	С341-020102-1029 4102-0102-1029 РСНБ РК 2015	Перевозка портландцемента самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 29 км	т	410,8	540,00	0,00	221832	0	0	0	239579
					0,00	0,00	0	0		17747	
42	С341-020102-1014 4102-0102-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетона самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	3972,2	298,00	0,00	1183716	0	0	0	1278413
					0,00	0,00	0	0		94697	
43	С341-050202-1020 4105-0202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка битума. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	17,70	791,00	0,00	14001	0	0	0	15121
					0,00	0,00	0	0		1120	
44	С341-050202-1991 4105-0202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка битума. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км (всего 191)	т·км	3034,9	21,00	0,00	63733	0	0	0	68832
					0,00	0,00	0	0		5099	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								48875183
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1679322				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					6707086			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					1577542			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						31890266		
	- Перевозка грузов		Тенге				1483281				
	- Накладные расходы		Тенге							3494847	
	- Сметная прибыль		Тенге							3620382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				51 320 700,28			
		Итого, с учетом ценовой скидки						50 293 785,23			
		Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				6 035 254,23			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ						56 329 039,46			

Заказчик:

КГУ «Управление ПТ и АД АЖО»

Жантилиев Д.

Инженер тех.надзора ТОО "Жол de lux"

Подрядчик:

ТОО «Айя-Сервис»

Молдабаева М.С.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«6» июня 2022 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» Жамбылская область, г.Тараз, пр. Толе би, 35
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии "3" июня 2022 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Айя-Сервис», Молдабаева Майра Султановна, город Тараз, ул. Мамбет батыра, 17
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «3» июня 2022 г. Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол de lux", директор Елекбаева К.О., Орынбеков Х. Аттестаты эксперта KZ79VJE00043686 от 10.01.2019г.; KZ36VJE00043684 от 10.01.2019г.; KZ70VJE00045400 от 10.01.2019г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту не предусмотрен
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак» км 14,4-23 Жамбылской области"
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническоеперевооружение, модернизация, кап. ремонт)

Уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу
- технически не сложный, второй (нормальный) уровень ответственности,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: 1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" года № __; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатн. и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Общая протяженность участка 8 600 метров, ширина покрытия - 8 метров, число полос движения — 2, тип дорожной одежды — облегченный, вид покрытия — усовершенствованный, ширина обочин — 2,0 м. Площадь устройства нижнего слоя покрытия методом холодного рейсанклинга, Н=15 см – 68 800 м2, устройство покрытий толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II h=6 см - 68 800 м2, укрепление обочин гравийно-песчаной смесью – 34 400 м2, пересечения , примыкания, остановки – 637 м2, ИССО: очистка тела трубы от грязи и ила – 44,82 м3, устройство оголовков и откосных крыльев из монолитного бетона – 5,8 м3, установка металлических сигнальных столбиков – 24 штуки, установка знаков дорожных на металлических стойках – 69 штук, проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 – 7,556 км, проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная – 1,044 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – не требуется;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению – не требуется.

7. Сметная стоимость:
всего 306 331,03 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 264 926,24 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 290 783,041 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 259 627,715 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак» Жамбылской области"** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Джанибеков Б.О.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор _____ не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Технический надзор _____ Орынбеков Х.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Молдабаева М.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)

Приложение 1
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	8,600	устройства нижнего слоя покрытия методом холодного рейсанклинга, H=15 см – 68 800 м2, устройство покрытий толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II h=6 см - 68 800 м2	
2	Ширина проезжей части	м	8,0	----------	----------
3	Ширина тротуаров	м	----------	----------	----------
4	Ширина пешеходных дорог	м	----------	----------	----------
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	----------	----------	----------
6	Ширина обочины	м	2,0	укрепление обочин гравийно-песчаной смесью – 34 400 м2	----------
7	Угол откоса	градус	----------	----------	----------
8	Высота насыпи	м	----------	----------	----------
9	Дополнительные транспортные пути	----------	----------	----------	----------
10	Количество полос		2,0		
11	Дорожные знаки	шт	69,0	----------	----------
12	Элементы освещения	----------	----------	----------	----------
13	Зеленые насаждения	шт	----------	----------	----------
14	Дорожное покрытие	----------			
15	Электроосвещение	----------	----------	----------	----------

Заказчик _____ Джанибеков Б.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор _____ не предусмотрен
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью «ТДС-Строй Проект» 2020 г.

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» 2019 год.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2021 г.: май 2022 г.
(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2021 г.: июнь 2022 г.
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц по норме или по проекту организации строительства 2,3 месяца;

фактически 2,3 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
8 600,0	м	8 600,0	-----	8 600,0	----

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		