Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция административного здания ОВД в с.Миялы Кызылкугинского района Атырауской области**

СПРАВКА №12
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		185	27.09.2019г				
		доп.согл.№6	25.01.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция административного здания ОВД в с.Миялы Кызылкугинского района Атырауской области	**923 579 593.78**	45 842 494,45							5 501 099,33	**51 343 593,78**
Всего к оплате с НДС	Пятьдесят один миллион триста сорок три тысяча пятьсот девяносто три тенге 78 тиын									

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / **Кусайнов Н.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Аншыбаев А.Қ.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Шыңлау"
_____ / **Ешимкулов Н.Т.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Форма 2

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	6
		25.01.2022

АКТ №58
выполненных работ за июнь 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6.

(Локальный сметный расчет)

Оборудование ТХ

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	**Ценовое "Алга Басу LTD"**	**Сейф металлический несгораемый для докуметов 350х350х1500 любой**	**шт**	**3**	**42589,29**	**--**	**127768**	**--**		**--**	**127768**
					--	**--**	**--**	**--**	**127768**	**--**	
122	**1311-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**60**	**1440,16**	**416,16**	**86410**	**24970**	**--**	**54886**	**152599**
					1024,00	**195,68**	**61440**	**11741**		**11304**	
123	**1311-0401-0703 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**60**	**3184,02**	**52,02**	**191041**	**3121**	**--**	**142041**	**359728**
					3132,00	**24,46**	**187920**	**1468**		**26647**	
127	**1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**1**	**6017,00**	**11,21**	**6017**	**11**	**111**	**5777**	**12737**
128	**1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Калориферы, масса до 0,1 т. Установка**	**калорифер**	**1**	**5837,28**	**388,33**	**5837**	**388**	**213**	**5248**	**11972**
					5236,22	**119,24**	**5236**	**119**		**887**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**									
			1 блок	**1**	**12419,08**	**4314,64**	**12419**	**4315**	**136**	**9504**	**23677**
					7968,44	**1729,82**	**7968**	**1730**		**1754**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**688481**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**268459**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**32805**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15057**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**460**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**127768**		
		- Накладные расходы	Тенге							**217456**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**41536**	

Итого без оборудования:									560 713
Временные здания и сооружения 1,2%									6 729
Итого:									567 442
Зимнее удорожания 1,35%									7 660
Итого:									575 102
Непредвиденные работы и затраты 2%									11 502
Итого:									586 604
Итого с оборудованием									714 372
Итого в ценах 2018г.- 50% К-1									357 186
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961. -50%									375 008
Итого									732 194
Итого со скидкой. К=0,9									658974,82
НДС 12%									79076,98
Итого с НДС:									738051,80
Итого к оплате:									**738051,80**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Кусаинов Н.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

Руководитель отдела :
ТОО "Управление строительства Атырауской области "
_____ / Сакпаров Н.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Инженер _____ / Аңшыбаев А.Қ.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Форма 2

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	6
		25.01.2022

АКТ №59

выполненных работ за июнь 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3.

(Локальный сметный расчет)

на **ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ**

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение установок и систем									
		Тепловой узел									
135	**Ценовое ИП "Кравцов С.Е."**	**Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо №578/17511/164/593 СИ,с монтажными и пусконаладочными работами**	**шт**	**1**	**4882678,57**	**--**	**4882679**	**--**		**--**	**4882679**
					--	**--**	**--**	**--**	**4882679**	**--**	
136	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**200,3**	**79,95**	**1,10**	**16014**	**219**	**261**	**15224**	**33737**
					77,55	**--**	**15534**	**--**		**2499**	
137	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**109,3**	**82,39**	**1,10**	**9005**	**120**	**408**	**8307**	**18697**
					77,55	**--**	**8477**	**--**		**1385**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4907698**	**339**	**669**	**23531**	**4935113**
							24011	**--**	**4882679**	**3884**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**4882679**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**4882679**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**25019**				
		Материалы	Тенге				**669**				
		Всего заработная плата	Тенге					**24011**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				23531				
		Сметная прибыль	Тенге				3884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4935113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24011			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								4935113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24011				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					339			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						669		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4882679		
		- Накладные расходы	Тенге							23531	
		- Сметная прибыль	Тенге							3884	
Итого без оборудования:											52 434
Временные здания и сооружения 1,2%											629
Итого:											53 063
Зимнее удорожания 1,35%											716
Итого:											53 780
Непредвиденные работы и затраты 2%											1 076
Итого:											54 855
Итого с оборудованием											4 937 534
Итого в ценах 2018г.- 50% К-1											2 468 767
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961. -50%											2 591 949
Итого											5 060 716
Итого со скидкой. К=0,9											4 554 644,40
НДС 12%											546 557,33
Итого с НДС:											5 101 201,73
Итого к оплате:											**5 101 201,73**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Кусаинов Н.М.

Руководитель отдела :
ТОО "Управление строительства Атырауской области "
_____ / Сакпаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Инженер _____ / Аңшыбаев А.Қ.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Форма 2

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Наименование объекта ГАРАЖ

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	6
		25.01.2022

АКТ №60

выполненных работ за июнь 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3.

на Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Оборудование									
		В1									
20	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальный, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**7350,85**	**155,17**	**7351**	**155**	**745**	**6353**	**14800**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6451,20	31,19	6451	31		1096	
21	2305-0402-0119 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-6 (380В), Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	189983,00	--	189983	--	189983	--	205182
					--	--	--	--		15199	
22	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,54	4791,93	39,35	74486	612	49388	24230	106613
					1575,25	15,35	24486	239		7897	
23	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,49	4994,74	39,35	162254	1278	116699	43880	222625
					1362,98	15,35	44277	499		16491	
24	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,5	4650,84	36,68	67437	532	52034	14777	88791
					1025,59	14,29	14871	207		6577	
25	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	2417,00	47,12	2417	47	666	1683	4427
					1704,02	12,84	1704	13		328	
26	2305-0302-1715 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 15, размерами 300 мм х 700 мм	шт.	1	26358,00	--	26358	--	26358	--	28467
					--	--	--	--		2109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10	1410,89	52,92	14109	529	1177	12281	28501
					1240,34	12,84	12403	128		2111	
28	2305-0306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	10	1931,00	--	19310	--	19310	--	20855
					--	--	--	--		1545	
29	2305-0301-1802 РСНБ	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	50	685,00	--	34250	--	34250	--	36990
					--	--	--	--		2740	
30	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	55,5	1811,80	111,84	100555	6207	52057	34359	145707
					762,00	52,59	42291	2919		10793	
31	2111-0403-2203 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука	м2	61,05	5987,00	--	365506	--	365506	--	394747
					--	--	--	--		29241	
		В2									
32	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6809,07	387,04	6809	387	53	6386	14250
					6369,38	146,76	6369	147		1056	
33	2305-0403-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-02 (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	19720,00	--	19720	--	19720	--	21298
					--	--	--	--		1578	
34	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4655,43	49,53	18622	198	11542	6821	27478
					1720,49	19,55	6882	78		2035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система П1									
35	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55350,07	2929,19	55350	2929	4253	48016	111635
					48168,12	827,33	48168	827		8269	
36	еновое ООО"Арктика Групп"	Приточно- вытяжная камера (слева) в компл. и с шумоглушителем,Стандарт 100, ДЛЯ ГАРАЖА	компл	1	1958614,16	--	1958614	--		--	1958614
					--	--	--	--	1958614	--	
37	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,6	4791,93	39,35	65170	535	43212	21200	93279
					1575,25	15,35	21423	209		6910	
38	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,944	5228,05	41,46	10163	81	7020	3026	14244
					1575,25	12,90	3062	25		1055	
39	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,42	4994,74	39,35	106962	843	76931	28927	146760
					1362,98	15,35	29188	329		10871	
40	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,57	4650,84	36,68	118922	938	91760	26058	156578
					1025,59	14,29	26224	365		11598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	2417,00	47,12	2417	47	666	1683	4427
					1704,02	12,84	1704	13		328	
42	2305-0302-1715 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 15, размерами 300 мм х 700 мм	шт.	1	26358,00	--	26358	--	26358	--	28467
					--	--	--	--		2109	
43	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10	1410,89	52,92	14109	529	1177	12281	28501
					1240,34	12,84	12403	128		2111	
44	2305-0306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	10	1931,00	--	19310	--	19310	--	20855
					--	--	--	--		1545	
45	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	50	685,00	--	34250	--	34250	--	36990
					--	--	--	--		2740	
46	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	55,5	1811,80	111,84	100555	6207	52057	34359	145707
					762,00	52,59	42291	2919		10793	
47	2111-0403-2203 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука	м2	61,05	5987,00	--	365506	--	365506	--	394747
					--	--	--	--		29241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3986854	22055	1661988	326320	4501535
							344199	9076	1958614	188366	
	Стоимость оборудования		Тенге				1958614				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1958614				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				932122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				104113				
	Всего заработная плата		Тенге					90419			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				731013				
		Накладные расходы	Тенге				68719				
		Сметная прибыль	Тенге				80067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1080908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					90419			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1096117				
	Материалы		Тенге				457321				
	Всего заработная плата		Тенге					262856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				369539				
	Сдача и испытание		Тенге				12822				
		Накладные расходы	Тенге				257599				
		Сметная прибыль	Тенге				108297				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1462014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
		Сметная заработная плата	Тенге					262856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4501536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								313
		Сметная заработная плата	Тенге					353275			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4501535**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				344199				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22055			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9076			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1661988		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1958614		
		- Накладные расходы	Тенге							326320	
		- Сметная прибыль	Тенге							188366	
Итого без оборудования:											2 542 921
Временные здания и сооружения 1,2%											30 515
Итого:											2 573 436
Зимнее удорожания 1,35%											34 741
Итого:											2 608 177
Непредвиденные работы и затраты 2%											52 164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											2 660 341
Итого с оборудованием											4 618 955
Итого в ценах 2018г.- 50% К-1											2 309 477
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961. -50%											2 424 711
Итого											4 734 189
Итого со скидкой. К=0,9											4260770,02
НДС 12%											511292,40
Итого с НДС:											4772062,42
Итого к оплате:											**4772062,42**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Кусаинов Н.М.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

Руководитель отдела :
ТОО "Управление строительства Атырауской области "
_____ / Сакпаров Н.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер_____ / Аншыбаев А.Қ.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"**

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Форма 2

Наименование объекта - ГЕНПЛАН

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	6
		25.01.2022

АКТ №61

выполненных работ за ИЮНЬ 2022 года

на **ГЕНПЛАН**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
16	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2138,79	143,98	136,37	307951	291675	--	63641	401320
					7,61	33,72	16277	72114		29727	
17	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	549,91	169,91	162,37	93437	89286	114	25424	128370
					7,34	56,87	4037	31273		9509	
18	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	879,856	148,00	--	130219	--		--	140636
					--	--	--	--		10417	
19	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	549,91	19,05	15,99	10474	8796	113	3662	15268
					2,85	6,40	1565	3522		1131	
20	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1588,88	62,35	62,35	99063	99063	--	28579	137854
					--	24,98	--	39694		10211	
21	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1588,88	56,30	56,30	89451	89451	--	25782	124451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	22,54	--	35808		9219	
22	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1588,88	30,79	30,79	48922	48922	--	13991	67946
					--	12,23	--	19432		5033	
23	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1588,88	85,24	67,80	135441	107719	13823	27076	175518
					8,75	14,92	13899	23707		13001	
24	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2371,5	45,60	45,60	108134	108134	--	28708	147790
					--	16,81	--	39872		10947	
25	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2371,5	39,02	39,02	92525	92525	--	24564	126457
					--	14,39	--	34117		9367	
26	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1374,5	45,60	45,60	62674	62674	--	16639	85658
					--	16,81	--	23109		6345	
27	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1374,5	39,02	39,02	53627	53627	--	14237	73293
					--	14,39	--	19774		5429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1231919	1051872	14050	272303	1624561
							35777	342421	--	120336	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1231919				
	Материалы		Тенге				14052				
	Всего заработная плата		Тенге					378198			
	Транспортные расходы		Тенге				130219				
		Накладные расходы	Тенге				272303				
		Сметная прибыль	Тенге				120338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1624560				253
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					378198			
		Сметная заработная плата	Тенге				1624560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								253
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					378198			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Покрытие проездов, тротуаров и площадок

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК - 5537,6 М2

32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,005515	131865,84	2054,94	132593	2066	130527	1105	144394
					--	1017,55	--	1023		10696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5537,6	2280,99	93,63	12631235	518488	11885192	414340	14089221
					41,09	28,19	227555	156092		1043646	
34	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	5537,6	1072,20	0,08	5937435	452	5934545	2633	6415274
					0,44	--	2438	--		475205	
35	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5537,6	2305,90	93,63	12769129	518488	12023086	414340	14238146
					41,09	28,19	227555	156092		1054677	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ искусственного газона - 865 М2									
49	86-010703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	865	5485,00	302,00	4744525	261230	3802540	822096	6011951
					787,00	93,00	680755	80445		445330	
49.1	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	865	5485,00	302,00	4744525	261230	3802540	822096	6011951
					787,00	93,00	680755	80445		445330	
		РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ - 587,76 М2									
58	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	573,484	19372,84	22,64	11110011	12984	10752369	376851	12405811
					600,99	7,46	344658	4278		918949	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47324928	1313707	44528259	2031365	53304797
							1482962	397931	--	3948503	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47324928				
	Материалы		Тенге				44528258				
	Всего заработная плата		Тенге					1880894			
		Накладные расходы	Тенге				2031365				
		Сметная прибыль	Тенге				3948503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53304796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								908
		Сметная заработная плата	Тенге					1880894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53304796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								908
		Сметная заработная плата	Тенге					1880894			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								54929356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1518739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2365579			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					740353			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44542309		
		- Перевозка грузов	Тенге				130219				
		- Накладные расходы	Тенге							2303668	
		- Сметная прибыль	Тенге							4068839	
Итого без оборудования:											54 929 356
Временные здания и сооружения 1,2%											659 152
Итого:											55 588 508
Зимнее удорожания 1,35%											750 445
Итого:											56 338 953
Непредвиденные работы и затраты 2%											1 126 779
Итого:											57 465 732
Итого с оборудованием											57 465 732
Итого в ценах 2018г.- 50% К-1											28 732 866
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961. -50%											30 166 524
Итого											58 899 390
Итого со скидкой. К=0,9											53 009 451,32
НДС 12%											6 361 134,16
Итого с НДС:											59 370 585,48
Итого к оплате:											**59 370 585,48**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Кусаинов Н.М.

Руководитель отдела :
ТОО "Управление строительства Атырауской области "
_____ / Сакпаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Инженер _____ / Аншыбаев А.Қ.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК - 4"** Форма 2

Наименование стройки: **Реконструкция административного здания ОВД в с. Миялы, Кызылкугинского района, Атырауской области**

Наименование объекта - НЭС, Электроосвещение

Договор подряда	номер	185
	дата	27.09.2019
Дополнительное соглашение	номер	6
	дата	25.01.2022

АКТ №62

минусовой акт за июнь 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
3	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	6	-8075,74	-114,12	-48454	-685	-32529	-11101	-64320
					-2540,00	-29,70	-15240	-178		-4764	
4	2307-0205-0101 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А	шт.	6	-4856,00	--	-29136	--	-29136	--	-31467
					--	--	--	--		-2331	
5	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	18	-811,00	--	-14598	--	-14598	--	-15766
					--	--	--	--		-1168	
6	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Ящик управления освещением. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	-4378,50	-23,14	-4379	-23	-1948	-1734	-6601
					-2408,00	--	-2408	--		-489	
7	5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления 9602-3474А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	-46921,00	--	-46921	--		--	-46921
					--	--	--	--	-46921	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	390	-323,72 -134,53	-149,96 -44,56	-126251 -52467	-58486 -17377	-15298	-50287 -14123	-190661
9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	195	-350,13 -146,76	-164,14 -49,60	-68275 -28618	-32008 -9673	-7649	-27570 -7668	-103513
10	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	460	-401,01 -146,76	-215,02 -67,72	-184465 -67510	-98911 -31152	-18044	-71036 -20440	-275941
11	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	-431,35 -183,45	-202,07 -60,25	-77644 -33021	-36373 -10846	-8250	-31584 -8738	-117966
12	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	-328157,00 --	-- --	-11485 --	-- --	-11485	-- -919	-12404
13	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,365	-449452,00 --	-- --	-164050 --	-- --	-164050	-- -13124	-177174
14	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	-578811,00 --	-- --	-92610 --	-- --	-92610	-- -7409	-100019
15	2306-0137-0315 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	-1406451,00 --	-- --	-84387 --	-- --	-84387	-- -6751	-91138
16	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,135	-1698744,00 --	-- --	-229330 --	-- --	-229330	-- -18346	-247677
17	2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,46	-2808802,00 --	-- --	-1292049 --	-- --	-1292049	-- -103364	-1395413
18	2306-0128-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	-561335,00 --	-- --	-5613 --	-- --	-5613	-- -449	-6062
19	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	-21067,76 -7338,00	-13227,00 -4651,92	-42136 -14676	-26454 -9304	-1006	-17265 -4752	-64153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0201-2403 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	-26258,70	-15971,94	-367622	-223607	-7039	-155240	-564691
					-9784,00	-5616,84	-136976	-78636		-41829	
21	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	-10846,00	--	-21692	--	-21692	--	-23427
					--	--	--	--		-1735	
22	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	-14278,00	--	-57112	--	-57112	--	-61681
					--	--	--	--		-4569	
23	2306-1703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	10	-23318,00	--	-233180	--	-233180	--	-251834
					--	--	--	--		-18654	
24	1308-0301-1403 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	32	-917,67	-19,55	-29366	-626	-1105	-19925	-53234
					-863,60	-1,19	-27635	-38		-3943	
25	2404-0207-1831 РСНБ РК 2015	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАU 16D16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	-2413,00	--	-77216	--	-77216	--	-83393
					--	--	--	--		-6177	
26	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,18	-135195,00	--	-24335	--	-275	-18285	-46030
					-133665,00	--	-24060	--		-3410	
27	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	180	-1037,00	--	-186660	--	-186660	--	-201593
					--	--	--	--		-14933	
28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	1,045	-27127,46	-18975,26	-28348	-19829	--	-9150	-40498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-8152,20	-4008,46	-8519	-4189		-3000	
29	2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная, ширина 100 мм	1000 м	0,715	-76073,00	--	-54392	--	-54392	--	-58744
					--	--	--	--		-4351	
30	2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная, ширина 300 мм	м2	99	-536,00	--	-53064	--	-53064	--	-57309
					--	--	--	--		-4245	
31	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	26	-4586,80	-898,48	-119257	-23361	-46366	-46746	-179283
					-1905,00	-592,12	-49530	-15395		-13280	
32	2307-0106-0329 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели ДСО-20 мощность 40 Вт, световой поток 4800 лм, степень защиты IP 65, количество LED 1 штука COB, ГОСТ 55705-2013	шт.	26	-142153,00	--	-3695978	--	-3695978	--	-3991656
					--	--	--	--		-295678	
33	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	26	-738,00	--	-19188	--	-19188	--	-20723
					--	--	--	--		-1535	
34	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	-435,00	--	-11310	--	-11310	--	-12215
					--	--	--	--		-905	
35	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Устройство	опора	26	-42921,76	--	-1115966	--	-1057127	-47071	-1256080
					-2263,04	--	-58839	--		-93043	
36	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	26	-13856,53	-5371,65	-360270	-139663	-36327	-198806	-603801
					-7087,68	-2470,28	-184280	-64227		-44726	
37	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке	опора	26	-2770,96	-685,52	-72045	-17824	--	-50281	-132112
					-2085,44	-331,93	-54221	-8630		-9786	
38	2401-0202-0209 РСНБ РК 2015	Прямостоечная опора, длиной 7м	шт.	26	-26168,00	--	-680368	--	-680368	--	-734797
					--	--	--	--		-54429	
39	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	698	-818,35	-394,73	-571209	-275521	-176176	-150793	-779762
					-171,22	-128,83	-119512	-89923		-57760	
40	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	-431,35	-202,07	-38822	-18186	-4125	-15792	-58983
					-183,45	-60,25	-16511	-5423		-4369	
41	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,58	-388660,00	--	-225423	--	-225423	--	-243457
					--	--	--	--		-18034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,208	-167031,00 --	-- --	-34742 --	-- --	-34742	-- -2779	-37522
43	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,78	-4251,00 --	-- --	-3316 --	-- --	-3316	-- -265	-3581
44	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,09	-135195,00 -133665,00	-- --	-12168 -12030	-- --	-138	-9143 -1705	-23015
45	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90	-281,00 --	-- --	-25290 --	-- --	-25290	-- -2023	-27313
46	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	501,6	-143,98 -7,61	-136,37 -33,72	-72222 -3817	-68405 -16912	--	-14925 -6972	-94120
47	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	501,6	-45,60 --	-45,60 -16,81	-22872 --	-22872 -8433	--	-6072 -2316	-31259
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-10735215 -909869	-1062832 -370336	-8715591 -46921	-952806 -931286	-12619309
	Стоимость оборудования		Тенге				-46921				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-46921				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-7916801				
	Материалы		Тенге				-319536				
	Всего заработная плата		Тенге					-844754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-6210574				
		Накладные расходы	Тенге				-608223				
		Сметная прибыль	Тенге				-682002				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-9207026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-683
		Сметная заработная плата	Тенге					-844754			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2559543				
	Материалы		Тенге				-1093867				
	Всего заработная плата		Тенге					-435450			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-879666				
		Накладные расходы	Тенге				-344584				
		Сметная прибыль	Тенге				-232330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3136457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-375
		Сметная заработная плата	Тенге					-435450			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-211950				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-211950				
		Сметная прибыль	Тенге				-16956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-228906				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-12619310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1058
		Сметная заработная плата	Тенге					-1280205			
		РАЗДЕЛ 2.Охранное освещение									
48	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	**Ящик управления освещением. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	-4378,50	-23,14	-4379	-23	-1948	-1734	-6601
					-2408,00	--	-2408	--		-489	
49	5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления 9602-3474А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	-46921,00	--	-46921	--		--	-46921
					--	--	--	--	-46921	--	
50	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015	**Прожектор. Установка**	шт.	103	-3382,80	-259,19	-348429	-26697	-116360	-154101	-542732
					-1993,90	-84,05	-205372	-8657		-40202	
51	2307-0106-0910 РСНБ РК 2015	**Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-14, мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук, ГОСТ 55705-2013**	шт.	103	-22103,00	--	-2276609	--	-2276609	--	-2458738
					--	--	--	--		-182129	
52	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	шт.	103	-738,00	--	-76014	--	-76014	--	-82095
					--	--	--	--		-6081	
53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	700	-310,07	-141,94	-217050	-99358	-32082	-82960	-324010
					-122,30	-42,30	-85610	-29612		-24001	
54	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,7	-1001878,00	--	-701315	--	-701315	--	-757420
					--	--	--	--		-56105	
55	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка**	м	610	-283,57	-11,86	-172979	-7237	-50184	-85028	-278648
					-189,44	-4,16	-115558	-2536		-20641	
56	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	600	-69,00	--	-41400	--	-41400	--	-44712
					--	--	--	--		-3312	
57	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	10	-281,00	--	-2810	--	-2810	--	-3035
					--	--	--	--		-225	
58	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	336	-143,98	-136,37	-48379	-45822	--	-9998	-63047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					-7,61	-33,72	-2557	-11329		-4670	
59	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	336	-45,60	-45,60	-15321	-15321	--	-4067	-20939
					--	-16,81	--	-5649		-1551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-3951604	-194458	-3298722	-337888	-4628898
							-411505	-57784	-46921	-339406	
		Стоимость оборудования	Тенге				-46921				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				-46921				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-3796774				
		Материалы	Тенге				-200573				
		Всего заработная плата	Тенге					-449754			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-3053938				
		Накладные расходы	Тенге				-323823				
		Сметная прибыль	Тенге				-329648				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-4450244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-365
		Сметная заработная плата	Тенге					-449754			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-63699				
		Всего заработная плата	Тенге					-19535			
		Накладные расходы	Тенге				-14065				
		Сметная прибыль	Тенге				-6221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-83986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-13
		Сметная заработная плата	Тенге					-19535			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				-44210				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-44210				
		Сметная прибыль	Тенге				-3537				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				-47747				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-4628898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-379
		Сметная заработная плата	Тенге					-469289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-17248207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-1321374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1257290			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-428120			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-12014313		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						-93842		
		- Накладные расходы	Тенге							-1290694	
		- Сметная прибыль	Тенге							-1270692	
Итого без оборудования:											-17 154 365,00
Временные здания и сооружения 1,2%											-205 852,38
Итого:											-17 360 217,38
Зимнее удорожания 1,35%											-234 362,93
Итого:											-17 594 580,31
Непредвиденные работы и затраты 2%											-351 891,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											-17 946 471,92
Итого с оборудованием											-18 040 313,92
Итого в ценах 2018г.-50%, К-1.											-9 020 156,96
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961, -50%											-9 470 227,61
Итого											-18 490 384,57
Итого со скидкой. К=0,9											-16 641 346,12
НДС 12%											-1 996 961,53
Итого с НДС:											-18 638 307,65
Итого к оплате:											**-18 638 307,65**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ / Кусаинов Н.М.

Руководитель отдела :
ТОО "Управление строительства Атырауской области "
_____ / Сакпаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
Инженер _____ / Аншыбаев А.Қ.