Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-31 № 56 қосымша келісім

Қызылорда облысы №56-2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысы Жапбасбаев Қайрат Ғалиұлы тұлғасындағы "Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Рашев Асылхан Абенович тұлғасындағы "SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-31 № 56 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша 079-032-431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау.Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу. ;
ерекшелігі бойынша 079-011-431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау.Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу. ;» - «
ерекшелігі бойынша 079-032-431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау.Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу. ;
ерекшелігі бойынша 079-011-431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау.Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу. ;
ерекшелігі бойынша 079-055-431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау.Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.;» сөздерімен ауыстырылсын

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 208 245 196.00 (екі жүз сегіз миллион екі жүз қырық бес мың жүз тоқсан алты тенге нөл тиын) оның ішінде: 2021 жылы - 0 теңгеге жасалды

Осы құжаттың электрондық нұсқасы «Электрондық құжат және электрондық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 8 420 100.00 (сегіз миллион төрт жүз жиырма мың жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 121 872 522.60 (жүз жиырма бір миллион сегіз жүз жетпіс екі мың бес жүз жиырма екі тенге алпыс тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 19 646 900.00 (он тоғыз миллион алты жүз қырық алты мың тоғыз жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 41 710 826.57 (қырық бір миллион жеті жүз он мың сегіз жүз жиырма алты тенге елу жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3
БСН 060140011871
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ14070103KSN3305000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87243132668
Бөлім басшысы Жапбасбаев Қайрат Ғалиұлы

Өнім беруші:
"SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
БСН/ЖСН 060540005386
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ9796516F0009469063
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87750005544
Директор Рашев Асылхан Абенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5990293-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау.Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.						
44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	30	121 872 522.60
44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	30	41 710 826.57

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	30	208 245 196.00
079-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау.Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.						
44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	30	8 420 100.00
44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	30	0.00
079-055-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау.Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.						
44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	30	19 646 900.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44710200-ОК1	"Жалағаш ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданының, Жалағаш кентінде дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу.	Жұмыс	1	399 895 545.17	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Негізгі жасалған келісім шартқа сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 9 ай	Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш а. Жалағаш ауданы, Жалағш кенті (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 56 от 2021-08-31

Кызылординская область №56-2

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Жапбасбаев Қайрат Ғалиұлы, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Рашев Асылхан Абенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 56 от 2021-08-31 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 079-032-431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области. ;
по специфике 079-011-431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.;» заменить словами «
по специфике 079-032-431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области. ;
по специфике 079-011-431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.;
по специфике 079-055-431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.;»

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 208 245 196.00 (двести

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

восемь миллионов двести сорок пять тысяч сто девяносто шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 8 420 100.00 (восемь миллионов четыреста двадцать тысяч сто тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 121 872 522.60 (сто двадцать один миллион восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот двадцать два тенге шестьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 19 646 900.00 (девятнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 41 710 826.57 (сорок один миллион семьсот десять тысяч восемьсот двадцать шесть тенге пятьдесят семь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3
БИН 060140011871
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ14070103KSN3305000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87243132668
Руководитель отдела Жапбасбаев Қайрат Ғалиұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060540005386
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9796516F0009469063
АО "ForteBank"
Тел.: 87750005544
Директор Рашев Асылхан Абенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5990293-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.						
44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	30	121 872 522.60
44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	30	41 710 826.57

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	30	208 245 196.00
079-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.						
44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	30	8 420 100.00
44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	30	0.00
079-055-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	30	19 646 900.00
44710200-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кенте Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области.	Работа	1	399 895 545.17	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	В течении 9-ти месяцев со дня получения разрешения на проведение строительно монтажных рабо согласно основного договора	Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш с. Жалагаш, Жалагашский район (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.