Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс",Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер 16** — **030940002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на выполнение субподряда б/н от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
283	31.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги ""Актобе-Орск", уч. 8-16 км""			1	1	109 137 500,00	109 137 500,00	11 693 304,00
				Итого	1	x	109 137 500,00	11 693 304,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ *наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Тулегенов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2020

М.П.

Просим
один экзе
(заверенны
г. Акто

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Ак жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			23.12.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»	**756 034 039,17**	**675 030 392**							**81 003 647**	**756 034 039**
За отчетный месяц		**97 444 196**							**11 693 304**	**109 137 500**
Всего к оплате с НДС		**97 444 196**							**11 693 304**	**109 137 500**

Место печати (при наличии)
Заказчик: ТОО "Ак жол құрылыс", БИН 030940002856

Директор _____ Тулегенов А.Б
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

Директор _____ Дращ В.В
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Просим Вас вернуть
один экземпляр документов
(заверенный подписью и печатью)
по адресу:
г. Актобе, ул. Пожарского, 105

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) от 23.12.2019 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ ФУТЛЯРОВ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА УЧАСТКАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ 01-01-05											
ОТКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА											
1	1124-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом**	отключение	1,00000	5 693,3500	1 371	5 693,3500	1 371	858	3 428,934300	9 852,067044
		НР - 99%, СП - 8%			3 463,5700		3 463,5700	-		729,782744	
2	1124-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом**	отключение	1,00000	8 433,7100	2 269	8 433,7100	2 269	1 196	4 919,775300	14 421,764124
		НР - 99%, СП - 8%			4 969,4700		4 969,4700	-		1 068,278824	
3	1124-0204-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом**	отключение	2,00000	11 256,8500	3 030	22 513,7000	6 061	3 475	12 848,338800	38 191,001904
		НР - 99%, СП - 8%			6 489,0600		12 978,1200	-		2 828,963104	
4	1124-0204-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы действующие стальные диаметром 200 мм. Отключение и заглушка под газом**	отключение	2,00000	15 188,0300	3 958	30 376,0600	7 916	6 114	16 182,401400	50 283,138312
		НР - 99%, СП - 8%			8 172,9300		16 345,8600	-		3 724,676912	
5	1124-0204-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы действующие стальные диаметром 500 мм. Отключение и заглушка под газом**	отключение	18,00000	40 823,4900	9 911	734 822,8200	178 389	287 703	266 043,690000	1 080 935,830800
		НР - 99%, СП - 8%			14 929,5000		268 731,0000	-		80 069,320800	
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
6	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	118,02000	119,5300	113	14 106,9306	13 382		2 839,844448	18 302,517052
		НР - 27%, СП - 8%			6,1400	27	724,6428	3 220		1 355,742004	
7	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	493,22200	150,7900	143	74 372,9454	70 546		14 975,403653	96 496,216955
		НР - 27%, СП - 8%			7,7600	34	3 827,4027	16 972		7 147,867923	
8	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	20,32200	191,3600	182	3 888,8179	3 690		782,364485	5 044,876997
		НР - 27%, СП - 8%			9,7900	44	198,9524	888		373,694592	
9	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	м3 грунта	50,57700	1 009,0000		51 032,1930	-		36 743,178960	94 797,401717
		НР - 27%, СП - 8%			1 009,0000		51 032,1930	-		7 022,029757	
10	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	м3 грунта	317,07000	1 525,6100		483 725,1627	-		348 282,117144	898 567,862232
		НР - 27%, СП - 8%			1 525,6100		483 725,1627	-		66 560,582388	
11	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	м3 грунта	8,71000	2 244,0200		19 545,4142	-		14 072,698224	36 307,561418

	п.3.18 Кзтр=0,8	НР - 72%; СП - 8%			2 244,0200		5,4142	-		2 689,448994	
12	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	43,79400	119,5300	113	5 234,6968	4 966		1 053,788746	6 791,564411
		НР - 72%; СП - 8%			6,1400	27	268,8952	1 195		503,078845	
13	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	188,44000	150,7900	143	28 414,8676	26 953		5 721,490656	36 867,266916
		НР - 72%; СП - 8%			7,7600	34	1 462,2944	6 484		2 730,908660	
14	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	232,23400	34,2000	34	7 942,4028	7 942		2 011,518014	10 750,234480
		НР - 72%; СП - 8%				12	-	2 794		796,313665	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	80,00000	738,0900		59 047,2000	-		42 513,984000	109 686,078720
		НР - 72%; СП - 8%			738,0900		59 047,2000	-		8 124,894720	
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	56,40000	1 696,0000		95 654,4000	-	478 272	-	103 306,752000
		СП - 8%					-	-		7 652,352000	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	147,96600	810,6500		119 948,6379	-		86 363,019288	222 816,589763
		НР - 72%; СП - 8%			810,6500		119 948,6379	-		16 504,932575	
18	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,06400	1 160,3900		4 715,8250	-		3 395,393971	8 760,116446
		НР - 72%; СП - 8%			1 160,3900		4 715,8250	-		648,897514	
19	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	69,12000	29,3200	29	2 026,5984	2 027		513,091584	2 742,865183
		НР - 72%; СП - 8%				10	-	713		203,175199	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	433,32800	34,2000	34	14 819,8176	14 820		3 753,313805	20 058,981917
		НР - 72%; СП - 8%				12	-	5 213		1 485,850512	
21	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,90200	39,9700	40	475,7229	476		120,400632	643,813458
		НР - 72%; СП - 8%				14	-	167		47,689886	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	502,44800	152,1400	73	76 442,4387	36 719		40 452,289459	126 246,306434
		НР - 72%; СП - 8%			79,0600	33	39 723,5389	16 460		9 351,578254	
23	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,90200	181,4300	87	2 159,3799	1 035		1 143,420379	3 567,024258
		НР - 72%; СП - 8%			94,4300	39	1 123,9059	464		264,224019	
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
Коэфф											
24	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (демонтаж футляров)	км трубопровода	0,00900	257 092,7700	40 475	2 313,8349	364	396	1 977,267907	4 634,391064
	Изм. и доп. вып.	НР - 99%; СП - 8%			207 814,2000	14 101	1 870,3278	127		343,288227	
25	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (демонтаж футляров)	км трубопровода	0,01040	299 204,9100	64 399	3 111,7311	670	678	2 523,099768	6 085,617298
	Изм. и доп. вып.	НР - 99%; СП - 8%			221 778,0000	23 278	2 306,4912	242		450,786467	
26	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (демонтаж футляров)	км трубопровода	0,01600	479 657,8300	138 933	7 674,5253	2 223	3 602	5 408,330400	14 129,484134
	Изм. и доп. вып.	НР - 99%; СП - 8%			295 704,0000	45 731	4 731,2640	732		1 046,628454	
27	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (демонтаж футляров)	км трубопровода	0,01800	676 365,5600	306 180	12 174,5801	5 511	5 521	7 196,279825	20 920,528697
	Изм. и доп. вып.	НР - 99%; СП - 8%			308 846,4000	94 985	5 559,2352	1 710		1 549,668792	
28	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка (демонтаж футляров)	км трубопровода	0,02540	1 508 257,9500	725 710	38 309,7519	18 433	9 984	23 145,925885	66 372,132040
	Изм. и доп. вып.	НР - 99%; СП - 8%			703 939,8000	216 522	17 880,0709	5 500		4 916,454225	
29	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка (от демонтажа)	т	6,66889	529,0000		3 527,8449	-		-	3 810,072520
		СП - 8%					-	-		282,227594	
30	4101-0104-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (от демонтажа на базу)	т	6,66889	692,0000		4 614,8746	-		-	4 984,064620
		СП - 8%					-	-		369,189972	
31	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	6,66889	529,0000		3 527,8449	-		-	3 810,072520
		СП - 8%					-	-		282,227594	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17,72752	2 998,8300	155	53 161,8188	2 749	165 362	17 933,893151	76 783,368909
		НР - 99%; СП - 8%			978,1800	44	17 340,7055	774		5 687,656956	

33	1122-1601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,06640	648 564,5600	303 047	[illegible]4,6868	20 122		27 886,470702	76 627,250085
		НР - 99%, СП - 8%			345 517,7600	78 701	22 942,3793	5 226		5 676,092599	
34	1122-1601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,06030	1 078 648,3500	505 890	65 042,4955	30 505		42 061,351063	115 672,154293
		НР - 99%, СП - 8%			572 758,5600	131 822	34 537,3412	7 949		8 568,307725	
40	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,13000	27 011,5800	18 689	3 511,5054	2 430		1 161,864288	5 047,239263
		НР - 72%, СП - 8%			8 322,3000	4 091	1 081,8990	532		373,869575	
41	прайс лист ИП "ФИВА РУС"	Лента сигнальная с логотипом "Опасно ГАЗ"	м	130,00000	8,4800		1 102,4000	-	5 513	-	1 190,592000
		СП - 8%					-	-		88,1920000	
42	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	0,00000	7 185,8200	2 076	-	-	1 797	-	-
		НР - 99%, СП - 8%			3 312,6600	733	-	-		-	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.54 Кзтр=1,2 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 (за 2 раза)	м2	22,20000	203,9900	5	4 528,578	103	10 994	1 544,3607600	6 558,773861
		НР - 69%, СП - 8%			100,3200	1	2 227,104	11		485,8351008	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.55 Кзтр=1,2 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Выполнение работ в оборудовании (конструкции) диаметр (ширина) которых менее 1 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2 (за 2 раза)	м2	22,20000	156,1300	3	3 466,086	73	10 459	905,7533400	4 721,586487
		НР - 69%, СП - 8%			58,6300	1	1 301,586	11		349,7471472	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2 114 525,650	461 744	152 892 716	1 039 905,0543364	3 406 785,160332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1 203 610,489	77 382	-	252 354,4563209	
		- Накладные расходы	Тенге				1 039 905,054				
		- Сметная прибыль	Тенге				252 354,456				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 406 785
на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-01											
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	3571,50000	60,9700	61	217 754,35500	217 754,35500	--	45 849	284 692,1508720
		НР - 72%, СП - 8%				18	-	63 679,84500		21 088	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (10 м до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	3571,50000	51,2100	51	182 896,51500	182 896,51500	--	38 521	239 130,6682320
		НР - 72%, СП - 8%				15	-	53 501,07000		17 713	
3	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	1254,30000	67,0700	67	84 125,90100	84 125,90100	--	17 710	109 982,4626448
		НР - 72%, СП - 8%				20	-	24 596,82300		8 147	
4	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (10 м до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	1254,30000	53,0400	53	66 528,07200	66 528,07200	--	14 007	86 977,8982368
		НР - 72%, СП - 8%				16	-	19 454,19300		6 443	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	525,60000	60,9700	61	32 045,83200	32 045,83200	--	6 747	41 896,7365248
		НР - 72%, СП - 8%				18	-	9 371,44800		3 103	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	525,60000	204,8600	205	107 674,41600	107 674,41600	--	22 672	140 773,9792896
		НР - 72%, СП - 8%				60	-	31 488,69600		10 428	
7	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	1320,00000	67,0700	67	88 532,40000	88 532,40000	--	18 637	115 743,3235200
		НР - 72%, СП - 8%				20	-	25 885,20000		8 574	
8	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	1320,00000	212,1800	212	280 077,60000	280 077,60000	--	58 972	366 173,9136000
		НР - 72%, СП - 8%				62	-	81 906,00000		27 124	
9	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (нарезка кюветов с перемещением до 20 м в насыпь)	м3 грунта	7159,20000	60,9700	61	436 496,42400	436 496,42400	--	91 907	570 675,6395136
		НР - 72%, СП - 8%				18	-	127 648,53600		42 272	

10	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (10 м до 20 м)	м3 грунта	7159,20000	51,2100	51	366 622,63200	366 622,63200	--	77 216	479 346,0114816
		НР - 72%, СП - 8%				15	-	107 244,81600		35 507	
11	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (нарезка кюветов с перемещением до 20 м в насыпь)	м3 грунта	1248,30000	67,0700	67	83 723,48100	83 723,48100	--	17 625	109 456,3566288
		НР - 72%, СП - 8%				20	-	24 479,16300		8 108	
12	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (10 м до 20 м)	м3 грунта	1248,30000	53,0400	53	66 209,83200	66 209,83200	--	13 940	86 561,8355808
		НР - 72%, СП - 8%				16	-	19 361,13300		6 412	
13	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (нарезка кюветов с перемещением до 50 м в насыпь)	м3 грунта	2674,50000	60,9700	61	163 064,26500	163 064,26500	--	34 334	213 190,3002960
		НР - 72%, СП - 8%				18	-	47 686,33500		15 792	
14	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м)	м3 грунта	2674,50000	204,8600	205	547 898,07000	547 898,07000	--	115 365	716 324,2153920
		НР - 72%, СП - 8%				60	-	160 229,29500		53 061	
15	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (нарезка кюветов с перемещением до 50 м в насыпь)	м3 грунта	81,60000	67,0700	67	5 472,91200	5 472,91200	--	1 152	7 155,0418176
		НР - 72%, СП - 8%				20	-	1 600,17600		530	
16	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50)	м3 грунта	81,60000	212,1800	212	17 313,88800	17 313,88800	--	3 646	22 636,2055680
		НР - 72%, СП - 8%				62	-	5 063,28000		1 677	
17	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (из срезки)	м3 грунта	358,50000	156,7000	149	56 176,95000	53 459,52000	111	11 138	72 700,0142400
		НР - 72%, СП - 8%			7,4900	36	2 685,16500	12 784,11000		5 385	
18	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (из срезки)	м3 грунта	754,80000	125,3600	119	94 621,72800	90 040,09200	174	18 760	122 452,3754496
		НР - 72%, СП - 8%			5,9900	29	4 521,25200	21 534,44400		9 071	
19	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (грунт из срезки на засыпку оврага)	т	627,37500	41,0000		25 722,37500	-	--	-	27 780,1650000
		СП - 8%					-	-		2 058	
20	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (грунт из срезки в насыпь)	т	1320,90000	41,0000		54 156,90000	-	--	-	58 489,4520000
		СП - 8%					-	-		4 333	
21	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3		491,0000		-	-	20 198 758	-	-
		СП - 8%					-	-		-	
22	4102-0104-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (грунт из карьера, в насыпь)	т		352,0000		-	-	--	-	-
		СП - 8%					-	-		-	
23	4102-0104-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	4473,49500	340,0000		1 520 988,30000	-	--	-	1 642 667,3640000
		СП - 8%					-	-		121 679	
24	4102-0104-1021 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	1633,71000	327,0000		534 223,17000	-	--	-	576 961,0236000
		СП - 8%					-	-		42 738	
25	4102-0104-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	4605,12000	315,0000		1 450 612,80000	-	--	-	1 566 661,8240000
		СП - 8%					-	-		116 049	
26	4102-0104-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	5976,94500	302,0000		1 805 037,39000	-	--	-	1 949 440,3812000
		СП - 8%					-	-		144 403	
27	4102-0104-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	3366,09000	290,0000		976 166,10000	-	--	-	1 054 259,3880000
		СП - 8%					-	-		78 093	
28	4102-0104-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	2098,98000	277,0000		581 417,46000	-	--	-	627 930,8568000

		СП - 8%					-	-		46 513	
29	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	12392,10000	66,4500	66	823 455,04500	823 455,04500	--	219 310	1 126 186,7118768
		НР - 72%; СП - 8%				25	-	304 597,81800		83 421	
30	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	12392,10000	32,4100	32	401 627,96100	401 627,96100	--	83 245	523 662,9825168
		НР - 72%; СП - 8%				9	-	115 618,29300		38 790	
31	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	17835,00000	66,4500	66	1 185 135,75000	1 185 135,75000	--	315 637	1 620 834,2416800
		НР - 72%; СП - 8%				25	-	438 384,30000		120 062	
32	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	м3 уплотненного грунта	17835,00000	45,3800	45	809 352,30000	809 352,30000	--	167 706	1 055 223,0417600
		НР - 72%; СП - 8%				13	-	232 925,10000		78 165	
33	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	30227,10000	130,9500	113	3 958 238,74500	3 428 357,68200	866 511	745 618	5 080 165,1994096
		НР - 72%; СП - 8%			8,9300	25	269 928,00300	765 652,44300		376 309	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				17 023 369,56900	9 537 864,94500		2 139 715	20 696 131,7607312
		В ТОМ ЧИСЕ:					277 134,42000	2 694 692,51700		1 533 047	
		- Накладные расходы	Тенге				2 139 715,39464				
		- Сметная прибыль	Тенге				1 533 046,79709				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20 696 131,7607312
на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-02											
В ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПК0+00-ПК67+40 ДЛИНОЙ 6740 М											
1	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1159,68000	6,8700	7	7 967,00160	7 967,00160		2 087	10 858,7796480
						3	-	2 899,20000		804	
2	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3 СП - 8%	м3	38,86400	491,0000		19 082,22400	-	23 853	-	20 608,8019200
							-	-		1 527	
3	4102-0104-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км (грунт из резерва) СП - 8%	т	75,78480	302,0000		22 887,00960	-		-	24 717,9703680
							-	-		1 831	
4	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	3625,60000	45,270	22	164 130,91200	78 240,44800		73 484	256 623,7386240
					23,690	4	85 890,46400	16 170,17600		19 009	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	1196,32800	66,450	66	79 495,99560	79 495,99560		21 172	108 721,5804138
		НР - 72%; СП - 8%				25	-	29 405,74224		8 053	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	1196,32800	32,410	32	38 772,99048	38 772,99048		8 036	50 554,1989290
		НР - 72%; СП - 8%				9	-	11 161,74024		3 745	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	1196,32800	130,950	113	156 659,15160	135 687,52176	12 860	29 510	201 062,7507329
		НР - 72%; СП - 8%			8,930	25	10 683,20904	30 302,98824		14 894	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				488 995,28488	340 163,95744	36 713	134 290	673 147,8206358
		В ТОМ ЧИСЕЛ:					96 573,67304	89 939,84672	-	49 863	
		– Накладные расходы	Тенге				134 289,73423				
		– Сметная прибыль	Тенге				49 862,80153				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								673 147,8206358
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-01-03											
ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											

1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1.39, тб.1 т.ч.27 п.1.6	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано гравийной смеси, дресвы. Устройство (h-21 см, из щебня фр.0- 80 мм). Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен расход - 1,22 м3 (доставка воды на 9 км сверх 5 км, щеб. фр.0-80 М1000)	м3 материала основания в плотном теле	5459,67410	1 226,80000	1 088	6 697 928,18611	5 937 832,35788	116 926	2 151 673	9 557 569,1189627
		НР - 108%, СП - 8%			133,20000	232	727 228,59014	1 265 061,08575		707 968	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.27 п.1.6	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(нижний слой, Н-20 см из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80 мм) (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 основания	22300,89103	272,91000	239	6 086 136,17197	5 322 776,67189	211 423	2 577 332	9 356 545,4285837
		НР - 108%, СП - 8%			31,65000	75	705 823,20121	1 680 595,14829		693 077	
4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (добавить 5 см до 20 см)	м2 основания	22300,89103	57,62000	58	1 284 977,34135	1 284 977,34135	--	455 447	1 879 657,8970541
		НР - 108%, СП - 8%				19	-	421 709,84944		139 234	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, битум БНД 70/100)	т	16,73272	79 373,63000	1 728	1 328 136,46768	28 915,97513	4 645 531	15 638	1 451 276,6515282
		НР - 108%, СП - 8%				865	-	14 479,82376		107 502	
7	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (Н-12 см)(верхний слой основания)	м2	20683,20982	146,30000	95	3 025 953,59647	1 967 386,91795	502 682	1 541 313	4 932 647,7035358
		НР - 108%, СП - 8%			44,38000	25	917 920,85175	509 220,62574		365 381	
8	2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215- 2003	т		9 660,00000		-	-	15 717 490	-	-
		СП - 8%					-	-		-	
9	2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215- 2003	т		9 143,00000		-	-	158 229 689	-	-
		СП - 8%					-	-		-	
10	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой покрытия h-8 см. а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 70/100, 0,5 л/м2)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	19065,52860	91,13000	46	1 737 441,62167	879 492,83449	18 766	1 099 135	3 063 503,1296386
		НР - 108%, СП - 8%			44,73000	9	852 801,09445	164 916,82242		226 926	
11	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=8	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11- 270602-1201 (добавить 4 см до 8 см)	м2 покрытия	19065,52860	12,69000	12	241 941,55798	228 405,03267	--	48 388	313 556,2591453
		НР - 108%, СП - 8%			0,71000	2	13 536,52531	31 267,46691		23 226	
12	2102-0501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т		14 406,48000		-	-	188 426 044	-	-
		СП - 8%					-	-		-	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	9,81875	75 384,00000		740 176,44126	-	2 647 408	-	799 390,5565599
		СП - 8%					-	-		59 214	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				21 142 691,38449	15 649 787,13137		7 888 926	31 354 146,7450082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					3 217 310,26287	4 087 250,82232		2 322 529	
		- Накладные расходы	Тенге				7 888 925,97200				
		- Сметная прибыль	Тенге				2 322 529,38852				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31 354 146,7450082
РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ											
НЫЕ РАБОТЫ											
8	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка, в бурты)	м3 грунта	7044,82000	53,65000	54	377 954,59300	377 954,59300	--	79 584	494 141,5968221
		НР - 72%, СП - 8%				16	-	110 533,22580		36 603	
9	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка, в насыпь)	м3 грунта	786,14000	60,97000	61	47 930,95580	47 930,95580	--	10 092	62 664,9551971
		НР - 72%, СП - 8%				18	-	14 016,87620		4 642	
10	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в насыпь, грунт от нарезки уступов, ранее привезен)	м3 грунта	2092,19000	60,97000	61	127 560,82430	127 560,82430	--	26 859	166 773,0844555
		НР - 72%, СП - 8%				18	-	37 303,74770		12 354	

11	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в насыпь, материал от разборки дорожной одежды, ранее привезен)	м3 грунта	566,20000	60,97000	61	34 521,21400	34 521,21400	--	7 269	45 133,0521696
		НР - 72% СП - 8%				18	-	10 095,34600		3 343	
12	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	25592,94000	491,00000		12 566 133,54000	-	12 566 134	-	13 571 424,2232000
		СП - 8%					-	-		1 005 291	
13	4102-0104-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км (грунт из резерва)	т	49906,23300	302,00000		15 071 682,36600	-		-	16 277 416,9552800
		СП - 8%					-	-		1 205 735	
14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (верха и откосов насыпи)	м2 спланированной площади	27415,97000	45,27000	22	1 241 120,96190	591 636,63260	--	555 667	1 940 530,8692088
		НР - 72% СП - 8%			23,69000	4	649 484,32930	122 275,22620		143 743	
15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	24132,90000	66,45000	66	1 603 631,20500	1 603 631,20500	--	427 094	2 193 183,6653232
		НР - 72% СП - 8%				25	-	593 186,68200		162 458	
16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	24132,90000	32,41000	32	782 147,28900	782 147,28900	--	162 115	1 019 803,4546832
		НР - 72% СП - 8%				9	-	225 159,95700		75 541	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.чл.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	24132,90000	130,95000	113	3 160 203,25500	2 737 153,51800	207 544	595 291	4 055 933,8719504
		НР - 72% СП - 8%			8,93000	25	215 506,79700	611 286,35700		300 440	
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	3444,53000	66,45000	66	228 889,01850	228 889,01850	--	60 960	313 036,8472382
		НР - 72% СП - 8%				25	-	84 666,54740		23 188	
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	м3 уплотненного грунта	3444,53000	45,38000	45	156 312,77140	156 312,77140	--	32 390	203 798,5659677
		НР - 72% СП - 8%				13	-	44 985,56180		15 096	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.чл.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	3444,53000	130,95000	113	451 061,20350	390 678,59260	29 623	84 967	578 910,3630293
		НР - 72% СП - 8%			8,93000	25	30 759,65290	87 249,94490		42 882	
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СЕРПОВИДНОГОПРОФИЛЯ											
21	1127-1201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, щебеночные. Устройство (В-9 м, материал от разборки сущ. д.о. с добавлением щебня фр.0-80)	км дороги	2,15107	1 292 959,90000	1 136 660	2 781 247,25209	2 445 035,01109	13 874	1 123 032	4 216 621,0929264
		НР - 58% СП - 8%			149 850,00000	333 558	322 337,83950	717 506,17685		312 342	
22	1127-1201-0404 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия временных дорог серповидного профиля, щебеночные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 11-271201- 0401 (добавить 1,5 м до 9 м)	км дороги	2,15107	258 037,38000	226 777	555 056,46700	487 814,01880	2 774	224 180	841 575,0171615
		НР - 58% СП - 8%			29 970,00000	66 528	64 467,56790	143 106,19136		62 339	
23	2101-0201-0612 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	340,20000	2 196,00000		747 079,20000	-	747 079	-	806 845,5360000
		СП - 8%					-	-		59 766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39 932 532,11649	10 011 265,64409	13 567 028	3 389 499	46 787 793,1506130
			Тенге				1 282 556,18660	2 801 371,84021	--	3 465 762	
		Накладные расходы	Тенге				3 389 498,57852				
		Сметная прибыль	Тенге				3 465 762,45560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46 787 793,15061				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								46 787 793,1506130
		ИТОГО ПО СМЕТЕ глава 1-7:	Тенге				102 244 856,8167				

		ИТОГО прочие	**Тенге**								
		ИТОГО за минусом прочих	**Тенге**				**102 244 856,8167**				
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**				**1 063 346,5109**				
		ИТОГО	**Тенге**				**103 308 203,3276**				
		Дополнительные затраты при производстве стр-м работ 1,98%	**Тенге**				**2 045 502,4259**				
		ИТОГО	Тенге				105 353 705,7535				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				2 107 074,1151				

		ИТОГО с прочими	Тенге				1[illegible]779,8685				
		В том числе в текущих ценах 2019г. 40% - К = 1	Тенге				107 460 779,8685				
		ИТОГО	Тенге				107 460 779,8685				
		Итого с коэф. К договорной сумме	Тенге				97 444 196,4				
		НДС 12%	Тенге				11 693 303,6				
		ВСЕГО	**Тенге**				**109 137 500**				

		К оплате:					**109 137 500**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

(наименование

Директор Драш В.В

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Ак жол курылыс", БИН 030940002856

(наименование

Директор Тулегенов А.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)