#ID15431832 №060140007675/220014/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-02-18 № 11 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №11/1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы тұлғасындағы "Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Мукаев Бахтияр Капанович тұлғасындағы "КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-02-18 № 11 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісімнің жалпы сомасы 353 890 336.80 (Үш жүз елу үш миллион сегіз жүз тоқсан мың үш жүз отыз алты теңге сексен тиын) теңгені құрайды.
2) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша– 283 112 269.44 (Екі жүз сексен үш миллион бір жүз он екі мың екі жүз алпыс тоғыз теңге қырық төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркелді.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау жєне су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 70 778 067.36 (Жетпіс миллион жеті жүз жетпі сегіз мың алпыс жеті теңге отыз алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркелді.
4)) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 8 493 368.08 (Сегіз миллион төрт жүз тоқсан үш мың үш жүз алпыс сегіз теңге сегіз тиын) теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және және 84 933 680.80 (Сексен төрт миллион тоғыз жүз отыз үш мың алты жүз сексен теңге сексен тиын) теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік; не: қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органмен келісу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бойынша уәкілетті орган бекітетін мемлекеттік сатып алу және авансты қамтамасыз ету туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету мақсаттары үшін үлгілік сақтандыру шартына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36
БСН 060140007675
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ52070103KSN0605000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: + 7 778 314 62 77 + 7 701 490 02 64
Басшысы Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы

Өнім беруші:
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77
БСН/ЖСН 050940013378
БСК ZAJSKZ22
ЖСК KZ86896KZT0522031013
«Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ
Тел.: 8-777-777-8677
Директор Мукаев Бахтияр Капанович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6462839-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары						
46370226-ОК1	"Байғанин аудандық тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	353 890 336.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Дияр а. (1)	30	70 778 067.36
058-055-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46370226-ОК1	"Байғанин аудандық тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	353 890 336.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Дияр а. (1)	30	283 112 269.44

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 11 от 2022-02-18

Актюбинская область №11/1

Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мукаев Бахтияр Капанович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 11 от 2022-02-18 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 353 890 336.80 (Триста пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто тысяч триста тридцать шесть тенге восемьдесят тиын) тенге.
2) В территориальном органе казначейства договор зарегистрирован по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, подпрограмме 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, специфике оплаты 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов на–2022 год 283 112 269.44 (Двести восемьдесят три миллиона сто двенадцать тысяч двести шестьдесят девять тенге сорок четыре тиын), в том числе НДС в 2022 году.
3) В территориальном органе казначейства Договор зарегистрирован по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов на- 2022 год 70 778 067.36 (Семьдесят миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч шестьдесят семь тенге тридцать шесть тиын) в том числе НДС в 2022 году.
4) В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 8 493 368.08 (Восемь миллионов четыреста девяносто три тысячи триста шестьдесят восемь тенге восемь тиын) тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 84 933 680.80 (Восемьдесят четыре миллиона девятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят тенге восемьдесят тиын) что в общем

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

составляет 93 427 048.88 (Девяносто три миллиона четыреста двадцать семь тысяч сорок восемь тенге восемьдесят восемь тиын) тенге в виде: - денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: - банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам; либо: - договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключаемый в соответствии с типовым договором страхования для целей обеспечения исполнения договора о государственных закупках и обеспечения аванса, утверждаемым уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36
БИН 060140007675
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ52070103KSN0605000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: + 7 778 314 62 77 + 7 701 490 02 64
Руководитель Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Тел.: 8-777-777-8677
Директор Мукаев Бахтияр Капанович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6462839-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области						
46370226-ОК1	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области	Работа	1	353 890 336.80	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Байганинский район, с.Дияр (1)	30	70 778 067.36
058-055-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области						
46370226-ОК1	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области	Работа	1	353 890 336.80	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Байганинский район, с.Дияр (1)	30	283 112 269.44

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.