Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2022г.
Доп. соглашение № 2 22.02.2022г. к договору № 77 от 01.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-106 "Алматы-Оскемен"-"с.Каракоз-с. Кенкарын", км 0-11,3 Аксуского района Алматинской области		**Бюджетная программа 268 025 032 159**						
			291 610 292,40	126 596 735,60	109 983 087,72	95 266 581,17	31 330 154,43	9 399 046,33	21 931 108,10
	в.т.ч. на 2021г.		38 733 000,00	38 733 000,00	34 119 900,00	95 266 581,17			
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
	в.т.ч. на 2022г.		252 877 292,40	87 863 735,60	75 863 187,72	56 533 581,17	**31 330 154,43**	**9 399 046,33**	**21 931 108,10**
	Всего по акту:		**291 610 292,40**	**126 596 735,60**	**109 983 087,72**	**151 800 162,34**	**31 330 154,43**	**9 399 046,33**	**21 931 108,10**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам. руководитель_____Самуратов С.З.
М.П.

Представитель заказчика_____Алипбаев М.С.

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Саргалдакон Н.А.**
М.П.

Форма 4

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Стройка Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Алматы-Оскемен" с.Каракоз-с.Кенкарын- км 0-11,0 (фактическая-11,3) Аксуского района
Объект Основной объект строительства
Договор подряда (контракт): № 77 от 01.07.2021г.;доп.согл.№2 от 22.02.2022г.

Акт выполненных работ №3 за июнь 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Разборка существующих труб										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	5		210,25	198,45	1051	992	–	231	1385
		НР - 72%; СП - 8%				11,80	52,30	59	262		103	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	5		34,19	34,19	171	171	–	51	240
		НР - 72%; СП - 8%				–	14,25	–	71		18	
3	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к=0,8	**Демонтаж одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м**	м3 железобетона звеньев	1,33		29220,57	16514,33	38863	21964	–	19341	62861
		НР - 84%; СП - 8%				12706,24	4606,00	16899	6126		4656	
4	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	5,04		585,00	–	2948	–		–	3184
		СП - 8%				–	–	–	–		236	
5	4101-0104-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	5,04		782,00	–	3941	–		–	4257
		СП - 8%				–	–	–	–		315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					46975	23127	–	19623	71927
								16958	6459	–	5328	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					46975				
		Всего заработная плата	Тенге						23417			
		Транспортные расходы	Тенге					6890				
		Накладные расходы	Тенге					19623				
		Сметная прибыль	Тенге					5328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71926				
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда-основная дорога									
10	1218-0101-0903 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	30854,96	235,03	179,11	7251741	5526472	12959	2333266	10351807
		НР - 72%; СП - 8%			55,50	49,53	1712310	1528337		766801	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	5646,457	3144,66	–	17756187	–	17756187	–	19176682
		СП - 8%			–	–	–	–		1420495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				25007928	5526472	17769146	2333266	29528489
							1712310	1528337	–	2187296	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25007928				
	Материалы		Тенге				12959				
	Всего заработная плата		Тенге					3240647			
	Местные материалы		Тенге				17756187				
		Накладные расходы	Тенге				2333266				
		Сметная прибыль	Тенге				2187296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29528490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2316
		Сметная заработная плата	Тенге					3240647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29528490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2316
		Сметная заработная плата	Тенге					3240647			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29 600 416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2710984				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7985380			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2186520			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17769726		
		- Перевозка грузов	Тенге				1854427				
		- Накладные расходы	Тенге							3528966	
		- Сметная прибыль	Тенге							2707960	
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,050036									31 081 502,41
		НДС	12%				3 729 780,29				
		Итого с НДС									34 811 282,70

скидка 3 481 128,27

с учетом скидки 10% **31 330 154,43**

Принял (Заказчик) **Сдал (Подрядчик)**

Зам.руководителя_____ Самуратов С.З. **Подрядчик _____ Саргалдаков Н.А**

Представитель заказчика_____Алипбаев М.С.