Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск , Казахстан НП 77

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.
Объект: Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	2022-02-17				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер" КГКП ДЮСШ 1 с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположеного по адресу Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева 42.	**2 471 772,02**	**2 206 939,30**							**264 832,72**	**2 471 772,02**
5 % на сдачу объекта		110 346,97							13 241,64	123 588,61
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**2 096 592,33**							**251 591,08**	**2 348 183,41**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62
БИН 981140001958
И.о.руководителя _____ **Сакен Т.О.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Бестау-С"
Эксперт технического надзора _____ Бокаев С.К.
№ KZ 61 VJK00061567

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62 БИН 981140001958**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан нп 77 БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 2022-02-17

Акт № 1

выполненных работ за апрель от 01.04.2022 года

(Локальная смета № 02-01-01)

на ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтажные работы.									
1	1	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	266,21	99,1	–	26381	–	–	18994	49005
						99,1	–	26381	–	–	3630	

2	3 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	42,5	694,73	52,78	29526	2243	–	20359	53876 Казахстан
					641,95	23,39	27283	994	–	3991	
3	4 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	200,4	99,1	2,63	19860	527	–	14110	36688 Казахстан
					96,47	1,32	19333	264	–	2718	
4	8 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	199,1	31,93	–	6358	–	–	4578	11811 Казахстан
					31,93	–	6358	–	–	875	
5	9 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	80,7	120,95	–	9761	–	–	7028	18132 Казахстан
					120,95	–	9761	–	–	1343	
6	10 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	33,84	1664,94	156,58	56342	5299	–	38660	102602 Казахстан
					1508,36	78,33	51043	2651	–	7600	
		Раздел 2 Проемы.									
7	21 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	33,84	2706,8	203,81	91598	6896	42804	32471	133995 Казахстан
					1238,1	94,61	41898	3201	–	9926	

8	22 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	33,84	19845		671555		671555		725279	Казахстан
					–		–		–			
9	25 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	16,6	1677,14	11,49	27839	190	23519	3038	33347	Казахстан
					248,83	5,41	4130	90	–	2470		
10	26 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	16,6	2426		40272		40272	–	43494	Казахстан
					–		–		–	3222		
		Раздел 5 Внутренняя отделка.										
11	85 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	450	1463,21	14,17	658446	6378	308470	248794	979819	Казахстан
					763,55	4,33	343598	1949	–	72579		
12	95 1134-0108-0703	Облицовка откосов неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	12,42	3907,63	10,87	48533	136	36166	9327	62489	Казахстан
					984,8	3,32	12231	41	–	4629		

Итого	**2 250 537**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	542 016
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 669
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 190
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 122 786
Накладные расходы, тенге	397 359
Сметная прибыль (8 %), тенге	166 707
Всего	**2 250 537**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	27 006
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**45 551**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 323 094**
с понижающим коэффициентом 0,95	2206939,30
НДС (12 %)	264 832,72
Итого	**2 471 772,02**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707

ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____ **Бокаев С.К.**
аттестат №KZ61VJE00061567

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62

БИН 981140001958

И.о.руководителя _____ **Сакен Т.О.**

Авторский надзор:
ИИН 630709400705

ИП "Модулор-ЭК"
Эксперт авторского надзора _____ **Сартова С.К.**