Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62**

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4**

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Стройка: **Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42**

Объект: **Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц **2022** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№7	2022-02-17				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер" КГКП ДЮСШ 1 с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположеного по адресу Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева 42.	**27 325 757,59**	**11 217 133,55**							**1 346 056,02**	**12 563 189,57**
5 % на сдачу объекта		560 856,68							67 302,80	628 159,48
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**10 656 276,87**							**1 278 753,22**	**11 935 030,09**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62

БИН 981140001958

И.о.руководителя _____ **Сакен Т.О.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Бестау-С"
Эксперт технического надзора _____ **Бокаев С.К.**
№ KZ 61 VJE 00061567

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62 БИН 981140001958**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42,

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42,

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 2022-02-17

Акт № 3

выполненных работ за июнь от 07.06.2022 года

(Локальная смета № 2-1-1)

на ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Проемы.										
			2.0 Подраздел без наименования										
1	37	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	9,773	1797,71	91,17	17569	891	5147	10722	30554	Казахстан
						1179,88	39,09	11531	382	–	2263		
2	38	2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,423	3895		9438		9438		10193	Казахстан

3	39	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,8	4292		7726		7726		8344	Казахстан
4	40	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,55	5239		29076		29076		31402	Казахстан
	41	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	38	393		14934		14934		16129	Казахстан
5	42	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	18	3210		57780		57780		62402	Казахстан
										–	4622		
			Раздел 3 Полы.										
6	43	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	199,1	259,5	2,66	51666	529	33280	12998	69837	Казахстан
						89,69	0,98	17857	196	–	5173		
7	46	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 72 %	м2 покрытия	132,47	154,47	4,31	20462	571	1747	13198	36353	Казахстан
						136,97	1,41	18144	187	–	2693		
8	47	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 72 %	м2 покрытия	132,47	973,84	88,49	129005	11722	395	87175	233474	Казахстан
						882,37	31,61	116888	4188	–	17294		
			3.1 Тип 1.										
9	48	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	211,45	3468,24	25,05	733360	5296	638797	66097	863414	Казахстан
						422,17	11,99	89267	2535	–	63957		
10	49	1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	211,45	100,08	28,67	21161	6063	–	12929	36817	Казахстан
						71,4	13,52	15098	2859	–	2727		
11	52	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	-0,156	22871,79	6,41	-3568	-1	-2957	-439	-4328	Казахстан

					3910,26	–	-610	–	–	-321		
		3.2 Тип 2.										
12	55 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	10,46	4460,71	87	46659	910	32335	9950	61138	Казахстан
					1282,41	38,72	13414	405	–	4529		
		3.3 Тип 3										
13	56 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	7,6	1106,18	114,87	8407	873	4757	2223	11480	Казахстан
					365,39	40,92	2777	311	–	850		
14	57 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 20 мм. НР = 72 % К=-1,000;	м2 покрытия	-15,2	109,8	4,93	-1669	-75	-1434	-142	-1956	Казахстан
					10,53	2,43	-160	-37	–	-145		
		Раздел 4 Кровля.										
		4.0 Подраздел без наименования										
15	59 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	5,81	732,19	31,5	4254	183	2858	894	5560	Казахстан
					208,78	4,82	1213	28	–	412		
16	60 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	5,81	662,99	123,75	3852	719	1758	1113	5362	Казахстан
					236,66	29,43	1375	171	–	397		
17	61 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 %	м2 стяжки	29,05	18,45	1,82	536	53	457	28	609	Казахстан
					0,9	0,45	26	13	–	45		
18	62 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,0139	15971,22	1654,68	222	23	–	150	402	Казахстан
					14316,55	719,42	199	10	–	30		

19	63	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0139	216481		3009		3009		3250	Казахстан
20	65	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 72 %	м2 кровли	156,12	2547,31	25,9	397686	4044	352435	30458	462396	Казахстан
						263,94	7,02	41207	1096	–	34252		
21	66	1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 72 %	м2 кровли	0,9	1696,67	17,78	1527	16	1344	123	1782	Казахстан
						185,56	4,44	167	4	–	132		
			4.1 Узел 1.										
22	67	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	37,87	3109,96	16,95	117774	642	74293	30956	160628	Казахстан
						1131,21	4,09	42839	155	–	11898		
23	68	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0454	276039		12532		12532		13535	Казахстан
24	69	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 72 %	м примыканий	48,8	1571,91	19,49	76709	951	59750	11720	95503	Казахстан
						328,03	5,53	16008	270	–	7074		
			4.2 Узел 2										
			4.3 Узел 3.										
25	73	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 72 %	м примыканий	12,6	2635,71	33,65	33210	424	26045	4924	41185	Казахстан
						535	7,78	6741	98	–	3051		
			4.4 Узел сопряжения фанового стояка (5 шт.)										

26	74 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	0,5	2964	16	1482	8	908	410	2043	Казахстан
					1132	6	566	3	–	151		
27	75 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,25	537		3893		3893		4204	Казахстан
28	76 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	499529		480		480		518	Казахстан
		4.5 Зонт -1 (5 шт.)							–	38		
29	77 1120-0701-0203	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	5	5484,8	63,2	27424	316	22096	3663	33574	Казахстан
					1002,4	15,2	5012	76	–	2487		
30	78 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	499529		480		480		518	Казахстан
31	79 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	1,8	85,56	3,33	154	6	64	60	231	Казахстан
					46,67	–	84	–	–	17		
32	80 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	3,6	77,5	1,94	279	7	174	72	379	Казахстан
					27,22	0,56	98	2	–	28		
		Раздел 5 Внутренняя отделка.										
		5.0 Подраздел без наименования										
33	81 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	50,48	1548,73	168,42	78180	8502	–	53035	141712	Казахстан
					1380,31	78,88	69678	3982	–	10497		
34	82 2203-0301-0107	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	50,48	2957		149269		149269		161211	Казахстан
35	83 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	7,6	855,92	5,66	6505	43	2190	3428	10728	Казахстан
					562,11	1,71	4272	13	–	795		

36	84	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	7,6	107,5	0,92	817	7	63	540	1466 Казахстан
						98,29	0,39	747	3	–	109	
37	91	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	39,9	1463,21	14,16	58382	565	27351	22060	86877 Казахстан
						763,56	4,34	30466	173	–	6435	
38	92	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	39,9	107,47	0,9	4288	36	330	2836	7694 Казахстан
						98,3	0,43	3922	17	–	570	
39	93	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	5	5174,8	23,2	25874	116	12740	9413	38110 Казахстан
						2603,6	11	13018	55	–	2823	
			Раздел 6 Наружная отделка.									
40	98	1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	191,32	556,82	3,61	106531	690	82442	17076	133496 Казахстан
						122,3	1,66	23399	318	–	9889	
41	99	1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	85,76	1968,48	20,98	168817	1799	37609	103767	294391 Казахстан
						1508,97	3,5	129409	300	–	21807	
42	100	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	85,76	772,53	3,23	66252	277	29828	28998	102870 Казахстан
						421,49	1,17	36147	100	–	7620	

43	103 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,04	3292,69	52,08	39644	627	10490	20766	65243 Казахстан
					2369,35	26,08	28527	314	–	4833	
44	104 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,73	3292,49	52,02	5696	90	1507	2984	9374 Казахстан
					2369,36	26,01	4099	45	–	694	

Итого	**3 350 104**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	743 425
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 923
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 272
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 747 416
Накладные расходы, тенге	564 185
Сметная прибыль (8 %), тенге	248 155
Всего	**3 350 104**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	40 201
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**67 806**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 458 111**
с понижающим коэффициентом 0,95	3 285 204,50
НДС (12 %)	394 224,54
Итого	**3 679 429,03**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707

ТОО "Бестау-С"
Эксперт_____ **Бокаев С.К.**
аттестат №KZ61VJE00061567

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62

БИН 981140001958

И.о.руководителя_____**Сакен Т.О.**

Авторский надзор:
ИИН 630709400705

ИП "Модулор-ЭК"
Эксперт авторского надзора_____**Сартова С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62 БИН 981140001958**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42,

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42,

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 2022-02-17

Акт № 4

выполненных работ за июнь от 07.06.2022 года

(Локальная смета № 2-1-2)

на Электроосвещение.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Монтажные работы.										
1	1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	84	161,92	1,62	13601	136	–	9744	25213	Казахстан
						160,3	0,81	13465	68	–	1868		
2	2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1764	92		16		–		17	Казахстан
						–		–		–	1		
3	3	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,1764	202		36		–	–	39	Казахстан

				–		–		–	3		
4	4 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	84	3241,35	485,69	272273	40798	123861	97708	399579 Казахстан
					1281,12	334,43	107614	28092	–	29598	
5	5 1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %	м	300	187,17	2,61	56150	782	9699	33072	96360 Казахстан
					152,23	0,88	45669	265	–	7138	
		1.1 Материалы не учтенные ценником.									
6	6 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	290336		87101		87101	–	94069 Казахстан
					–		–		–	6968	
7	7 2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	72	31313		2254536		2254536	–	2434899 Казахстан
					–		–		–	180363	
8	8 2307-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	12	39832		477984		477984	–	516223 Казахстан
					–		–		–	38239	

Итого	**3 566 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	166 748
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 716
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 953 181
- перевозка грузов, тенге	52
Накладные расходы, тенге	140 524
Сметная прибыль (8 %), тенге	264 178
Всего	**3 566 399**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	42 797
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**72 184**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 681 380**
с понижающим коэффициентом 0,95	3497311,00
НДС (12 %)	419 677,32
Итого	**3 916 988,32**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707

ТОО "Бестау-С"
Эксперт_____ Бокаев С.К.
аттестат №KZ61VJE00061567

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62

БИН 981140001958

И.о.руководителя_____Сакен Т.О.

Авторский надзор:
ИИН 630709400705

ИП "Модулор-ЭК"
Эксперт авторского надзора_____Сартова С.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62 БИН 981140001958**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42,

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42,

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 2022-02-17

Акт № 5

выполненных работ за июнь от 07.06.2022 года

по Локальной смете № 2-1-1 (по Корректирующей смете № 1 Ремонтно-строительные работы)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	1	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	24,927	1797,91	91,32	44817	2276	13128	21878	72029	Казахстан
						1179,92	39,07	29412	974	–	5336		
2	2	2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	0,097	3895		378		378	–	408	Казахстан
						–		–		–	30		

3	3 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	24,83	5239		130084		130084	–	140491	Казахстан
					–		–		–	10407		
4	4 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	393		3144		3144	–	3396	Казахстан
					–		–		–	252		
5	5 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	3210		12840		12840	–	13867	Казахстан
					–		–		–	1027		
6	6 1212-0104-0504	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной НР = 72 %	м2	268,61	217,68	–	58471	–	–	42099	108616	Казахстан
					217,68	–	58471	–	–	8046		
7	7 1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	315,85	150,76	–	47619	–	–	34286	88457	Казахстан
					150,76	–	47619	–	–	6552		
8	8 1115-0404-0106	Заполнения проемов дверных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1,89	376,19	0,53	711	1	489	159	940	Казахстан
					116,93	–	221	–	–	70		
9	9 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	11,05	99,1	2,62	1095	29	–	778	2023	Казахстан
					96,47	1,36	1066	15	–	150		
10	10 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	11,05	301,99	17,38	3337	192	–	2334	6125	Казахстан
					284,62	8,69	3145	96	–	454		
11	11 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	11,05	64,98	–	718	–	–	517	1334	Казахстан
					64,98	–	718	–	–	99		
12	12 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	11,05	121	–	1337	–	–	963	2484	Казахстан
					121	–	1337	–	–	184		

13	13 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	0,51	1664,71	156,86	849	80	–	582	1545 Казахстан
					1507,84	78,43	769	40	–	114	
14	14 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	3,2	987,81	156,56	3161	501	–	2096	5678 Казахстан
					831,25	78,44	2660	251	–	421	
15	15 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	44,1	77,1	0,02	3400	1	–	2447	6315 Казахстан
					77,07	–	3399	–	–	468	
16	16 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	2,53	2706,72	203,95	6848	516	3200	2428	10018 Казахстан
					1237,94	94,86	3132	240	–	742	
17	17 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	2,53	19845		50208		50208	–	54225 Казахстан
					–		–		–	4017	
18	18 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	1,29	259,69	3,1	335	4	215	84	453 Казахстан
					89,92	0,78	116	1	–	34	
19	19 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	0,92	1106,52	115,22	1018	106	576	269	1390 Казахстан
					365,22	41,3	336	38	–	103	
20	20 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 20 мм. НР = 72 % К=-1,000;	м2 покрытия	-1,84	109,78	4,89	-202	-9	-174	-17	-237 Казахстан
					10,33	2,17	-19	-4	–	-18	

21	21 2107-0509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	211,45	1168		246974		246974	–	266732	Казахстан
					–		–		–	19758		
22	22 2206-0402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	211,45	77		16282		16282	–	17585	Казахстан
					–		–		–	1303		
23	23 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	17,38	3123,07	16,92	54279	294	34325	14206	73964	Казахстан
					1131,19	4,09	19660	71	–	5479		
24	24 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1116	276039		30806		30806	–	33270	Казахстан
					–		–		–	2464		
25	25 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	0,92	855,43	5,43	787	5	265	374	1254	Казахстан
					561,96	2,17	517	2	–	93		
26	26 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,92	106,52	1,09	98	1	7	65	176	Казахстан
					97,83	–	90	–	–	13		
27	27 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	134,75	1463,21	14,17	197168	1910	92370	74500	293401	Казахстан
					763,55	4,33	102888	584	–	21733		
28	28 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	134,75	520,44	3,5	70129	471	30568	28304	106308	Казахстан
					290,09	1,64	39090	221	–	7875		

29	29 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,15	3293,04	52,17	3787	60	1002	1984	6233	Казахстан
					2369,57	26,09	2725	30	–	462		
30	30 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,36	3292,66	52,12	34112	540	9026	17868	56138	Казахстан
					2369,31	26,06	24546	270	–	4158		
31	31 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,36	520,46	3,57	5392	37	2350	2176	8173	Казахстан
					290,06	1,64	3005	17	–	605		
32	32 1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,89	556,85	3,62	6621	43	5124	1061	8297	Казахстан
					122,29	1,68	1454	20	–	615		
33	33 1111-0101-4003	Отлив оконный наружный. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	119,24	104,96	2,66	12516	317	1505	7784	21924	Казахстан
					89,68	0,98	10694	117	–	1624		
34	34 2109-0205-0302	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99	м	119,24	364		43403		43403	–	46875	Казахстан
					–		–		–	3472		
35	35 1212-0101-0502	Двери. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	1,89	330,69	3,7	625	7	169	325	1026	Казахстан
					237,57	1,59	449	3	–	76		
36	36 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	4	1324	2,5	5296	10	–	3647	9658	Казахстан
					1321,5	–	5286	–	–	715		
37	37 2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3783		7566		7566	–	8171	Казахстан

					–		–		–	605		
38	38 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	6572		13144		13144	–	14196	Казахстан
					–		–		–	1052		
39	39 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м труб	7	629,43	0,14	4406	1	1437	2137	7066	Казахстан
					424	–	2968	–	–	523		
40	40 2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	7	553		3871		3871	–	4181	Казахстан
					–		–		–	310		
41	41 2110-0302-0305	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	2	631		1262		1262	–	1363	Казахстан
					–		–		–	101		
42	42 2110-0302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	4	273		1092		1092	–	1179	Казахстан
					–		–		–	87		
43	43 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 72 %	м желобов	36	1052,22	179,36	37880	6457	–	24005	66836	Казахстан
					872,86	53,25	31423	1917	–	4951		
44	44 2110-0302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	36	640		23040		23040	–	24883	Казахстан
					–		–		–	1843		
45	45 2110-0302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	6	813		4878		4878	–	5268	Казахстан
					–		–		–	390		
46	46 2110-0302-0309	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	2	306		612		612	–	661	Казахстан
					–		–		–	49		
47	47 2110-0302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	20	306		6120		6120	–	6610	Казахстан
					–		–		–	490		
48	48 2110-0302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1171		2342		2342	–	2529	Казахстан
					–		–		–	187		
49	49 2920-3000-0000 (пл)	Система навесных фасадов/ фасадные кассеты/	м2	85,76	11339,29		972458		972458	–	1050254	Казахстан

					–		–		–	77797		
50	50 1115-0108-1503	Облицовка. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	15,74	938,56	17,6	14773	277	4029	7615	24179	Казахстан
					664,99	6,99	10467	110	–	1791		
51	51 1115-0206-0208	Откосы. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	15,74	638,63	3,75	10052	59	3555	4648	15876	Казахстан
					409,02	1,14	6438	18	–	1176		
52	52 1115-0405-0105	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,74	520,39	3,49	8191	55	3570	3306	12417	Казахстан
					290,09	1,65	4566	26	–	920		
53	53 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	84,2788	2885,96	13,56	243225	1143	37357	147815	422322	Казахстан
					2429,15	6,79	204726	572	–	31283		
54	54 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	71,29	259,49	2,65	18499	189	11916	4654	25005	Казахстан
					89,69	0,98	6394	70	–	1852		
55	55 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	154,9	931,14	1,23	144233	190	20682	88885	251767	Казахстан
					796,39	0,58	123361	90	–	18649		

Итого по разделу 2	**3 415 334**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	753 129
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15763
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 789
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 847 195
Накладные расходы, тенге	546 259
- в т.ч. зарплата, тенге	49 163

Сметная прибыль (8 %), тенге	252 988
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	40 984
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 126**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 525 444**
с понижающим коэффициентом 0,95	3349171,80
НДС (12 %)	401 900,62
Итого	**3 751 072,42**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707

ТОО "Бестау-С"
Эксперт_____ **Бокаев С.К**
аттестат №KZ61VJE00061567

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза", Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62

БИН 981140001958

И.о.руководителя_____**Сакен Т.О.**

Авторский надзор:
ИИН 630709400705

ИП "Модулор-ЭК"
Эксперт авторского надзора_____**Сартова С.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62 БИН 981140001958**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42,

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42,

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 2022-02-17

Акт № 6

выполненных работ за июнь от 07.06.2022 года

(Локальная смета № 7-1-1)

на Замена входных металлических ворот с ограждением.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	1	1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка НР = 72 %	м3	0,41	32487,8	15753,66	13320	6459	788	6384	21280	Казахстан
						14812,2	6812,2	6073	2793	–	1576		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,8	2425,36	–	6791	–	–	4890	12615	Казахстан
						2425,36	–	6791	–	–	934		

3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,8	785,36	–	2199	–	–	1583	4085	Казахстан
					785,36	–	2199	–	–	303		
4	4 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,025	92		94		–	–	102	Казахстан
					–		–		–	8		
5	5 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,025	202		207		–	–	224	Казахстан
					–		–		–	17		
6	6 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж-ДЕМОНТАЖ НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,35158	12568,97	8427,67	4419	2963	102	1539	6435	Казахстан
					3851,19	2227,09	1354	783	–	477		
7	7 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-ДЕМОНТАЖ НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,69305	50537,48	14675,71	35025	10171	138	19634	59032	Казахстан
					35662,65	3683,72	24716	2553	–	4373		
8	8 1109-0305-0401	Ограждения защитные . Монтаж /прим/ДЕМОНТАЖ НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,02306	56634,87	997,4	1306	23	–	929	2414	Казахстан
					55637,47	303,56	1283	7	–	179		
		Раздел 2 Монтаж секции ограждения.										
9	9 1109-0305-0401	Ограждения защитные . Монтаж / прим./ НР = 72 %	т конструкций	0,025	103840	1480	2596	37	241	1677	4615	Казахстан
					92720	440	2318	11	–	342		
10	10 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,025	540073		13502		13502	–	14582	Казахстан
					–		–		–	1080		

11	11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	2,22	73,87	1,8	164	4	107	38	218	Казахстан
					23,87	–	53	–	–	16		
		Раздел 3 Входная группа.										
12	12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,352	5440,34	1653,41	1915	582	1055	371	2469	Казахстан
					789,77	673,3	278	237	–	183		
13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,216	20750	1069,44	4482	231	4004	212	5070	Казахстан
					1143,52	217,59	247	47	–	376		
14	14 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство- ФМ 1 НР = 72 %	м3	0,84	25860,71	1120,24	21723	941	16617	3146	26859	Казахстан
					4958,33	242,86	4165	204	–	1990		
15	15 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-фундамента НР = 91 %	т	0,03592	13752,78	1308,46	494	47	–	425	993	Казахстан
					12444,32	556,79	447	20	–	74		
16	16 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03592	233943		8403		8403	–	9075	Казахстан
					–		–		–	672		
17	17 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 72 %	м2 поверхности	1,12	2048,21	41,96	2294	47	2019	171	2662	Казахстан
					203,57	8,04	228	9	–	197		
18	18 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	4,4	843,64	19,09	3712	84	2517	808	4882	Казахстан
					252,5	2,5	1111	11	–	362		
19	19 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2	1148,18	28,18	2526	62	838	1209	4034	Казахстан

					739,09	24,09	1626	53	–	299		
20	20 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,2	250	1,36	550	3	324	161	768	Казахстан
					101,36	0,45	223	1	–	57		
21	21 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,018	5388,89	1611,11	97	29	54	19	125	Казахстан
					777,78	666,67	14	12	–	9		
22	22 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,018	22166,67	1055,56	399	19	359	18	450	Казахстан
					1166,67	222,22	21	4	–	33		
27	27 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	1,36	39078,68	2465,44	53147	3353	39188	8134	66183	Казахстан
					7798,53	508,09	10606	691	–	4902		
28	31 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-фартука НР = 72 %	м2 покрытия	2	2813	13,5	5626	27	3632	1421	7611	Казахстан
					983,5	3,5	1967	7	–	564		
29	32 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0024	276039		662		662	–	715	Казахстан
					–		–		–	53		
30	33 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,21186	24823	12036,25	5259	2550	1349	1465	7262	Казахстан
					6419,33	3186,07	1360	675	–	538		
31	34 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,21186	258237		54710		54710	–	59087	Казахстан
					–		–		–	4377		

32	35 1146-0101-0102	Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	0,16	145287,5	5387,5	23246	862	9323	9666	35545	Казахстан
					81631,25	2275	13061	364	–	2633		
33	36 1107-0519-0104	Ограждения металлические . Установка-секции ограждения с воротами и калитками (без столбов) НР = 72 %	м ограждения	8,9	634,75	74,32	5648	661	662	3310	9675	Казахстан
					486,01	30,56	4325	272	–	717		
34	37 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,317	540073		171203		171203	–	184899	Казахстан
					–		–		–	13696		
35	38 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1719		1719		1719	–	1857	Казахстан
					–		–		–	138		
36	39 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	27,61	73,45	1,59	2028	44	1330	475	2703	Казахстан
					23,69	0,22	654	6	–	200		
37	40 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,79	2425,48	–	16469	–	–	11858	30593	Казахстан
					2425,48	–	16469	–	–	2266		
38	41 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,55933	785,35	–	4366	–	–	3144	8111	Казахстан
					785,35	–	4366	–	–	601		
39	42 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,23067	2425,51	–	2985	–	–	2149	5545	Казахстан
					2425,51	–	2985	–	–	411		
40	43 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,15367	202		435		–	–	470	Казахстан
					–		–		–	35		

Итого	**603 245**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 940
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 199
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 760
- материалы, изделия и конструкции, тенге	334 846
- перевозка грузов, тенге	736
Накладные расходы, тенге	84 836
Сметная прибыль (8 %), тенге	44 688
Всего	**603 245**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	7 239
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 210**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**622 694**
с понижающим коэффициентом 0,95	591559,30
НДС (12 %)	70 987,12
Итого	**662 546,42**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707

ТОО "Бестау-С"
Эксперт _____ **Бокаев С.К.**
аттестат №KZ61VJE00061567

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62

БИН 981140001958

И.о.руководителя _____ **Сакен Т.О.**

Авторский надзор:
ИИН 630709400705

ИП "Модулор-ЭК"
Эксперт авторского надзора _____ **Сартова С.К.**

Расценки проверены:
Кондратьева Е.В.
07.06.2022г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62 БИН 981140001958**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42,

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42,

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 2022-02-17

Акт № 7

выполненных работ за июнь от 01.06.2022 года

по Локальной смете № 7-1-1 (по Корректирующей смете № 2 Замена входных металлических ворот с ограждением.)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить											
1	1	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство- ФМ 1 НР = 72 %	м3	1,16	25859,48	1118,97	29997	1298	22947	4344	37088	Казахстан
						4958,62	242,24	5752	281	–	2747		
2	2	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-фундамента НР = 72 %	т	0,04708	13763,81	1338,15	648	63	–	440	1175	Казахстан
						12425,66	552,25	585	26	–	87		
3	3	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04708	233943		11014		11014	–	11895	Казахстан
4						–		–		–	881		Казахстан

	4 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	0,65	39078,68	2465,44	25401	1603	18730	3887	31632	
5					7798,53	508,09	5069	330	–	2343		Казахстан
	5 1146-0101-0102	Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	1,66	145284,34	5388,55	241172	8945	96719	100286	368775	
6					81631,33	2275,9	135508	3778	–	27317		Казахстан
	6 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,091	540073		49147	0	49147	0	53078	
					–			0	–	3932		

Итого по разделу 2	**503 643**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 909
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 415
- материалы, изделия и конструкции, тенге	198 556
Накладные расходы, тенге	108 957
- в т.ч. зарплата, тенге	9 806
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 307
Всего	**503 643**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	6 044
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 194**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**519 881**
с понижающим коэффициентом 0,95	493886,95
НДС (12 %)	59 266,43
Итого	**553 153,38**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707

ТОО "Бестау-С"
Эксперт_____ **Бокаев С.К.**
аттестат №KZ61VJE00061567

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62

БИН 981140001958

И.о.руководителя_____**Сакен Т.О.**

Авторский надзор:
ИИН 630709400705

ИП "Модулор-ЭК"
Эксперт авторского надзора_____**Сартова С.К.**