Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса. М-он "Акбулак" ул.1, участок 43, Алатауский район г.Алматы, **7 очередь, пятно 26.** **Форма №2 КС-2**

Заказчик: ТОО «СК Самрук»

Подрядчик: «ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"»

Договор подряда: б/н от 01.10.2019 г. Приложение №1/2

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость принятых работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		%	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (внеквартирные помещения)														
	ПОДВАЛ														
	ПОТОЛКИ														
1	**Утепление потолка (лестница ЛК-2) - У6 (АР 31)**	м2	**261,3**	370	96 681	130,65			48 341	50%	48 341	100%	96 681		
2	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	261,3	19	4 965	130,65			2 482	50%	2 482	100%	4 965		
3			287,4	50	14 372	143,72			7 186	50%	7 186	100%	14 372		
4	Утепление потолков минплитой 50мм	м3	13,1	3 700	48 341	6,53			24 170	50%	24 170	100%	48 341		
5	Минплита П50 толщ.50 мм		13,3	9 950	132 597	6,66			66 298	50%	66 298	100%	132 597		
6	Стеклотканевая сетка	м2	261,3	113	29 527	130,65			14 763	50%	14 763	100%	29 527		
7			287,4	230	66 109	143,72			33 054	50%	33 054	100%	66 109		
8	Дюбель для теплоизоляции 10*120	шт	1568	11	17 403	783,90			8 701	50%	8 701	100%	17 403		
9	**Утепление потолка +ВА по (лестнице ЛК-1) - У11 (АР 32)**	м2	**4,2**	370	1 554	2,10			777	50%	777	100%	1 554		
10	Утепление потолков минплитой 50мм	м3	0,2	-	-	0,11			-						
11	Минплита П50 толщ.50 мм		0,21	9 950	2 131	0,11			1 066	50%	1 066	100%	2 131		
12	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	4,2	19	80	2,10			40	50%	40	100%	80		
13			4,6	50	231	2,31			116	50%	116	100%	231		
14	ГКЛ 9,5мм	м2	4,2	1 215	5 103	2,10			2 552	50%	2 552	100%	5 103		
15			4,3	331	1 418	2,14			709	50%	709	100%	1 418		
16	Профиль ПП 60х27	м.п.	12,4	145	1 803	6,22			901	50%	901	100%	1 803		
17	Профиль ПН 27х28	м.п.	5,0	97	489	2,52			244	50%	244	100%	489		
18	Подвес прямой	шт	71,4	15	1 071	35,70			536	50%	536	100%	1 071		
19	Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	0,8	45	38	0,42			19	50%	19	100%	38		
20	Шуруп 3,5х9 мм	шт	54,6	1	54	27,30			27	50%	27	100%	54		
21	Нагель 6*40	шт	23,1	4	83	11,53			42	50%	42	100%	83		
22	Лента армирующая (серпянка)	м.п.	0,2	3	1	0,11			0	50%	0	100%	1		
23	Обработка швов гипсокартона	м2	4,2	334	1 403	2,10			701	50%	701	100%	1 403		
24	Шпаклевка для швов	кг	0,8	40	34	0,42			17	50%	17	100%	34		
25	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	4,2	328	1 378	2,10			689	50%	689	100%	1 378		
26	Шпатлевка "Финиш"	кг	5,0	46	232	2,52			116	50%	116	100%	232		
27	Наждачная бумага	м2	0,042	530	22	0,02			11	50%	11	100%	22		
28	Грунтовка поверхности	м2	**4,2**	150	630	2,10			315	50%	315	100%	630		
29	Грунтовка праймер	кг	0,6	72	47	0,32			23	50%	23	100%	47		
30	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	4,2	280	1 176	2,10			588	50%	588	100%	1 176		
31	Водоэмульсия	кг	1,5	142	219	0,77			110	50%	110	100%	219		
32	**Утепление потолков+ВА (помещение ЭЛ, помещение ОВ)-У13* (АР 32)**			-	-	-			-						
33	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**11,8**	19	224	5,90			112	50%	112	100%	224		
34			13,0	50	649	6,49			325	50%	325	100%	649		
35	Утепление наружных стен на металлическом каркасе	м2	11,8	1 215	14 337	5,90			7 169	50%	7 169	100%	14 337		
36	Лист ГКЛВ 9,5 мм	м2	12,0	352	4 237	6,02			2 118	50%	2 118	100%	4 237		
37	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	16,9	150	2 531	8,44			1 266	50%	1 266	100%	2 531		
38	Профиль стоечный ПС 50/50	мп	35,6	181	6 450	17,82			3 225	50%	3 225	100%	6 450		
39	Минплита IZOTERM П50 толщ.50 мм	м3	0,6	9 950	5 988	0,30			2 994	50%	2 994	100%	5 988		
40	Лента уплотнительная 50х30	мп	14,2	4	51	7,08			25	50%	25	100%	51		
41	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	48,6	12	583	24,31			292	50%	292	100%	583		
42	Шуруп дл.25 мм	шт	188,8	1	187	94,40			93	50%	93	100%	187		
43	Шуруп дл 9-14 мм	шт	118,0	1	148	59,00			74	50%	74	100%	148		

44	Лента армирующая (серпянка)	м.п.	18,1	3	57	9,03			28	50%	28	100%	57		
45	Обработка швов гипсокартона	м2	11,8	334	3 941	5,90			1 971	50%	1 971	100%	3 941		
46	Шпаклевка для швов	кг	2,4	40	94	1,18			47	50%	47	100%	94		
47	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	11,8	328	3 870	5,90			1 935	50%	1 935	100%	3 870		
48	Шпатлевка "Финиш"	кг	14,2	46	651	7,08			326	50%	326	100%	651		
49	Наждачная бумага	м2	0,1	530	63	0,06			31	50%	31	100%	63		
50	Грунтовка поверхности	м2	**11,8**	150	1 770	5,90			885	50%	885	100%	1 770		
51	Грунтовка праймер	кг	1,8	72	131	0,91			65	50%	65	100%	131		
52	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	11,8	280	3 304	5,90			1 652	50%	1 652	100%	3 304		
53	Водоэмульсия	кг	4,3	142	617	2,17			308	50%	308	100%	617		
54	**Утепление потолков+ВА (техпомещение ОВ, водомерный узел)-У13 (АР 32)**			-	-	-			-						
55	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**45,9**	19	872	22,95			436	50%	436	100%	872		
56			50,5	50	2 525	25,25			1 262	50%	1 262	100%	2 525		
57	Устройство потолков	м2	45,9	1 215	55 769	22,95			27 884	50%	27 884	100%	55 769		
58	Лист ГКЛВ 9,5 мм	м2	46,8	352	16 480	23,41			8 240	50%	8 240	100%	16 480		
59	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	65,6	150	9 846	32,82			4 923	50%	4 923	100%	9 846		
60	Профиль стоечный ПС 50/50	мп	138,6	181	25 090	69,31			12 545	50%	12 545	100%	25 090		
61	Минплита IZOTERM П50 толщ.50 мм	м3	2,3	9 950	23 292	1,17			11 646	50%	11 646	100%	23 292		
62	Лента уплотнительная 50х30	мп	55,1	30	1 663	27,54			832	50%	832	100%	1 663		
63	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	189,1	4	681	94,55			340	50%	340	100%	681		
64	Шуруп дл.25 мм	шт	734,4	1	727	367,20			364	50%	364	100%	727		
65	Шуруп дл 9-14 мм	шт	459,0	1	574	229,50			287	50%	287	100%	574		
66	Лента армирующая (серпянка)	м.п.	70,2	3	221	35,11			111	50%	111	100%	221		
67	Обработка швов гипсокартона	м2	45,9	334	15 331	22,95			7 665	50%	7 665	100%	15 331		
68	Шпаклевка для швов	кг	9,2	40	367	4,59			184	50%	184	100%	367		
69	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	45,9	328	15 055	22,95			7 528	50%	7 528	100%	15 055		
70	Шпатлевка "Финиш"	кг	55,1	46	2 534	27,54			1 267	50%	1 267	100%	2 534		
71	Наждачная бумага	м2	0,5	530	243	0,23			122	50%	122	100%	243		
72	Грунтовка поверхности	м2	**45,9**	150	6 885	22,95			3 443	50%	3 443	100%	6 885		
73	Грунтовка праймер	кг	7,1	72	509	3,53			254	50%	254	100%	509		
74	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	45,9	280	12 852	22,95			6 426	50%	6 426	100%	12 852		
75	Водоэмульсия	кг	16,9	142	2 399	8,45			1 199	50%	1 199	100%	2 399		
76	***СТЕНЫ***			-	-	-			-						
77	**Отделка по стенам из стандартных блоков (техпомещение ОВ, водомерный узел, помещение ЭЛ**			-	-	-			-						
78	Грунтовка поверхности	м2	58,00	115	6 670	29,00			3 335	50%	3 335	100%	6 670		
79	Грунтовка праймер	л	8,9	72	643	4,47			322	50%	322	100%	643		
80	Гипсовая штукатурка "Наши"	м2	58,0	693	40 194	29,00			20 097	50%	20 097	100%	40 194		
81		кг	464,0	24	11 136	232,00			5 568	50%	5 568	100%	11 136		
82	Подготовка под отделку	м2	58,0	312	18 096	29,00			9 048	50%	9 048	100%	18 096		
83	Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	34,8	37	1 274	17,40			637	50%	637	100%	1 274		
84	Наждачная бумага	м2	1,7	530	922	0,87			461	50%	461	100%	922		
85	Грунтовка поверхности под окраску (подвал)	м2	58	115	6 670	29,00			3 335	50%	3 335	100%	6 670		
86	Грунтовка праймер	л	8,9	72	643	4,47			322	50%	322	100%	643		
87	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	58,0	230	13 340	29,00			6 670	50%	6 670	100%	13 340		
88	Водоэмульсия	кг	18,9	142	2 685	9,45			1 342	50%	1 342	100%	2 685		
89	**Отделка по монолитным стенам (техпомещения ОВ, водомерный узел, помещение ЭЛ) (АР 39)**			-	-	-			-						
90	Грунтовка поверхности	м2	157,5	115	18 113	78,75			9 056	50%	9 056	100%	18 113		
91	Грунтовка праймер	л	24,3	72	1 746	12,13			873	50%	873	100%	1 746		
92	Подготовка под отделку	м2	157,5	312	49 140	78,75			24 570	50%	24 570	100%	49 140		
93	Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	94,5	37	3 459	47,25			1 729	50%	1 729	100%	3 459		
94	Наждачная бумага	м2	1,6	530	835	0,79			417	50%	417	100%	835		
95	Грунтовка поверхности под ВА	м2	**157,5**	115	18 113	78,75			9 056	50%	9 056	100%	18 113		
96	Грунтовка праймер	л	24,3	72	1 746	12,13			873	50%	873	100%	1 746		
97	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**157,5**	230	36 225	78,75			18 113	50%	18 113	100%	36 225		
98	Водоэмульсия белая	кг	51,3	142	7 291	25,67			3 645	50%	3 645	100%	7 291		
99	**ПЕРВЫЙ ЭТАЖ**			-	-	-			-						
100	***ПОТОЛКИ***			-	-	-			-						

101	**Утепление потолка + окраска (входная группа в осях 5-4 по оси Г/2) - У6* (АР 31)**	м2	**3,7**	-	-	-			-						
102	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	3,7	19	70	-			-	100%	70	100%	70		
103			4,1	50	204	-			-	100%	204	100%	204		
104	Утепление потолков минплитой 50мм	м3	3,7	370	1 369	-			-	100%	1 369	100%	1 369		
105	Минплита П75 толщ.100 мм		0,37	-	-	-			-						
106			0,38	13 500	5 095	-			-	100%	5 095	100%	5 095		
107	Минплита П175 толщ.70 мм		0,26	-	-	-			-						
108			0,26	29 000	7 661	-			-	100%	7 661	100%	7 661		
109	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	14,8	9	136	-			-	100%	136	100%	136		
110	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*160	шт	37,0	13	481	-			-	100%	481	100%	481		
111	Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке клеевым составом	м2	3,70	795	2 942	-			-	100%	2 942	100%	2 942		
112	Сетка штукатурная	м2	3,9	92	357	-			-	100%	357	100%	357		
113	Клей для теплоизоляций (выравнивания поверхности)	кг	40,7	40	1 628	-			-	100%	1 628	100%	1 628		
114	Грунтовка поверхности стен	м2	3,7	115	426	-			-	100%	426	100%	426		
115	Грунтовка праймер	кг	1,5	72	107	-			-	100%	107	100%	107		
116	Окраска фасада	м2	3,7	274	1 014	-			-	100%	1 014	100%	1 014		
117	Краска фасадная колированная	кг	2,6	540	1 399	-			-	100%	1 399	100%	1 399		
118	**Утепление потолка + ВА по (лестнице ЛК-1) -У12 (АР 32)**	м2	**8,6**	370	3 182	-			-	100%	3 182	100%	3 182		
119	Утепление потолков минплитой 100мм	м3	0,860	-	-	-			-						
120	Минплита П50 толщ.100 мм		0,877	9 950	8 728	-			-	100%	8 728	100%	8 728		
121	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	8,6	19	163	-			-	100%	163	100%	163		
122			9,5	50	473	-			-	100%	473	100%	473		
123	ГКЛ 9,5мм	м2	8,6	1 215	10 449	-			-	100%	10 449	100%	10 449		
124			8,8	331	2 904	-			-	100%	2 904	100%	2 904		
125	Профиль ПП 60х27	м.п.	25,5	145	3 691	-			-	100%	3 691	100%	3 691		
126	Профиль ПН 27х28	м.п.	10,3	97	1 001	-			-	100%	1 001	100%	1 001		
127	Подвес прямой	шт	146,2	15	2 193	-			-	100%	2 193	100%	2 193		
128	Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	1,7	45	77	-			-	100%	77	100%	77		
129	Шуруп 3,5х9 мм	шт	111,8	1	110	-			-	100%	110	100%	110		
130	Нагель 6*40	шт	47,2	4	198	-			-	100%	198	100%	198		
131	Лента армирующая (серпянка)	м.п.	13,2	3	41	-			-	100%	41	100%	41		
132	Обработка швов гипсокартона	м2	8,6	334	2 872	-			-	100%	2 872	100%	2 872		
133	Шпаклевка для швов	кг	1,7	40	69	-			-	100%	69	100%	69		
134	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	8,6	328	2 821	-			-	100%	2 821	100%	2 821		
135	Шпатлевка "Финиш"	кг	10,3	46	475	-			-	100%	475	100%	475		
136	Наждачная бумага	м2	0,1	530	46	-			-	100%	46	100%	46		
137	Грунтовка поверхности	м2	**8,6**	150	1 290	-			-	100%	1 290	100%	1 290		
138	Грунтовка праймер	кг	1,3	72	95	-			-	100%	95	100%	95		
139	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	8,6	280	2 408	-			-	100%	2 408	100%	2 408		
140	Водоэмульсия	кг	3,2	142	449	-			-	100%	449	100%	449		
141	**Утепление+ВА потолка в тамбуре - У9 (лист 32)**	м2	**7,0**	370	2 590	-			-	100%	2 590	100%	2 590		
142	Утепление потолков минплитой 100мм	м3	0,7	-	-	-			-						
143	Минплита П50 толщ.100 мм		0,1	9 950	710	-			-	100%	710	100%	710		
144	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	7,0	19	133	-			-	100%	133	100%	133		
145			7,7	50	385	-			-	100%	385	100%	385		
146	ГКЛО 9,5мм	м2	7,0	1 215	8 505	-			-	100%	8 505	100%	8 505		
147			7,1	545	3 891	-			-	100%	3 891	100%	3 891		
148	Профиль ПП 60х27	м.п.	20,7	145	3 004	-			-	100%	3 004	100%	3 004		
149	Профиль ПН 27х28	м.п.	8,4	97	815	-			-	100%	815	100%	815		
150	Подвес прямой	шт	119,0	15	1 785	-			-	100%	1 785	100%	1 785		
151	Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	1,4	45	63	-			-	100%	63	100%	63		
152	Шуруп 3,5х9 мм	шт	91,0	1	89	-			-	100%	89	100%	89		
153	Нагель 6*40	шт	38,4	4	138	-			-	100%	138	100%	138		
154	Лента армирующая (серпянка)	м.п.	10,7	3	34	-			-	100%	34	100%	34		
155	Обработка швов гипсокартона	м2	7,0	334	2 338	-			-	100%	2 338	100%	2 338		
156	Шпаклевка для швов	кг	1,4	40	56	-			-	100%	56	100%	56		
157	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	7,0	328	2 296	-			-	100%	2 296	100%	2 296		
158	Шпатлевка "Финиш"	кг	8,4	46	386	-			-	100%	386	100%	386		

159	Наждачная бумага	м2	0,1	530	37	-			-	100%	37	100%	37		
160	Грунтовка поверхности	м2	**7,0**	150	1 050	-			-	100%	1 050	100%	1 050		
161	Грунтовка праймер	кг	1,1	72	78	-			-	100%	78	100%	78		
162	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	7,0	280	1 960	-			-	100%	1 960	100%	1 960		
163	Водоэмульсия	кг	2,6	142	366	-			-	100%	366	100%	366		
164	**Одноуровневые потолки из ГКЛО (тамбуры, холл, коридор, лифтовой холл 1 этаж) (АР 106.1и1)**	м2	**18,6**	1 539	28 625	-			-	100%	28 625	100%	28 625		
165	ГКЛО 12,5мм		20,1	535	10 754	-			-	100%	10 754	100%	10 754		
166	Профиль ПП 60х27	м.п.	55,1	145	7 983	-			-	100%	7 983	100%	7 983		
167	Профиль ПН 27х28	м.п.	111,6	97	10 825	-			-	100%	10 825	100%	10 825		
168	Подвес прямой	шт	316,2	15	4 743	-			-	100%	4 743	100%	4 743		
169	Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	3,7	45	167	-			-	100%	167	100%	167		
170	Шуруп 3,5х9 мм	шт	241,8	1	237	-			-	100%	237	100%	237		
171	Дюбель потолочный 6*40	шт	102,1	4	368	-			-	100%	368	100%	368		
172	Лента армирующая (серпянка)	м.п.	111,6	3	352	-			-	100%	352	100%	352		
173	Обработка швов гипсокартона	м2	**18,6**	334	6 212	-			-	100%	6 212	100%	6 212		
174	Шпаклевка для швов	кг	7,4	40	298	-			-	100%	298	100%	298		
175	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	18,6	328	6 101	-			-	100%	6 101	100%	6 101		
176	Шпатлевка "Финиш"	кг	22,3	46	1 027	-			-	100%	1 027	100%	1 027		
177	Наждачная бумага	м2	0,19	530	99	-			-	100%	99	100%	99		
178	Грунтовка поверхности	м2	**18,6**	150	2 790	-			-	100%	2 790	100%	2 790		
179	Грунтовка праймер	кг	2,9	72	206	-			-	100%	206	100%	206		
180	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	18,6	280	5 208	-			-	100%	5 208	100%	5 208		
181	Водоэмульсия	кг	6,8	142	972	-			-	100%	972	100%	972		
182	**Подвесные потолки (тамбуры, холл, коридор) (лист 106.1и1)**	м2	**18,4**	-	-	-			-						
183	Подвесной потолок Армстронг	м2	**18,4**	1 013	18 639	-			-	100%	18 639	100%	18 639		
184	Плиты Армстронг в комплекте	м2	18,8	2 055	38 568	-			-	100%	38 568	100%	38 568		
185	**Отделка по монолитным потолкам (лестница ЛК 1, тамбуры, холл, коридор, лифтовой холл) АР**		-	-	-				-						
186	Грунтовка поверхности	м2	**2,1**	150	315	-			-	100%	315	100%	315		
187	Грунтовка праймер	кг	0,3	72	23	-			-	100%	23	100%	23		
188	Выравнивание поверхности потолка	м2	**2,1**	1 040	2 184	-			-	100%	2 184	100%	2 184		
189	Гипсовая штукатурка "Наши"	кг	4,2	24	101	-			-	100%	101	100%	101		
190	Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	1,3	37	46	-			-	100%	46	100%	46		
191	Наждачная бумага	м2	0,0	530	11	-			-	100%	11	100%	11		
192	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**2,1**	280	588	-			-	100%	588	100%	588		
193	Водоэмульсия	кг	0,8	142	110	-			-	100%	110	100%	110		
194	***СТЕНЫ***			-	-	-			-						
195	**Отделка из ГКЛ (лифтового портала) - Узел А (лист 105и1)**			-	-	-			-						
196	Устройство лифтовых порталов из ГКЛ	шт	2,0	-	-	-			-						
197	ГКЛ 12,5	м2	**10,0**	869	8 690	-			-	100%	8 690	100%	8 690		
198			10,2	359	3 662	-			-	100%	3 662	100%	3 662		
199	Профиль ПП 60х27	м.п.	24,0	145	3 480	-			-	100%	3 480	100%	3 480		
200	Профиль ПН 27х28	м.п.	7,0	97	679	-			-	100%	679	100%	679		
201	Подвес прямой	шт	7,0	15	105	-			-	100%	105	100%	105		
202	Лента уплотнительная 50х30	м.п.	12,0	30	362	-			-	100%	362	100%	362		
203	Дюбель потолочный 6*40	шт	16,0	12	192	-			-	100%	192	100%	192		
204	Шуруп 3,5х9 мм	шт	27,0	1	26	-			-	100%	26	100%	26		
205	Шуруп дл.25 мм	шт	170,0	1	168	-			-	100%	168	100%	168		
206	**Отделка лифтового портала (вестибюль, лифтовые холлы) (лист 40и2)**			-	-	-			-						
207	Облицовка лифтового портала керамогранитом	м2	**6,20**	2 700	16 740	-			-	100%	16 740	100%	16 740		
208	Керамогранит КГ-5	м2	8,3	#ЗНАЧ!	-	-			-						
209	Керамогранит КГ-6	м2	1,8	-	-	-			-						
210	Клей	кг	40,3	42	1 693	-			-	100%	1 693	100%	1 693		
211	Замазка для швов	кг	2,5	221	548	-			-	100%	548	100%	548		
212	Крестики	шт	37,2	5	186	-			-	100%	186	100%	186		
213	**Отделка по монолитным стенам (лестница ЛК 1) АР 40.и1**			-	-	-			-						
214	**Грунтовка стен**	м2	**2,5**	115	288	-			-	100%	288	100%	288		
215	Грунтовка праймер	кг	0,4	72	32	-			-	100%	32	100%	32		
216	**Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003**	м2	1,3	230	288	-			-	100%	288	100%	288		

217	Derufa /Colour HH003	кг	1,3	791	989	-			-	100%	989	100%	989		
218	**Отделка по стенам из стандартного блока (лестница ЛК 1) АР 40.и1**			-	-	-			-						
219	**Грунтовка стен**	м2	**8,5**	115	978	-			-	100%	978	100%	978		
220	Грунтовка праймер	кг	1,31	72	94	-			-	100%	94	100%	94		
221	**Выравнивание гипсовой штукатуркой**	м2	**8,5**	693	5 891	-			-	100%	5 891	100%	5 891		
222	Гипсовая штукатурка	кг	127,5	24	3 060	-			-	100%	3 060	100%	3 060		
223	Наждачная бумага	м2	0,26	530	135	-			-	100%	135	100%	135		
224	**Подготовка стен по гипсовой штукатурке под "чистовую отделку"**	м2	**8,50**	312	2 652	-			-	100%	2 652	100%	2 652		
225	Шпатлевка 2 в 1	кг	10,20	34	347	-			-	100%	347	100%	347		
226	Наждачная бумага	м2	0,26	530	135	-			-	100%	135	100%	135		
227	**Грунтовка стен**	м2	**8,5**	115	978	-			-	100%	978	100%	978		
228	Грунтовка праймер	кг	1,5	72	107	-			-	100%	107	100%	107		
229	**Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003**	м2	8,5	230	1 955	-			-	100%	1 955	100%	1 955		
230	Derufa /Colour HH003	кг	8,5	791	6 724	-			-	100%	6 724	100%	6 724		
231	**Отделка по стенам из ГКЛ (лестница ЛК 1) АР 40.и1**			-	-	-			-						
232	**Грунтовка поверхности**	м2	**1,5**	115	173	-			-	100%	173	100%	173		
233	Грунтовка праймер	кг	0,2	72	17	-			-	100%	17	100%	17		
234	**Обработка швов гипсокартона**	м2	**1,5**	284	426	-			-	100%	426	100%	426		
235	Шпатлевка для швов	кг	0,6	40	24	-			-	100%	24	100%	24		
236	Лента армирующая	мп	2,3	3	7	-			-	100%	7	100%	7		
237	**Грунтовка стен**	м2	**1,5**	115	173	-			-	100%	173	100%	173		
238	Грунтовка праймер	кг	0,2	72	17	-			-	100%	17	100%	17		
239	**Подготовка под покраску**	м2	**1,5**	296	444	-			-	100%	444	100%	444		
240	Шпатлевка Финиш	кг	1,8	46	83	-			-	100%	83	100%	83		
241	Наждачная бумага	м2	0,0	530	24	-			-	100%	24	100%	24		
242	**Грунтовка стен**	м2	**1,5**	115	173	-			-	100%	173	100%	173		
243	Грунтовка праймер	кг	0,3	72	19	-			-	100%	19	100%	19		
244	**Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003**	м2	1,5	230	345	-			-	100%	345	100%	345		
245	Derufa /Colour HH003	кг	1,5	791	1 187	-			-	100%	1 187	100%	1 187		
246	**Отделка по монолитным стенам (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1**			-	-	-			-						
247	**Стеклообои**			-	-	-			-						
248	**Грунтовка поверхности**	м2	**60,0**	115	6 900	-			-	100%	6 900	100%	6 900		
249	Грунтовка праймер	кг	9,2	72	665	-			-	100%	665	100%	665		
250	**Подготовка под стеклообои "Выравнивание"**	м2	60,00	450	27 000	-			-	100%	27 000	100%	27 000		
251	Гипсовая штукатурка	кг	270	24	6 480	-			-	100%	6 480	100%	6 480		
252	Наждачная бумага	м2	1,8	530	954	-			-	100%	954	100%	954		
253	**Грунтовка стен под стеклообои**	м2	60,0	115	6 900	-			-	100%	6 900	100%	6 900		
254	Грунтовка	кг	18,0	400	7 200	-			-	100%	7 200	100%	7 200		
255	Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	60,0	450	27 000	-			-	100%	27 000	100%	27 000		
256			66,0	#ЗНАЧ!	-	-			-						
257	**Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White**	м2	60,0	230	13 800	-			-	100%	13 800	100%	13 800		
258	DERUFA Colour White -2слоя	л	14,0	1 000	14 010	-			-	100%	14 010	100%	14 010		
259				-	-	-			-						
260	**Отделка по стенам из стандартного блока, теплоблока (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1**			-	-	-			-						
261	**Стеклообои**			-	-	-			-						
262	**Грунтовка поверхности**	м2	**43,4**	115	4 991	-			-	100%	4 991	100%	4 991		
263	Грунтовка праймер	кг	6,7	72	481	-			-	100%	481	100%	481		
264	**Подготовка под стеклообои "Выравнивание"**	м2	43,40	450	19 530	-			-	100%	19 530	100%	19 530		
265	Гипсовая штукатурка	кг	195,3	24	4 687	-			-	100%	4 687	100%	4 687		
266	Наждачная бумага	м2	1,3	530	690	-			-	100%	690	100%	690		
267	**Грунтовка стен под стеклообои**	м2	43,4	115	4 991	-			-	100%	4 991	100%	4 991		
268	Грунтовка	кг	13,0	400	5 208	-			-	100%	5 208	100%	5 208		
269	Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	43,4	450	19 530	-			-	100%	19 530	100%	19 530		
270			47,7	#ЗНАЧ!	-	-			-						
271	**Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White**	м2	43,4	230	9 982	-			-	100%	9 982	100%	9 982		
272	DERUFA Colour White -2слоя	л	10,1	1 000	10 134	-			-	100%	10 134	100%	10 134		
273	**Отделка по стенам из ГКЛ (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1**			-	-	-			-						
274	**Стеклообои**			-	-	-			-						
275	**Грунтовка поверхности**	м2	**41,1**	115	4 727	-			-	100%	4 727	100%	4 727		

276	Грунтовка праймер	кг	6,3	72	456	-			-	100%	456	100%	456		
277	**Обработка швов гипсокартона**	м2	**41,1**	284	11 672	-			-	100%	11 672	100%	11 672		
278	Шпатлевка для швов	кг	16,4	40	658	-			-	100%	658	100%	658		
279	Лента армирующая	мп	62,9	3	198	-			-	100%	198	100%	198		
280	**Грунтовка стен**	м2	**41,1**	115	4 727	-			-	100%	4 727	100%	4 727		
281	Грунтовка праймер	кг	6,3	72	456	-			-	100%	456	100%	456		
282	**Подготовка под покраску**	м2	**41,1**	296	12 166	-			-	100%	12 166	100%	12 166		
283	Шпатлевка Финиш	кг	49,3	46	2 269	-			-	100%	2 269	100%	2 269		
284	Наждачная бумага	м2	1,2	530	653	-			-	100%	653	100%	653		
285	**Грунтовка стен под стеклообои**	м2	41,1	115	4 727	-			-	100%	4 727	100%	4 727		
286	Грунтовка	кг	12,3	400	4 932	-			-	100%	4 932	100%	4 932		
287	Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	41,1	450	18 495	-			-	100%	18 495	100%	18 495		
288			45,2	#ЗНАЧ!	-	-			-						
289	**Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White**	м2	41,1	230	9 453	-			-	100%	9 453	100%	9 453		
290	DERUFA Colour White -2слоя	л	9,6	1 000	9 597	-			-	100%	9 597	100%	9 597		
291	**ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ**														
292	***ПОТОЛКИ***														
293	**Подвесные потолки (тамбуры, холл, коридор) (лист 106.1и1)**	м2	**257,6**	-	-	-			-						
294	Подвесной потолок Армстронг	м2	257,6	1 013	260 949	-			-	100%	260 949	100%	260 949		
295	Плиты Армстронг в комплекте	м2	262,8	2 055	539 955	-			-	100%	539 955	100%	539 955		
296	**Отделка по монолитным потолкам (лестница ЛК 1) АР 41 и1**			-	-	-			-						
297	Грунтовка поверхности	м2	110,0	150	16 500	-			-	100%	16 500	100%	16 500		
298	Грунтовка праймер	кг	16,9	72	1 220	-			-	100%	1 220	100%	1 220		
299	Выравнивание поверхности потолка	м2	110,0	1 040	114 400	-			-	100%	114 400	100%	114 400		
300	Гипсовая штукатурка "Наши"	кг	220,0	24	5 280	-			-	100%	5 280	100%	5 280		
301	Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	66,0	37	2 416	-			-	100%	2 416	100%	2 416		
302	Наждачная бумага	м2	1,1	530	583	-			-	100%	583	100%	583		
303	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	110,0	280	30 800	-			-	100%	30 800	100%	30 800		
304	Водоэмульсия	кг	40,5	142	5 748	-			-	100%	5 748	100%	5 748		
305	***СТЕНЫ***			-	-	-			-						
306	**Отделка по монолитным стенам (лестница ЛК 1) АР 41 и1**			-	-	-			-						
307	**Грунтовка стен**	м2	**407,0**	115	46 805	-			-	100%	46 805	100%	46 805		
308	Грунтовка праймер	кг	71,2	72	5 128	-			-	100%	5 128	100%	5 128		
309	**Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003**	м2	407,0	230	93 610	-			-	100%	93 610	100%	93 610		
310	Derufa /Colour HH003	кг	407,0	791	321 937	-			-	100%	321 937	100%	321 937		
311	**Отделка по стенам из ГКЛ (лестница ЛК 1) АР 41 и1**			-	-	-			-						
312	**Грунтовка поверхности**	м2	**176,0**	115	20 240	-			-	100%	20 240	100%	20 240		
313	Грунтовка праймер	кг	27,1	72	1 951	-			-	100%	1 951	100%	1 951		
314	**Обработка швов гисокартона**	м2	**176,0**	284	49 984	-			-	100%	49 984	100%	49 984		
315	Шпатлевка для швов	кг	70,4	40	2 816	-			-	100%	2 816	100%	2 816		
316	Лента армирующая	мп	269,3	3	848	-			-	100%	848	100%	848		
317	**Грунтовка стен**	м2	**176,0**	115	20 240	-			-	100%	20 240	100%	20 240		
318	Грунтовка праймер	кг	27,1	72	1 951	-			-	100%	1 951	100%	1 951		
319	**Подготовка под покраску**	м2	**176,0**	296	52 096	-			-	100%	52 096	100%	52 096		
320	Шпатлевка "Финиш"	кг	211,2	46	9 715	-			-	100%	9 715	100%	9 715		
321	Наждачная бумага	м2	5,3	530	2 798	-			-	100%	2 798	100%	2 798		
322	**Грунтовка стен**	м2	**176,0**	115	20 240	-			-	100%	20 240	100%	20 240		
323	Грунтовка праймер	кг	30,8	72	2 218	-			-	100%	2 218	100%	2 218		
324	**Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003**	м2	176,0	230	40 480	-			-	100%	40 480	100%	40 480		
325	Derufa /Colour HH003	кг	176,0	791	139 216	-			-	100%	139 216	100%	139 216		
326	**Отделка по монолитным стенам (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1**														
327	**Стеклообои**														
328	**Грунтовка поверхности**	м2	**325,6**	115	37 444	-			-	100%	37 444	100%	37 444		
329	Грунтовка праймер	кг	50,1	72	3 610	-			-	100%	3 610	100%	3 610		
330	**Подготовка под стеклообои "Выравнивание"**	м2	325,60	450	146 520	-			-	100%	146 520	100%	146 520		
331	Гипсовая штукатурка	кг	1465,2	24	35 165	-			-	100%	35 165	100%	35 165		
332	Наждачная бумага	м2	9,8	530	5 177	-			-	100%	5 177	100%	5 177		
333	**Грунтовка стен под стеклообои**	м2	325,6	115	37 444	-			-	100%	37 444	100%	37 444		

334	Грунтовка	кг	97,7	400	39 072	-			-	100%	39 072	100%	39 072		
335	Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	325,6	450	146 520	-			-	100%	146 520	100%	146 520		
336			358,2	#ЗНАЧ!	-	-			-						
337	**Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White**	м2	325,6	230	74 888	-			-	100%	74 888	100%	74 888		
338	DERUFA Colour White -2слоя	л	76,0	1 000	76 028	-			-	100%	76 028	100%	76 028		
339	**Отделка по стенам из ГКЛ (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1**			-	-	-			-						
340	**Грунтовка поверхности**	м2	**101,6**	115	11 684	-			-	100%	11 684	100%	11 684		
341	Грунтовка праймер	кг	15,6	72	1 127	-			-	100%	1 127	100%	1 127		
342	**Обработка швов гипсокартона**	м2	**101,6**	284	28 854	-			-	100%	28 854	100%	28 854		
343	Шпатлевка для швов	кг	40,6	40	1 626	-			-	100%	1 626	100%	1 626		
344	Лента армирующая	мп	155,4	3	490	-			-	100%	490	100%	490		
345	**Грунтовка стен**	м2	**101,6**	115	11 684	-			-	100%	11 684	100%	11 684		
346	Грунтовка праймер	кг	15,6	72	1 127	-			-	100%	1 127	100%	1 127		
347	**Подготовка под покраску**	м2	**101,6**	296	30 074	-			-	100%	30 074	100%	30 074		
348	Шпатлевка Финиш	кг	121,9	46	5 608	-			-	100%	5 608	100%	5 608		
349	Наждачная бумага	м2	3,0	530	1 615	-			-	100%	1 615	100%	1 615		
350	**Грунтовка стен под стеклообои**	м2	101,6	115	11 684	-			-	100%	11 684	100%	11 684		
351	Грунтовка	кг	30,5	400	12 192	-			-	100%	12 192	100%	12 192		
352	Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	101,6	450	45 720	-			-	100%	45 720	100%	45 720		
353			111,8	#ЗНАЧ!	-	-			-						
354	**Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White**	м2	101,6	230	23 368	-			-	100%	23 368	100%	23 368		
355	DERUFA Colour White -2слоя	л	23,7	1 000	23 724	-			-	100%	23 724	100%	23 724		
356	**Отделка по стенам из стандартного блока, теплоблока (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1**														
357	**Стеклообои**														
358	**Грунтовка стен**	м2	**173,60**	115	19 964	-			-	100%	19 964	100%	19 964		
359	Грунтовка праймер	кг	26,73	72	1 925	-			-	100%	1 925	100%	1 925		
360	**Подготовка под стеклообои "Выравнивание"**	м2	**173,60**	450	78 120	-			-	100%	78 120	100%	78 120		
361	Гипсовая штукатурка	кг	**781,2**	24	18 749	-			-	100%	18 749	100%	18 749		
362	Наждачная бумага	м2	5,21	530	2 760	-			-	100%	2 760	100%	2 760		
363	**Грунтовка стен под стеклообои**	м2	173,6	115	19 964	-			-	100%	19 964	100%	19 964		
364	Грунтовка	кг	52,1	400	20 832	-			-	100%	20 832	100%	20 832		
365	Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	173,6	450	78 120	-			-	100%	78 120	100%	78 120		
366			191,0	#ЗНАЧ!	-	-			-						
367	Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White	м2	173,6	230	39 928	-			-	100%	39 928	100%	39 928		
368	DERUFA Colour White -2слоя	л	40,5	1 000	40 536	-			-	100%	40 536	100%	40 536		
369				-	-	-			-						
370	**Отделка лифтового портала (вестибюль, лифтовые холлы) (лист 40и2)**			-	-	-			-						
371	Облицовка лифтового портала керамогранитом	м2	**44,80**	2 700	120 960	-			-	100%	120 960	100%	120 960		
372	Керамогранит КГ-5	м2	60,0	#ЗНАЧ!	-	-			-						
373	Керамогранит КГ-6	м2	1,8	-	-	-			-						
374	Клей	кг	291,2	42	12 230	-			-	100%	12 230	100%	12 230		
375	Замазка для швов	кг	17,9	221	3 960	-			-	100%	3 960	100%	3 960		
376	Крестики	шт	268,8	2	538	-			-	100%	538	100%	538		
377	**ЧЕРДАК**			-	-	-			-						
378	***ПОТОЛКИ***														
379	**Отделка по монолитным потолкам (лестница ЛК-1) - чердак АР 48**														
380	Грунтовка поверхности на чердаке	м2	**13,2**	150	1 980	6,60			990	50%	990	100%	1 980		
381	Грунтовка праймер	кг	2,3	72	166	1,16			83	50%	83	100%	166		
382	Выравнивание поверхности потолка	м2	**13,2**	1 040	13 728	6,60			6 864	50%	6 864	100%	13 728		
383	Гипсовая штукатурка "Наши"	кг	26,4	24	634	13,20			317	50%	317	100%	634		
384	Шпатлевка "Финиш"	кг	7,9	46	364	3,96			182	50%	182	100%	364		
385	Наждачная бумага	м2	0,1	530	70	0,07			35	50%	35	100%	70		
386	Грунтовка поверхности	м2	**13,2**	115	1 518	6,60			759	50%	759	100%	1 518		
387	Грунтовка праймер	кг	2,3	72	166	1,16			83	50%	83	100%	166		

388	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**13,2**	280	3 696	6,60			1 848	50%	1 848	100%	3 696		
389	Водоэмульсия	кг	4,9	142	690	2,43			345	50%	345	100%	690		
390	**Отделка по потолкам из ГКЛ (лестница ЛК-1) - чердак (АР 48)**			-	-	-			-						
391	Обработка швов гипсокартона	м2	**11,5**	334	3 841	5,75			1 921	50%	1 921	100%	3 841		
392	Шпаклевка для швов	кг	4,6	40	184	2,30			92	50%	92	100%	184		
393	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	**11,5**	328	3 772	5,75			1 886	50%	1 886	100%	3 772		
394	Шпатлевка "Финиш"	кг	13,8	46	635	6,90			317	50%	317	100%	635		
395	Наждачная бумага	м2	0,12	530	61	0,06			30	50%	30	100%	61		
396	Грунтовка поверхности	м2	**11,5**	115	1 323	5,75			661	50%	661	100%	1 323		
397	Грунтовка праймер	кг	1,8	72	128	0,89			64	50%	64	100%	128		
398	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**11,5**	280	3 220	5,75			1 610	50%	1 610	100%	3 220		
399	Водоэмульсия	кг	4,2	142	601	2,12			300	50%	300	100%	601		
400	**Зашивка балки (лестница ЛК-1) чердак (узел 7 АР 65)**	**м2**	**2,2**	1 215	2 673	1,10			1 337	50%	1 337	100%	2 673		
401	ГВЛ 12,5мм		4,5	497	2 231	2,24			1 115	50%	1 115	100%	2 231		
402	Профиль ПП 60х27	м.п.	6,5	145	944	3,26			472	50%	472	100%	944		
403	Профиль ПН 27х28	м.п.	2,6	97	256	1,32			128	50%	128	100%	256		
404	Подвес прямой	шт	37,4	15	561	18,70			281	50%	281	100%	561		
405	Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	0,4	45	20	0,22			10	50%	10	100%	20		
406	Шуруп 3,5х9 мм	шт	28,6	1	28	14,30			14	50%	14	100%	28		
407	Дюбель потолочный 6*40	шт	12,1	4	43	6,04			22	50%	22	100%	43		
408	Лента армирующая (серпянка)	м.п.	3,4	3	11	1,68			5	50%	5	100%	11		
409	Обработка швов гипсокартона	м2	**2,2**	334	735	1,10			367	50%	367	100%	735		
410	Шпаклевка для швов	кг	0,9	40	35	0,44			18	50%	18	100%	35		
411	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	**2,2**	328	722	1,10			361	50%	361	100%	722		
412	Шпатлевка "Финиш"	кг	2,6	46	121	1,32			61	50%	61	100%	121		
413	Наждачная бумага	м2	0,02	530	12	0,01			6	50%	6	100%	12		
414	Грунтовка поверхности	м2	**2,2**	115	253	1,10			127	50%	127	100%	253		
415	Грунтовка праймер	кг	0,3	72	24	0,17			12	50%	12	100%	24		
416	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**2,2**	280	616	1,10			308	50%	308	100%	616		
417	Водоэмульсия	кг	0,8	142	115	0,40			57	50%	57	100%	115		
418	***СТЕНЫ***			-	-	-			-						
419	**Отделка по стенам из ГКЛ (лестница ЛК-1) (АР48) чердак**			-	-	-			-						
420	Грунтовка поверхности	м2	**58,0**	115	6 670	29,00			3 335	50%	3 335	100%	6 670		
421	Грунтовка праймер	кг	8,9	72	643	4,47			322	50%	322	100%	643		
422	Обработка швов гисокартона	м2	**58,0**	284	16 472	29,00			8 236	50%	8 236	100%	16 472		
423	Шпатлевка для швов	кг	23,2	40	928	11,60			464	50%	464	100%	928		
424	Лента армирующая	мп	88,7	3	280	44,37			140	50%	140	100%	280		
425	Грунтовка стен	м2	**58,0**	115	6 670	29,00			3 335	50%	3 335	100%	6 670		
426	Грунтовка праймер	кг	8,9	72	643	4,47			322	50%	322	100%	643		
427	Подготовка под покраску	м2	**58,0**	296	17 168	29,00			8 584	50%	8 584	100%	17 168		
428	Шпатлевка "Финиш"	кг	69,6	46	3 202	34,80			1 601	50%	1 601	100%	3 202		
429	Наждачная бумага	м2	1,7	530	922	0,87			461	50%	461	100%	922		
430	Грунтовка стен	м2	**58,0**	115	6 670	29,00			3 335	50%	3 335	100%	6 670		
431	Грунтовка праймер	кг	10,2	72	731	5,08			365	50%	365	100%	731		
432	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**58,0**	230	13 340	29,00			6 670	50%	6 670	100%	13 340		
433	Водоэмульсия	кг	18,9	142	2 685	9,45			1 342	50%	1 342	100%	2 685		
434				-	-	-			-						
435	**Отделка по монолитным стенам (лестница ЛК-1) (АР48) чердак**			-	-	-			-						
436	Грунтовка стен	м2	**11,0**	115	1 265	5,50			633	50%	633	100%	1 265		
437	Грунтовка праймер	кг	1,7	72	122	0,85			61	50%	61	100%	122		
438	Выравнивание монолитных стен	м2	**11,0**	693	7 623	5,50			3 812	50%	3 812	100%	7 623		
439	Гипсовая штукатурка	кг	132,0	24	3 168	66,00			1 584	50%	1 584	100%	3 168		
440	Наждачная бумага	м2	0,33	530	175	0,17			87	50%	87	100%	175		
441	Грунтовка стен	м2	**11,0**	115	1 265	5,50			633	50%	633	100%	1 265		
442	Грунтовка праймер	кг	1,7	72	122	0,85			61	50%	61	100%	122		
443	Подготовка под покраску	м2	**11,0**	312	3 432	5,50			1 716	50%	1 716	100%	3 432		
444	Шпатлевка "Финиш"	кг	13,2	46	607	6,60			304	50%	304	100%	607		
445	Наждачная бумага	м2	0,33	530	175	0,17			87	50%	87	100%	175		
446	Грунтовка стен	м2	**11,0**	115	1 265	5,50			633	50%	633	100%	1 265		

447	Грунтовка праймер	кг	1,9	72	139	0,96			69	50%	69	100%	139		
448	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**11,0**	230	2 530	5,50			1 265	50%	1 265	100%	2 530		
449	Водоэмульсия	кг	3,6	142	509	1,79			255	50%	255	100%	509		
	ИТОГО			-	**4 724 168**				**528 760**		**4 195 408**		**4 724 168**		
	Зарплата с налогами			-	3 632 624	-			432 198		3 200 426		3 632 624		
	Материалы и зарплата			-	5 608 136	-			633 931		4 974 204		5 608 136		
	Механизмы			-	112 163	-			12 679		99 484		112 163		
	Транспорт			-	79 020	-			8 069		70 951		79 020		
	Накладные расходы	4%		-	231 973	-			26 187		205 786		231 973		
	ИТОГО			-	**6 031 291**	-			**680 867**		**5 350 425**		**6 031 291**		
	Непредвиденные расходы			-	120 626	-			13 617		107 008		120 626		
	ИТОГО ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ВНЕКВАРТИРНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ				**6 151 917**	-			**694 484**	**107%**	**6 606 535**	**100%**	**6 151 917**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных Коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Т. Асфраманов Т.Ж.
Технадзор
Аттестат Эксперта №KZ37VJE00013887

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО Дыгенбеков Б.Е.

ОПП ТОО «СК Самрук»
Главный специалист по ПД
Катмаков А.В.

Прораб _____

ТБ _____

ТОО «СК Самрук»
Инженер ОТ и ТБ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса. м-он "Акбулак" ул.1, участок 43, Алатауский район г.Алматы, **7 очередь, пятно 26.**

Форма №2 КС-2

Заказчик: ТОО «Строительная компания «Самрук»

Подрядчик: «ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"»

Договор подряда: б/н от 01.10.2019 г., Приложение №1/3

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость принятых работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		%	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (помещения квартир)														
	Потолки (типовой этаж)														
	Потолки (низ плиты) на лоджиях (АР 42-47)														
1	Грунтовка поверхности	м2	**89,0**	150,0	13 350	44,5			6 675	50%	6 675	100%	13 350		
2	Грунтовка праймер	кг	13,7	72,0	987	6,9			493	50%	493	100%	987		
3	Выравнивание поверхиости потолка	м2	89,0	1 040,0	92 560	44,5			46 280	50%	46 280	100%	92 560		
4	Гипсовая штукатурка "Наши"	кг	178,0	28,0	4 984	89,0			2 492	50%	2 492	100%	4 984		
5	Шпатлевка "2в1"	кг	53,4	36,6	1 954	26,7			977	50%	977	100%	1 954		
6	Наждачная бумага	м2	0,9	530,0	472	0,4			236	50%	236	100%	472		
7	Грунтовка поверхности	м2	89,0	150,0	13 350	44,5			6 675	50%	6 675	100%	13 350		
8	Грунтовка праймер	кг	13,7	72,0	987	6,9			493	50%	493	100%	987		
9	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	89,0	280,0	24 920	44,5			12 460	50%	12 460	100%	24 920		
10	Водоэмульсия для наружных работ	кг	32,8	335,0	10 972	16,4			5 486	50%	5 486	100%	10 972		
100	**Отделка по стенам из ж/б, теплоблока (на лоджиях) (АР 42-47)**														
101	Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке клеевым составом	м2	**330**	795,0	262 350	165,0			131 175	50%	131 175	100%	262 350		
102	Сетка штукатурная	м2	346,5	92,0	31 878	173,3			15 939	50%	15 939	100%	31 878		
103	Клей для теплоизоляций (выравнивания поверхности)	кг	3630,0	40,0	145 200	1815,0			72 600	50%	72 600	100%	145 200		
104	Грунтовка поверхности стен	м2	330,0	115,0	37 950	165,0			18 975	50%	18 975	100%	37 950		
105	Грунтовка праймер	кг	50,8	72,0	3 659	25,4			1 830	50%	1 830	100%	3 659		
106	Покрытие поверхности водоэмульсией	м2	**330,0**	230,0	75 900	165,0			37 950	50%	37 950	100%	75 900		
107	Водоэмульсия фасадная	кг	107,6	335,0	36 039	53,8			18 020	50%	18 020	100%	36 039		
108	**Отделка по стеновым панелям (на лоджиях) (АР 42-47)**														
109	Обработка швов	м2	**185,0**	284,0	52 540	92,5			26 270	50%	26 270	100%	52 540		
110	Затирка для швов гипсокартона	кг	74,0	40,0	2 960	37,0			1 480	50%	1 480	100%	2 960		
111	Лента армирующая	мп	283,1	3,2	892	141,5			446	50%	446	100%	892		
112	Грунтовка поверхности	м2	185,0	115,0	21 275	92,5			10 638	50%	10 638	100%	21 275		
113	Грунтовка праймер	кг	28,5	72,0	2 051	14,2			1 026	50%	1 026	100%	2 051		
114	Подготовка под покраску	м2	**185,0**	296,0	54 760	92,5			27 380	50%	27 380	100%	54 760		
115	Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	222,0	36,6	8 125	111,0			4 063	50%	4 063	100%	8 125		
116	Наждачная бумага	м2	5,6	530,0	2 942	2,8			1 471	50%	1 471	100%	2 942		
117	Грунтовка поверхности	м2	**185**	115,0	21 275	92,5			10 638	50%	10 638	100%	21 275		
118	Грунтовка праймер	кг	28,5	72,0	2 051	14,2			1 026	50%	1 026	100%	2 051		
119	Покрытие поверхности водоэмульсией	м2	**185,0**	230,0	42 550	92,5			21 275	50%	21 275	100%	42 550		
120	Водоэмульсия фасадная	кг	60,3	335,0	20 204	30,2			10 102	50%	10 102	100%	20 204		
121	**Внутренние отделочные работы из ГКЛ в квартирах (1-11 этаж)**					0,0			0						
131	**Зашивка труб ГКЛ в полу**	**м2**	**73,0**	1 021,0	74 533	14,3			14 563	80%	59 970	100%	74 533		
132	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	74,5	359,0	26 731	14,5			5 223	80%	21 508	100%	26 731		
133	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	177,4	150,0	26 609	34,7			5 199	80%	21 410	100%	26 609		
134	Профиль стоечный ПС 50/50	мп	247,5	181,0	44 792	48,4			8 752	80%	36 040	100%	44 792		
135	Лента уплотнительная 50х30	мп	220,5	30,2	6 658	43,1			1 301	80%	5 357	100%	6 658		
136	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	300,8	3,6	1 083	58,8			212	80%	871	100%	1 083		
137	Шуруп дл.25 мм	шт	511,0	1,0	506	99,8			99	80%	407	100%	506		
138	Шуруп дл.35 мм	шт	1168,0	1,3	1 553	228,2			304	80%	1 250	100%	1 553		
139	Шуруп дл 9-14 мм	шт	511,0	1,3	639	99,8			125	80%	514	100%	639		
151	**Зашивка труб по потолкам**					0,0			0						
152	*Зашивка труб по потолкам*	м2	**81,0**	965,0	78 165	15,8			15 272	80%	62 893	100%	78 165		

153	ГКЛ 9,5мм	м2	82,6	331,0	27 347	16,1			5 343	80%	22 004	100%	27 347		
154	Профиль ПП 60х27	м.п.	239,8	145,0	34 765	46,8			6 793	80%	27 973	100%	34 765		
155	Профиль ПН 27х28	м.п.	97,2	97,0	9 428	19,0			1 842	80%	7 586	100%	9 428		
156	Подвес прямой	шт	1377,0	29,0	39 933	269,0			7 802	80%	32 131	100%	39 933		
157	Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	16,2	55,0	891	3,2			174	80%	717	100%	891		
158	Шуруп 3,5х9 мм	шт	1053,0	1,2	1 243	205,7			243	80%	1 000	100%	1 243		
159	Дюбель потолочный 6*40	шт	444,7	9,0	4 002	86,9			782	80%	3 220	100%	4 002		
171	***Зашивка закладных деталей в потолках ГКЛ***	м2	**58,2**	486,0	28 276	11,4			5 525	80%	22 752	100%	28 276		
172	ГКЛ 9,5мм		59,3	331,0	19 643	11,6			3 838	80%	15 805	100%	19 643		
173	Дюбель-гвоздь 6х80	шт	581,8	8,6	5 027	113,7			982	80%	4 045	100%	5 027		
	ИТОГО				**431 825**				**578 940**		**842 021**		**1 420 961**		
	Зарплата с налогами				1 181 186				517 736		663 449		1 181 186		
	Материалы и зарплата				1 708 393				704 927		1 003 466		1 708 393		
	Механизмы				34 168				14 099		20 069		34 168		
	Транспорт				21 088				7 488		13 601		21 088		
	Накладные расходы				70 546				29 061		41 485		70 546		
	ИТОГО				**1 834 195**				**755 574**		**1 078 621**		**1 834 195**		
	Непредвиденные расходы				36 684				15 111		21 572		36 684		
	ИТОГО ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ КВАРТИР				**1 870 879**				**497 909**	**59%**	**1 100 194**	**100%**	**1 870 879**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных Коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Абдрахманов Т.Ж.
Технадзор
Аттестат Эксперта №KZ37VJE00013887

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО Дунгенбеков Б.Е.

ОПК ТОО «СК Самрук» Главный специалист по ПК Катмакое А.В.

Прораб

ТБ ТОО «СК Самрук» Инженер ОТ и ТБ Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса. М-он "Акбулак" ул.1, участок 43, Алатауский район г.Алматы, **7 очередь, пятно 26.** **Форма №2 КС-2**
Заказчик: ТОО «СК Самрук»
Подрядчик: «ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"»
Договор подряда: б/н от 01.10.2019 г. Приложение №1/4

АКТ
о приемке выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость принятых работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		%	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	ДВЕРИ (внеквартирные помещения)														
	Металлические														
1	Дверь внутренняя металлическая, предел огнестойкости EI 30 с 2-мя жалюзийными решетками 300х300 1010х2100 - ОВ	шт	1,00	4 823	4 823	-			-	100%	4 823	100%	4 823		
2	Дверь внутренняя металлическая, предел огнестойкости EI 30 с 2-мя жалюзийными решетками 300х150 1010х2100 - помещения ЭЛ, водомерный узел	шт	2,00	4 823	9 646	-			-	100%	9 646	100%	9 646		
3	Дверь наружная металлическая глухая утепленная, предел огнестойкости EI 30 910х1600 - выход на чердак, выход на кровлю	шт	2,00	4 823	9 646	-			-	100%	9 646	100%	9 646		
4	Дверь наружная металлическая глухая 810х1600 - аварийный выход (приямок)	шт	1,00	4 823	4 823	-			-	100%	4 823	100%	4 823		
5	Дверь внутренняя металлическая глухая утепленная, предел огнестойкости EI 30 1010х1600 - венткамера дымоудаления, венткамера подпора воздуха (в чердаке)	шт	2,00	4 823	9 646	-			-	100%	9 646	100%	9 646		
6	Дверь внутренняя металлическая, глухая, предел огнестойкости EI-30, с доводчиком 1200х2100 - лестница ЛК-1	шт	9,00	4 823	43 407	-			9 265	79%	34 142	100%	43 407		
7	Дверь внутренняя металлическая, глухая, с доводчиком, предел огнестойкости EI-30 1200х2100 - лифтовой холл	шт	9,00	4 823	43 407	-			9 265	79%	34 142	100%	43 407		
8	Дверь внутренняя металлическая, глухая, с доводчиком 1200х2100 - тамбур	шт	2,00	4 823	9 646	-			-	100%	9 646	100%	9 646		
9	Дверь металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком 1200х2100 - тамбур	шт	2,00	4 823	9 646	-			-	100%	9 646	100%	9 646		
10	Дверь наружная металлическая, глухая 910х2100 - лестница ЛК2, (выход из подвала)	шт	1,00	4 823	4 823	-			-	100%	4 823	100%	4 823		
11	Доводчик	шт	22,00	910	20 020	-			-	100%	20 020	100%	20 020		
12	Пена монтажная	бал.	31,00	-	30 380	-			-	100%	30 380	100%	30 380		
13	***Деревянные***			-	-	-			-						
14	Дверь внутренняя деревянная типа "Колонист", полотно глухое 1600х2000 - зашивка коммуникаций ВК	шт	9,00		-	-			-						
15	Дверь внутренняя деревянная типа "Колонист", полотно глухое 1800х2000 - зашивка коммуникаций ОВ	шт	9,00		-	-			-						
16	Монтаж деревянных дверей	м2	61,20	2 080	127 296	-			-	100%	127 296	100%	127 296		
17	Пена монтажная	бал.	9,00	980	8 820	-			-	100%	8 820	100%	8 820		
18	Жидкие гвозди	бал	9,00	858	7 722	-			-	100%	7 722	100%	7 722		
19	Устройство деревянного каркаса из бруса	м.п.	102,60	159	16 313	-			-	100%	16 313	100%	16 313		
20	Брус 50х50	м3	0,26	-	-	-			-						
21			0,27	64 000	17 401	-			-	100%	17 401	100%	17 401		
22	Антисептирование древесины	м2	20,52	55	1 129	-			-	100%	1 129	100%	1 129		
23	Краска огнезащитная	кг	1005,48	330	331 808	-			-	100%	331 808	100%	331 808		
				-	-	-			-						
	ИТОГО				**710 402**				**18 530**		**691 872**		**710 402**		
	Зарплата с налогами				415 341				24 489		390 851		415 341		
	Материалы и зарплата				811 472				24 489		786 983		811 472		
	Механизмы				16 229				490		15 740		16 229		

	Транспорт				15 845				-		15 845		15 845		
	Накладные расходы				33 742				999		32 743		33 742		
	ИТОГО				**877 288**				**25 978**		**851 310**		**877 288**		
	Непредвиденные расходы				17 546				520		17 026		17 546		
	ИТОГО ДВЕРИ ПО ВНЕКВАРТИРНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ				**894 834**				**26 498**	**97%**	**868 336**	**100%**	**894 834**		
	ДВЕРИ (помещения квартир)														
	Металлические														
1	Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	шт	53,00	4 823	255 619	17,00			66 708	42%	106 920	100%	255 619		
2	Пена монтажная	бал.	53,00	980	51 940	17,00			-	68%	35 280	100%	51 940		
	ИТОГО				**307 559**				**66 708**		**142 200**		**307 559**		
	Зарплата с налогами				337 826				154 889		182 937		337 826		
	Материалы и зарплата				389 766				171 549		218 217		389 766		
	Механизмы				7 795				3 431		4 364		7 795		
	Транспорт				2 078				666		1 411		2 078		
	Накладные расходы				15 986				7 026		8 960		15 986		
	ИТОГО				**415 625**				**182 672**		**232 952**		**415 625**		
	Непредвиденные расходы				8 312				3 653		4 659		8 312		
	ИТОГО ДВЕРИ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ КВАРТИР				**423 937**				**186 326**	**56%**	**237 611**	**100%**	**423 937**		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ НДС 12%				**1 318 771**				**212 823**	**84%**	**1 105 948**	**100%**	**1 318 771**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных Коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Абдрахманов Т.Ж.
Технадзор
Аттестат Эксперта №KZ37VJE0001388:7

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО Дунгенбеков Е.Ж.

ОПП ТОО «СК Самрук» Главный специалист по ПД Катмакое А.В.

Прораб _____

ТБ ТОО «СК Самрук» Инженер ОТ и ТБ Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса. м-он "Акбулак" ул.1, участок 43, Алатауский район г.Алматы, **7 очередь, пятно 26.**

Форма №2 КС-2

Заказчик: ТОО «Строительная компания «Самрук»

Подрядчик: «ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"»

Договор подряда: б/н от 01.10.2019 г., доп.согл. б/н от 23.10.2019 г. Приложение №1/5

АКТ

о приемке выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость принятых работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		%	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	Внутренние стены и перегородки														
	П6 Перегородки из теплоблоков Б2 600х200х250, балкон														
1	Кладка стен из теплоблоков														
2	Теплоблок Б2 600х200х250														
3	Клей для ячеистого бетона														
4	Профиль оцинкованный 120х40														
5	Полоса 1,5мм	м2	210,1	12 000	2 521 440	-			264 450	90%	2 256 990	100%	2 521 440		
6	Анкер клин														
7	Шурупы 3,8*11														
8	Жгут (каучуковая прокладка)														
9	Утеплитель														
10	Цементно-песчаный раствор М150 с доставкой														
11	Болт М8 с гайкой и шайбами														
	Всего стоимость работ с учетом НДС 12%				**2 521 440**				**264 450**		**2 256 990**		**2 521 440**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных Коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: 5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

Абдрахманов Т.Ж.
Технадзор
Аттестат Эксперта №KZ37VJE00013887

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО Дунгенбеков Б.Е.

ОПП ТОО «СК Самрук» Главный специалист по ПД Умаков А.В.

Прораб _____

ТБ _____

ТОО «СК Самрук» Инженер ОТ и ТБ Подпись _____