ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта: Реконструкция разводящих сетей водопровода в с.Хмельницкое Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		прочие затраты, не входящие в состав СМР (в ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**49285715**	**23252820**	**14341093**	**6299386**					**2790338**
С НДС 12%	**55200000**	**26043158**							**5914286**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция разводящих сетей водопровода в с.Хмельницкое Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4908	34,08	32,23	167283	158196	47445	0,01	63
				1,85	8,11	9087	39825	97	0,03	138
		м3								
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	7317	37,49	35,46	274329	259427	77806	0,01	104
				2,04	8,93	14902	65310	97	0,03	227
		м3								
3	Е0101-164-3- т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Дороботка мокрого грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	385	644,6	-	248170	-	280432	4,11	1581
				644,6	-	248170	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-162-9-	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	151	747,79	-	112916	-	127595	4,38	662
				747,79	-	112916	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-162-9- т.ч. п-3.178 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	169	897,35	-	151651	-	171366	5,26	889
				897,35	-	151651	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-171-2-	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	109,24	480,08	7,84	52443	857	4832	0,23	25
				36,23	2,92	3957	319	113	0,01	2
		м2								
7	Е0101-173-1-	-Водоотлив из траншей	3073	332,52	332,52	1021828	1021828	639703	-	-

				-	214,61	-	659488	97	0,99	3032
8	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	11512	7,45	7,45	85780	85780	27014	-	-
					-	2,42	-	27850	97	0,01	107
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12120	24,78	5,19	300309	62945	230243	0,12	1505
					19,58	-	237364	-	97	-	-
10	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1279	154,22	-	197241	-	222882	1,12	1430
					154,22	-	197241	-	113	-	-
11	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м3	1,25	67697,24	29549,61	84622	36937	74542	223,1	279
					38036,25	7835,47	47545	9794	130	30,34	38
12	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км м	1262,5	382	-	482275	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	м	0,146	58874,91	23374,91	8596	3413	7897	205,85	30
					35448,75	6156,44	5176	899	130	23,74	3
14	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км м	146	131	-	19126	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
15	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	5	264,72	7,99	1324	40	1093	1,01	5
					165,6	2,59	828	13	130	0,01	-
16	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 50 мм	шт	5	3500	-	17500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	6	448,88	20,37	2693	122	2139	1,61	10
					266,51	7,76	1599	47	130	0,03	-
18	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 100 мм	шт	6	6480	-	38880	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С130809-75	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с	шт	30	2350	-	70500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм											
			компл										
20	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50мм		8	1360	-	10880	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			компл										
21	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок		16	344,84	259,48	5517	4152	3074	0,48	8
					79,96	67,83	1279	1085	130	0,26	4
			шт										
22	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		14	552	-	7728	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт.										
23	С130804-337 7 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	297	-	594	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт.										
24	С130804-271 1 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	835	-	1670	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт.										
25	Е0122-37-4	-Установка колонок водоразборных		2	10204,4	95,66	20409	191	3505	7,56	15
					1311,86	36,22	2624	72	130	0,17	-
			шт										
26	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных		2	18124,62	42,54	36249	85	901	2,09	4
					331,2	15,52	662	31	130	0,08	-
			шт										
27	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,19257	264818,84	56798,21	50996	10938	23444	359,61	69
					72191,25	21455,55	13902	4132	130	104,79	20
			т										
		КОЛОДЦЫ											
28	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 К=0,8	-Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. 1500 мм		18,3	4109,88	1936,38	75211	35436	65354	12,79	234
					2173,5	573,6	39775	10497	130	2,28	42
			м3										
29	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. 1500 мм		5,535	33882,72	2420,47	187541	13397	24708	15,99	88
					2716,88	717	15038	3969	130	2,85	16
			м3										

30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,535	105	-	581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,16	38500	-	83160	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
32	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦ10-9)	2,67	6340	-	16928	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
33	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ15-9,9а)	5,34	10300	-	55002	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	С130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225х10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,6	1584	-	7286	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3897218	1693743			7001
			----			---	---			---
			Тенге			1103717	823332			3629
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3378539	-	-		-
	Материалы -		Тенге			178212	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1927049	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137760	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			265107	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2035977	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1018
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	305397	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			324871	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5739387	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11648
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2232445	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			518679	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			518679	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31121	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			549800	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6289187	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11648
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2232445	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД НА ПЛОЩАДКЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

35	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок	4	344,84	259,48	1379	1038	768	0,48	2
				79,96	67,83	320	271	130	0,26	1
			шт							
36	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552	-	1104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
37	С130804-271 1 Изм. и доп.вып.18	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	835	-	1670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
38	С130809-75	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	2350	-	4700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		8853	1038		2
	----		---	---		---
	Тенге		320	271		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6079	-	-	-
Материалы -	Тенге		22	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	591	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		4700	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		768	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	115	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		411	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		7259	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге		-	706	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		2774	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2774	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		166	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		2940	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		10199	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге		-	706	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		3906072	1694781		7003
	----		---	---		---
	Тенге		1104037	823603		3630
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3384618	-	-	-
Материалы -	Тенге		178234	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1927640	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		142460	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		265107	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2036746	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1018
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	305512	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		325282	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5746646	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	11652
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2233152	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		521453	-	-	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	521453	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31287	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	552741	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	6299386	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11652
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2233152	-	-
ИТОГО в текущих ценах с к=3,426692	Тенге	21586055			
Сметный расчет до корректировки	Тенге	1666765			
ИТОГО в текущих ценах	Тенге	23252820			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	2790338			
ВСЕГО	Тенге	**26043158**			

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: