Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО ForteBank

Справка стоимости выполненных работ за июнь месяц 2022г.
к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района Алматинской области**	тенге	**605120383,82**	**48668220,55**	**0,00**	**35810054,93**	**12858165,62**	**0,00**	**12858165,62**
	в т.ч. на 2022г.	тенге	**169508194,42**	**48668220,55**	**0,00**	**35810054,93**	**12858165,62**	**0,00**	**12858165,62**
	в т.ч. на 2023г.	тенге	**212965959,26**						
	в т.ч. на 2024г.	тенге	**222646230,14**						
	Всего по акту:	**тенге**	**605120383,82**	**48668220,55**	**0,00**	**35810054,93**	**12858165,62**	**0,00**	**12858165,62**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

МП

Представитель заказчика:

_____ **Далдыбаев Н.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ **Гринченко В.Н.**

МП

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2022г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района Алматинской области

Текущий (ямочный) ремонт

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1501	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР=72 %**	**м2**	**79**	1583,02	288,73	125059	22810	0	80224	221705
					1294,29	116,11	102249	9173	0	16423	
2	216-201-0204	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,02528**	164 476,29		4158	0	4158	0	4491
					0		0	0	0	333	
3	212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**9,401**	17 053,39		160319	0	160319	0	173144
					0		0	0	0	12826	
4	1218-0101-1502	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2 НР=72 %**	**м2**	**1276**	1094,27	288,73	1396289	368419	0	846738	2422469
					805,54	116,11	1027869	148156	0	179442	

5	216-201-0204	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД**	**т**	**0,40832**	164 476,29		67159	0	67159	0	72532
					0		0	0	0	5373	
6	212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**151,844**	17 053,39		2589455	0	2589455	0	2796611
					0		0	0	0	207156	

Всего	**5 690 951,71**
Итого в текущих ценах 2022 г.	5 975 499,29
НДС (12 %)	**717059,92**
Итого	**6 692 559,21**

Установка знаков

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка дорожных знаков на металлической стойке круглых									
1	1127-0902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**22**	5707,9	866,5	125574	19063	10626	111246	255765
					4358,4	323,66	95885	7121	0	18946	
2	251-102-0708	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт.**	**22**	6720		147840	0	147840	0	159667
					0		0	0	0	11827	

3	251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый	шт.	22	10952		240944	0	240944	0	260220
					0		0	0	0	19276	
		Всего					**675 651,83**				
		Итого в текущих ценах 2022 г.					709 434,42				
		НДС (12 %)					**85132,13**				
		Итого					**794 566,55**				
	Замена устаревших знаков новыми										
4	1291-0246-0101СРД-246-01-01-01	Замена устаревших дорожных знаков новыми (предупреждающих, запрещающих и километровых): снятие устаревшего знака НР=108 %	знак	224	129,3	6,72	28963	1505	0	29655	63307
					122,58	0	27458	0	0	4689	
5	1291-0246-0102СРД-246-01-01-02	Замена устаревших дорожных знаков новыми (предупреждающих, запрещающих и километровых): установка нового знака НР=108 %	знак	224	751,92	6,72	168430	1505	105907	65899	253075
					272,4	0	61018	0	0	18746	
6	251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый	шт.	40	10952		438080	0	438080	0	473126
					0		0	0	0	35046	
7	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный	шт.	116	14294,5		1658162	0	1658162	0	1790815

				0		0	0	0	132653	
8 251-101-0213	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный**	**шт.**	**6**	12065,66		72394	0	72394	0	78185
				0		0	0	0	5792	
9 251-101-0218	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный**	**шт.**	**15**	26965		404475	0	404475	0	436833
				0		0	0	0	32358	
10 251-101-0239	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм**	**шт.**	**47**	2993		140671	0	140671	0	151925
				0		0	0	0	11254	

Всего	**3 247 267,11**
Итого в текущих ценах 2022 г.	3 409 630,46
НДС (12 %)	**409155,66**
Итого	**3 818 786,12**

Установка сигнальных столбиков

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1127-0901-0301	**Столбики сигнальные. Установка НР=108 %**	**шт.**	**150**	1849,43	993,75	277415	149063	0	210153	526573
					855,68	441,56	128352	66234	0	39005	
2	261-402-0111	**Сигнальные столбики**	**шт.**	**150**	2780		417000	0	417000	0	450361
					0		0	0	0	33360	

Всего	**976 933,30**
Итого в текущих ценах 2022 г.	1 025 779,97
НДС (12 %)	**123093,60**
Итого	**1 148 873,57**

Установка искусственной неровности

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0601	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 1 ИДН-300. Устройство НР=108 %**	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**3,2**	3573,66	475,86	11436	1523	0	11268	24520
					3097,8	162,7	9913	521	0	1816	
2	261-107-0242	**Анкерный болт стальной оцинкованный ГОСТ 28778-90 К=3,200;**	**шт.**	**73,6**	2232,14		164286	0	164286	0	177428
					0		0	0	0	13143	
3	261-402-0105	**Искусственная дорожная неровность ИДН300 (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007 К=5,306;**	**шт.**	**16,9792**	7308,04		124085	0	124085	0	134011

				0	0	0	0	9927	
4 261-402-0106	**Искусственная дорожная неровность ИДН300(концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007 К=0,816;**	**шт.**	**2,6112**	2500	6528	0	6528	0	7050
				0	0	0	0	522	

Всего	**343 010,35**
Итого в текущих ценах 2022 г.	360 160,87
НДС (12 %)	**43219,30**
Итого	**403 380,17**
Всего по акту	**12 858 165,62**
Всего НДС 12%	**1 377 660,60**

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области _____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.

"Дортехмонтажсервис" Товарищество с ограниченной ответственностью Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.