Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2022-06-26 № 23-5.2-08/98 қосымша келісім

Батыс Қазақстан облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2022 жылғы "26" сәуірдегі № 03-2/74 сенімхат негізінде әрекет ететін, Батыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Мамбетов Казбек Ермекович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, договор №23-5.2-08/98 негізінде әрекет ететін, Басшысы Кенжина Жанна Тажгуловна тұлғасындағы "ДСК Приоритет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-06-26 № 23-5.2-08/98 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 5 п.343 Правил. Изменение договора по предложению поставщиком при условии неизменности цены за единицу более лучших качественных и (или) технических характеристик, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Ереженің 320 тармағына сәйкес, «ДСК Приоритет» ЖШС 28.06.2022ж. №154 хаты негізінде Шарттың «Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары» 3-бөлімі 3.2-тармағы мынадай жаңа редакцияда жазылсын: «Мердігер аванстын толық сомасынан бас тартуыңа байланысты Тапсырыс беруші аванстық төлемді төлемейді. Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Қағидалардың 151-тармағына сәйкес соманы енгізгеннен кейін төлемдерді Мердігердің/Орындаушының ай сайын есеп шотына ақшалай қаражатты аудару жолымен, Тараптар Орындалған жұмыстардың актісіне қол қойған күннен бастап, күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей төлейді. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді. Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ихсанова, 44/1;
Грузополучатель: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1; БИН 130941004472, ИИК KZ3996512F0007494126, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank»
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87112511051
Батыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Мамбетов Казбек Ермекович

Өнім беруші:
"ДСК Приоритет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЖЕЛАЕВО, 33/5
БСН/ЖСН 080940002042
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ62601A181001355751
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77001230350
Басшысы Кенжина Жанна Тажгуловна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7432880-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
52571596-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Республикалық маңызы бар 0-144 шақырым «Подстепное – Федоровка – РФ шекарасы» автомобиль жолының 108-144 шақырым учаскесін реконструкциялау	Жұмыс	1	15 735 378 638.67	25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Жұмыс басталған күннен бастап, 25 ай ішінде, қысқы мерзімді есептемегенде (желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1)	30	1 949 652 586.68
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

52571596-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Республикалық маңызы бар 0-144 шақырым «Подстепное – Федоровка – РФ шекарасы» автомобиль жолының 108-144 шақырым учаскесін реконструкциялау	Жұмыс	1	15 735 378 638.67	25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Жұмыс басталған күннен бастап, 25 ай ішінде, қысқы мерзімді есептемегенде (желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1)	30	7 306 951 937.53
2024 қаржылық жыл												
52571596-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Республикалық маңызы бар 0-144 шақырым «Подстепное – Федоровка – РФ шекарасы» автомобиль жолының 108-144 шақырым учаскесін реконструкциялау	Жұмыс	1	15 735 378 638.67	25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Жұмыс басталған күннен бастап, 25 ай ішінде, қысқы мерзімді есептемегенде (желтоқсан, қаңтар, ақпан айлары)	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. (1)	30	6 478 774 114.46

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 23-5.2-08/98 от 2022-06-26

Западно-Казахстанская область №2

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Западно-Казахстанского областного филиала Мамбетов Казбек Ермекович, действующий на основании доверенности № 03-2/74 от «26» апреля 2022 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кенжина Жанна Тажгуловна, действующий на основании договор №23-5.2-08/98, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 23-5.2-08/98 от 2022-06-26 (далее – Договор), в соответствии с пп. 5 п.343 Правил. Изменение договора по предложению поставщиком при условии неизменности цены за единицу более лучших качественных и (или) технических характеристик, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) в соответствии с п.320 Правил, на основании письма ТОО «ДСК Приоритет» №154 от 28.06.2022г. пункт 3.2 раздела 3 «Стоимость Договора и условия оплаты» Договора изложить в следующей новой редакции: «Заказчик непроизводит авансовый платеж в связи отказом Подрядчика от полной суммы аванса. После вступления Договора в силу, после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора и (или) суммы в соответствии с пунктом 151 Правил, оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика/Исполнителя ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ. В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком акта о принятии объекта в эксплуатацию. В случае если срок выполнения работ, связанных со строительством, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ихсанова, 44/1;
Грузополучатель: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол", г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1; БИН 130941004472, ИИК KZ3996512F0007494126, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank»
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87112511051
Директор Западно-Казахстанского областного филиала Мамбетов Казбек Ермекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЖЕЛАЕВО, 33/5
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080940002042
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ62601A181001355751
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77001230350
Руководитель Кенжина Жанна Тажгуловна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7432880-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
52571596-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144	Работа	1	15 735 378 638.67	25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1)	30	1 949 652 586.68
Финансовый год 2023												
52571596-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144	Работа	1	15 735 378 638.67	25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1)	30	7 306 951 937.53
Финансовый год 2024												
52571596-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Подстепное-Федоровка-граница РФ» км 0-144, участок км 108-144	Работа	1	15 735 378 638.67	25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	25 месяцев с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Западно-Казахстанская область, г.Уральск (1)	30	6 478 774 114.46

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.