ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 19 К ДОГОВОРУ № КС-19-01/2014-109 ОТ 19 АВГУСТА 2014 ГОДА.

Товарищество с ограниченной ответственность «КАЗЦИНК», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, именуемое в дальнейшем «Казцинк», в лице заместителя директора по ремонтам УК МК ТОО "Казцинк" Войнова И.А., действующего на основании Доверенности № 50-14-08/442 от 01.11.2017г., с одной стороны, и

и

Товарищество с ограниченной ответственностью «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ПРОМТЕХМОНТАЖ», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, специализирующееся на выполнении работ и оказании услуг в соответствии с государственной лицензией ГСЛ № 007993 от 29 января 2002 года, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Сакалбаева Абылдабека Жанымхановича, действующего на основании Устава Товарищества, с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 19 (далее «Дополнительное соглашение») к договору № КС-19-01/2014-109 от 19 августа 2014 года (далее «Договор») по Реконструкции складского здания (корпус №2) участка материально-технической комплектации Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО «Казцинк»:

1. Стороны договорились, что Генподрядчик выполнит дополнительные **Работы** в соответствии с утвержденными Казцинком сметам согласно проекту 13.7181.01.49 (Приложение №1):

1.1. Стоимость Работ Генподрядчика по Дополнительному соглашению №19 составляет **15 884 617** (пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семнадцать) тенге без НДС, стоимость материалов Генподрядчика составляет **12 689 401** тенге без НДС (Приложение №2).

1.2. Работы по Дополнительному соглашению №19 должны быть выполнены Генподрядчиком до 20 октября 2018 года.

2. Стоимость Объекта по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 19, составляет **515 508 982 (пятьсот пятнадцать миллионов пятьсот восемь тысяч девятьсот восемьдесят две)** тенге без учета НДС.

3. Во всем остальном, неоговоренном настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. К настоящему Дополнительному соглашению в качестве неотъемлемой части прилагается:

- Приложение №1 – Состав работ;
- Приложение №2 – Ведомость материалов Генподрядчика;

СОГЛАСОВАНО:

ТОО «Казцинк»	ТОО «УКУ Промтехмонтаж»