ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"**
ТЕХНАДЗОР: **ТОО «M&G TS Group»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Корпорация «Силур»**
Договор: №26 от 06.04.2021 года, дополнительное соглашение №26/1 от 16.06.2021

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04г.№73

Наименование строительства: Реконструкция системы водоснабжение в н.п.Шакпак баба, с/о Шакпак баба Тюлькубасского района, Туркестанской области

С П Р А В К А №1
за июнь месяц 2021

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу		ь прочих затрат не входящих в СМР в базов.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Затраты подрядчика	40 059 323	4 292 070		40 059 323						4 292 070	40 059 323
в том числе оборудование	0	0		0						0	0
Всего по стройке	40 059 323	4 292 070	0	40 059 323						4 292 070	40 059 323

Заказчик:	Инженер:	Авторский надзор:	Подрядчик:
Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	Директор ТОО «M&G TS Group»	Директор ТОО "ПСИ Каз Нур"	Директор ТОО «Корпорация «Силур»
_____ А.Нурлыбай	_____ Тембаев К.Ш.	_____ Албай А.	_____ Кенжебаев А.А.