ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"**
ТЕХНАДЗОР: **ТОО «M&G TS Group»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Корпорация «Силур»**
Договор: №26 от 06.04.2021 года, Дополнительное соглашение №26/1 от 16.06.2021

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04г.№73

Наименование строительства: Реконструкция системы водоснабжение в н.п.Шакпак баба, с/о Шакпак баба Тюлькубасского района, Туркестанской области

С П Р А В К А №2
за июль месяц 2021

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года,НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу		ь прочих затрат не входящих в СМР в базов.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Затраты подрядчика	67 549 271,66	7 237 421,64		27 489 948,66						2 945 351,64	27 489 948,66
в том числе оборудование	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00
Всего по стройке	67 549 271,66	7 237 421,64	0,00	27 489 948,66						2 945 351,64	27 489 948,66

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

_____ А.Нурлыбай

Инженер:

Директор
ТОО «M&G TS Group»

_____ Тембаев К.Ш.

Авторский надзор:

Директор
ТОО "ПСИ Каз Нур"

_____ Албай А.

Подрядчик:

Директор
ТОО «Корпорация «Силур»

_____ Кенжебаев А.А.