ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"**
ТЕХНАДЗОР: **ТОО «M&G TS Group»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Корпорация «Силур»**
Договор: №26 от 06.04.2021 года, Доп соглашение №26/1 от 16.06.2021 года, Доп соглашение №26/2 от 18.03.2022 года

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.04г.№73

Наименование строительства: Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Шакпак баба, с/о Шакпак баба Тюлькубасского района, Туркестанской области

С П Р А В К А №6
за июнь месяц 2022

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала стоительства, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базов.	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Затраты подрядчика	322 304 755,21	34 532 652,34		45 000 000,00						4 821 429	45 000 000,00
в том числе оборудование	0	0		0,00						0,00	0,00
Всего по стройке	322 304 755,21	34 532 652,34		45 000 000,00						4 821 429	45 000 000,00

Заказчик
Руководитель
Отдела КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

_____ Бейсеев А.А.

Инженер
Директор
ТОО «M&G TS Group»

_____ Тембаев К.Ш.

Подрядчик
Директор
ТОО «Корпорация «Силур»

_____ Кенжебаев А.А.