Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "__2_" __мая__ __2012 г.___

____№ 170____

Генподрядчик: **Филиал ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан**

Подрядчик: **ТОО "Компания Союз XXI"**

Наименование строительства и его адрес: **"Дипломатический городок в г. Нур-Султан. II-очередь. Пусковой комплекс-1". Наружные сети водоснабжения, хоз-бытовой и ливневой канализации.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ ДП-ДГ-2/817	**30.10.2019г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	22 392 813,16		22 392 813,16						2 687 137,58	25 079 950,74
	В отчетном месяце		22 392 813,16		22 392 813,16					2 687 137,58	25 079 950,74
	Итого к оплате		**22 392 813,16**							**2 687 137,58**	**25 079 950,74**

Генподрядчик:

Управляющий директор объекта: **Крутов А. А.**
(должность, ФИО, подпись)

м.п.

Подрядчик:

Директор: **Бровкин С. В.**
(должность, ФИО, подпись)

м.п.

Наименование объекта: **"Дипломатический городок в г. Нур-Султан. II-очередь. Пусковой комплекс-1". Наружные сети водоснабжения, хоз-бытовой и ливневой канализации.**

Генподрядчик: **Филиал ТОО «Bazis Construction» в г. Нур-Султан**

Подрядчик: **ТОО "Компания Союз XXI"**

АКТ

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись ПТО	Подпись ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**VII.6 Сети водопровода**														
1.1	Материалы	тенге			12 436 823,00				8 539 151,30			69%	8 539 151,30		
1.2	Стоимость работ	м.п.	224,90	33 399,13	7 511 465,00	57,50	57,50	57,50	1 920 450,14			26%	1 920 450,14		
2	**VII.7 Сети канализации бытовой**														
2.1	Материалы	тенге			9 754 466,00				6 577 372,40			67%	6 577 372,40		
2.2	Стоимость работ	м.п.	267,60	24 621,99	6 588 845,00	46,50	46,50	46,50	1 144 922,62			17%	1 144 922,62		
3	**VII.8 Сети канализации ливневой**														
3.1	Материалы	тенге			5 981 087,00				3 765 467,50			63%	3 765 467,50		
3.2	Стоимость работ	м.п.	115,90	34 362,90	3 982 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0%	0,00		
4	**VII.8 Сети канализации ливневой**														
4.1	Материалы	тенге			1 286 561,00				1 132 586,78			88%	1 132 586,78		
4.2	Стоимость работ	м.п.	69,10	12 497,40	863 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0%	0,00		
5	**Прокол методом ГНБ**	м.п.	41,00	48 780,49	2 000 000,00	41,00	41,00	41,00	2 000 000,00			100%	2 000 000,00		
	Всего:				**50 405 477,00**				**25 079 950,74**		**0,00**	**50%**	**25 079 950,74**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____

2. Сдача исполнительной документации _____

3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы 4.1 Завершен _____

4.2 Не завершен _____

5. УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА _____

Генподрядчик: **Крутов А. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **Бровкин С. В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО

ОПП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Филиал ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан,г.Нур-Султан,ул.Д.Кунаева,12/1, тел.: 8 7172 688155688109** ИИН/БИН **001241000301**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Московская, дом № 40, к.203, тел.: 31-76-20** **081140002928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № ДП-ДГ-2/817 от 30.10.2019года

Номер документа	Дата составления
27	27.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по прокладке сетей НВК			тг	1	25 079 950,74	25 079 950,74	2 687 137,58
				Итого	1	x	25 079 950,74	2 687 137,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бровкин С.В.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Упр. директор / / Крупов Д.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2019

М.П.