Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "__2_" __мая__ __2012 г. __

____№ 170____

Генподрядчик: **Филиал ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан**

Подрядчик: **ТОО "Компания Союз XXI"**

Наименование строительства и его адрес: **"Дипломатический городок в г. Нур-Султан. II-очередь. Пусковой комплекс-1". Наружные сети водоснабжения, хоз-бытовой и ливневой канализации.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за _____март_____ 2020г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ ДП-ДГ-2/817	**30.10.2019г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	45 394 944,76		45 394 944,76						5 447 393,37	50 842 338,13
	В отчетном месяце		23 002 131,60		23 002 131,60					2 760 255,79	25 762 387,39
	Итого к оплате		**23 002 131,60**							**2 760 255,79**	**25 762 387,39**

Генподрядчик:

Управляющий директор объекта: Крутов К.
(должность, ФИО, подпись)

м.п.

Подрядчик:

Директор: **Бровкин С. В.**
(должность, ФИО, подпись)

м.п.

Наименование объекта: "Дипломатический городок в г. Нур-Султан. II-очередь. Пусковой комплекс-1". Наружные сети водоснабжения, хоз-бытовой и ливневой канализации.

Генподрядчик: Филиал ТОО «Bazis Construction» в г. Нур-Султан

Подрядчик: ТОО "Компания Союз XXI"

АКТ

о приемке выполненных работ за март месяц 2020г.

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись ПТО	Подпись ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**VII.6 Сети водопровода**														
1.1	Материалы	тенге			15 250 817				4 865 680,70		8 539 151,30	88%	13 404 832,00		
1.2	Стоимость работ	м.п.	224,90	33 399,13	7 511 465	167,40	167,40	167,40	5 591 014,86	57,50	1 920 450,14	100%	7 511 465,00		
1.3	Стоимость работ	м.п.	93,70	12 054,00	1 129 460	93,70	93,70	93,70	1 129 459,80	0,00	0,00	100%	1 129 459,80		
2	**VII.7 Сети канализации бытовой**														
2.1	Материалы	тенге			12 996 440				5 587 011,60		6 577 372,40	94%	12 164 384,00		
2.2	Стоимость работ	м.п.	267,60	24 621,99	6 588 845	101,50	101,50	101,50	2 499 132,17	46,50	1 144 922,62	55%	3 644 054,79		
2.3	Стоимость работ	м.п.	50,60	8 811,70	445 872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00		
3	**VII.8 Сети канализации ливневой**														
3.1	Материалы	тенге			7 683 637				2 619 153,50		3 765 467,50	83%	6 384 621,00		
3.2	Стоимость работ	м.п.	135,00	25 476,93	3 439 386	135,00	135,00	135,00	3 439 385,55	0,00	0,00	100%	3 439 385,55		
4	**VII.8 Сети канализации ливневой**														
4.1	Материалы	тенге			1 307 461				31 549,22		1 132 586,78	89%	1 164 136,00		
4.2	Стоимость работ	м.п.	69,10	12 497,40	863 570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00		
5	**Прокол методом ГНБ**	м.п.	41,00	48 780,49	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	2 000 000,00	0%	0,00		
	Всего:				**59 216 952**				**25 762 387,39**		**25 079 950,74**	**86%**	**50 842 338,13**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____

2. Сдача исполнительной документации _____

3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы 4.1 Завершен _____

4.2 Не завершен _____

5. УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА _____

Генподрядчик: Крутов А.А. Подрядчик: Бровкин С. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО

ОПП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан,г.Нур-Султан,ул.Д.Кунаева,12/1, тел.: 8 7172** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	001241000301
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Московская, дом № 40, к.203, тел.: 31-76-20** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	081140002928

Договор (контракт) Договор подряда № ДП-ДГ-2/817 от 30.10.2019года

Номер документа	Дата составления
7	26.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС,в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительно-монтажные работы по прокладке сетей НВК.			тг	1	25 762 387,39	25 762 387,39	2 760 255,79
				Итого	1	x	25 762 387,39	2 760 255,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бровкин С.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. обьекта / / Крутов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2020

М.П.