Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "__2_" __мая__ __2012 г.___

____№ 170____

Генподрядчик: **Филиал ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан**

Подрядчик: **ТОО "Компания Союз XXI"**

Наименование строительства и его адрес: **"Дипломатический городок в г. Нур-Султан. II-очередь. Пусковой комплекс-1". Наружные сети водоснабжения, хоз-бытовой и ливневой канализации.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ ДП-ДГ-2/817	**30.10.2019г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	64 217 497,32		64 217 497,32						7 706 099,68	71 923 597,00
	В отчетном месяце		18 822 552,56		18 822 552,56					2 258 706,31	21 081 258,87
	Итого к оплате		**18 822 552,56**							**2 258 706,31**	**21 081 258,87**

Генподрядчик:

Управляющий директор объекта: **Крутов А. А.**
(должность, ФИО, подпись)

м.п.

Подрядчик:

Директор: **Бровкин С. В.**
(должность, ФИО, подпись)

м.п.

Наименование объекта: **"Дипломатический городок в г. Нур-Султан. II-очередь. Пусковой комплекс-1". Наружные сети водоснабжения, хоз-бытовой и ливневой канализации.**

Генподрядчик: **Филиал ТОО «Bazis Construction» в г. Нур-Султан**

Подрядчик: **ТОО "Компания Союз XXI"**

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2020г.

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись ПТО	Подпись ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**VII.6 Сети водопровода**														
1.1	Материалы	тенге			14 422 851				1 018 019,00		13 404 832,00	100%	14 422 851,00		
1.2	Стоимость работ	м.п.	304,70	33 399,13	10 176 715	45,98	45,98	45,98	1 535 790,20	258,72	8 640 924,80	100%	10 176 715,00		
2	**VII.7 Сети канализации бытовой**														
2.1	Материалы	тенге			13 851 769				1 687 385,00		12 164 384,00	100%	13 851 769,00		
2.2	Стоимость работ	м.п.	312,20	24 621,99	7 686 985	164,20	164,20	164,20	4 042 930,21	148,00	3 644 054,79	100%	7 686 985,00		
3	**VII.8 Сети канализации ливневой**														
3.1	Материалы	тенге			12 051 003				5 666 382,00		6 384 621,00	100%	12 051 003,00		
3.2	Стоимость работ	м.п.	373,20	25 476,93	9 507 990	238,20	238,20	238,20	6 068 604,46	135,00	3 439 385,54	100%	9 507 990,00		
4	**VII.8 Сети канализации ливневой**														
4.1	Материалы	тенге			1 338 969				174 833,00		1 164 136,00	100%	1 338 969,00		
4.2	Стоимость работ	м.п.	71,00	12 497,39	887 315	71,00	71,00	71,00	887 315,00	0,00	0,00	100%	887 315,00		
5	**Прокол методом ГНБ**	м.п.	41,00	48 780,49	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	2 000 000,00	100%	2 000 000,00		
	Всего:				**71 923 597**				**21 081 258,87**		**50 842 338,13**	**100%**	**71 923 597,00**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____

2. Сдача исполнительной документации _____

3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы 4.1 Завершен _____
   4.2 Не завершен _____

5. УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА _____

Генподрядчик: **Крутов А. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **Бровкин С. В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО _____

ОПП _____

Инженер Б и ОТ
Шакижанов М.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Филиал ТОО "Bazis Construction" в г.Нур-Султан,г.Нур-Султан,ул.Д.Кунаева,12/1, тел.: 8 7172 688155688109**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **001241000301**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Московская, дом № 40, к.203, тел.: 31-76-20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

081140002928

Договор (контракт) Договор подряда № ДП-ДГ-2/817 от 30.10.2019года

Номер документа	Дата составления
28	24.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по прокладке сетей НВК			тг	1	21 081 258,87	21 081 258,87	2 258 706,31
				Итого	1	x	21 081 258,87	2 258 706,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [signature] / Бровкин С.В
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) [signature] / [signature] / Крутов А.А.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2020

М.П.