Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"

Наименование строительства и его адрес:

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстанпо делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Объект: «Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км», в г. Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор, доп.соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
				Номер	Дата	Наименование	Код		Наименование	Код
				30	12.04.2017г.					
				Д.с. №1	12.06.2018г.					
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на при-обретение материалов	другие дополнит. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**22 711 537,02**									
в т.числе **за июнь 2018г.**		**20 278 158,05**		**х**	**х**	**х**	**х**	**х**	**2 433 378,97**	**22 711 537,02**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистаучкой области" _____ **А.Б. Кушербаев**

(должность, ф.и.о., подпись)

ПОДРЯДЧИК: Президент АО "МКДСМ" _____ **К.С. Уватаев**

(должность, ф.и.о., подпись)

Форма 2

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»**
Подрядчик: **АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов"**

Наименование стройки - **«Реконструкция автодороги «№55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов № 23,24,28а» общей протяженностью 7,0 км» договор №30 от 12.04.2017г.**

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е0168-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	1008	92,53	88,89	93267	89602	22688	0,02	24
		м2		3,64	15,17	3665	15289	119,7	0,08	85
2	Е010333-А1-1	Перевозка асфальтобетона от разборки автомобилями-самосвалами /работающимивне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1	366	28,37	28,37	10383	10383	2077	--	--
		т		--	5,67	--	2077	100	0,12	44
3	Е0101-24-6	Разработка существующего основания из ПГС бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	676	7,21	7,21	4872	4872	1640	--	--
		м3		--	2,50	--	1690	97	0,01	6
4	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на площадку	676	38,71	36,92	26165	24961	7684	0,01	8
		м3		1,70	10,01	1152	6769	97	0,03	23
5	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1	1082	28,37	28,37	30694	30694	6139	--	--
		т		--	5,67	--	6139	100	0,12	129
РАЗДЕЛ 2.Переустройство инженерных коммуникаций										
Сети связи										
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,2	262,72	--	7409	--	8372	1,85	52
		м3		262,72	--	7409	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,2	160,92	--	4538	--	5128	1,17	33
		м3		160,92	--	4538	--	113	--	--
8	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	70,5	71,56	34,44	5045	2428	3468	0,17	12
		м кабеля		35,96	8,76	2535	618	110	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	70,5	43,24	24,76	3048	1745	1922	0,08	6
		м		18,48	6,30	1303	444	110	0,04	3
10	Ц0108-407-10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	70,5	120,90	13,68	8523	964	6092	0,55	39
		м		87,72	3,24	6184	228	95	0,02	1
11	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты	70,5	30,84	3,72	2174	262	1575	0,13	9
		м		22,92	0,60	1616	42	95	--	--
12	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость сигнальной ленты	70,5	18,86	--	1330	--	--	--	--
		п.м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	70,5	218,00	--	15369	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость муфты стыков очной	15	183,23	--	2748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость кольца уплотнительного	30	17,73	--	532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость заглушки	10	137,42	--	1374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	36	772,00	--	27792	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С151606-406 Изм. и доп. вып.17	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 30х2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	0,1	344023,00	--	34402	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	С151606-402 Изм. и доп. вып.17	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 14х2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	0,12	173901,00	--	20868	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151606-427 Изм. и доп. вып.17	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 27х0,9 ГОСТ Р 51312-99	0,3	163612,00	--	49084	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	С ПРАЙС ЛИСТ	Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-48-G.652.D-CF-2,7-2103 (КС-ОКБ-48)	0,7	196498,59	--	137549	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,008	136500,00	--	1092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм,ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0006	50100,00	--	30	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перенос светофоров								
24	Ц0108-543-2	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене, колонне или балке (демонтаж)	2	376,76	20,16	754	40	403	1,20	2
		шт		210,60	1,38	421	3	95	0,01	--
25	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг(демонтаж)	70	15,42	1,86	1079	130	782	0,07	5
		м		11,46	0,30	802	21	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-543-2	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на стене,колонне или балке	2	753,52	40,32	1507	81	806	2,40	5
		шт		421,20	2,76	842	6	95	0,02	--
27	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	70	30,84	3,72	2159	260	1564	0,13	9
		м		22,92	0,60	1604	42	95	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Пересечения и примыкания. Примыкание на ПК57+92,02								
		Дорожная одежда								
28	Е0127-21-1	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см материал от разборки существующего основания	3844	30,27	21,53	116347	82742	70573	0,05	192
		м2		7,69	6,11	29568	23494	133	0,02	85
29	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	398	2530,00	--	1006940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0101-17-8	Погрузка ПГС от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал на дорогу	343,1232	38,71	36,92	13281	12670	3900	0,01	4
		м3		1,70	10,01	585	3436	97	0,03	12
31	Е010333-А1-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	548,99712	28,37	28,37	15574	15574	3115	--	--
		т		--	5,67	--	3115	100	0,12	65
32	Е0127-4-4	Устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см профилировщиком из готовой цементно- щебеночно-песчаных смесей	3844	115,04	47,43	442210	182317	180063	0,13	489
		м2		20,00	15,22	76895	58490	133	0,05	209
33	Е0127-69-1	Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях ЩПЦС	795	180,63	152,93	143604	121579	67054	0,09	71
		м3		15,20	48,21	12087	38330	133	0,19	154
34	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	415,15	2230,00	--	925785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143008-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 5-20 мм	284,5	2680,00	--	762460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	353,65	730,00	--	258165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	92,25	7800,00	--	719550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более	168	704,44	19,21	118346	3227	2848	0,05	8
		м2		7,78	4,97	1306	835	133	0,02	3
39	Е0127-48-4 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37к=6	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	168	595,32	--	100014	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см(9см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	133,31	480,18	18,42	64013	2456	2340	0,04	5
		м2		7,13	6,07	950	809	133	0,02	3
41	Е0127-54-6К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять кпористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	133,31	566,30	--	75493	--	21	--	--
		м2		0,12	--	16	--	133	--	--
42	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,039993	40165,51	407,51	1606	16	9	0,70	--
		т		--	169,13	--	7	133	0,70	--
43	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесейплотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	133,31	618,04	18,42	82391	2456	2340	0,04	5
		м2		7,13	6,07	950	809	133	0,02	3
44	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	133,31	295,33	--	39370	--	9	--	--
		м2		0,05	--	6	--	133	--	--
45	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,72	7116,93	5613,03	12241	9654	7628	8,56	15
		т		1503,90	1830,60	2587	3149	133	8,14	14
		Присыпные обочины,укрепление обочин								
46	Е0101-17-7	Срезка существующего земляного полотна с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь дороги	324	31,46	30,03	10194	9728	2993	0,01	3
		м3		1,38	8,14	447	2638	97	0,03	9
47	Е0101-19-1 К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	324	3,41	3,02	1105	980	355	--	--
		м3		--	1,13	--	365	97	0,01	2
48	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	518,4	28,37	28,37	14706	14706	2941	--	--
		т		--	5,67	--	2941	100	0,12	62
49	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	324	3,70	3,19	1199	1034	498	--	1
		м3		0,47	1,12	152	362	97	--	1
50	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	324	15,01	15,01	4863	4863	1614	--	--
		м3		--	5,14	--	1664	97	0,02	5
51	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	324	7,63	7,63	2471	2471	721	--	--
		м3		--	2,30	--	744	97	0,01	2
52	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	324	27,65	15,71	8960	5090	1741	0,01	5
		м3		1,94	3,59	630	1165	97	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0101-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	2246,4	8,75	4,76	19664	10688	10452	0,03	61
		м2		4,00	0,80	8977	1799	97	--	6
54	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см(15см)	1192	530,92	20,44	632857	24367	16175	0,03	38
		м2		4,79	5,41	5710	6452	133	0,02	24
		РАЗДЕЛ 4.Железнодорожные переезды								
		Железнодорожный переезд на примыкание к а/д Актау-Куюлус								
55	Е0127-23-1	Устройство щебеночного баласта толщиной 16 см изщебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 МПа (св.700 до 1000 кгс/см2)	72	665,07	27,83	47885	2003	1386	0,03	2
		м2		5,00	9,47	360	682	133	0,03	2
56	Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	8,792	789,27	403,56	6939	3548	3545	1,25	11
		м3		195,75	107,44	1721	945	133	0,38	3
57	С143019-201	Плиты для покрытия автомобильных дорог/ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные,под автомобильную нагрузку 30 т,длина 5,5 м и более	43	2540,00	--	109220	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см(14см) при устройстве средствами малой механизации	20,2	1759,63	26,34	35544	532	1440	0,30	6
		м2		47,03	6,58	950	133	133	0,03	1
59	Е0127-39-18 К=6	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл.39-17	20,2	-467,47	-0,18	-9443	-4	-158	-0,03	-1
		м2		-5,82	-0,06	-118	-1	133	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Обустройство дороги, организация и безопасность движения								
		Дорожные знаки и указатели								
60	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой в насыпь присыпных берм	413	32,27	30,77	13326	12708	3912	0,01	4
		м3		1,42	8,34	586	3446	97	0,03	12
61	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	413	16,02	13,70	6615	5658	2043	--	--
		м3		--	5,10	--	2106	97	0,05	19
62	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	660,8	91,92	91,92	60741	60741	12148	--	--
		т		--	18,38	--	12148	100	0,39	255
63	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	413	3,80	3,24	1570	1340	641	--	1
		м3		0,48	1,12	198	463	97	--	2
64	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	375	21,55	4,52	8080	1694	6195	0,11	41
		м3		17,03	--	6386	--	97	--	--
65	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	375	23,62	12,00	8857	4499	1588	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	608	1029	97	0,01	5
66	Е0101-145-5 т.ч. п-3.173 К=0,6	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	1575	11,64	--	18333	--	17783	0,07	116
		м2		11,64	--	18333	--	97	--	--
67	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	22	747,86	146,19	16453	3216	15638	3,20	70
		шт		506,25	28,22	11138	621	133	0,11	2
68	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	15	157,67	--	2365	--	2375	0,69	10
		шт		119,03	--	1785	--	133	--	--
69	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков	0,88	8320,63	66,01	7322	58	204	1,35	1
		м3		195,75	24,93	172	22	105	0,12	--
70	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость стоек дорожных знаков	22	1100,39	--	24209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-8532 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2,2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа СТ РК 1125-2002	5	3394,00	--	16970	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-8562 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 1.4.1-1.4.6, размерами 350 мм х 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	6	2169,00	--	13014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-8550 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	8465,00	--	16930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-8543 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, В 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	3772,00	--	15088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С11011-8536 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные восьмиугольные 2.5, В 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	6311,00	--	12622	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-8539 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные круглые 3.1,3.13 ,3.24 ,4.2.1-4.2.3 D 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	3586,00	--	3586	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-8572 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.8.1 размерами 700 мм х 1400 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	5	6485,00	--	32425	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-8543 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 5.8.2-5.8.5,5.11.1 В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	3	3772,00	--	11316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С11011-9291 Изм. и доп. вып. 21	Знаки дорожные закрытого типа прямоугольные 7.1.3, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	4843,00	--	19372	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-9272 Изм. и доп. вып. 21	Знаки дорожные закрытого типа квадратные 7.13, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	5	9509,00	--	47545	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6634079**	**769036**			**1368**
			Тенге			**215058**	**205566**			**1260**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**272177**				
	Материалы -		Тенге			**3070**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16712**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**247888**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16612**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2492**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17327**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**306117**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19204**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6318741**				
	Материалы -		Тенге			**191050**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**403912**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**909540**				
	Местные материалы -		Тенге			**4255276**				
		Накладные расходы -	Тенге			**499857**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**250**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**74979**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**409116**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7227714**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2783**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**478891**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**43161**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43161**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2590**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**45751**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7579581**				
		Временные здания и сооружения	3,68%			278 928,58				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений	15%			41 839,29				
		Итого по главам 1-8				7 858 509,58				
		зимнее время	1,155%			90 765,79				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			31 434,04				
		Затраты на выслугу лет,	1%			78 585,10				
		Итого по главам				8 059 294,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2017 года:	2,9277419			23 595 534,19				
		Итого со скидкой	0,8425555			19 880 547,11				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2%			397 610,94				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:				**20 278 158,05**				
		Налог на добавленную стоимость,	12%			2 433 378,97				
		Итого с НДС				**22 711 537,02**				

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области» _____ (подпись) А.Б. Кушербаев

Подрядчик: АО "МКДСМ" _____ (подпись) К.С. Уватаев

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ (подпись) К. Кабиденов