<<Заказчик>> ГУ "Отдел ЖКХ г. Шымкента"

<<Подрядчик>> ТОО "ДОС и К"

<<Инженер>> ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"

Договор: №02/АК от 18 сентября 2013г.

Основание

Наименование стройки: "Строительство систем газификации микрорайона "Достык" г. Шымкент."

Наименование затрат	Стоимость выполненных работ					
	с начала стоительства по отчетный период		с начала года по отчетный период		в текущем месяце	
	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
Выполненно работ	544 539 378	609 884 105	306 700 485	343 504 544	12 914 022	14 463 705
Инжиниринговые услуги 0%						
Авторский надзор 0%						
Аванс 3%	7 135 165	7 991 385				
ВСЕГО	537 404 213	601 892 720	306 700 485	343 504 544	12 914 022	14 463 705

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ г. Шымкента"
И.О. Начальника
_____ Рысбаев Б.

ИНЖЕНЕР:
Зам. Ген.Директора
ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"
_____ Ешимбетов О.А.

Инженер
ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"
_____ Нурлыбаев А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ДОС и К"
_____ Сейфуллин А.

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 г.

по объекту: "Строительство систем газификации микрорайона "Достык" г. Шымкент"

Прокладка газопровода.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Газопровод среднего давления (подземный)								
		1.1 Землянные работы.								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.35: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	989,4	33,4 / 1,99	31,41 / 8,64	33046 / 1969	31077 / 8548	10201 / 97	0,0138 / 0,03	14 / 30
2	Е1-164-2	Дороботка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	30,6	262,72 / 262,72	– / –	8039 / 8039	– / –	9084 / 113	1,848 / –	57 / –

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

4 E1-27-2	засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	759,58	6,45	6,48	4922	4922	1547	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	1595	97	0,00806	6
5 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	759,58	21,55	4,52	16369	3433	12548	0,108	82
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	12936	–	97	–	–
6 E1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	189,323	122,18	–	23131	–	26138	0,885	168
	м3 грунта		122,18	–	23131	–	113	–	–
7 E1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	70,52	32,53	30,98	2294	2185	721	0,0106	1
	м3 грунта		1,53	9,01	108	635	97	0,0308	2
8 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,750;	123,41	29,07	29,07	3588	3588	717	–	–
	т		–	5,81	–	717	100	0,0122	2
9 E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	68	1626,2	152,52	110582	10371	18637	1,02	69
	м3 основания		153,68	57,15	10450	3886	130	0,279	19
1.2 Прокладка сетей.									
10 E22-11-3	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (для труб ду 63 мм)	0,036	58791,69	25695,31	2117	925	1867	194	7
	км трубопровода		33075	6813,45	1191	245	130	26,38	1

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

	110x10)К=1,010;	м								
12	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,664	51162,26	20326,01	33972	13493	31230	173	110
		км трубопровода		30825	5353,43	20468	3555	130	20,64	14
13	Е22-47-1	Протаскивание в футляр труб диаметром 63 мм	36	244,98	0,28	8819	10	6881	0,844	30
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	5289	4	130	0,0005	–
14	8-4-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1 МПа, SDR 11, Dв 51,4 мм (ду.63х5,8)К=1,010;	707	290		205030				
		м								
15	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,15	47586,09	17877,09	7138	2682	6708	173	26
		км трубопровода		29700	4698,68	4455	705	130	18,1	3
16	8-4-370	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 50838-95), Р 1 МПа, SDR 11, Dв 26 мм (ду. 32х3)К=1,010;	151,5	76		11514				
		м								
17	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	850	78,92	–	67082	–	75889	0,333	283
		м газопровода		69,75	–	59288	–	128	–	–
18	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА И ЛЕНТЫ)	850	26,4	3,1	22440	2635	15827	0,11	94
		м кабеля		19,1	0,5	16235	425	95	0,003	3
19	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2	0,85	6650		5653				
		1000м								
20	99-1-33Прай	Лента "Осторожно газ"	650	6		5100				

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

Раздел 2 Газопровод среднего давления (надземный)

2.1 Укладка труб и ГРПШ

21	Е22-36-1	Установка стальных кранов диаметром 25 мм	35	204,46	17,71	7156	620	8804	1,07	37
		задвижка или клапан		186,75	6,75	6536	236	130	0,03	1
22	99-1-48Прайс	Кран шаровый ду. 25 мм кл."В" ГШК 25 фланцевый	35	3557		124495				
		шт.								
23	Е22-9-1	Укладка стальных труб диаметром 32 мм с пневматическим испытанием	0,04	121367,16	49858,78	4855	1994	4173	336	13
		км трубопровода		61425	18834,75	2457	753	130	91,99	4
24	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х3 ммК=1,004;	40,16	149		5984				
		м								
25	Е19-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	35	5655,02	286,52	197926	10028	90720	11,2	392
		установка		1917	108	67095	3780	128	0,52	18
26	80-1-1Прайс-	Газораспределительный пункт ГРПШ 10 (с 2-мя счетчиками G4)	27	26279		709533				
		шт.								
27	80-1-2Прайс-	Газораспределительный пункт ГРПШ 6 (с 1-м счетчиком G4)	8	18193		145544				
		шт.								
28	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 25 мм	70	74,06	9,93	5184	695	5733	0,32	22
		фланец		63	–	4410	–	130	–	–

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

30 Е33-30-15	Установка стоек [illegible] тросостоек массой до 0,2 т	т	[illegible]	14242	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				6457,5	2029,95	1785	561	105	7,1	[illegible]
31 4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	т	0,2765	42800		11751				
32 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2К=5,000; кмат1=0;	м	175	26,3	3,3	4603	578	3890	0,14	25
				23	0,4	4025	70	95	0,002	–
33 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	т	0,2205	46400		10231				
34 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм кмат1=0;	шт	70	170,6	21,6	11942	1512	10101	0,9	63
				149	2,9	10430	203	95	0,017	1
35 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	т	0,7917	47200		37368				
2.3 Схема обвязки на 1.-ГРПШ-6 (8 шт), на 2.-ГРПШ-10 (27 шт) (ГСН-56)										
36 Е9-17-1	Монтаж подставки под ГРПШ	т конструкций	0,924	4646,85	2285,57	4294	2112	1826	9,35	9
				1579,5	617,13	1459	570	90	2,34	2
37 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,924	542,84	144,52	502	134	243	1,34	1
				292,5	–	270	–	90	–	–
38 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием сортаментных профилей, масса до 0,1 т	т	0,924	154400		142666				
			[illegible]	[illegible]	38,57	71525	705	[illegible]	[illegible]	30
39 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	771,75	38,25	5672	20	105	[illegible]	1

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

	25 и 32 мм с пневматическим исполнением								
	км трубопровода		61425	18834,75	3225	989	130	313,99	11
41 8-6-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2,5 ммК=1,004;	35,14	112		3936				
	м								
42 8-6-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,5 ммК=1,004;	35,14	126		4428				
	м								
43 Е22-35-1	Установка кранов муфтовых	35	150,95	6,95	5283	243	6655	0,88	31
	задвижка или клапан		144	2,25	5040	79	130	0,01	–
44 9-4-38	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	35	864		30240				
	шт								
45 Е22-33-5	Установка переходов стальных (прим.)	0,035	121294,13	49389,75	4245	1729	3705	312,7	11
	т фасонных частей		62775	18657	2197	653	130	91,12	3
46 8-10-107	(прим.) Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 25х20 мм	35	251		8785				
	шт								
47 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (подставки)	26,8	21,8	0,05	584	1	141	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	156	1	90	0,0001	–
48 Е13-28-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза (подставки)								
			8,58	–	223	–	90	–	

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

		м2		11,82	10,04	73	–	90	0,0426	–
50	E13-26-6									
		Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (труб) ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6,3	49,69	0,04	313	–	47	0,0426	–
		м2		8,32	–	52	–	90	–	–
51	E25-51-1									
		Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм ктрр1=0,091; ктрм1=0,091; кзпр1=0,091; кэкс1=0,091; кзпм1=0,091; кмат1=0,091;	140	211,85	122,37	29659	17132	13759	0,17745	25
		стык		35,63	46,27	4988	6478	120	0,29575	41

Раздел 5 Газопровод низкого давления (надземный) до наружной конструкции жилых домов.

5.1 Прокладка труб до наружной конструкции жилых домов

52	E22-9-1									
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 32 мм с пневматическим испытанием	1,005	121367,16	49858,78	121974	50108	104859	336	338
		км трубопровода		61425	18834,75	61732	18929	130	91,99	92
53	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х3 ммК=1,004;	1009,02	149		150344				
		м								
54	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 32 мм	0,0226	121294,13	49389,75	2741	1116	2393	312,7	7
		т фасонных частей		62175	31657	1419	422	130	41,12	2

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

5.2 Опора под газопровод 330 шт (ГСН-58)

58	Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	264	218,93	–	57798	–	65312	1,54	407
		м3 грунта								
				218,93	–	57798	–	113	–	–
59	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=330,000;	21,12	8205,37	66,01	173297	1394	4894	1,35	29
		м3								
				195,75	24,93	4134	527	105	0,1218	3
60	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбовК=330,000;	95,04	10355,15	95,97	984153	9121	80632	4,9	466
		м3								
				771,75	36,25	73347	3445	105	0,1771	17
61	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	96,9408	266		25786				
		м3								
62	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	96,9408	310		30052				
		м3								
63	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=330,000;	660	245,44	3,82	161990	2521	30209	0,212	140
		м2 поверхности								

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

66 E9-17-1	Монтаж стоек *т конструкций*		1579,5	617,13	3948	1542	90	2,34	6
67 E9-48-2	Электродуговая сварка стыковых частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	2,49942	542,84 292,5	144,52 –	1357 731	361 –	90	1,34 –	3 –
68 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т *т*	2,49942	172800		431900				
69 E9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 тК=330,000; *т конструкций*	0,0396	15469,66 12555	2191,28 101,25	613 497	87 4	451 90	73,6 0,49	3 –
70 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=330,000; *т*	0,0396	45800		1814				
71 1-1-59	гайки и шайбыК=330,000; *т*	0,0165	149300		2463				
	Всего прямые затраты				4514180 **542405**	189297 **61228**			3270 **285**
	В том числе стоимость: материалов, тенге оборудования, тенге				2927397 855077				
	Накладные расходы, тенге				712675				

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

Всего	5489162
Временные здания и сооружения (1,5 %)	83871
- сметная заработная плата, тенге	9801
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,91 %)	42803
- сметная заработная плата, тенге	19689
- нормативная трудоемкость, чел-ч	120
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	47036
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18814
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5667326**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**12660806**
- материалы, тенге	6539805
- оборудование, тенге	1910242
- сметная заработная плата, тенге	1800323
Налог (2 %)	253216
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12914022**
НДС (12 %)	1549683
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14463705**

ИНЖЕНЕР:
Инженер
ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"
Нурлыбаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ДОС и К"

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

<<Подрядчик>> ТОО "ДОС и К"

<<Инженер>> ТОО "Шымкент Курылыс Курылыс"

Договор: №02/АК от 18 сентября 2012 г.

Основание

Наименование стройки: "Строительство систем газификации микрорайона "Достык" г. Шымкент."

Наименование затрат	Стоимость выполненных работ					
	с начала стоительства по отчетный период		с начала года по отчетный период		в текущем месяце	
	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
Выполненно работ	531 625 356	595 420 400	293 786 463	329 040 839	3 716 451	4 162 [illegible]
Инжиниринговые услуги 0%						
Авторский надзор 0%						
Аванс 3%	7 135 165	7 991 385				
ВСЕГО	524 490 191	587 429 015	293 786 463	329 040 839	3 716 451	4 162 [illegible]

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ г. Шымкента"
И.О. Начальника
_____ Рысбаев Б.

ИНЖЕНЕР:
Зам.Ген.Директора
ТОО "Шымкент Курылыс Курылыс"
_____ Ешимбетов О.А.
Инженер
ТОО "Шымкент Курылыс Курылыс"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ДОС и К"
_____ Сейфуллин А.

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

Заказ-наряд № 19 Отдел [illegible]

Подрядчик: " ТОО "ДОС и К"

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 г.
по объекту: "Строительство систем газификации микрорайона "Достык" г. Шымкент"
Прокладка газопровода.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Газопровод среднего давления (надземный)								
		2.1 Укладка труб и ГРПШ								
1	Е22-36-1	Установка стальных кранов диаметром 25 мм	1	204,46	17,71	204	18	252	1,07	1
		задвижка или клапан		186,75	6,75	187	7	130	0,03	–
		Раздел 5 Газопровод низкого давления (надземный) до наружной конструкции жилых домов								
		5.1 Прокладка труб до наружной конструкции жилых домов								
2	Е22-36-1	Установка кранов диаметром 25 мм	129	204,46	17,71	26375	2285	32451	1,07	138
		задвижка или клапан		186,75	6,75	24091	871	130	0,03	4
3	99-1-49Прай	Кран шаровый ду. 25 мм (ШК 25 мм)	279	2701		753879				
		шт.								
		5.2 Опора под газопровод 5895 шт (ГСН 52)								

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

4 Е9-17-1	Монтаж стоек								
		т конструкции		1579,5	617,13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,25873	542,84	144,52	3397	905	1548	1,34	8
		т	292,5	–	1831	–	90	–	–
6 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	3,76143	172800		649975				
		т							

5.3 Ограждение для защиты газопровода от падения электропривода из труб ПЭ ду. 75х6,8 (ГСН-61) и защитное заземление (ГСН-60)-10 шт.

5.4 Объемы работ.

7 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2-раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	4,13	43,59	0,1	180	–	43	0,059	–
		м2	11,62	0,04	48	–	90	0,0002	–
	Всего прямые затраты				**1443230**	**7891**			166
					29393	**2142**			**9**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1405950				
	Накладные расходы, тенге				38444				
	- заработная плата, тенге				5767				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Нормируемые и непредвиденные затраты (2,5 %)				88900				
	Всего				[illegible]				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				[illegible]				
	- средняя заработная плата, тенге				[illegible]				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Затраты на производство строительно монтажных работ в зимнее время (0,81 %)				14507				

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек 1792 тенге	3643863
- материалы, тенге	3140892
- сметная заработная плата, тенге	150520
Налог (2 %)	72871
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3716431**
НДС (12 %)	445972
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4162403**

ИНЖЕНЕР:
Инженер
ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"
Нурлыбаев А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ДОС и К"
Сейфуллин А.

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС