"ПЕТРОҚАЗАҚСТАН
КҰМКӨЛ РЕСОРСИЗ"
АҚ

АО
"ПЕТРОКАЗАХСТАН
КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"

Бұйрық №
Приказ № 87-П
Order #

"16" 08 2016 г.

Қызылорда қ.
г. Кызылорда
Kyzylorda

Об утверждении Акта приемки объекта в эксплуатацию

В соответствии со статьей 73, 75 главы 11 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242, декларации подрядчика ТОО «Аман-Курылыс» от 11 августа 2016 года о соответствии выполненных строительно-монтажных работ утвержденному проекту, государственным нормативам в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, положительного заключения технического надзора от 11 августа 2016 года о качестве строительно-монтажных работ, заключения авторского надзора от 12 августа 2016 года о соответствии выполненных работ проекту по объекту строительства:
- «Корректировка промышленного обустройство месторождения Кызылкия. Расширение электроснабжения 35кВ на месторождения Кызылкия.
Пусковой комплекс №1. Строительство воздушной линии 35кВ, подстанции ПС-35/6кВ «Кызылкия-2».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства:
-«Корректировка промышленного обустройство месторождения Кызылкия. Расширение электроснабжения 35кВ на месторождения Кызылкия.
Пусковой комплекс №1. Строительство воздушной линии 35кВ, подстанции ПС-35/6кВ «Кызылкия-2», от 15 августа 2016 года.

Қазақстан Республикасы, 467001, Қызылорда қ., Қазыбек би көшесі, 13
тел.: 8(324 22) 610 53 факс: 8(324 22) 772 71
Республика Казахстан, 467001, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13
тел.: 8(324 22) 610 53 факс: 8(324 22) 772 71
13 Kazybek Bi St., 467001, Kyzylorda, Republic of Kazakhst
tel: 7(324 22) 610 53 fax: 7(324 22) 772 71
www.petrokazakhstan.com

2.Андерсон Брюсу Уэйн/Пань Синьцзюнь – заместителю директора (директор, вице-президент) по производству/директору по производству ввести объект строительства в эксплуатацию.

3. Нурманову М. К. – заместителю Председателя Правления по капитальному строительству и проектам обеспечить:

- передачу утвержденного «Акта приемки объекта в эксплуатацию» в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по месту нахождения объекта;
- регистрацию «Акта приемки объекта в эксплуатацию» в структурных подразделениях соответствующих местных исполнительных органов, осуществляющих функции в области архитектуры и градостроительства.

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель правления **Цинь Хунвэй**

"ПЕТРОҚАЗАҚСТАН
КҰМКӨЛ РЕСОРСИЗ"
АҚ

АО
"ПЕТРОКАЗАХСТАН
КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"

Бұйрық №
Приказ № 87-Б
Order #

"16" 08 2016 г.

Қызылорда қ.
г. Кызылорда
Kyzylorda

Объектіні пайдалануға қабылдап алу
Актісін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 Заңының 11 бөлімінің 73, 75 баптарына сәйкес, мердігер «Аман-Құрылыс» ЖШС-нің орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарының бекітілген жобаға, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес келуі туралы 2016 жылғы 11 тамыздағы декларациясы, құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы 2016 жылғы 11 тамыздағы техникалық қадағалаудың оң қорытындысы, орындалған жұмыстардың құрылыс объектісі бойынша жобаға сәйкес келуі туралы 2016 жылғы 12 тамыздағы авторлық қадағалаудың оң қорытындысы негізінде:

- Қызылқия кенішін өнеркәсіптік жайластыруды түзету. Қызылқия кенішіндегі 35кВ электрмен қамту жүйесін кеңейту.

№1 іске қосу кешені. 35кВ әуе желісін тарту, ҚС-35/6кВ «Қызылқия-2» қосалқы станциясын орнату.

БҰЙЫРАМЫН:

1. 2016 жылғы 15 тамыздағы құрылыс объектісін пайдалануға қабылдап алу Актісі бекітілсін:

- Қызылқия кенішін өнеркәсіптік жайластыруды түзету. Қызылқия кенішіндегі 35кВ электрмен қамту жүйесін кеңейту.

№1 іске қосу кешені. 35кВ әуе желісін тарту, ҚС-35/6кВ «Қызылқия-2» қосалқы станциясын орнату.

Қазақстан Республикасы, 467001, Қызылорда қ., Қазыбек би көшесі, 13
тел.: 8(324 22) 610 53 факс: 8(324 22) 772 71

Республика Казахстан, 467001, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13
тел.: 8(324 22) 610 53 факс: 8(324 22) 772 71

13 Kazybek Bi St., 467001, Kyzylorda, Republic of Kazakhst
tel: 7(324 22) 610 53 fax: 7(324 22) 772 71

www.petrokazakhstan.com

2. Андерсон Брюс Уэйн/Пань Синьцзюнь – өндіріс жөніндегі директордың орынбасары (директор, вице-президент) / өндіріс жөніндегі директор құрылыс объектісін іске қоссын.

3. Нұрманов М. Қ. – Басқарма Төрағасының күрделі құрылыс және жобалар жөніндегі орынбасары:

- бекітілген «Объектіні пайдалануға қабылдап алу Актісінің» объектінің орналасқан жеріндегі мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау саласындағы органдарға табысталуын;

- «Объектіні пайдалануға қабылдап алу Актісінің» сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын тиісті жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшелерінде тіркелуін қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Басқарма төрағасы **Цинь Хунвэй**

"ПЕТРОҚАЗАҚСТАН
КҰМКӨЛ РЕСОРСИЗ"
АҚ

АО
"ПЕТРОКАЗАХСТАН
КУМКОЛЬ РЕСОРСИЗ"

Бұйрық №
Приказ № 87-ORD
Order #

"16" 08 2016 г.

Қызылорда қ.
г. Кызылорда
Kyzylorda

On approval of the Certificate about acceptance of facility into operation

In accordance with article #73,75, chapter 11 of Law of the Republic of Kazakhstan "On Architecture, Town Planning and Construction Activities in the Republic of Kazakhstan" dated July 16, 2001 #242, by declarations of "Aman Kurylys" LLP contractor dated August 11, 2016 about compliance of the performed installation and construction works to the approved project, the state standards in the sphere of architectural, town-planning and construction activity, the positive conclusion of technical supervision dated August 11, 2016 about quality of construction works, and the conclusion of architectural supervision dated August 12, 2016 about compliance of performed works on constructed facility by the project:
- "Adjustment of industrial development of Kyzylkiya oilfield. Expansion of 35kV power supply at Kyzylkiya o/f.
Start up complex #1. Construction of 35kV overhead line, 35/6kV "Kyzylkiya-2" substation",

I hereby **ORDER:**

1. To approve the Certificate about acceptance the following facility into operation – "**Adjustment of industrial development of Kyzylkiya oilfield. Expansion of 35kV power supply at Kyzylkiya o/f.**
Start up complex #1. Construction of 35kV overhead line, 35/6kV "Kyzylkiya-2" substation', dated August, 15, 2016Y.

2. Bruce Anderson/Pan Xinjun, Deputy Director (Director, Vice President), Operations/Director, to put the construction facility into operation

Қазақстан Республикасы, 467001, Қызылорда қ., Қазыбек би көшесі, 13
тел.: 8(324 22) 610 53 факс: 8(324 22) 772 71

Республика Казахстан, 467001, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, 13
тел.: 8(324 22) 610 53 факс: 8(324 22) 772 71

13 Kazybek Bi St., 467001, Kyzylorda, Republic of Kazakhst
tel: 7(324 22) 610 53 fax: 7(324 22) 772 71

www.petrokazakhstan.com

3. M. Nurmanov – Deputy Chairperson of the Board of Governors, Capital Construction and Projects to provide:

- transfer of the approved "Certificate of acceptance the facility in operation" to the State architectural, construction and supervision control bodies at facility's location;
- registration of "Certificate of acceptance the facility in operation" in structural divisions of the appropriate local executive bodies which are carrying out functions in the field of architecture and town planning.

3. I reserve the control over performance of the present order.

Chairman of the Board of Governors **Qin Hongwei**

Petro Kazakhstan