Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за июль (2) месяц 2022 года
По доп соглашению № 02 от 13.05.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159/268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района	тенге	706 503 774,74	601 716 815,92	-	533 028 547,00	68 688 268,92	-	68 688 268,92
						268 025 032 159			
	в т. ч. 2021г.		136 607 000,00	136 607 000,00	-	136 607 000,00		-	
						268 025 053 159			
	в т. ч. 2022г.		232 000 000,00	127 213 041,18	-	127 213 041,18	-	-	-
						268 025 015 159			
			337 896 774,74	337 896 774,74	-	269 208 505,82	68 688 268,92		68 688 268,92
	Всего по акту:		706 503 774,74	601 716 815,92	-	533 028 547,00	68 688 268,92	-	68 688 268,92

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О.Руководителя _____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика:

_____**А.Досжанов**

Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
По доп соглашению № 02 от 13.05.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года. НБП 268 025 053 159/268 025 015 159

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района за июль (2) месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин с КМ 5+045 по КМ 5+080. С КМ 5+680 по КМ 5+730. С КМ 6+120 по КМ 6+600. С КМ 7+110 по 7+430. С КМ 8+250 по КМ 8+500. С КМ 8+930 по КМ 9+360. С КМ 10+200 по КМ 12+245. С КМ 10+830 по КМ 10+850. С КМ 11+600 по КМ 10+700. С КМ 13+565 по КМ 13+750. С КМ 14+175 по КМ 14+220. С КМ 17+250 по КМ 17+325												
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1850,83	211,51	201,32	391 464	372 613	165	92 990	523 210
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	18 686	110 467		38 756	
2	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т		3331,50	419,00		1 395 899	-		-	1 507 571
		СП - 8%						-	-		111 672	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта		1295,58	19,08	19,08	24 714	24 714		7 416	34 700
		НР - 72%; СП - 8%					7,95	-	10 299		2 570	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		1580,61	6077,36		9 605 947	-		-	10 374 423
		СП - 8%						-	-		768 476	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		555,25	1256,98	1098,78	697 938	610 098	1 088	251 735	1 025 647
		НР - 108%; СП - 8%				156,24	263,55	86 752	146 335		75 974	
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3		677,41	5201,18		3 523 306	-	3 523 306	-	3 805 170
		СП - 8%						-	-		281 864	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т		3,02	1882,73	1882,73	5 677	5 677	-	3 305	9 701
		НР - 108%; СП - 8%					1014,99	-	3 061		719	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		3,11	123784,14		384 450	-	384 450	-	415 206
		СП - 8%						-	-		30 756	
9	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		3770	112,90	53,52	425 622	201 783	19 297	266 818	747 836
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	204 543	42 512		55 395	
10	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,226	123784,14		27 985	-	27 985	-	30 223
		СП - 8%						-	-		2 239	
11	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		268,424	14166,78	--	3 802 704		3 802 704	-	4 106 920
		СП - 8%				--	--				304 216	
12	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		3770	9,85	0,03	37 117	109	- 0	39 969	83 252
		НР - 108%; СП - 8%				9,82		37 008	-		6 167	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,226	123784,14	--	27 985		27 985	-	30 223
		СП - 8%				--	--				2 239	
14	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		269,178	14166,78	--	3 813 386		3 813 386	-	4 118 456
		СП - 8%				--	--				305 071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									26 812 538
РАЗДЕЛ 2. Фрезерование с КМ 3+600 по КМ 5+045. С КМ 5+080 по КМ 5+680. С КМ 5+730 по КМ 6+120. С КМ 6+600 по КМ 7+110. С КМ 7+430 по КМ 8+250. С КМ 8+500 по КМ 8+930. С КМ 9+360 по КМ 10+200. С КМ 10+245 по КМ 10+830. С КМ 10+850 по КМ 11+600. С КМ 11+700 по КМ 13+565. С КМ 13+730 по КМ 14+175. С КМ 14+420 по КМ 17+250. С КМ 17+325 по КМ 20+413 (Общий км 13+598)												
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		4,61	1882,68	1882,68	8 684	8 684		5 057	14 840
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00		4 682		1 099	
23	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		4,75	123784,14	--	588 115		588 115		635 164
		СП - 8%				--	--				47 049	
24	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		15373,8	112,90	53,52	1 735 661	822 857	78 693	1 088 068	3 049 628
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	834 111	173 359		225 898	
25	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,922	123784,14	--	114 178		114 178		123 312
		СП - 8%				--	--				9 134	
26	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		1094,62	14166,78	--	15 507 181		15 507 181		16 747 756
		СП - 8%				--	--				1 240 574	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		15373,81832	9,85	0,03	151 360	443		162 990	339 498
		НР - 108%; СП - 8%				9,82	--	150 917			25 148	
28	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,922	123784,14	--	114 178		114 178		123 312
		СП - 8%				--	--				9 134	
29	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		1097,69	14166,78	--	15 550 742		15 550 742		16 794 801
		СП - 8%				--	--				1 244 059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									37 828 310
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									64 640 848,46
		Итого с коэфициентом К=1,050036	тенге									67 875 217,95
		НДС 12%	тенге									8 145 026,15
		Итого с НДС 12%	тенге									76 020 244,10
		Всего с тендерной скидкой	тенге									68 688 268,92

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
И.О.Руководителя_____С.Самуратов

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Представитель заказчика_____А.Досжанов