Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 1) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтокеан в Бостандыкском районе города Алматы

Тепловые сети
Договор генподряда №25-2-1П-AFDP от 17 июня 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	742,05	198,65	189,08	147405	140308	46511	0,07	48
		м3		9,35	54,99	6938	40805	97	0,04	28
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,95	1313,58	--	30147	--	34066	9,24	212
		м3		1313,58	--	30147	--	113	--	--
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	85,32	162,70	154,89	13881	13215	4361	0,05	5
		м3		7,65	45,05	653	3843	97	0,03	3
4	E010333-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	149,31	281,00	281,00	41956	41956	8391	--	--
		т		--	56,20	--	8391	100	1,18	176
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	954	18,83	16,22	17968	15474	7403	0,02	16
		м3		2,40	5,60	2290	5342	97	--	4
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	519,435	198,65	189,08	103183	98215	32418	0,07	34
		м3		9,35	54,99	4857	28564	97	0,04	20
7	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1242	27,77	27,77	34496	34496	10864	--	--

		м3		--	9,02	--	11200	97	0,01	9
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/песком/	3,6	27,77	27,77	100	100	31	--	--
		м3		--	9,02	--	32	97	0,01	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1242	107,73	22,58	133801	28045	102584	0,54	671
		м3		85,15	--	105756	--	97	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	31,5	6976,00	762,60	219744	24022	43167	5,10	161
		м3		768,40	285,75	24205	9001	130	0,28	9
		Неподвижная работа Н-1								
11	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,7	26750,68	983,10	72227	2654	4912	8,95	24
		м3		1361,25	371,35	3675	1003	105	0,36	1
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0056	55620,00	--	311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1477	53600,00	--	7917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-351 Изм. и доп.вып.19	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,00572	42865,00	--	245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Надземный терминал для контроля состояния изоляции								
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	0,06	6976,00	762,60	419	46	82	5,10	--
		м3		768,40	285,75	46	17	130	0,28	--
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	19759,85	330,05	593	10	35	6,75	--
		м3		978,75	124,65	29	4	105	0,12	--
17	Е0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,05215	86778,83	10956,43	4526	571	2970	368,00	19
		т		62775,00	506,25	3274	26	90	0,49	--
18	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,2	84506,20	1582,85	16901	317	4541	132,50	27
		м3		22106,25	596,25	4421	119	100	0,58	--
19	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2762227	108,99	0,25	30	--	7	0,15	--
		м2		29,05	0,10	8	--	90	--	--
20	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,276227	101,79	0,10	28	--	5	0,11	--
		м2		20,80	--	6	--	90	--	--

21	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	350767,35	53374,85	526	80	515	1350,00	2
		км		244125,00	20160,00	366	30	130	19,69	--
22	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	1,506	749,00	--	1128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Предупредительный знак								
23	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,04	29952,01	479,85	1198	19	170	24,50	1
		м3		3858,75	181,25	154	7	105	0,18	--
24	E0109-34-1	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,00855	86778,83	10956,43	742	94	487	368,00	3
		т		62775,00	506,25	537	4	90	0,49	--
25	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,048042	108,99	0,25	5	--	1	0,15	--
		м2		29,05	0,10	1	--	90	--	--
26	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,048042	203,59	0,20	10	--	2	0,21	--
		м2		41,60	--	2	--	90	--	--
		Трубопроводы								
27	E0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	5166048,15	1370877,40	51660	13709	26947	9400,00	94
		км		1755000,00	317828,86	17550	3178	130	261,01	3
28	С130806-483 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	10	15592,00	--	155920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,14	1023984,10	196624,10	143358	27527	41159	738,50	103
		т		151875,00	74272,50	21263	10398	130	72,55	10
30	С130806-210911изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	92787,00	--	185574	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	E0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	6587,14	3324,64	6587	3325	4645	15,25	15
		комплт		2790,00	783,00	2790	783	130	0,65	1
32	С130904-456 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	1	13463,00	--	13463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

33	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	1	6110,91	3202,76	6111	3203	4265	13,80	14
		компл		2508,75	771,75	2509	772	130	0,63	1
34	С130904-455 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	1	7063,00	--	7063	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-4083 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	6	6242,00	--	37452	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-4078 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	2	2145,00	--	4290	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-4077 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	1	1972,00	--	1972	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,325	1023984,10	196624,10	332795	63903	95547	738,50	240
		т		151875,00	74272,50	49359	24139	130	72,55	24
39	С130806-2875 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ПШУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1	106652,00	--	106652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,02	74161,50	52100,00	1483	1042	910	130,00	3
		км		21825,00	12374,79	437	247	133	71,77	1
41	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,063	51848,95	847,45	3266	53	537	47,35	3
		м3		8212,50	315,00	517	20	100	0,31	--
42	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,06426	5454,00	--	350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	3793,07	1948,07	3793	1948	2668	8,65	9
		компл		1586,25	465,75	1586	466	130	0,38	--
44	С130904-454 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	5850,00	--	5850	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
45	E0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	0,01	84757,50	--	848	--	835	412,00	4
			км	64237,50	--	642	--	130	--	--
46	E0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	0,01	70,20	--	1	--	1	0,25	--
			м	53,45	--	1	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1917975	514331			1707
			Тенге			284019	148393			288
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1483				
Материалы -			Тенге			5				
Всего заработная плата -			Тенге				684			
	Накладные расходы -		Тенге			910				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				136			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			144				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2537				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4
	Сметная заработная плата -		Тенге				820			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1547780				
Материалы -			Тенге			348487				
Всего заработная плата -			Тенге				427886			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			164744				
Местные материалы -			Тенге			242154				
	Накладные расходы -		Тенге			476469				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							238
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				71470			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			121455				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2145703				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2207
	Сметная заработная плата -		Тенге				499356			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5267				
Материалы -			Тенге			792				
Всего заработная плата -			Тенге				3841			
	Накладные расходы -		Тенге			3457				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				519			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			523				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			9248				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							24
	Сметная заработная плата -		Тенге				4360			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			363445				
Всего заработная плата -			Тенге				1			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			363444				
	Накладные расходы -		Тенге			1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21807				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			385252			
	Сметная заработная плата -	Тенге				1		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2542740			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2235
	Сметная заработная плата -	Тенге				504537		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1917975**	**514331**		**1707**
		Тенге			284019	148393		288
Стоимость монтажных работ -		Тенге			1483			
Материалы -		Тенге			5			
Всего заработная плата -		Тенге				684		
	Накладные расходы -	Тенге			910			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2537			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						4
	Сметная заработная плата -	Тенге				820		
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1547780			
Материалы -		Тенге			348487			
Всего заработная плата -		Тенге				427886		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			164744			
Местные материалы -		Тенге			242154			
	Накладные расходы -	Тенге			476469			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						238
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71470		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121455			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2145703			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2207
	Сметная заработная плата -	Тенге				499356		
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5267			
Материалы -		Тенге			792			
Всего заработная плата -		Тенге				3841		
	Накладные расходы -	Тенге			3457			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч						2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9248			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						24
	Сметная заработная плата -	Тенге				4360		
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			363445			
Всего заработная плата -		Тенге				1		
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			363444			
	Накладные расходы -	Тенге			1			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21807			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			385252			
	Сметная заработная плата -	Тенге				1		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2542740			

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2235
		Сметная заработная плата -	Тенге				504537			
	Итого СМР		Тенге			2 542 740				
	Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			58 992				
	Итого в ценах 2001 г.					2 601 732				
	Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					6 217 299				
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			124 346				
	Итого сметная стоимость		Тенге			6 341 645				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			760 997				
	Всего с НДС		Тенге			7 102 643				

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор _____ **Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Сатранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 1) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Сети дневной канализации
Договор ген.подряда №32/III-AFDP от 01 июля 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,095	119,19	113,45	1561	1486	490	0,04	1
		м3		5,61	32,99	73	432	97	0,04	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п.3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,405	788,15	--	319	--	361	5,54	2
		м3		788,15	--	319	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,297	97,62	92,93	29	28	9	0,03	--
		м3		4,59	27,03	1	8	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	17,325	168,60	168,60	2921	2921	584	--	--
		т		--	33,72	--	584	100	0,71	12
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,9	11,30	9,73	112	96	46	0,01	--
		м3		1,44	3,36	14	33	97	--	--
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	82,935	119,19	113,45	9885	9409	3106	0,04	3
		м3		5,61	32,99	465	2736	97	0,04	3
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	87,882	16,66	16,66	1465	1465	461	--	--
		м3		--	5,41	--	475	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87,882	64,64	13,55	5681	1191	4355	0,32	28

		м3		51,09	--	4490	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,75	4185,60	457,56	28253	3089	5550	3,06	21
		м3		461,04	171,45	3112	1157	130	0,28	2
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 300 мм	0,1	2859,67	855,03	286	86	107	3,04	--
		м		503,22	320,22	50	32	130	0,52	--
11	С130804-2327 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	10,1	1667,00	--	16837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-3-3	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 250 мм	0,175	1609,36	25,77	282	5	110	2,86	1
		м		475,47	9,66	83	2	130	0,02	--
13	С130804-6168 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	176,75	994,00	--	175690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2338 Изм. и доп. вып.17	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 250 PE ГОСТ Р 54475-2011	5	792,00	--	3960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2339 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	40	1363,00	--	54520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-376 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	40	252,00	--	10080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130810-375 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	5	178,00	--	890	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			312768	19773			56
			Тенге			8609	5460			18

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	50792	
Материалы -	Тенге	344	
Всего заработная плата -	Тенге		14069
Местные материалы -	Тенге	22066	
Накладные расходы -	Тенге	15180	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		2277
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3958	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	69930	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		82
Сметная заработная плата -	Тенге		16346

Стоимость сантехнических работ -		Тенге			261976				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261976				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15719				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			277695				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			347625				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
	Сметная заработная плата -	Тенге				16346			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**312768**	**19773**			**56**
		Тенге			**8609**	**5460**			**18**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50792				
Материалы -		Тенге			344				
Всего заработная плата -		Тенге				14069			
Местные материалы -		Тенге			22066				
	Накладные расходы -	Тенге			15180				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2277			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3958				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69930				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
	Сметная заработная плата -	Тенге				16346			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			261976				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261976				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15719				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			277695				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			347625				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
	Сметная заработная плата -	Тенге				16346			
Итого СМР		**Тенге**			**347 625**				
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**							
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**8 065**				
Итого в ценах 2001 г.					**355 690**				
Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					**849 984**				
Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**17 000**				
Итого сметная стоимость		**Тенге**			**866 984**				
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**104 038**				
Всего с НДС		**Тенге**			**971 022**				

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор_____**Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 1) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Сети канализации
Договор генподряда №3а/1П-AFDP от 2 июня 2012 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,3305	119,19	113,45	1231	1172	387	0,04	--
		м3		5,61	32,99	58	341	97	0,04	--
2	E0101-164-2 т.ч. п.1.55, п.3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3195	788,15	--	252	--	285	5,54	2
		м3		788,15	--	252	--	113	--	--
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,4275	97,62	92,93	42	40	13	0,03	--
		м3		4,59	27,03	2	12	97	0,03	--
4	E010333-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	17,325	168,60	168,60	2921	2921	584	--	--
		т		--	33,72	--	584	100	0,71	12
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,9	11,30	9,73	112	96	46	0,01	--
		м3		1,44	3,36	14	33	97	--	--
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	160,05	119,19	113,45	19076	18157	5993	0,04	6
		м3		5,61	32,99	898	5281	97	0,04	6
7	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	155,394	16,66	16,66	2590	2590	816	--	--

		м3		--	5,41	--	841	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	155,394	64,64	13,55	10044	2105	7701	0,32	50
		м3		51,09	--	7939	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,61	4185,60	457,56	23481	2567	4613	3,06	17
		м3		461,04	171,45	2586	962	130	0,28	2
		Трубопроводы								
10	Е0123-3-6	Укладка трубопроводов из канализационных труб диам. 400 мм	50	3445,42	904,65	172271	45233	67037	4,11	205
		м		692,55	338,79	34628	16939	130	0,55	28
11	С130804-2328 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	50,5	2876,00	--	145238	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-2340 Изм. и доп.вып.19	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	10	3058,00	--	30580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130810-371 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73	20	35,00	--	700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**408538**	**74881**			**281**
			Тенге			**46377**	**24993**			**49**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232020				
	Материалы -		Тенге			92411				
	Всего заработная плата -		Тенге				71370			
	Местные материалы -		Тенге			18351				
		Накладные расходы -	Тенге			87474				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			338664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -	Тенге				84491			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			176518				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176518				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10591				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			187109				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			525773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -	Тенге				84491			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**408538**	**74881**			**281**
			Тенге			**46377**	**24993**			**49**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232020				

Материалы -		Тенге			92411					
Всего заработная плата -		Тенге				71370				
Местные материалы -		Тенге			18351					
	Накладные расходы -	Тенге			87474					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13121				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19170					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			338664					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								374
	Сметная заработная плата -	Тенге				84491				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			176518					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176518					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10591					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			187109					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			525773					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								374
	Сметная заработная плата -	Тенге				84491				
Итого СМР		**Тенге**			525 773					
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**								
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			12 198					
Итого в ценах 2001 г.					537 971					
Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					1 285 577					
Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			25 712					
Итого сметная стоимость		**Тенге**			1 311 289					
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			157 355					
Всего с НДС		**Тенге**			1 468 643					

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор_____ **Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____ **Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 1) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Сеть водопровода
Договор генподряда №2/III-AFDP от 2 июня 2012 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	4,365	119,19	113,45	520	495	163	0,04	--
		м3		5,61	32,99	24	144	97	0,04	--
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3 180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,135	788,15	--	106	--	120	5,54	1
		м3		788,15	--	106	--	113	--	--
3	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,135	97,62	92,93	13	13	4	0,03	--
		м3		4,59	27,03	1	4	97	0,03	--
4	E010333-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	2,8875	168,60	168,60	487	487	97	--	--
		т		--	33,72	--	97	100	0,71	2
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1,65	11,30	9,73	19	16	8	0,01	--
		м3		1,44	3,36	2	6	97	--	--
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	48,015	119,19	113,45	5723	5447	1798	0,04	2
		м3		5,61	32,99	269	1584	97	0,04	2
7	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	50,925	16,66	16,66	849	849	267	--	--

		м3		--	5,41	--	276	97	0,01	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 г группы пневматическими трамбовками	50,925	64,64	13,55	3292	690	2524	0,32	16
		м3		51,09	--	2602	--	97	--	--
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,774	4185,60	457,56	3240	354	636	3,06	2
		м3		461,04	171,45	357	133	130	0,28	--
		Трубопроводы								
10	Е0124-13-10	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	2	38261,80	18136,66	76524	36273	60326	106,20	212
		компл		18427,50	4774,95	36855	9550	130	6,13	12
11	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	3952,29	1994,79	7905	3990	5574	9,15	18
		компл		1674,00	469,80	3348	940	130	0,65	1
12	С130902-95 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600 ГОСТ 5762-2002	2	460980,00	--	921960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	54227,61	110,97	54228	111	1176	5,46	5
		шт		864,00	40,50	864	41	130	0,07	--
15	С131103-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм	1	17500,00	--	17500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,06	1594685,68	77085,94	95681	4625	9334	582,00	35
		км		99225,00	20440,35	5954	1226	130	26,38	2
17	Е0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,013	46636393,76	446122,64	606273	5800	7790	2007,00	26
		км		342193,50	118766,82	4449	1544	130	155,26	2
18	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	469,29	64,29	939	129	983	1,80	4
		фланец		378,00	--	756	--	130	--	--
19	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	3	3187,65	420,15	9563	1260	8556	10,32	31
		фланец		2166,75	27,00	6500	81	130	0,04	--
20	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-22 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	3	6769,00	--	20307	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-3395 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	23638,00	--	47276	--	--	--	--	
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	
23	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	552,00	--	552	--	--	--	--	
			шт.	--	--	--	--	--	--	--	
24	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	1310,40	56,40	1310	56	359	1,74	2	
			шт	399,00	--	399	--	90	--	--	
25	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,06	24863,25	--	1492	--	1880	154,50	9	
			км	24097,50	--	1446	--	130	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1907533	60595			364	
			Тенге			63932	15624			22	
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1310					
Материалы -			Тенге			855					
Всего заработная плата -			Тенге				399				
	Накладные расходы -		Тенге			359					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			100					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1770					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2	
	Сметная заработная плата -		Тенге				453				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			866851					
Материалы -			Тенге			740070					
Всего заработная плата -			Тенге				79157				
Местные материалы -			Тенге			2710					
	Накладные расходы -		Тенге			101236					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							51	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				15185				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			58085					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1026173					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							435	
	Сметная заработная плата -		Тенге				94343				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1039371					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1039371					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			62362					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1101733					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2129676					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							437	
	Сметная заработная плата -		Тенге				94796				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1907533	60595			364	
			Тенге			63932	15624			22	

Стоимость монтажных работ -		Тенге			1310					
Материалы -		Тенге			855					
Всего заработная плата -		Тенге				399				
	Накладные расходы -	Тенге			359					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1770					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата -	Тенге				453				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			866851					
Материалы -		Тенге			740070					
Всего заработная плата -		Тенге				79157				
Местные материалы -		Тенге			2710					
	Накладные расходы -	Тенге			101236					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								51
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15185				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58085					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1026173					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								435
	Сметная заработная плата -	Тенге				94343				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1039371					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1039371					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62362					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1101733					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2129676					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								437
	Сметная заработная плата -	Тенге				94796				
Итого СМР		Тенге			2 129 676					
Итого стоимость инженерного оборудования		Тенге								
Временные здания и сооружения 2,32%		Тенге			49 408					
Итого в ценах 2001 г.					2 179 084					
Итого в текущих ценах 2012 г. (К=2,3896774194)					5 207 309					
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			104 146					
Итого сметная стоимость		Тенге			5 311 455					
Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге			637 375					
Всего с НДС		Тенге			5 948 830					

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор_____**Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 1) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Трансформаторная подстанция
Договор ген.подряда №22-12 III-AFDP от 01 мая 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
		Электроосвещение ТП								
1	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	2590,66	155,01	5181	310	4385	11,50	23
		шт		1968,75	61,44	3938	123	108	0,06	--
2	С151803-2	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з 0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	2	3450,00	--	6900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	2506,00	66,00	7518	198	3268	5,00	15
		шт		1135,00	11,50	3405	34	95	0,07	--
4	Прайс	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	3	250,00	--	750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	7	849,30	287,80	5945	2015	4641	2,75	19
		шт		434,25	179,67	3040	1258	108	0,16	1
6	С151762-86 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1Ш-002 ГОСТ 17677-82	7	656,00	--	4592	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	6	145,65	--	874	--	875	0,86	5
		шт		135,00	--	810	--	108	--	--

8	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	6	105,00	--	630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	275,00	4,50	550	9	474	1,65	3
		шт		248,50	1,00	497	2	95	0,01	--
10	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	70	334,00	90,50	23380	6335	8013	0,60	42
		м		101,50	19,00	7105	1330	95	0,11	8
12	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	33644,00	--	1373	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-874 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	14752,00	--	451	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	13	309,50	16,50	4024	215	1445	0,70	9
		м		115,00	2,00	1495	26	95	0,01	--
15	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	38	275,00	38,00	10450	1444	4350	0,65	25
		м		116,00	4,50	4408	171	95	0,03	1
16	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	1238,50	103,50	3716	311	1605	3,50	11
		шт		555,00	8,00	1665	24	95	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76645	10836			152
			Тенге			26362	2968			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			74071				
	Материалы -		Тенге			24439				
	Всего заработная плата -		Тенге				29330			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12434				
		Накладные расходы -	Тенге			29056				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6188				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			109315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				33689			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1824				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1934				

Стоимость прочих работ -		Тенге			750					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45					
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			795					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			112043					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								177
	Сметная заработная плата -	Тенге				33689				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			76645	10836				152
		Тенге			26362	2968				10
Стоимость монтажных работ -		Тенге			74071					
Материалы -		Тенге			24439					
Всего заработная плата -		Тенге				29330				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12434					
	Накладные расходы -	Тенге			29056					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4358				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6188					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			109315					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								177
	Сметная заработная плата -	Тенге				33689				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1824					
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1824					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1934					
Стоимость прочих работ -		Тенге			750					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45					
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			795					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			112043					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								177
	Сметная заработная плата -	Тенге				33689				
Итого СМР		**Тенге**			112 043					
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**								
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			2 599					
Итого в ценах 2001 г.					114 642					
Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)					273 958					
Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			5 479					
Итого сметная стоимость		**Тенге**			279 438					
Налог на добавленную стоимость-12 %		**Тенге**			33 533					
Всего с НДС		**Тенге**			312 970					

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор_____**Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 1) севернее пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Наружные сети электроснабжения 10кВ
Договор ген.подряда №7/III-AFDP от 15 июля 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	225,04	79,46	75,63	17881	17020	5618	0,03	6
		м3		3,74	22,00	842	4950	97	0,04	8
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,96	525,43	--	3657	--	4132	3,70	26
		м3		525,43	--	3657	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,96	65,08	61,95	453	431	142	0,02	--
		м3		3,06	18,02	21	125	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	227,64	112,40	112,40	25587	25587	5117	--	--
		т		--	22,48	--	5117	100	0,47	107
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	130,08	7,53	6,49	980	844	404	0,01	1
		м3		0,96	2,24	125	291	97	--	--
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	101,92	11,11	11,11	1132	1132	357	--	--
		м3		--	3,61	--	368	97	0,01	1
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	101,92	43,09	9,03	4392	921	3367	0,22	22
		м3		34,06	--	3471	--	97	--	--

8	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	8,48	2608,40	194,14	22119	1646	2972	1,56	13
		м3		225,00	72,00	1908	611	118	0,18	2
9	ЦО108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	298	73,40	55,60	21873	16569	8889	0,12	36
		м		17,60	13,80	5245	4112	95	0,08	24
10	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	1,28	3054,90	305,04	3910	390	702	2,04	3
		м3		307,36	114,30	393	146	130	0,28	--
		Монтажные работы								
11	E0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,304	1076057,24	3467,84	327121	1054	48701	722,00	219
		км		121932,00	1300,50	37067	395	130	3,17	1
12	ЦО108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	4705,80	2814,00	9412	5628	4704	10,00	20
		шт		1854,00	622,01	3708	1244	95	3,61	7
13	С151610-22	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ГЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10У1	2	11100,00	--	22200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ЦО108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	500	88,00	21,20	44000	10600	29735	0,36	180
		м		58,00	4,60	29000	2300	95	0,03	13
15	ЦО108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	304	120,80	31,20	36723	9485	24548	0,48	146
		м		77,40	7,60	23530	2310	95	0,04	13
16	ЦО108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	30	131,00	19,00	3930	570	2907	0,62	19
		м		98,60	3,40	2958	102	95	0,02	1
17	ЦО110-867-2	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг/ВОЛС/	0,272	84161,80	71240,00	22892	19377	7716	78,00	21
		км		12780,00	8550,22	3476	2326	133	49,59	13
18	ЦО110-573-8	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 2 кг	136	82,80	--	11261	--	8103	0,32	44
		м		60,80	--	8269	--	98	--	--
19	С151601-19	Кабели на напряжение 10000 В, марки ААБлГУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,85068	690600,00	--	587480	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

20	С151606-1428 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-32-G.652.D-CF-7,0-3007	0,408	163087,00	--	66539	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1233543	111255			755
			Тенге			123670	24398			192
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			826310				
	Материалы -		Тенге			11677				
	Всего заработная плата -		Тенге				88580			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676219				
		Накладные расходы -	Тенге			86604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54775				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			967688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				101570			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407233				
	Материалы -		Тенге			289095				
	Всего заработная плата -		Тенге				59489			
	Местные материалы -		Тенге			21627				
		Накладные расходы -	Тенге			71513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10727			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			507470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата -	Тенге				70216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1475159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1026
		Сметная заработная плата -	Тенге				171786			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1233543	111255			755
			Тенге			123670	24398			192
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			826310				
	Материалы -		Тенге			11677				
	Всего заработная плата -		Тенге				88580			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676219				
		Накладные расходы -	Тенге			86604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54775				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			967688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата -	Тенге				101570			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			407233				

Материалы -			Тенге			289095				
Всего заработная плата -			Тенге				59489			
Местные материалы -			Тенге			21627				
	Накладные расходы -		Тенге			71513				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				10727			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28725				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге			507470				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							446
	Сметная заработная плата -		Тенге				70216			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1475159				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1026
	Сметная заработная плата -		Тенге				171786			
Итого СМР			**Тенге**			1 475 159				
Итого стоимость инженерного оборудования			**Тенге**							
Временные здания и сооружения 2,32%			**Тенге**			34 224				
Итого в ценах 2001 г.						1 509 383				
Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)						3 606 938				
Непредвиденные работы и затраты-2%			**Тенге**			72 139				
Итого сметная стоимость			**Тенге**			3 679 076				
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**Тенге**			441 489				
Всего с НДС			**Тенге**			4 120 565				

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор_____ **Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHERERBUILD"

Директор_____ **Сауранбаев Е.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2

Заказчик: ТОО "Янтарный квартал"
Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование стройки:Строительство многоквартирного жилого дома и объектов обслуживания населения (пятно 1) северное пр. Аль-Фараби, западнее улицы Западный-Желтоксан в Бостандыкском районе города Алматы

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ
Договор ген.подряда №14-Ш-AFDP от 30 июня 2013 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,55	79,46	75,63	1156	1100	363	0,03	--
		м3		3,74	22,00	54	320	97	0,04	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п 3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,45	525,43	--	236	--	267	5,70	2
		м3		525,43	--	236	--	113	--	--
3	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,45	65,08	61,95	29	28	9	0,02	--
		м3		3,06	18,02	1	8	97	0,03	--
4	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	14,7	112,40	112,40	1652	1652	330	--	--
		т		--	22,48	--	330	100	0,47	7
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8,4	7,53	6,49	63	54	26	0,01	--
		м3		0,96	2,24	8	19	97	--	--
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	6,6	11,11	11,11	73	73	23	--	--
		м3		--	3,61	--	24	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,6	43,09	9,03	284	60	218	0,22	1
		м3		34,06	--	225	--	97	--	--

8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	252,9	73,40	55,60	18563	14061	7544	0,12	30
		м		17,60	13,80	4451	3490	95	0,08	20
9	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,555	3054,90	305,04	1695	169	304	2,04	1
		м3		307,36	114,30	171	63	130	0,28	--
		Монтажные работы								
10	E0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из безнапорных труб диам. 150 мм	0,135	1076057,24	3467,84	145268	468	21627	722,00	97
		км		121932,00	1300,50	16461	176	130	3,17	--
11	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	4042,20	2490,00	8084	4980	3918	8,00	16
		шт		1512,00	549,99	3024	1100	95	3,19	6
12	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	2	5630,00	3562,00	11260	7124	5328	12,00	24
		шт		2016,00	787,99	4032	1576	95	4,57	9
13	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	2	13200,00	--	26400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	2	15600,00	--	31200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	195	88,00	21,20	17160	4134	11597	0,36	70
		м		58,00	4,60	11310	897	95	0,03	5
16	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	75	120,80	31,20	9060	2340	6056	0,48	36
		м		77,40	7,60	5805	570	95	0,04	3
17	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	195	55,00	8,00	10725	1560	7410	0,24	47
		м		38,60	1,40	7527	273	95	0,01	2
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	75	76,20	6,40	5715	480	4204	0,30	23
		м		57,60	1,40	4320	105	95	0,01	1
19	С151601-3293 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,2754	1011275,00	--	278505	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-3288 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	0,2754	405350,00	--	111633	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

21	1Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	333,9	68,20	5,40	22772	1803	16114	0,30	100
		м		50,00	0,80	16695	267	95	--	2
22	1Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	120	92,40	10,60	11088	1272	8048	0,44	53
		м		68,80	1,80	8256	216	95	0,01	1
23	1Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	930	131,00	19,00	121830	17670	90117	0,62	577
		м		98,60	3,40	91698	3162	95	0,02	18
24	С151601-1928 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,9486	733628,00	--	695920	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-1925 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,1224	399482,00	--	48897	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	С151601-1923 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	0,340578	260940,00	--	88870	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	1Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,756	31180,00	12254,00	23572	9264	14093	98,00	74
		т		16516,00	3106,02	12486	2348	95	18,01	14
28	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пластмассовых труб систем автоматизации	50	255,00	--	12750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1704463	68294			1152
			Тенге			186761	14945			89
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			330179				
	Материалы -		Тенге			25537				
	Всего заработная плата -		Тенге				183608			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70350				
		Накладные расходы -	Тенге			174428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30276				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			534884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1218
		Сметная заработная плата -	Тенге				209773			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1374283				

Материалы -		Тенге			128339					
Всего заработная плата -		Тенге				18097				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1223825					
Местные материалы -		Тенге			1358					
	Накладные расходы -	Тенге			23169					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3475				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83847					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1481299					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								122
	Сметная заработная плата -	Тенге				21572				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2016183					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1340
	Сметная заработная плата -	Тенге				231345				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1704463	68294				1152
		Тенге			186761	14945				89
Стоимость монтажных работ -		Тенге			330179					
Материалы -		Тенге			25537					
Всего заработная плата -		Тенге				183608				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70350					
	Накладные расходы -	Тенге			174428					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								87
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26164				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30276					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			534884					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1218
	Сметная заработная плата -	Тенге				209773				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1374283					
Материалы -		Тенге			128339					
Всего заработная плата -		Тенге				18097				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1223825					
Местные материалы -		Тенге			1358					
	Накладные расходы -	Тенге			23169					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3475				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83847					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1481299					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								122
	Сметная заработная плата -	Тенге				21572				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2016183					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1340
	Сметная заработная плата -	Тенге				231345				
Итого СМР		**Тенге**			2 016 183					
Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**								
Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			46 775					
Итого в ценах 2001 г.					2 062 958					

	Итого в текущих ценах 2013 г. (К=2,3896774194)				4 929 805				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			98 596				
	Итого сметная стоимость	Тенге			5 028 401				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			603 408				
	Всего с НДС	Тенге			5 631 809				

Заказчик:
ТОО "Янтарный квартал"

Директор_____**Токмурзин М.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор_____**Сауранбаев Е.**