ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Семей" ВКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Sem ARTA Stroy"
Наименование объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в связи со строительством индустриальной зоны Ондирис.**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 17 августа 2020 г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код
		6	23.07.2019г.		
		Допсогл б/н	10.02.2020г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	54 779 700							
Акт выполненных работ №4от 17 августа 2020г.	8 384 300	7 485 982					898 318	
Всего к оплате:	**8 384 300**							**8 384 300**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Семей ВКО"

Утельбаев А.Ж.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Темір Жол Сервис KZ"

Шакиев Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
И.О. директора ТОО "Sem ARTA Stroy"

Беляев Д.П.

"SANA-2015".

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г.Семей" ВКО"**
ВКО, Семей Г.А., г.Семей, Достоевского, 110
БИН 180440038096 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ20070103KSN1827000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: **ТОО "Sem ARTA Stroy"**
РК ВКО, г.Семей, ул.Каржаубайулы 1/2
БИН 060140023855 ИИК KZ8596505F0007308087 (KZT) в АО "ForteBank" БИК IRTYKZKA
Наименование объекта: **Реконструкция водопроводных сетей в связи со строительством индустриальной зоны Ондирис.**
Договор №6 от 23.07.2019г., Допсоглашение № б/н от 10.02.2020г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Акт №4
приемки выполненных работ от 17 августа 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Реконструкция водопроводных сетей в связи со строительством индустриальной зоны Ондирис.

Составлен в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1466,8	151,39	142,64	222060	209222	–	50253	294099
					8,75	38,83	12838	56958	–	21785	
2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1466,8	53,50	53,50	78477	78477	–	22060	108580

				–	20,89	–	30639	–	8043	
3 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	10683,56	190,98	179,93	2040394	1922293	–	461821	2702392
				11,05	48,98	118101	523317	–	200177	
4 4102-0102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	673,63	336		226340		–	–	244447
				–		–		–	18107	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	804,15	2654,47	–	2134590	–	–	1536905	3965214
				2654,47	–	2134590	–	–	293720	
	Итого по разделам					**7 314 732**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					610 914				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 209 993				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					610 914				
	- перевозка грузов, тенге					226 340				
	- накладные расходы, тенге					2 071 039				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					541 832				
	Всего					**7 314 732**				
	Временные здания и сооружения 2% (К=0,8)					117 036				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время					54 214				

Итого в текущих ценах	7 485 982
НДС (12 %)	898 318
Итого	8 384 300

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции г. Семей ВКО"

Утельбаев А.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Темір Жол Сервис KZ"

Шакиев Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
И.О. директора ТОО "Sem ARTA Stroy"

Беляев Д.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, г. Семей, ул. Достоевского, 110	180440038096
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Sem ARTA Stroy",071400, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Шоже Каржаубайулы, дом № 1/2	060140023855
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл. б/н от 10.02.2020 г. к договору №6 от 23.07.2019 г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
25	17.08.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей в связи со строительством индустриальной зоны Ондирис			усл.	1	8 384 300,00	8 384 300,00	898 318,00
				Итого	1	x	8 384 300,00	898 318,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Беляев Д.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2020

М.П.