Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Эксперт МК" ЖШС
Автор: "ВИД-А" ЖШС
Келісім шарт .№298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж.
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар аңықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласының О Аргынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2020 жылғы 24 шілде айындағы № 1 анықтама

Код	Код	Келісім шарт №298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының О Аргынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»	89 852 171,00	9 627 018,32							9 627 018,32	89 852 171,00
Төленетін сомасы	**89 852 171,00**									**89 852 171,00**

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і

Басшының орынбасары _____Б.Күздеубаев

Бас маман _____Н.Уразбаев

Инженер:

"Эксперт МК" ЖШС

Директор _____Омаров М.

Автор:

"ВИД-А" ЖШС

Директор _____А.Сушко

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Директор _____Д.Бекенов

отправлено в банк

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Эксперт МК" ЖШС
Автор: "ВИД-А" ЖШС
Келісім шарт .№298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж.
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар аңықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2020 жылғы 21 тамыз айындағы № 2 анықтама

Код	Код	Келісім шарт №298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, кәрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»	185 411 544,00	19 865 522,57							10 238 504,25	95 559 373,00
Төленетін сомасы	**185 411 544,00**									**95 559 373,00**

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і

Басшының орынбасары _____ **Б.Күздеубаев**

Бас маман _____ **Н.Уразбаев**

Инженер:

"Эксперт МК" ЖШС

Директор _____ **Омаров М.**

Автор:

"ВИД-А" ЖШС

Директор _____ **А.Сушко**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Директор _____ **Д.Бекенов**

отп. в банк 19.09

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Эксперт МК" ЖШС
Автор: "ВИД-А" ЖШС
Келісім шарт .№298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж.
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар аңықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2020 жылғы 11 желтоқсан айындағы № 3 анықтама

Код	Код	Келісім шарт №298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, кәрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»	286 147 667,00	30 658 678,61							10 793 156,04	100 736 123,00
Төленетін сомасы	286 147 667,00									100 736 123,00

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і

Басшының орынбасары _____ **Б.Күздеубаев**

Бас маман _____ **Н.Уразбаев**

Инженер:

"Эксперт МК" ЖШС

Директор _____ **Омаров М.**

Автор:

"ВИД-А" ЖШС

Директор _____ **А.Сушко**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Директор _____ **Д.Бекенов**

21.10.20 вост = 58049271
Σ 42,686,852 ²
остаток: 95343787,9.

стпр в банк

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Эксперт МК" ЖШС
Автор: "ВИД-А" ЖШС
Келісім шарт .№298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж.
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2020 жылғы 23 желтоқсан айындағы № 4 анықтама

Код	Код	Келісім шарт №298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, кәрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»	381 491 453,91	40 874 084,35							10 215 405,74	95 343 786,91
Төленетін сомасы	**381 491 453,91**									**95 343 786,91**

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і

Басшының орынбасары _____ Б.Күздеубаев

Бас маман _____ Н.Уразбаев

Инженер:

"Эксперт МК" ЖШС

Директор _____ Омаров М.

Автор:

"ВИД-А" ЖШС

Директор _____ А.Сушко

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Директор _____ Д.Бекенов

отп в банк

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Эксперт МК" ЖШС
Автор: "ВИД-А" ЖШС
Келісім шарт .№298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж., №298/3 01.04.2021 ж.
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2021 жылғы 25 мамыр айындағы № 5 анықтама

Код	Код	Келісім шарт №298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж. №298/3 01.04.2021 ж.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, кәрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»	534 725 882,00	57 292 058,79							16 417 974,43	153 234 428,00
Төленетін сомасы	**534 725 882,00**									**153 234 428,00**

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і

Басшының орынбасары _____ **Б.Күздеубаев**

Бас маман _____ **Н.Уразбаев**

Инженер:

"Эксперт МК" ЖШС

Директор _____ **Омаров М.**

Автор:

"ВИД-А" ЖШС

Директор _____ **А.Сушко**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Директор _____ **Д.Бекенов**

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Эксперт МК" ЖШС
Автор: "ВИД-А" ЖШС
Келісім шарт .№298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж., №298/3 01.04.2021 ж.
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласының О Аргынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2021 жылғы 24 маусым айындағы № 6 анықтама

Код	Код	Келісім шарт №298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж. №298/3 01.04.2021 ж.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының О Аргынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»	624 693 048,00	66 931 398,00							9 639 339,21	89 967 166,00
Төленетін сомасы	624 693 048,00									89 967 166,00

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і

Басшының орынбасары _____ **Б.Жүздеубаев**

Бас маман _____ **Н.Уразбаев**

Инженер:

"Эксперт МК" ЖШС

Директор _____ **Омаров М.**

Автор:

"ВИД-А" ЖШС

Директор _____ **А.Сушко**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Директор _____ **Д.Бекенов**

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Эксперт МК" ЖШС
Автор: "ВИД-А" ЖШС
Келісім шарт .№298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж., №298/3 01.04.2021 ж.
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар аңықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2021 жылғы 23 шілде айындағы № 7 анықтама

Код	Код	Келісім шарт №298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж. №298/3 01.04.2021 ж.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, кәрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»	675 593 617,00	72 385 030,39							5 453 632,39	50 900 569,00
Төленетін сомасы	**675 593 617,00**									**50 900 569,00**

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і

Басшының орынбасары _____ Б.Күздеубаев

Бас маман _____ Н.Уразбаев

Инженер:

"Эксперт МК" ЖШС

Директор _____ Омаров М.

Автор:

"ВИД-А" ЖШС

Директор _____ А.Сушко

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Директор _____ Д.Бекенов

отпров в банк

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Эксперт МК" ЖШС
Автор: "ВИД-А" ЖШС
Келісім шарт .№298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж., №298/3 01.04.2021 ж.
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2021 жылғы 5 казан айындағы № 8 анықтама

Код	Код	Келісім шарт №298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж. №298/3 01.04.2021 ж.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
			1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, кәрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, корсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының О Арғынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»	775 429 144,00	83 081 694,00							10 696 663,61	99 835 527,00
Төленетін сомасы	775 429 144,00									99 835 527,00

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і

Басшы _____ **А.Рабаев**

Бас маман _____ **Н.Уразбаев**

Инженер:

"Эксперт МК" ЖШС

Директор _____ **Омаров М.**

Автор:

"ВИД-А" ЖШС

Директор _____ **А.Сушко**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Директор _____ **Д.Бекенов**

отпр в банк

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "Эксперт МК" ЖШС
Автор: "ВИД-А" ЖШС
Келісім шарт №298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж., №298/3 01.04.2021 ж.
Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **«Шымкент қаласының О Аргынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2021 жылғы 16 караша айындағы № 9 анықтама

Код	Код	Келісім шарт №298 12.05.2020 ж. қосымша келісім №298/1 14.05.2020 ж. №298/3 01.04.2021 ж.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
			1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
				соның ішінде			қосымша шығындар			
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының О Аргынбеков көшесі бойынша көпқабатты тұрғын үйлерді салу. №2 тұрғын үй (сыртқы желілерсіз)»	848 958 729,70	90 959 863,90							7 878 169,90	73 529 585,70
Төленетін сомасы	**848 958 729,70**									**73 529 585,70**

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і

Басшы _____ **А.Рабаев**

Бас маман _____ **Н.Уразбаев**

Инженер:

"Эксперт МК" ЖШС

Директор _____ **Омаров М.**

Автор:

"ВИД-А" ЖШС

Директор _____ **А.Сушко**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Директор _____ **Д.Бекенов**