Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район,с.Солнечное, Мира,18. БИН 010140003287 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

Договор №177 от 23.04.2020

Акт № 1

приемки выполненных работ за май 2020 года

Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Электромонтажные работы										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида РКП-350б. Разборка одного слоя. НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	100	89,22	12,34	8922	1234	0	7368	17593
					76,88	3,21	7688	321	–	1303	
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	100	318,76	102,13	31876	10213	0	22400	58618
					216,63	26,85	21663	2685	–	4342	
4	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	100	168,92	0,22	16892	22	0	12146	31361
					168,7	–	16870	–	–	2323	
5	1203-0101-0201	Разборка кирпичной кладки парапета НР = 72 %	м3 кладки	18,799	24867,78	4880	467489	91739,12	0	300579	829513
					19987,78	2219,33	375750	41721	0	61445	
7	1107-0106-0207	Панели карнизные. Демонтаж. Ширина плит 400мм. НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	212	3849,98	1630,47	816195	345659	0	649405	1582848

8	1107-0106-0207	Панели карнизные. Демонтаж. Ширина плит 600мм. НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций		2219,51	376,45	470536	79807	–	117248	
				60	3849,98	1630,47	230999	97828	0	183793	447975
					2219,52	376,43	133171	22586	–	33183	
	Раздел 6 Монолитный пояс										
163	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,21786	229990		510086		510086	0	550893
					–		0		–	40807	
164	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50977	230520		117512		117512	0	126913
					–		0		–	9401	
	Раздел 9 Парапет										
172	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1332	229990		260625		260625	0	281475
					–		0		–	20850	
173	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28172	230520		64942		64942	0	70137
					–		0		–	5195	
	Итого						**3 997 326**				

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 025 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 546 695

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	135 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге	953 165
Накладные расходы, тенге	1 175 691
Сметная прибыль (8 %), тенге	296 097
Всего	**3 997 326**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	47 968
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	88 996
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	71 504
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 686**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 288 480,00**
Итого с учетом договорного коэффициента	**4 029 336,73**
НДС (12 %)	483 520,41
Итого	**4 512 857,14**
Погашение аванса 30%	1 353 857,14
Итого к оплате	**3 159 000,00**

Заказчик:

Директор КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

_____ Тлеубаев Б.А.

МП

Подрядчик:

ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

_____ Сулейменов Е.Т.

МП

Технадзор:

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Кусманов Б.Е.

Эксперт технадзор _____ Абдрахманов Р.Р.

Инженер сметник _____ Боваева Н.И.

МП

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020г.

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
							017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретенние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	4 512 857,14									
Акт выполнения работ № 1 за май 2020г.	4 512 857,14	4 029 336,73	3 962 153,54	3 962 153,54		67 183,19			483 520,41	
Погашение аванса 30% за отчетный период	1 353 857,14									
К оплате	3 159 000,00									3 159 000,00

Заказчик:
Директор КГУ "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Назбиев Б.А.

МП

Технадзор:
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор

Кусманов Б.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район,с.Солнечное, Мира,18. БИН 010140003287 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

Договор №177 от 23.04.2020

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь 2020 года

Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида РКП-350б. Разборка одного слоя. НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	1351,1	89,22	12,34	120539	16673	–	99538	237683
					76,88	3,2	103866	4328	–	17606	
2	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	1351,1	318,76	102,13	430678	137990	–	302647	791991
					216,63	26,85	292688	36276	–	58666	
3	1101-0205-0301	Разборка засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции толщ. 250мм НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 грунта	362,775	1214,79	–	440694	–	–	317300	818634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1214,79	–	440694	–	–	60640	
4	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1351,1	168,92	0,22	228229	295	–	164112	423728
					168,7	–	227934	–	–	31387	
5	1203-0101-0201	Разборка кирпичной кладки парапета НР = 72 %	м3 кладки	4,381	24867,38	4879,71	108944	21378	–	70048	193311
					19987,67	2219,36	87566	9723	–	14319	
6	1107-0512-0109	Плиты вентиляционных шахт массой до 0,5 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	10	1319,5	856	13195	8560	–	9040	24014
					463,5	302,6	4635	3026	–	1779	
9	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 %	м2	2,55	1749,41	167,45	4461	427	–	3581	8685
					1581,96	89,8	4034	229	–	643	
10	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	0,62	37483,87	17,74	23240	11	13587	8099	33846
					15551,61	–	9642	–	–	2507	
		Раздел 2 Блок А									
11	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	22,917	42439,46	1798,45	972585	41215	290691	592106	1689866
					27956,5	751,28	640679	17217	–	125175	
12	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,952	47218		328260		328260		354521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	15,965	59569		951019		951019		1027101
14	1110-0102-0205	Стены. Устройство подшивки НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	10,023	1946,72	31,33	19512	314	111	17319	39777
					1904,32	15,56	19087	156	–	2946	
15	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2	49369		98738		98738		106637
22	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	566	2788,23	124,97	1578137	70731	192907	1228024	3030654
					2322,44	35,88	1314499	20310	–	224493	
23	2110-0101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,060;	м2	599,96	3722		2233051		2233051		2411695
24	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	566	314,99	3,39	178282	1918	153637	21237	215481
					40,15	1,54	22727	870	–	15962	
25	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	63,4	1501		95163		95163		102776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76	636		48336		48336		52203
27	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,13	47218		289446		289446		312602
28	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	9603	1076,5	19206	2153	860	15406	37381
					8096,5	462,5	16193	925	–	2769	
29	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,1	47457		4746		4746		5126
30	2107-0203-0301	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 13 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000;	м3	0,046	47457		2183		2183		2358
31	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	4	295		1180		1180		1274
32	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	10	2434,1	125	24341	1250	2990	18823	46617
					2010,1	35,9	20101	359	–	3453	
33	2110-0101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,060;	м2	10,6	3722		39453		39453		42609
34	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	7,6	930,66	26,97	7073	205	686	5759	13859
					813,42	10,26	6182	78	–	1027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0108-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	8,74	1948		17026		17026		18388
36	2901-1201-0001(пл)	Соединитель угловой усиленный тип 90 арт №07090	шт	100	265		26500		26500		28620
37	2901-1201-0002(пл)	Угольник для бетона, тип KR 95L арт №10050	шт	246	421		103566		103566		111851
38	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	70	811,2	97,66	56784	6836	5182	56436	122278
					639,51	43,73	44766	3061	–	9058	
39	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,4835	651627		315062		315062		340267
40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	27	89,37	2,04	2413	55	1517	587	3240
					31,15	0,37	841	10	–	240	
41	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % К=4,000;	м труб	32	1702,91	112,66	54493	3605	473	47335	109974
					1575,47	32,38	50415	1036	–	8146	
42	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=4,000;	м	32	2003		64096		64096		69224
43	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=4,000;	шт.	12	1515		18180		18180		19634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=4,000;	шт.	8	3479		27832		27832		30059
45	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=4,000;	шт.	36	701		25236		25236		27255
46	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	75	1321		99075		99075		107001
47	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	154	769		118426		118426		127900
48	2110-0302-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	5	4026		20130		20130		21740
49	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00006	247290		15		15		16
50	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 4,5х70 мм	т	0,00248	250685		622		622		672
									–	50	
		Раздел 3 Блок Б									
51	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	40,494	42439,45	1798,44	1718543	72826	513646	1046245	2985971
					27956,51	751,3	1132071	30423	–	221183	
52	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,42	47218		208704		208704		225400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	36,074	59569		2148892		2148892		2320803
55	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,61	49369		178222		178222		192480
57	1110-0102-0204		м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн								
		Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %		0,377	954,91	37,14	360	14	5	313	727
					904,51	18,57	341	7	–	54	
58	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,377	47218		17801		17801		19225
64	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	480	2788,23	124,97	1338350	59984	163596	1041435	2570168
					2322,44	35,89	1114770	17225	–	190383	
65	2110-0101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,060;	м2	1282,6	3722		4773837		4773837		5155744
72	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;	м3	0,2	47457		9491		9491		10250
73	2107-0203-0301	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 13 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=4,000;	м3	0,092	47457		4366		4366		4715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,794	651627		517392		517392		558783
85	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=8,000;	м	64	2003		128192		128192		138447
86	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=8,000;	шт.	24	1515		36360		36360		39269
87	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=8,000;	шт.	16	3479		55664		55664		60117
88	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=8,000;	шт.	72	701		50472		50472		54510
89	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	123	1321		162483		162483		175482
90	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	246	769		189174		189174		204308
91	2110-0302-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	4	4026		16104		16104		17392
92	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00013	247290		32		32		35
93	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 4,5х70 мм	т	0,00396	250685		993		993		1072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									–	79	
		Раздел 4 Блок В									
95	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,123	47218		53026		53026		57268
96	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	11,932	59569		710777		710777		767639
100	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,287	47218		13552		13552		14636
117	2106-0510-0101	Ограждения	т	0,31	651627		202004		202004		218164
120	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=6,000;	м	48	2003		96144		96144		103836
121	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=6,000;	шт.	18	1515		27270		27270		29452
122	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм К=6,000;	шт.	12	3479		41748		41748		45088
123	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм К=6,000;	шт.	54	701		37854		37854		40882
124	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	60	1321		79260		79260		85601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	64	769		49216		49216		53153
126	2110-0302-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	3	4026		12078		12078		13044
127	2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	4	317		1268		1268		1369
128	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00042	247290		104		104		112
129	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 4,5х70 мм	т	0,00103	250685		258		258		279
									–	21	
		Раздел 5 Вентканалы									
		5.1 ВШ-1									
130	1109-0101-0101	Каркасы вентшахты из уголка НР = 69 %	т конструкций	0,28086	63291,32	21558,78	17776	6055	2781	7355	27141
					31830,81	6120,49	8940	1719	–	2010	
131	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,28086	267504		75131		75131		81141
132	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	28,56	3133,61	17,47	89496	499	52029	34134	133520
					1294,4	4,69	36968	134	–	9890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,43	26334,97	1774,13	37659	2537	3068	25320	68017
					22415,38	882,52	32054	1262	–	5038	
134	2111-0103-0103	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	1,4729	12883		18975		18975		20493
135	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,12	99,74	2,91	1508	44	658	560	2233
					53,31	0,4	806	6	–	165	
136	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	30,4	89,44	2,07	2719	63	1709	660	3649
					31,15	0,33	947	10	–	270	
137	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	13603	255	13603	255	9062	4276	19309
					4286	77	4286	77	–	1430	
		5.2 ВШ-2									
138	1109-0101-0101	Каркасы вентшахты из уголка НР = 69 %	т конструкций	0,29468	63299,17	21558,98	18653	6353	2920	7718	28481
					31831,14	6128,68	9380	1806	–	2110	
139	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,29468	267504		78828		78828		85134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	33,48	3133,63	17,47	104914	585	60992	40014	156522
					1294,41	4,69	43337	157	–	11594	
141	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,67	26335,93	1774,25	43981	2963	3584	29569	79434
					22415,57	882,04	37434	1473	–	5884	
142	2111-0103-0103	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	1,7201	12883		22160		22160		23933
143	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,9	99,87	2,96	1588	47	693	589	2351
					53,33	0,38	848	6	–	174	
144	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	31,8	89,47	2,08	2845	66	1788	692	3820
					31,16	0,38	991	12	–	283	
145	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	13603	255	13603	255	9062	4276	19309
					4286	77	4286	77	–	1430	
		5.3 ВШ-3									
146	1109-0101-0101	Каркасы вентшахты из уголка НР = 69 %	т конструкций	0,24866	63287,22	21551,52	15737	5359	2463	6512	24029
					31830,61	6124,83	7915	1523	–	1780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24866	267504		66518		66518		71839
148	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	25,2	3133,61	17,46	78967	440	45908	30118	117812
					1294,4	4,68	32619	118	–	8727	
149	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,26	26334,92	1774,6	33182	2236	2703	22310	59931
					22415,08	882,54	28243	1112	–	4439	
150	2111-0103-0103	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	1,2978	12883		16720		16720		18058
151	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,4	99,85	2,99	1338	40	584	495	1980
					53,28	0,3	714	4	–	147	
152	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	26,8	89,4	2,05	2396	55	1506	583	3217
					31,16	0,37	835	10	–	238	
153	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	13603	255	13603	255	9062	4276	19309
					4286	77	4286	77	–	1430	

5.4 ВШ-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1109-0101-0101	Каркасы вентшахты из уголка НР = 69 %	т конструкций	0,16534	63275,67	21549,53	10462	3563	1636	4330	15975
					31831,38	6120,72	5263	1012	–	1183	
155	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16534	267504		44229		44229		47767
156	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	16	3133,69	17,5	50139	280	29148	19122	74802
					1294,44	4,63	20711	74	–	5541	
157	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,8	26333,75	1775	21067	1420	1715	14165	38051
					22415	882,5	17932	706	–	2819	
158	2111-0103-0103	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	0,824	12883		10616		10616		11465
159	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,91	99,66	2,92	888	26	387	331	1317
					53,31	0,45	475	4	–	98	
160	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	17,82	89,45	2,08	1594	37	1002	387	2139
					31,14	0,34	555	6	–	158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1120-0701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	13603	255	13603	255	9062	4276	19309
					4286	77	4286	77	–	1430	
		Раздел 6 Монолитный пояс									
		6.0 Подраздел без наименования									
162	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	34,81	37068,8	5789,54	1290365	201534	676336	415196	1842006
					11849,9	1257,22	412495	43764	–	136445	
		Раздел 9 Парапет									
169	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	35	29791,29	3011,51	1042695	105403	736283	209463	1352331
					5743,11	692	201009	24220	–	100173	
170	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,22	363986,36	2804,55	80077	617	61966	16461	104261
					79518,18	936,36	17494	206	–	7723	
171	1106-0401-0102	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10	36271,7	3122,1	362717	31221	207020	119994	521328
					12447,6	738,5	124476	7385	–	38617	

Итого **34 429 382**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 613 316
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 818 903
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 232 296
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 358 271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					6 088 572				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 550 320				
		Всего					**34 429 382**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8					413 153				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)					766 536				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					332 426				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**712 181**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**36 653 678**				
		Итого с учетом договорного коэффициента					**34 438 777**				
		НДС (12 %)					4 132 653				
		Итого					**38 571 430**				
		Погашение аванса 30%					11 571 429				
		Итого к оплате					**27 000 001**				

Заказчик:
Социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Назбиев Б.А.

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПроектИнновация"

Сулейменов Е.Т.

МП

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering UKG"

Кусманов Б.Е.

МП

Абдрахманов Р.Р.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район,с.Солнечное, Мира,18. БИН 010140003287 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

Договор №177 от 23.04.2020,Доп.согл. №1 2020-09-15

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Электромонтажные работы									
		Раздел 3 Блок Б									
66	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	1210	314,99	3,39	381132	4101	328445	45401	460656
					40,15	1,54	48586	1860	–	34123	
71	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	4	9603,5	1077	38414	4308	1719	30812	74764
					8096,75	462	32387	1848	–	5538	
74	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	14	295		4130		4130	–	4460
					–		–		–	330	
77	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	21,4	930,7	27,01	19917	578	1932	16218	39026

				813,41	10,33	17407	221	–	2891		
81	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	116	811,21	97,66	94100	11329	8587	93523	202633
					639,52	43,73	74184	5073	–	15010	
83	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	38,8	89,43	2,06	3470	80	2181	844	4659
					31,16	0,36	1209	14	–	345	
84	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % К=8,000;	м труб	64	1702,89	112,66	108985	7210	946	94669	219946
					1575,45	32,38	100829	2072	–	16292	
Раздел 4 Блок В											
109	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	388,5	314,98	3,39	122371	1316	105455	14577	147904
					40,15	1,54	15600	597	–	10956	
113	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,4	3200	17,41	17280	94	10196	6455	25634
					1294,44	4,81	6990	26	–	1899	
116	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	44,5	811,19	97,66	36098	4346	3294	35877	77733
					639,51	43,73	28458	1946	–	5758	
118	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	17,4	89,43	2,07	1556	36	978	378	2089
					31,15	0,34	542	6	–	155	

119	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 % К=6,000;	м труб	48	1702,88	112,65	81738	5407	709	71001	164958
					1575,46	32,35	75622	1553	–	12219	

Раздел 7 Оконный блок

167	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР = 80 %	м	1,83	1587,43	6,56	2905	12	1898	798	3999
					543,72	1,64	995	3	–	296	

Итого	**1 428 461**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	402 809
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 817
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	470 470
Накладные расходы, тенге	410 553
Сметная прибыль (8 %), тенге	105 812
Всего	**1 428 461**

Локальная смета № 2-1-1 Электромонтажные работы Добавляемые работы

Раздел 2 Монтажные работы

7	1110-0102-0205	Стены. Устройство подшивки НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	31,12	1946,75	31,36	60583	976	344	53773	123504
					1904,34	15,58	59263	485	–	9148	
8	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	2164,5	3315,55	124,97	7176511	270492	1879105	4696219	12822548
					2322,44	35,88	5026914	77672	–	949818	

9	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный С20, толщиной стали 0,47 мм, К=1,106;								
			м2	1964,256	2521		4951889		4951889	–	5348040
					–		–		–	396151	
10	2105-0109-0722	Профилированный лист оцинкованный С20, толщиной стали 0,7 мм К=1,106;								
			м2	429,681	2599		1116741		1116741	–	1206080
					–		–		–	89339	
11	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	180	1501		270180		270180	–	291794
					–		–		–	21614	
12	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом НР = 92 %								
			м2 кровли	30	2434,07	124,97	73022	3749	8971	56469	139850
					2010,07	35,9	60302	1077	–	10359	
13	2105-0109-0710	Профилированный лист оцинкованный С20, толщиной стали 0,47 мм К=1,106;								
			м2	33,18	2521		83647		83647	–	90339
					–		–		–	6692	
14	2110-0105-0304	Уголок внутренний 100х100 слуховых окон из полимерного листа 0,47 мм								
			м2	4,5	1961		8825		8825	–	9531
					–		–		–	706	
15	2110-0105-0304	Уголок наружний 50х50 слуховых окон из полимерного листа 0,47 мм								
			м2	3,6	1961		7060		7060	–	7625
					–		–		–	565	
16	2110-0102-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	5	1784		8920		8920	–	9634
					–		–		–	714	
17	2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80								
			м	10	1122		11220		11220	–	12118

				–		–		–	898	
18	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %								
		м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхн	11	3502,55	36,45	38528	401	28166	9145	51487
				905,55	18,18	9961	200	–	3814	
19	2107-0203-0203	Планка карнизная для кровли из досок								
		м3	0,5	49369		24685		24685	–	26660
				–		–		–	1975	
21	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %								
		м3	6	37068,67	5789,5	222412	34737	116576	71565	317495
				11849,83	1257,33	71099	7544	–	23518	
	Раздел 3 Монтаж вентиляционной системы									
22	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %								
		м2 поверхности воздуховодов	2,4804	4881,07	46,77	12107	116	8838	3136	16462
				1271,17	18,95	3153	47	–	1219	
23	1120-0101-0311	Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %								
		м2 поверхности воздуховодов	0,51	4876,47	45,1	2487	23	1816	645	3383
				1270,59	19,61	648	10	–	251	
24	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %								
		м2	0,1936	8130,17	36,16	1574	7	26	1513	3334
				7959,71	15,5	1541	3	–	247	

25	2305-0307-0401	Вставки гибкие 440x440	шт.	1	3682		3682		3682	–	3977
					–		–		–	295	
26	1120-0701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	14116	127	14116	127	11550	2425	17864
					2439	35	2439	35	–	1323	
27	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,872	5309,29	50,75	9939	95	6682	3137	14122
					1689,1	20,83	3162	39	–	1046	
28	1120-0101-0310	Переходы из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,44	5304,55	47,73	2334	21	1570	737	3317
					1688,64	20,45	743	9	–	246	
29	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	0,11223	8135,08	35,64	913	4	15	878	1934
					7965,78	17,82	894	2	–	143	
30	2305-0307-0401	Вставки гибкие 335x335	шт.	1	3682		3682		3682	–	3977
					–		–		–	295	
31	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	8262	65	8262	65	7050	1141	10155
					1147	17	1147	17	–	752	
32	1120-0101-0303	Отводы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5166	52	2583	26	1581	966	3833

				1952	20	976	10	–	284	
33	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,68	5165,38	50,21	24174	235	14802	9048	35880 ✓
					1952,35	20,51	9137	96	–	2658	
34	1120-0101-0301	Отводы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,4	5302,5	62,5	2121	25	1243	846	3204 ✓
					2132,5	25	853	10	–	237	
35	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,903	5302,33	63,12	4788	57	2806	1910	7234 ✓
					2131,78	26,58	1925	24	–	536	
36	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	3100	50	6200	100	5028	1085	7868 ✓
					536	17,5	1072	35	–	583	

Итого	**20 593 249**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 255 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	311 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 586 700
Накладные расходы, тенге	4 914 638
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 525 426
Всего	**20 593 249**
Итого по акту	**22 021 710**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	264 261

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	490 291
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	350 569
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**455 525**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**23 582 356**
Итого с учетом договорного коэффициента	**20 839 566,48**
НДС (12 %)	2 500 747,98
Итого	**23 340 314,46**
Погашение аванса	7 781 614,34
Итого к оплате	**15 558 700,12**

Заказчик:
Директор КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных

Назбиев Б.А

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

Технадзор:
Директор ТОО "Vostok Engineering"

Кусманов Б.Е.

МП

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020г.

Заказчик: КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занатости и социальных программ ВКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
							017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитьно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в т.ч. тех.надзор и авторский надзор)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретенние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	66 424 601,60									
Акт выполнения работ № 3 за сентябрь 2020г.	23 340 314,46	20 839 566,48	20 442 857,51	20 442 857,51		396 708,97			2 500 747,98	
Погашение аванса за отчетный месяц	7 781 614,34									
Всего к оплате	15 558 700,12									15 558 700,12

Заказчик:
Директор КГУ " Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ ВКО

Назбиев Б.А

МП

Технадзор:

Директор ТОО "Vostok Engineering"

Кусманов Б.Е.

МП

Подрядчик:
ТОО "КазПроектИнновация"

Директор

Сулейменов Е.Т.

МП

10323668

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 200201/00/1 29.05.2020

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **23.04.2020** жылғы № **177 (010140003287/200201/00)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Солнечное а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Бобров а.о., Солнечное а., Мира көшесі, 18 үй.	29.05.2020	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының «Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі төбесінің күрделі жөндеу	Жұмыс	1	69023001.6	4512857.14
						ЖАЛПЫ	4 512 857.14	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 4 512 857.14 теңгені (төрт миллион бес жүз он екі мың сегіз жүз елу жеті тенге он төрт тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	111240012362	KCJBKZKX KZ028560000004970819	"Банк ЦентрКредит" АҚ	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77
Бекітемін **				

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Сулейменов Ержан Токтамысович	Директор	29.05.2020 16:14:55

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
69 023 001.60 тг.	20706900.48	20706900.48	0	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**067-011-421**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	29.05.2020	Жұмыс	1.00	69023001.6	4512857.14
				Жалпы	4 512 857.14

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 3159000

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	010140003287	KKMFKZ2A KZ48070102KSN1801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Солнечное, Мира, 18

Бекітемін (ұйымның басшысы) *		
Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Назбиев Баян Ахметович	Директор	29.05.2020 20:19:02

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

29.05.2020 20:19:02
Назбиев Баян Ахметович
Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области

29.05.2020 16:14:55
Сулейменов Ержан Токтамысович
"КазПроектИнновация" ЖШС

ТОО "КазПроектИнновация"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10323668

Акт выполненных работ **

№ 200201/00/1 29.05.2020

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **23.04.2020** года № **177 (010140003287/200201/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Солнечное КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, Бобровский с.о., с.Солнечное, улица Мира, дом 18.	29.05.2020	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Капитальный ремонт кровли КГУ «Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области	Работа	1	69023001.6	4512857.14
						Итого	4 512 857.14	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 4 512 857.14 тенге, (четыре миллиона пятьсот двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь тенге четырнадцать тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"	111240012362	KCJBKZKX KZ028560000004970819	АО "Банк ЦентрКредит"	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77
**Утверждаю **				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи
Сулейменов Ержан Токтамысович		Директор		29.05.2020 16:14:55

Информация по договору

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общие сведения

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
69 023 001.60 тг.	20706900.48	20706900.48	0	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**067-011-421**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	29.05.2020	Работа	1.00	69023001.6	4512857.14
				Итого	4 512 857.14

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 3159000

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области	010140003287	KKMFKZ2A KZ48070102KSN1801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Солнечное, Мира, 18
Утверждаю (руководитель организации) *				
Ф.И.О.		Должность		Дата подписи

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Назбиев Баян Ахметович	Директор	29.05.2020 20:19:02

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

29.05.2020 20:19:02
Назбиев Баян Ахметович
Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области

29.05.2020 16:14:55
Сулейменов Ержан Токтамысович
"КазПроектИнновация" ЖШС

ТОО "КазПроектИнновация"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/10034766/10323668

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/10034766/10323668

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10493118

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 200201/00/2 23.06.2020

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **23.04.2020** жылғы № **177 (010140003287/200201/00)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Солнечное а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Бобров а.о., Солнечное а., Мира көшесі, 18 үй.	23.06.2020	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Жұмыс	1	69023001.6	38571430
						ЖАЛПЫ	38 571 430.00	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 38 571 430.00 теңгені (отыз сегіз миллион бес жүз жетпіс бір мың төрт жүз отыз тенге нөл тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	111240012362	KCJBKZKX KZ028560000004970819	"Банк ЦентрКредит" АҚ	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77
Бекітемін **				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Сулейменов Ержан Токтамысович		Директор		23.06.2020 14:06:29

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
69 023 001.60 тг.	20706900.48	23865900.48	3159000	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**067-011-421**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	23.06.2020	Жұмыс	1.00	69023001.6	38571430
				Жалпы	38 571 430.00

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 27000001

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	010140003287	KKMFKZ2A KZ48070102KSN1801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Солнечное, Мира, 18

Бекітемін (ұйымның басшысы) *		
Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Назбиев Баян Ахметович	Директор	23.06.2020 14:11:19

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

23.06.2020 14:11:19
Назбиев Баян Ахметович
Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области

23.06.2020 14:06:29
Сулейменов Ержан Токтамысович
"КазПроектИнновация" ЖШС

ТОО "КазПроектИнновация"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10493118

Акт выполненных работ **

№ 200201/00/2 23.06.2020

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **23.04.2020** года № **177 (010140003287/200201/00)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Солнечное КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, Бобровский с.о., с.Солнечное, улица Мира, дом 18.	23.06.2020	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Работа	1	69023001.6	38571430
						Итого	38 571 430.00	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 38 571 430.00 тенге, (тридцать восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста тридцать тенге ноль тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"	111240012362	KCJBKZKX KZ028560000004970819	АО "Банк ЦентрКредит"	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77

**Утверждаю **		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Сулейменов Ержан Токтамысович	Директор	23.06.2020 14:06:29

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
69 023 001.60 тг.	20706900.48	23865900.48	3159000	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**067-011-421**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	23.06.2020	Работа	1.00	69023001.6	38571430
				Итого	38 571 430.00

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 27000001

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области	010140003287	KKMFKZ2A KZ48070102KSN1801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Солнечное, Мира, 18

Утверждаю (руководитель организации) *		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Назбиев Баян Ахметович	Директор	23.06.2020 14:11:19

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

23.06.2020 14:11:19
Назбиев Баян Ахметович
Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области

23.06.2020 14:06:29
Сулейменов Ержан Токтамысович
"КазПроектИнновация" ЖШС

ТОО "КазПроектИнновация"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/10034766/10493118

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/10034766/10493118

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11136658

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 200201/01/3 21.09.2020

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **15.09.2020** жылғы № **1 (010140003287/200201/01)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Солнечное а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Бобров а.о., Солнечное а., Мира көшесі, 18 үй.	10.09.2020	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Жұмыс	1	66424601.6	23340314.46
						ЖАЛПЫ	23 340 314.46	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 23 340 314.46 теңгені (жиырма үш миллион үш жүз қырық мың үш жүз он төрт тенге қырық алты тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"КазПроектИнновация" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	111240012362	KCJBKZKX KZ028560000004970819	"Банк ЦентрКредит" АҚ	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77

Бекітемін **

Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Сулейменов Ержан Токтамысович	Директор	17.09.2020 10:54:26

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
66 424 601.60 тг.	20706900.48	50865901.48	30159001	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**067-011-421**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	10.09.2020	Жұмыс	1.00	66424601.6	23340314.46
				Жалпы	23 340 314.46

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 15558700.12

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	010140003287	KKMFKZ2A KZ48070102KSN1801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Солнечное, Мира, 18

Бекітемін (ұйымның басшысы) *		
Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Назбиев Баян Ахметович	Директор	21.09.2020 16:57:18

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

21.09.2020 16:57:18
Назбиев Баян Ахметович
Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области

17.09.2020 10:54:26
Сулейменов Ержан Токтамысович
"КазПроектИнновация" ЖШС

ТОО "КазПроектИнновация"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

11136658

Акт выполненных работ ****

№ 200201/01/3 21.09.2020

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **15.09.2020** года № **1 (010140003287/200201/01)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Солнечное КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, Бобровский с.о., с.Солнечное, улица Мира, дом 18.	10.09.2020	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Работа	1	66424601.6	23340314.46
						Итого	23 340 314.46	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 23 340 314.46 тенге, (двадцать три миллиона триста сорок тысяч триста четырнадцать тенге сорок шесть тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"	111240012362	KCJBKZKX KZ028560000004970819	АО "Банк ЦентрКредит"	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект ТАУЕЛСИЗДИК (НЕЗАВИСИМОСТИ), 77

**Утверждаю **		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Сулейменов Ержан Токтамысович	Директор	17.09.2020 10:54:26

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
66 424 601.60 тг.	20706900.48	50865901.48	30159001	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***			**067-011-421**		
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)					
Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	10.09.2020	Работа	1.00	66424601.6	23340314.46
				Итого	23 340 314.46

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 15558700.12

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области	010140003287	KKMFKZ2A KZ48070102KSN1801000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Солнечное, Мира, 18

Утверждаю (руководитель организации) *		
Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Назбиев Баян Ахметович	Директор	21.09.2020 16:57:18

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

21.09.2020 16:57:18
Назбиев Баян Ахметович
Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Өскемен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области

17.09.2020 10:54:26
Сулейменов Ержан Токтамысович
"КазПроектИнновация" ЖШС

ТОО "КазПроектИнновация"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/10588772/11136658

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/10588772/11136658

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"11" сентября 2020 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Солнечное, Мира, 18

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 11.09.2020 года ТОО «КазПроектИнновация», ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 77-174_ в лице руководителя Сулейменова Ержана Токтамысовича

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ проекту Капитальный ремонт кровли КГУ «Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области, заключение б/н от 11 Сентября 2020 года, ТОО «Vostok Engineering UKG», эксперт Абдрахманов Руслан Ринатович - аттестат № KZ91VJE00051521 от 19.12.2019 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту Капитальный ремонт кровли КГУ «Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и социальных программ Восточно- Казахстанской области, заключение б/н от 11 Сентября 2020 года, ТОО «Шыгыс - Жоба», эксперт Тураров Нурлан Аскарович - аттестат № KZ58VJE00035722 от 05.03.2018 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт кровли КГУ «Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и социальных программ Восточно- Казахстанской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Солнечное, Мира, 18

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "11" марта 2001 года № 128 Управление коммунальной собственности ВКО;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений
(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области" Талон KZ72REA00173009 от 18/05/2020 18:57
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО "Шыгыс-Жоба" №83-2019
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)
Заключение ТОО «ExpertCompany» № ExCom-0005/18 от 09.04.2019 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Май 2020;
месяц, год

окончание работ Сентябрь 2020;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,39;
фактически, месяц: 4 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	4398,70	4398,70
Число этажей	этаж	3+подвал	3+подвал
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Демонтажные работы:** - Разборка прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой; - Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм; - Разборка засыпной керамзитовой тепло-и звукоизоляции толщ.250мм; - Разборка покрытий кровель из рулонных материалов; - Демонтаж кирпичной кладки парапета; - Демонтаж ж/б плит вентиляционных шахт массой до 0.5 т; - Демонтаж карнизных плит;
Проектом предусмотрено: - устройство жесткой кровли; - устройство слуховых окон; - устройство организованного водостока; - установка ограждения кровли; - покрытие кровли из металлочерепицы; - устройство вентшахт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 73 462,141 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 64 747,135 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 73 462,141 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 64 747,135 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт кровли КГУ «Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг» Управления координации занятости и социальных программ Восточно- Казахстанской области принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Назбиев Баян Ахметович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Абдрахманов Руслан Риватович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Тураров Нурлан Аскарович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сулейменов Ержан Токтамысович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КГУ "Усть-Каменогорский Центр оказания специальных социальных услуг"	*3+подвал*		*284*	*1728,9*	*19079*	4398,7	3097,9	*1300,8*	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
ж/бетон	*кирпич*	*Жесткая кровля (профлист)*	*От сущ. сетей*	*От сущ. сетей*	*От сущ. сетей*	*От сущ. сетей*	*От сущ. сетей*	*Не предусмотрено*

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	-	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	--	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь	в Торгова	Промышленно-производственны	Складска	Бытового обслуживани	Гараж	Организаций и учреждений

	нежилых помещения х	я	х зданий сооружений	и я	я	и	управления, научных, банковский, общественны х и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательна я	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественно го питания	Учреждени й образовани я	Транспортн ых зданий и сооружений	Здравоохранени я, лечебного назначения	Физкультур ы и спорта	Учреждени й культуры и искусства	Сооружени й инженерны х сетей	Прочи е	Всег о
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	*2298,7*	-	-	-	*2100*	*4398,7*
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы ***1,2,3,4 этажей***
2. Экспликация к поэтажным планам
3. Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
48551м2	1770	*1289*	*481*	-	*513*	*45841*

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
				в том числе					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1		3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	2298,7	-	-	-	-	-	2100
-		-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		монолитные железобетонные
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		кирпич
	2) перегородки		кирпич
3	Перекрытия	чердачное	монолитное
		междуэтажное	монолитное
4	Крыша		*Жесткая кровля (профлист)*
5	Полы	1-го этажа	керамогранит
		последующих этажей	керамогранит
6	Проемы	окна	ПВХ профиль
		двери	ПВХ профиль
7	Отделочные работы	внутренние	
		наружные	
8	Горячее водоснабжение		От сущ. сетей
9	Водопровод		От сущ. сетей

10	Канализация			От сущ. сетей
11	Электроосвещение			От сущ. сетей
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		От сущ. сетей
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	-
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек
Площадь (м 2)	
Высота строения (м)	
Объем строения (м 3)	
Фундамент	
Стены	
Перекрытия	
Крыша	
Полы	
Окна	
Двери	
Внутренняя отделка	
Наружная отделка	
Печи	

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина Объем (м3)	

1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		

Итого:

Фундамент

Стены и перегородки

Крыша

Полы

Перекрытия

Проемы

окна

двери

Отделочные работы

внутренние

наружные

Разные работы

Итого:

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик Назбиев Баян Ахметович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Тураров Нурлан Аскарович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Технический надзор Абдрахманов Руслан Ринатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сулейменов Ержан Токтамысович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.