Форма №3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел образования Осакаровского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Марал Құрылыс"
ДОГОВОР: № 102 от 15.04.20г.

СПРАВКА от 11.05.2020г.
о стоимости выполненных работ за май 2020 года
Объект: "Капитальный ремонт здания КГКП "Центра дополнительного образования школьников Осакаровского района" акимата Осакаровского района Карагандинской области"

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	113 117 400
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	4 434 100
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц по ф.2	4 434 100
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты	4 434 100
	в том числе НДС	475 082

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования Осакаровского района"
БИН 150540016816
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ87070103KSN3009000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕИСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

_____ **Акмаганбетова А.И.**
МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Марал Құрылыс"

БИН/ИИН 111140011648
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ7396509F0007956839

АО "ForteBank"

_____ **Байғара Б.С.**
МП